

YLEISKAAVOITUSOHJELMA 2023

2.12.2022
 hyv. . . 2023

YLEISKAAVAT

	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
1. Keskustan oyk	HL / NN2					L						E			*	2024/05
2. Kelloniemen oyk	HL / JP					L						E			*	2024/05
3. Sorsasalon oyk	KR, JP															2024/12
4. Vanuvuoren oyk	MH, Amä														*	2023/05
5. Kurkimäki-Vehmasmäki-Pellesmäki oyk	HL / PR									L						2024/12
6. Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus	TP			E											*	2023/06
7. Suovu-Palosen oyk	Amä					L						E				2024/05
8. Nisiän keskustan oyk	JPH, HL/PR			E												2023/11
9. Petäjälammen oyk (pohjustavat selvitykset)	KR															2023/12
10. Junnunmäen tuulivoimaosayleiskaava, hankekaava, konsulttityö	Amä, HL														k	2024/12
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	syy	lok	mar	jou			KESTO

MUUT SUUNNITTELUYÖT

	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	sy	lok	mar	jou	kons	merk	KESTO
11. Kaupunkirakennemallin päivittäminen	HL / JPH														k *	2023/06
12. Täydennysrakentamisselvitys	NN2 / HL															2023/12
13. Ekosysteemipalvelut-selvitys	HL / JPH														k	2023/06
14. Selvitys loma-asuntojen muuttamisesta pysyväksi	JP / HL															2023/12
15. Väestöennusteiden päivittäminen	PR / JPH															2023/07
16. Väestö, elinkeinot, asuminen - ohjelmointi 2027	MH / HL / JPH														*	2023/10
17. Rakennuskulttuurihistoriallinen selvitys	AMu															2023/12
18. Palveluverkko (kaupungin sisäinen sidosryhmätyö)	MH, JPH / HL															2023/12
19. Merkintäkirjasto ja Y2000 (oyk kanta-Kuopion alueella)	SS															2023/12
20. Lomarakennuspaikkojen ja huvilapalstojen yleiskaavallinen tarkastelu	TP, HL															2023/05
21. KKP HKS ohjelmointi ja toteutus	HL,SS															2023/12
	vastuu	tam	hel	maa	huh	tou	kes	hei	elo	sy	lok	mar	jou			KESTO

viivamerkintöjen selitykset



aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely > päätyö
päättöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

strateginen maankäyttö henkilöt:

HL= Heli Laurinen

JP= Juho Palviainen

MH = Marika Huovinen (opintovapaa 2.1.-18.6.2023)

PR = Pasi Ronkainen (opintovapaalla 05/23 asti)

NN2 = kaavoitusarkkitehti

TP= Tiia Piippo (opintovapaan sijainen 05/23 asti)

AMä= Arttu Mäkipää (opintovapaan sijainen 05/23 asti)

AMu = Aada Mustonen

JPH = Juho-Pekka Hukkanen (hankkeen projektipäällikkö 12/22 asti)

KR = Kalle Ruokolainen

SS = Sirke Sormunen (kaikissa yksikön töissä)

JH = Jukka Holopainen (opintovapaalla 05/2023 asti)

MJ= Maire Jaakkola (määräaikaisena 06/23 asti, Kurkimäen kaava)

MUUT MERKINNÄT

oyk = osayleiskaava

L = luonnos

E = ehdotus

k = konsulttityötarve

* = tärkeä, ensisijainen hanke

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen.

Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.

Kullekin kaavatyölle laaditaan erillinen työsuunnitelma

Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.

Vireillä olevat yleiskaavatyöt ja -alueiden sijainnit 1 - 9 esitettynä kartalla.

