



# Asemakaavoituksen työohjelma vuodelle 2024

## Vireille tulevat työt:

Nr	Kaavatyön nimi	Tila	Tyyppi	Vastaava	TAM	HEL	MAA	HUH	TOU	KES	HEI	ELO	SYY	LOK	MAR	JOU	Arvioitu voimaantulo
28	Hiltulanlahden rampin itäosa	Ei vireillä	Elinkeino	Könönen Timo								A	-----	-----	-----	L	heinä.25
29	Rasinmäen teollisuusalue	Ei vireillä	Elinkeino	Partanen Anne										A	-----	-----	joulu.25
30	Uuden Minna Canthin koulun ymp.	Vireillä	Kaupungin	Partanen Anne	-----	L	-----	-----	-----	E	-----	-----	HYV	-----	VOIM		marras.24
31	Haapaniemen entinen päiväkot	Ei vireillä	Kaupungin	Soranta Erja										A	-----	-----	joulu.25
32	Käsityökatu 41	Ei vireillä	Ulkop.	Leukku Aki		A	-----	-----	-----	L	-----	-----	E	-----	HYV	-----	tammi.25
33	Suokatu 23	Ei vireillä	Ulkop.	Leukku Aki		A	-----	-----	-----	L	-----	-----	E	-----	HYV	-----	tammi.25
34	Niiralankatu 13	Ei vireillä	Ulkop.	Ruhanen Roope			A	-----	-----	L	-----	-----	E	-----	HYV	-----	helmi.25
35	Savonkatu 5	Ei vireillä	Ulkop.											A	-----	-----	joulu.25
36	Savonkatu 11	Ei vireillä	Ulkop.											A	-----	-----	joulu.25
37	Niirala	Ei vireillä	Kaupungin	Niska Jaana	A	-----	-----	-----	L	-----	-----	-----	E	-----	HYV	-----	helmi.25
38	Neulamäenrinne	Ei vireillä	Kaupungin	Tilaeus Sonja										A	-----	-----	marras.25
39	Leväsentie	Ei vireillä	Kaupungin	Könönen Timo			L	-----	-----	E	-----	-----	HYV	-----	VOIM		marras.24
40	Kuninkaankatu 20	Ei vireillä	Ulkop.	Keränen Jaana			A	-----	-----	-----	-----	L	-----	-----	-----	E	huhti.25
41	Siikaniemenkatu 4-6	Ei vireillä	Ulkop.	Soranta Erja											A	-----	helmi.26

## Muut työt:

Nr	Kaavatyön nimi	Tila	Tyyppi	Vastaava	TAM	HEL	MAA	HUH	TOU	KES	HEI	ELO	SYY	LOK	MAR	JOU	Arvioitu voimaantulo
44	Viherkerron	Muut	Kaupungin	Piippo Tiia	-----	-----	-----	HYV									huhti.24
45	Täydennysrakentamisselvitys, runkol.	Muut	Kaupungin	Keränen Jaana	A	-----	-----	-----	HYV								touko.24
46	Neulamäen keskustan yleissuunnittelu	Muut	Kaupungin	Keränen Jaana				A	-----	-----	-----	-----	HYV				syys.24