

TYÖOHJELMA 2025

Kuopion kaupunki, kaupunkiympäristön palvelualue, suunnittelupalvelut, strateginen maankäyttö

11.11.2024

Nro	työn nimi	konsultti	tyyppi	vastaava	TAM	HEL	MAA	HUH	TOU	KES	HEI	ELO	SYY	LOK	MAR	JOU	Arvioitu voimaantulo	
<b>KAAVAT</b>																		
1	Kelloniemi oyk		Elinkeino	Palviainen Juh	E	-----	TE	-----	HYV	-----							VOIM	2025/08
2	Niilsän keskusta oyk		Kaupungin	Holopainen Jukka	-----	-----	E	-----	-----	-----		-----	TE	-----	HYV	-----		2026/01
3	Vornankorpi tuulivoima oyk	>>>>	Ulkop.	Hyypiä Tiia	-----	L	-----	-----	-----	-----		-----	-----	E	-----	>>>>		2026/04
4	Suovu-Palonen oyk		Kaupungin	Mäkipää Arttu	-----	L	-----	-----	-----	-----		E	-----	TE	-----	>>>>		2026/02
5	Kurkimäki-Vehmasmäki-Pellesmäki oyk		Kaupungin	Matilainen Arttu	-----	-----	L	-----	-----	-----		-----	-----	E	-----	>>>>		2026/04
6	Junnunmäen aurinko- ja tuulivoima oyk	>>>>	Ulkop.	Mäkipää Arttu	-----	-----	L	-----	-----	-----		-----	-----	E	-----	>>>>		2026/04
7	Kakkisenranta tuulivoima oyk	>>>>	Ulkop.	Hyypiä Tiia	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	L	-----	-----	>>>>		2026/09
8	Vt 9 - Riistavesi oyk		Ulkop.	Matilainen Arttu	-----	-----	-----	-----	L	-----		-----	-----	-----	E	>>>>		2026/06
9	Pieni Neulamäki oyk päivitys		Kaupungin	Holopainen Jukka	-----	-----	-----	-----	-----	-----				A	-----	>>>>		2027/12
10	Iso-Salinjärvi rak	>>>>	Ulkop.	Holopainen Jukka	-----	L	-----	E	-----	HYV								2025/06
11	Akonsaari rak	>>>>	Ulkop.	Suihkonen Lassi	-----	L	-----	E	-----	HYV								2025/06
<b>MUUT SUUNITTELUYÖT</b>																		
12	SUUNTA-tyo (suunnittelun taso)		Kaupungin	Palviainen Juh	-----	-----	HYV	-----	-----	-----								2025/04
13	RYHTI-hanke		Ulkop.	Saukkonen Kirsi	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	>>>>		2027/12
14	Tietojärjestelmäarkkitehtuuri-selvitys (RYHTI)		Kaupungin	Saukkonen Kirsi	-----	-----	-----	-----	HYV	-----								2025/05
15	HEVISIIRTO / Hepomäen yleissuunnitelma	>>>>	Elinkeino	Hukkanen Juh-Pekka	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	>>>>		2026/02
16	Siniviherverkkosuunnitelma, täydennysrakentamisselvitys		Kaupungin	Hukkanen Juh-Pekka	-----	-----	-----	-----	HYV	-----								2025/05
17	Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma	>>>>	Kaupungin	Vänskä Matti	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	L	>>>>		2026/10
18	Keskusta - masterplan päivitys		Ulkop.	Palviainen Juh	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	L	>>>>		2026/08
19	Logistiikkaselvitys	>>>>	Kaupungin	Vänskä Matti	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		2025/12
20	Kaupunkiseutusuunnittelu, liikennejärjestelmätyö	>>>>	Ulkop.	Vänskä Matti	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		jatkuva
21	Maaseutualueiden kaavatarpeet ja yhteistyö		Kaupungin	Suihkonen Lassi	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		jatkuva
22	Luontoselvitykset ja inventoinnit, asiantuntijatyö		Kaupungin	Lindgren Mariko	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		jatkuva
23	Kulttuuriympäristöjen selvitys- ja asiantuntijatyö		Kaupungin	Mustonen Aada	-----	-----	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----		jatkuva

VIIVAMERKINTÖJEN SELITYKSET   päätöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

- MUUT MERKINNÄT oyk = osayleiskaava  
 rak = ranta-asemakaava  
 L = luonnos  
 E = ehdotus  
 TE = tarkistettu ehdotus Kaurala  
 H = hyväksyntä valtuusto

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen.  
 Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.  
 Kullekin kaavatyyölle laaditaan erillinen työsuunnitelma  
 Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.