

Kaupunkiympäristön palvelualue

Asemakaavoituksen työohjelma vuodelle 2025

A	aloitus
L	luonnos
E	ehdotus
HYV	hyväksyminen
VOIM	voimaantulo

Vireille tulevat työt:

Nro	Kaavatyön nimi	Tila	Tyyppi	Vastaava	TAM	HEL	MAA	HUH	TOU	KES	HEI	ELO	SYY	LOK	MAR	JOU	Arvioitu voimaantulo
28	Rasinmäki ja Petosenmäki	Ei vireillä	Elinkeino	Partanen Anne		A	----	----	----	L	----	----	----	E	----	----	maalis.26
29	Hepomäen teollisuusalue	Ei vireillä	Elinkeino	Soranta Erja			A	----	----	----	----	L	----	----	----	----	elo.26
30	Sorsasalon itäosa	Ei vireillä	Elinkeino	Könönen Timo			A	----	----	----	----	L	----	----	----	----	elo.26
31	Kellonkierto 11	Ei vireillä	Elinkeino	Ruhanen Roope			A	----	----	----	----	L	----	----	----	E	huhti.26
32	Kasarmialueen ympäristö	Ei vireillä	Kaupungin	Soranta Erja		A	----	----	----	----	----	----	----	L	----	----	loka.26
33	Harjulan sairaala	Ei vireillä	Kaupungin	Leukku Aki		A	----	----	----	----	----	----	L	----	----	----	heinä.26
34	Alavan kirkon ympäristö	Ei vireillä	Ulkop.	Pelkonen Maija									A	----	----	----	maalis.27
35	Haapaniemen entinen päiväkot	Ei vireillä	Kaupungin	Asemakaavoitus										A	----	----	tammi.27
36	Neulamäen pientaloalueet	Ei vireillä	Kaupungin	Tilaeus Sonja								A	----	----	----	----	huhti.27
37	Saarijärven täydennysrakentaminen	Ei vireillä	Kaupungin	Keränen Jaana								A	----	----	----	----	huhti.27
38	Julkulan sairaala	Ei vireillä	Ulkop.	Keränen Jaana										A	----	----	kesä.27
39	Tahkon keskustan itäosa	Ei vireillä	Elinkeino	Pelkonen Maija											A	----	heinä.27
40	Kaarenhovin päiväkot	Ei vireillä	Kaupungin	Partanen Anne					A	----	----	----	----	----	L	----	syys.26
41	Niuvan sairaala	Ei vireillä	Ulkop.	Keränen Jaana					A	----	----	----	----	----	----	----	kesä.27

Muut työt:

Nro	Kaavatyön nimi	Tila	Tyyppi	Vastaava	TAM	HEL	MAA	HUH	TOU	KES	HEI	ELO	SYY	LOK	MAR	JOU	Arvioitu voimaantulo
Muut	Täydennysrakentamisselvitys	Muut	Kaupungin	Martikainen Tuuli	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	VAL	joulu.25