

KUOPIO

Strategisen maankäytön työohjelma vuodelle 2026

Kaavoitusohjelma 2026

29.10 Kaupunkirakennelautakunta

10.11. Kaupunginhallitus


17.11. Kaupunginvaltuusto



Tilanne

- Vuoden 2025 työohjelmassa oli yhteensä 9 kaavatyötä, joista jatkuvia kaavatöitä on 8
 - Vuoden 2025 aikana ennakoidaan valmistuvan 0-1 yleiskaavaa
 - Vuoden 2026 aikana ennakoidaan valmistuvan 5 yleiskaavaa
 - Vuoden 2026 työohjelmassa yhteensä 3 uutta yleiskaavaa sekä 2 muuta uutta hanketta
 - Odotustilassa 5-6 kaavaa ja yksi selvitys
- Uusia töitä on aloitettava, vaikka työntekijäresursseista on pulaa

Strategiset yleiskaavat



TYÖOHJELMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT:

- -

UUDET VUODELLE 2026:

- Strateginen yleiskaava (koko Kuopion alue)


EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

- -

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- -

Taajama-alueiden yleiskaavat



TYÖOHJELMASSA OLEVAT YLEISKAAVAT:

- Kelloniemen osayleiskaava
- Nilsiä keskustan osayleiskaava

UUDET VUODELLE 2026:

- Melalahden osayleiskaava


EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

- Keskustan osayleiskaava
- Sorsasalons osayleiskaava
- Pieni Neulamäki, osayleiskaavan tarkistus

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- Keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan päivitys
- Tahkon alueen yleiskaava

Maaseutualueiden yleiskaavat



TYÖOHJELMASSA OLEVAT HANKKEET:

- Suovu-Palosen osayleiskaava
- Kurkimäki-Vehmasmäki-Pellesmäki osayleiskaava

UUDET VUODELLE 2026:

- Pihkainmäki


EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

- Petäjälammen osayleiskaava
- VT9-Riistavesi osayleiskaava

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- Käärmelahti

Energiayleiskaavat (tuuli- ja aurinkovoima)



TYÖOHJELMASSA OLEVAT HANKKEET:

- Junnunmäen tuuli- ja aurinkovoimaosayleiskaava
- Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava

UUDET VUODELLE 2026:

- Ei tiedossa uusia energiayleiskaavoja

EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

- Kakkisenrannan tuulivoimaosayleiskaava

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- Ei tiedossa uusia energiayleiskaavoja

Ranta-asemakaavat



TYÖOHJELMASSA OLEVAT HANKKEET:

- Iso Salinjärven tilan 297-482-3-57 ranta-asemakaava
- Akonveden Akonsaaren ranta-asemakaava

UUDET VUODELLE 2026:

- Suovun ranta-asemakaavan kumoaminen

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- Ei tiedossa uusia ranta-asemakaavoja

Keskeisen kaupunki- alueen muut hankkeet



TYÖOHJELMASSA OLEVAT HANKKEET:

- Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma

UUDET VUODELLE 2026:

- Keskustan kehityssuunnitelma (Master Plan), päivitys
- Kantakaupungin pysäköintisuunnitelma


EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

- Siniviherverkkosuunnitelma

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- -

Muut hankkeet ja työt



TYÖOHJELMASSA OLEVAT HANKKEET:

- HEVISIIIRTO – Hepomäen vihreän siirtymän toteutettavuusselvitys
- Yhdistettyjen kuljetusten logistiikkaselvitys
- Kuntien liikenneympäristöjen kehittämissuunnitelma

UUDET VUODELLE 2026:

- -

EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

- -

LÄHIVUOSINA (2027 ->):

- -


UUSI:

Strateginen yleiskaava 2050

Valmistelija: Juho Palviainen, Juho-Pekka Hukkanen

Työn tavoitteet: Strategisessa yleiskaavassa osoitetaan yhdyskuntarakenteen kehityskuva yleispiirteisellä ja strategisella tasolla. Siinä osoitetaan kehityksen suuret suuntaviivat tarkemman kaavasuunnittelun tueksi sekä tarkoituksenmukaisen kaavasuunnittelun tason valitsemiseksi. Tavoitteena on määritellä eri alueilla käytettävät tarkemman suunnittelun tarpeet ja työkalut siten, että vanhoista kuntarajoista johtuvat suunnittelun epäloogisuudet saataisiin korjattua kaavoituksen avulla. Pitkän aikavälin tavoitteena on ohjata Kuopion suunnittelua kokonaisena alueena, jossa jako kaupunkialueen ja liitoskuntien sekä taajamien ja maaseutualueiden välillä olisi mahdollisimman saumaton kokonaisuus. Samalla on tarkoitus luoda pitkän aikatahtäimen kuva myös palveluverkon kokonaiskuvasta. Työssä tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös Siilinjärven kunnan kanssa.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto






Taajama-alueiden yleiskaavat: Nilsin keskustan osayleiskaava

Valmistelija: Jukka Holopainen

Työn tavoitteet: Tavoitteena on luoda edellytyksiä erityyppisille asuinalueille ja edistää alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja sekä elinkeinon harjoittamista alueella. Osayleiskaava ohjaa jatkossa alueen asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaista suunnittelua. Osayleiskaava ohjaa rantarakentamista suoraan taajama-alueen ulkopuolella.

Kaavalla osoitetaan taajama-alueen ulkopuolella noin 100 uutta pientalojen **rantarakennuspaikkaa**, joista 19 on täysin uusia.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
SYKSY 2014

Luonnos
ALKUKESÄ 2019

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2025

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2026


Voimaantulo
KEVÄT 2026

Taajama-alueiden yleiskaavat **UUSI:** Melalahden osayleiskaava

Valmistelija: Heli Pitkänen, Jukka Holopainen

Työn tavoitteet: Tavoitteena on luoda edellytyksiä erityyppisille asuinalueille ja edistää alueen maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja sekä elinkeinon harjoittamista alueella. Taajaman asemakaavoitettavien alueiden lisäksi tarkistetaan taajaman välittömässä läheisyydessä olevien haja-asutusalueiden ja ranta-alueiden kaavalliset tarpeet. Lisäksi yhteensovitetään vireillä olevan VT9 – Riistavesi-tiehankkeen kaavalliset tarpeet sekä tarkistetaan voimassa olevien yleiskaavojen osoittamat yhteystarpeet. Osayleiskaava ohjaa ranta- ja hajarakentamista suoraan taajama-alueen ulkopuolella.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto




Taajama-alueiden yleiskaavat EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA: Keskustan osayleiskaava

Valmistelija: Juho Palviainen

Työn tavoitteet: Osayleiskaavatyön perustavoitteena on varmistaa ja kehittää suunnittelun lähtökohtana olevien toimintojen, liikkumisen ja ympäristön kesken vallitsevaa kiinteää vuorovaikutusta. Tavoitteena on luoda edellytykset tasapainoiselle, toiminnallisesti monipuoliselle, ympäristönä vetovoimaiselle ja elävälle keskustalle.

Keskustan osayleiskaavaa työstetään keskustan kehittämissuunnitelman päivityksen jälkeen. On pohdittava myös, hoidetaanko keskustan osayleiskaavalliset tarpeet osana laajempaa keskeisten kaupunkialueiden yleiskaavan päivitystyötä.



Vireilletulo
EI TIEDOSSA

Luonnos
EI TIEDOSSA

Ehdotus
EI TIEDOSSA

Hyväksyminen
EI TIEDOSSA

Voimaantulo
EI TIEDOSSA

Taajama-alueiden yleiskaavat


EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

Sorsasalon länsiosan osayleiskaava

Valmistelija: Ei tiedossa

Työn tavoitteet: Kaavan tarkoituksena on tutkia Sorsasalon alueen kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Alkuperäinen tarkoitus oli tutkia aluetta teollisuutta tukevaksi alueeksi.

Alueen tulevaisuuden tavoitteet ovat vielä auki
→ tutkitaan lähtökohtia tarkemmin osana strategista yleiskaavaa



Vireilletulo
EI TIEDOSSA

Luonnos
EI TIEDOSSA

Ehdotus
EI TIEDOSSA

Hyväksyminen
EI TIEDOSSA


Voimaantulo
EI TIEDOSSA

Taajama-alueiden yleiskaavat EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA: Pieni Neulamäki, osayleiskaavan tarkistus

Valmistelija: Jukka Holopainen

Työn tavoitteet: Pienen Neulamäen asemakaavahankkeiden myötä alueella todettujen luontoarvojen huomiointi jatkosuunnittelussa. "Petosen orsi", moottoritien liittymän toteuttaminen alueelle? Alueen käyttötarkoitus ja aluerajaukset? Olemassa olevien aluevarausten toteuttamisen todelliset mahdollisuudet? Kaupungin tavoitteet alueen suunnittelulle? Voimassa olevan yleiskaavan tuulivoimatuotannolle varattujen alueiden poistaminen?

Työ aloitetaan tarvittaessa mikäli todetaan, että voimassa oleva yleiskaava ei enää vastaa tämän hetken tavoitteita.



Vireilletulo
EI TIEDOSSA

Luonnos
EI TIEDOSSA

Ehdotus
EI TIEDOSSA

Hyväksyminen
EI TIEDOSSA

Voimaantulo
EI TIEDOSSA


Maaseutualueiden yleiskaavat: Suovu-Palosen osayleiskaava

Valmistelija: Arttu Mäkipää

Työn tavoitteet: Suovu-Palosen osayleiskaavalla tutkitaan vakituisten ja vapaa-asumisen rakennuspaikkojen määrä ja sijoittuminen sekä määritetään rakentamisen periaatteet. Lisäksi osayleiskaavalla tutkitaan alueen muu maankäyttö. Kaavan tavoitteena on jättää Suuri Palonen-järvi täysin rakentamattomaksi erämaajärveksi ja siirtää sen rantarakennusoikeus kyläalueelle omakotitalojen kuivan maan rakennuspaikoiksi.

Kaavalla osoitetaan noin 70-90 uutta pientalojen rakennuspaikkaa.

Päätäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
SYKSY 2021

Luonnos KESÄ
2025

Ehdotus
KEVÄT 2026

Hyväksyminen
KEVÄT 2026

Voimaantulo
KESÄ 2026


Maaseutualueiden yleiskaavat: **Kurkimäki - Vehmasmäki – Pellesmäki osayleiskaava**

Valmistelija: Arttu Matilainen

Työn tavoitteet: Kurkimäki-Pellesmäki-Vehmasmäki osayleiskaavalla ohjataan alueen asuinrakentamista täydentäen olemassa olevia kylärakenteita sekä selvitetään valtatie 5:n, vitostien ja rautatien lähiympäristöjen maankäyttöä teollisuus- ja palvelurakentamiseen.

Kaavalla osoitetaan lähes 200 uutta pientalojen rakennuspaikkaa.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
KEVÄT 2018

Luonnos KESÄ
2025

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2025

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2026

Voimaantulo
KEVÄT 2026


Maaseutualueiden yleiskaavat **UUSI:**

Pihkainmäen osayleiskaava 2040

Valmistelija: Lassi Suihkonen, Jukka Holopainen

Työn tavoitteet: Pihkainmäen osayleiskaavalla ohjataan alueen asuinrakentamista täydentäen olemassa olevia kylärakenteita sekä selvitetään lähiympäristöjen maankäyttöä. Tavoitteena on kaavoittaa alueelle lisää pientalojen rakennuspaikkoja suoraan rakentamista ohjaavalla kyläkaavalla. Pohdinnassa on, ulotetaanko kaava-alueita Karttulantien eteläpuolelle tai Rytlyn suuntaan.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Luonnos SYKSY
2026

Ehdotus
KEVÄT 2027

Hyväksyminen
KESÄ 2027

Voimaantulo
SYKSY 2027


Maaseutualueiden yleiskaavat EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA: Käärmelahden osayleiskaava 2050

Valmistelija: Arttu Mäkipää

Työn tavoitteet: Osayleiskaavalla tutkitaan Käärmelahden kylälle uusia rakentamisen mahdollisuuksia kyläyleiskaavoituksella. Lisäksi rantayleiskaavoitetaan toistaiseksi kaavoittamattomat ranta-

Alueen suunnittelu aloitetaan, mikäli kaavatöiden osalta jää aikaa. Ensisijaisesti kyläkaavoituksessa edistetään vuonna 2026 Pihkanmäen kyläkaavoitusta.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
EI TIEDOSSA

Luonnos
EI TIEDOSSA

Ehdotus
EI TIEDOSSA

Hyväksyminen
EI TIEDOSSA

Voimaantulo
EI TIEDOSSA

Maaseutualueiden yleiskaavat EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:

Petäjälammen osayleiskaava / Tahkon osayleiskaava 2050

Valmistelija: Heli Pitkänen

Työn tavoitteet: Osayleiskaavalla tutkitaan vakituisten ja vapaa-asumisen rakennuspaikkojen määrä ja sijoittuminen sekä määritetään rakentamisen periaatteet. Lisäksi osayleiskaavalla tutkitaan alueen muu maankäyttö.

Alueen suunnittelua ei ole edistetty. Hanketta laajennetaan siten, että päivitetään Tahkon alueen yleiskaavat huomattavasti laajempaan kokonaisuuteen. Todennäköisesti valmistelu alkaa aikaisintaan vuoden 2027 puolella.

Päätöksiä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
EI TIEDOSSA

Luonnos
EI TIEDOSSA

Ehdotus
EI TIEDOSSA

Hyväksyminen
EI TIEDOSSA

Voimaantulo
EI TIEDOSSA


Energiayleiskaavat:

Junnunmäen aurinko- ja tuulivoimaosayleiskaava

Valmistelija/ohjaaja: konsulttikaava, ohjaaja Arttu Mäkipää

Työn tavoitteet: Konsulttikaava. Kaavassa selvitetään tuuli- ja aurinkovoimaloiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin sijoittamista Länsi-Kuopioon Kytökankaan alueelle. Hankealue ulottuu myös Tervon kunnan puolelle.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
SYKSY 2022

Luonnos
ALKUKESÄ 2025

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2026

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2027


Voimaantulo
KEVÄT 2027

Energiayleiskaavat: Vornankorven tuulivoimaosayleiskaava

Valmistelija/ohjaaja: konsulttikaava, ohjaaja Heli Pitkänen

Työn tavoitteet: Konsulttikaava. Kaavassa selvitetään tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin sijoittamista Luoteis-Kuopioon, Vornankorven alueelle. Hankealue ulottuu myös Pielaveden kunnan puolelle.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
SYKSY 2024

Luonnos
KEVÄT/ALKUKESÄ
2025

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2025

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2026

Voimaantulo
KEVÄT 2026

**Energiayleiskaavat:
EI AKTIIVISESSA VALMISTELUSSA:**

Kakkisenrannan tuulivoimaosayleiskaava

Valmistelija: konsulttikaava, ohjaaja Heli Pitkänen

Työn tavoitteet: Konsulttikaava. Kaavassa selvitetään tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän infrastruktuurin sijoittamista Lounais-Kuopioon, Kakkisenrannan alueella. Hankealue rajautuu Suonenjoen kunnanrajaan.

Hankkeen valmistelua ei ole edistetty kalasääksihavainnon jälkeen, hanketaho pohtii sitä, jatketaanko hanketta vai ei.

Päättäjä: Kaupunginvaltuusto



Vireilletulo
SYKSY 2026

Luonnos
KEVÄT/ALKUKESÄ
2027

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2027

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2028

Voimaantulo
KEVÄT 2028

Ranta-asemakaavat


Iso Salinjärven tilan 297-482-3-57 ranta-asemakaava

Valmistelija: konsulttikaava, ohjaaja Jukka Holopainen

Kaavaprosessin laajuus: M

Työn tavoitteet: Laadittavan ranta-asemakaavan tavoitteena on määritellä tilan Kotiranta 297-482-3-57 alueelle loma-asumisen rantarakennuspaikat.

Päättäjä: Kaupunginhallitus



Vireilletulo
KEVÄT 2025

Luonnos
KESÄ 2025

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2025

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2026

Voimaantulo
KEVÄT 2026

Ranta-asemakaavat

Akonveden Akonsaaren ranta-asemakaava

Valmistelija: konsulttikaava, ohjaaja Lassi Suihkonen

Kaavaprosessin laajuus: M

Työn tavoitteet: Laadittavan Akonveden Akonsaaren ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa tilalle 174-01-1-23 vastaava määrä rantarakennuspaikkoja, kuin mitä aikaisemmin laaditussa Akonlahden ja Vehkalahtien rantaosayleiskaavassa olisi tilalle (RN:o 1:18) osoitettu. Kiistanalaisina olleet rakennuspaikat siirretään toisaalle ja muilta osin kaava laaditaan vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin oli royk:ssa valmisteltu.

Päättäjä: Kaupunginhallitus



Vireilletulo
TALVI 2025

Luonnos
ALKUKESÄ 2025

Ehdotus
TALVI 2025

Hyväksyminen
KEVÄT 2026

Voimaantulo
KESÄ 2026

Ranta-asemakaavat


Suovun ranta-asemakaavojen osittainen kumoaminen

Valmistelija: konsulttikaava, ohjaaja Arttu Matilainen

Kaavaproessin laajuus: M

Työn tavoitteet: Suovu-Palosen osayleiskaavassa vakituiseen asumiseen osoitetut tontit ovat nykyisessä ranta-asemakaavassa merkitty vain vapaa-ajan asumiseen. Ranta-asemakaavan kumoamisella tähdätään siihen, että alueen maankäyttöä jää ohjaamaan vain uudempi suoraan rakentamista ohjaava yleiskaava. Alueella edistetään vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asumiseen yleiskaavoituksella sekä kumoamalla ranta-asemakaava. Työn tarkempi ohjelma tarkentuu loppuvuonna 2025.

Päättäjä: Kaupunginhallitus



Vireilletulo
TALVI 2025

Luonnos
ALKUKESÄ 2025

Ehdotus
TALVI 2025

Hyväksyminen
KEVÄT 2026

Voimaantulo
KESÄ 2026

Keskeisen kaupunki-alueen muut hankkeet


UUSI:

Keskustan kehityssuunnitelma (ent. Master Plan)

Valmistelija: Juho Palviainen

Työn tavoitteet: Mahdollinen konsulttityö.

Kehittämissuunnitelma on pitkän tähtäimen strategia, jossa luodaan suuntaviivat ja tavoitteet keskusta-alueen määrätietoiselle kehittämiselle. Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen kaava, vaan alueen maankäytön, toimintojen ja palveluiden tavoitteellista kehittämistä ohjaava suunnitelma. Kehittämissuunnitelma on päivitetty edellisen kerran vuonna 2013 (nimellä Keskustan Master Plan).



Vireilletulo
SYKSY 2025

Luonnos
KEVÄT/ALKUKESÄ
2026

Ehdotus
LOPPUVUOSI
2026

Hyväksyminen
ALKUVUOSI
2027

Suunnitelma
valmis
KEVÄT 2027

Keskeisen kaupunki-alueen muut hankkeet

MAL-hanke: Keskustan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Valmistelija: Matti Vänskä

Työn tavoitteet: Laaditaan pitkän aikajänteen kehityskuva keskustan liikennejärjestelmästä:

- Tulevaisuuden katuverkko ja erilaiset painotukset kaduilla
- katujen roolituksesta sekä alustavista katutyypeistä ja katujen alustavat tyyppipoikkileikkaukset
- Tarkastellaan keskusta-alueen logistiikan kehittämistä kestävyuden näkökulmasta.



Keskeisen kaupunki-alueen muut hankkeet

UUSI:

Ydinkaupunkialueen pysäköintiselvitys

Valmistelija: Matti Vänskä

Työn tavoitteet: Laaditaan koko kantakaupunkia kattava pysäköintiselvitys, missä tarkastellaan vyöhykkeittäin mm. pysäköinnin nykytilaa, liikenteen trendejä ja yleistä kehitystä sekä arvioidaan tulevaisuuden pysäköintitarpeita. Näiden pohjalta tavoitteena on määrittää pysäköintinormit millä ohjataan pysäköintiä tulevaisuuden maankäytön suunnittelussa. Työssä on tarpeen tunnistaa kehittyvä joukkoliikenne sekä kaupungin tahtotila kehittää kestävien kulkumuotojen olosuhteita myös muilla liikennemuodoilla.




Muut hankkeet

HEVISIIRTO – Hepomäen vihreän siirtymän toteutettavuusselvitys

Valmistelija: Juho-Pekka Hukkanen

Työn tavoitteet: Laaditaan Hepomäen alueelle toteutettavuusselvitys, joka sisältää:

- Maankäytön yleissuunnitelman ja hulevesien hallinnan suunnittelun
- Luonto- ja liito-oravakartoitukset
- Vihreän siirtymän, kiertotalouden ja puhtaan energian nykytilaselvityksen



Hankkeen
aloitus
KESÄKUU 2024

Hankkeen päätös
HELMIKUU 2026

Muut hankkeet

MAL-hanke: Yhdistettyjen kuljetusten logistiikkaselvitys

Valmistelija: Matti Vänskä

Työn tavoitteet: Koostetaan vuoden 2025 toteutetun kyselyn tulokset ja taustakeskustelut selvitykseksi, missä otetaan kantaa yhdistettyjen kuljetusten kehittämistarpeisiin, sijoittumisvaihtoehtoihin sekä yleisesti logistiikan kehittämiseen Kuopion seudulla.

Selvitys on osa Kuopion kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL-sopimuksen toteuttamista (toimenpide 28).



Muut hankkeet

MAL-hanke: Kuntien liikenneympäristöjen kehittämissuunnitelma

Valmistelija: Matti Vänskä

Työn tavoitteet: Työn tavoitteena laatia Kuopion MAL-sopimusseudun taajamien liikenneympäristöjen kehittämissuunnitelma aiemmin laadittujen selvitysten/strategisten suunnitelmien pohjalta. Suunnitelma laaditaan laajassa vuorovaikutuksessa kuntien ja valtion rahoitukseen sovitettu nelivuotiskauden liikenneympäristöjen parantamissuunnitelma kaikkiin Kuopion MAL-sopimusseudun keskeisiin taajamiin.

Selvitys on osa Kuopion kaupunkiseudun ja valtion välisen MAL sopimuksen toteuttamista (toimenpide 7).

