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1 JOHDANTO 
Kaupunginjohtajan	johtoryhmä	on	kokouksessaan	12.04.2022	päättänyt	hankesuunnittelun	
käynnistämisestä.		

Hanketyöryhmään	on	nimetty:	

Seppo	Niiranen,	hankesuunnitteluarkkitehti,	Tilapalvelut,	puheenjohtaja	
Minna	Kari,	varhaiskasvatuksen	palvelupäällikkö,	kop	
Pauliina	Kokkonen,	aluevastaava	päiväkodinjohtaja,	kop	
Jaana	Mäntykenttä,	hallinnon	suunnittelija,	kop	
Simo	Hiltunen,	asiakkuuspäällikkö,	Tilapalvelut	
	

Lisäksi	hanketyöhön	ovat	osallistuneet:		

Minna	Laurinen	 rakennusterveysasiantuntija,	Tilapalvelut	
Jaakko	Kallioniemi		 kunnossapitoasiantuntija,	Tilapalvelut	
Jari-Pekka	Ihainen	 rakennuttaja,	Tilapalvelut	
Emma	Tavi	 rakennusarkkitehti,	Tilapalvelut	
Maarit	Reinikka	 varhaiskasvatuksen	palvelupäällikkö,	kop	
Tarja	Hosionaho	 tilahallintapäällikkö,	kop	(1.9.2022	alkaen)	

 

Tämä	hankesuunnitelma	käsittelee	Kuopion	Puistokaupunkia	palvelevan	kymmenryhmäisen	
(10R)	päiväkodin	rakentamista.	Päiväkoti	korvaa	käytöstä	poistuvia	tai	purettavia	vanhempia	
päiväkotitiloja.	Lisäksi	päiväkoti	toimii	väistötilana	alueen	muita	päiväkoteja	
peruskorjattaessa.	Päiväkodista	käytetään	nimeä	Pyörön	päiväkoti.	

 

2 TAUSTATIEDOT 

2.1 Verkostosuunnitelmat  

Kuopion	Päivähoidon	verkostosuunnitelma	on	vuodelta	2011,	jossa	on	esitetty	
päivähoitoverkosto	vuoteen	2020.		Tarveselvityksessä	on	otettu	huomioon	
verkostosuunnitelman	päivitystarpeet	Puistokaupungin/Petosen	alueella.	Aluetarkasteluun	
kuuluvat	Litmasen,	Pitkälahden	ja	Pirtin	alueet.	Lisäksi	tila-	ja	palveluverkoston	
yhteistyöryhmä	käy	kuukausittain	läpi	ilmenneitä	päivitystarpeita.		

2.2 Tarveselvitys 

Kasvun	ja	oppimisen	palvelualue	on	laatinut	tarveselvityksen	Puistokaupungin	alueen	
varhaiskasvatuksen	ja	perusopetuksen	tarpeista.	Tarveselvitys	on	hyväksytty	kasvun	ja	
oppimisen	lautakunnassa	22.3.2022	§	19.		

Kuopion	Tilapalvelut	toteutti	vuosina	2019–2020	kuntotutkimuksia	Puistokaupungin	alueen	
päiväkotikiinteistöissä.	Tehtyjen	kuntotutkimusten	ja	kiinteistöjen	rakennusvuosien	
perusteella	alueen	päiväkotikiinteistöt	alkavat	olla	elinkaareltaan	peruskorjausvaiheessa.	
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Puistokaupungissa	on	yhteensä	seitsemän	päiväkotia,	jotka	vaativat	perusparannusta	tai	
rakennuksen	korvaamista	uudisrakennuksella	seuraavan	kuuden	vuoden	aikana.	Kymmenen	
vuoden	sisällä	määrä	lisääntyy	vielä	kahden	päiväkotiyksikön	peruskorjaustarpeella.		

Lisäksi	Puistokaupungin	alueella	on	pienryhmiä	ulkopuolelta	vuokratuissa	toimitiloissa	
kahden	ryhmän	verran.	Palvelualueen	tavoitteena	on	luopua	pienistä	yksiköistä.		

Alueen	päiväkotikiinteistöjen	peruskorjaus	edellyttää,	että	päiväkodin	toiminta	on	siirrettävä	
väistötiloihin	vähintään	yhdeksi	toimintakaudeksi.	Osassa	rakennuksia	peruskorjaus	
ennakoidaan	olevan	niin	laaja	ja	sisältävän	sellaisia	teknisiä	riskejä,	että	joudutaan	
harkitsemaan	rakennuksen	korvaamista	uudella.		

Hyväksytty	tarveselvitys	esittää	tavoitteeksi	löytää	kestävät	tilaratkaisut	
varhaiskasvatuksen	palvelunjärjestämisen	tarpeisiin	Puistokaupungissa.	Ratkaisussa	on	
huomioitava	nykyiselle	lapsimäärälle	tarvittavat	peruskorjatut	tai	uudet	korvaavat	tilat	
(yhteensä	39	ryhmää)	sekä	alueen	lapsiennusteeseen	perustuva	lisätilatarve	(kaksi	ryhmää).		

Tavoitteena	on	ratkaista	myös	Pirtin	koulun	esiopetusryhmien	väistötilakysymys	uuden	
koulun	rakentamisen	ajaksi.	

Hankesuunnitteluvaiheessa	kohteelle	lasketaan	tavoitehinta-arvio	ja	kustannusvaikutukset	
varhaiskasvatuksen	toimintakuluihin.	Kustannusmuutokset	huomioidaan	
talousarviovalmistelussa,	vuokrissa	ja	muissa	toiminnan	kuluissa.	

2.3 Väestöennusteet 

Kuopio	2030	strategian	tavoitteet	ohjaavat	Kuopiota	merkittävän	väestönkasvun	uralle.	
Samalla	strategiassa	myös	korostetaan	lasten	hyvinvointia	ja	kaupungin	vetovoimaisuutta	
lapsiperheitten	asuinpaikkana.	Tavoitteena	on	tiivistää	kaupunkirakennetta	keskustan	
uudistuvilla	kortteilla	sekä	kehittää	vanhoja	asuinlähiöitä.	

2.3.1 Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet 

Kaupunginhallitus	on	hyväksynyt	14.6.2021	selvityksen	Asumisen	rakentamisen	eteneminen	ja	
käyttöönotettavia	alueita	vuosina	2022–2026.	Selvityksen	mukaan	Puistokaupungin	alueelle	ei	
ole	ennakoitu	tulevan	merkittävää	asuntorakentamista	ja	asukasmäärän	kasvua.	
Kaupunkirakennesuunnitelman	päivitys	on	kuitenkin	aluillaan;	alueelle	saatetaan	jatkossa	
sijoittaa	omakotiasutusta.	

2.4 Yksityinen päiväkotitarjonta 

Tarkastelualueella	toimivat	(ks.	kuva	1):		

• Pikku	Leijona/Pyrstötähti/Norlandia,	Pyörönkaari	18b		
• Kuopion	steinerpäiväkoti	Pikku-Saima,	Punakukonkatu	8	
• Touhula	Saaristokaupunki,	Pirtinkaari	13	
• Musiikkipäiväkoti	Priimi,	Amerikanraitti	10	
• Musiikkipäiväkoti	Pikku	Priimi,	Kielonsaarenkatu	2	
• Pilke	tiedepäiväkoti	Väläys,	Retiisikatu	1	
• Touhula	Märssykori,	Sipulikatu	8.	
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3 TAVOITTEET 

3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet  

Vihreä	liikkuminen	–	rakennushankkeessa	tarjotaan	sähköautojen	latausmahdollisuus	ja	
riittävät	polkupyöräpaikat	katoksineen.	Tonttijärjestelyt	suunnitellaan	siten,	että	
rakennukseen	on	turvallinen	ja	toimiva	yhteys	kevyen	liikenteen	kulkureiteiltä.	

Energiatehokkuus	–	Kuopion	kaupunki	on	solminut	kuntien	energiatehokkuussopimuksen	
työ-	ja	elinkeinoministeriön	kanssa	vuosille	2017–2025.	Sopimuksessa	kaupunki	on	sitoutunut	
kuluvalla	kaudella	saavuttamaan	9	%	energiansäästön	(kh:n	päätös	18.7.2016	§	213).	Kuopion	
kaupunginvaltuuston	hyväksymässä	ilmastopoliittisessa	ohjelmassa	vuosille	2020–2030	on	
asetettu	tavoitteeksi	uudisrakentamisessa	edistää	matalaenergiaratkaisujen	käyttöä.	
Uudisrakentamisessa	tavoitellaan	A-energialuokan	rakennusta,	jossa	E-luku	on	korkeintaan	
100	kWh/	m2/a.	Lisäksi	rakentamisessa	on	varauduttava	rakennusten	lämmönsäätelyn	
muutoksiin	ja	kosteusvaurioiden	ehkäisyyn.		

Resurssiviisaus	ja	hiilineutraalius	–	kaupunginvaltuuston	(7.9.2020	§	55)	hyväksymän	
resurssiviisausohjelman	mukaan	kaupunki	on	sitoutunut	tavoittelemaan	hiilineutraaliutta	
vuoteen	2030	mennessä.		

Kiertotalous	–	kaupunki	on	mukana	ja	sitoutunut	Circwaste	–	Kiertotalouden	
edelläkävijäkunnat	edelläkävijäkuntaverkostossa	oleviin	tavoitteisiin	(kh:n	päätös	
11.9.2018	§	96).	Kaupunki	lisäksi	on	kaupunkistrategiassaan	sitoutunut	selvittämään	
kiertotaloutta	tukevia	hankintaprosesseja.		

Tavoitteissa	on	mukana	puurakentamisen	ja	puun	käytön	edistäminen.	Tontilla	syntyviä	
kaivumaita	ja	kiviaineksia	hyödynnetään	kaupungin	omissa	rakennushankkeissa.	Ennen	
purkuvaihetta	selvitetään	purkujätteen	käyttömahdollisuutta	esimerkiksi	katu-	ja	
meluvallirakenteisiin.		

3.2 Toiminnalliset tavoitteet 

Varhaiskasvatuslain	mukaisesti	kaikilla	lapsilla	on	oikeus	varhaiskasvatukseen.	

Varhaiskasvatuslain	(2022)	ja	paikallisen	varhaiskasvatussuunnitelman	(2022)	mukaan	
varhaiskasvatuksen	tavoitteena	on	edistää	jokaisen	lapsen	iän	ja	kehityksen	mukaista	
kokonaisvaltaista	kasvua,	terveyttä	ja	hyvinvointia.	Laki	edellyttää,	että	varhaiskasvatuksen	
järjestäjän	täytyy	tukea	lapsen	oppimisen	edellytyksiä	ja	koulutuksellisen	tasa-arvon	
toteuttamista	sekä	toteuttaa	lapsen	leikkiin,	liikkumiseen,	taiteisiin	ja	kulttuuriperintöön	
perustuvaa	monipuolista	pedagogista	toimintaa	ja	mahdollistaa	myönteiset	
oppimiskokemukset.		

Lapsen	oppimisympäristön	on	lapsen	ikä	ja	kehitys	huomioon	ottaen	oltava:	

• kehittävä,	oppimista	edistävä		
• liikkumaan	innostava	
• terveellinen		
• fyysisesti	ja	psyykkisesti	turvallinen	
• inklusiivinen	ja	esteetön. 

Varhaiskasvatus	päiväkodissa	muodostaa	lapselle	kodin	ohella	tärkeän	kasvuympäristön.	
Toimintaympäristön	keskeisin	edellytys	on	leikin	itseisarvon	ymmärtäminen	lapselle	
ominaisimpana	tapana	toimia	ja	oppia.	Lapset	oppivat	koko	ajan	toimiessaan	
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vuorovaikutuksessa	ympäristön	ja	ihmisten	kanssa.	Ympäristön	on	oltava	mielenkiintoinen	ja	
innostava,	jotta	se	mahdollistaa	lapsille	monipuolista	toimintaa,	liikkumisen	vapautta,	
toimimista	vertaisryhmissä	sekä	yksinoloa	ja	rauhoittumista.	Hyvässä	ympäristössä	lapset	
voivat	toimia	yhdessä	aikuisten	ja	muiden	lasten	kanssa	erilaisissa	pienryhmissä,	joissa	
jokaisella	on	mahdollisuus	keskusteluun	ja	vuorovaikutukseen.	Pienten	lasten	leikkiminen	ja	
oppiminen	tapahtuu	niin	sisätiloissa	kuin	ulkona,	joten	leikkipihan	järjestelyillä	on	tärkeä	rooli	
osana	päiväkodin	kokonaisvaltaista	suunnittelua.	Rakennetulla	ympäristöllä	voidaan	
merkittävällä	tavalla	tukea	näitä	pyrkimyksiä	ja	sen	tulee	olla	suunnittelun	tärkein	tavoite.	

Uusissa	päiväkotirakennuksissa	huomioidaan	avoimen	varhaiskasvatuksen	tilatarpeet.	
Suunnittelussa	otetaan	huomioon	tilojen	yhteiskäytön	mahdollisuudet	sekä	päivä-	että	ilta-
aikaan.	

Lapsen	mahdolliset	toiminnalliset	rajoitteet	otetaan	huomioon	rakentamalla	
päiväkotirakennukset	esteettömiksi	sekä	järjestämällä	tarvittavia	tukipalveluita.	

Toiminnallisessa	suunnittelussa	huomioidaan	myös	henkilökunnan	työympäristö	ja	sen	
ergonomia.		

3.3 Rakennukselle asetetut tavoitteet 

Tilojen	on	oltava	asianmukaisia,	viihtyisiä	ja	niissä	on	huomioitava	esteettömyys.	Toimintaa	
tukevat	parhaiten	monipuoliset	ja	muuntojoustavat	tilaratkaisut.	Ryhmätilojen	lisäksi	
tarvitaan	erikokoisia	jakotiloja	pienryhmätoimintaan.	Päiväkodin	henkilöstölle	tarvitaan	
erilliset	työ-	ja	kokoontumistilat,	vaikka	työskenteleminen	tapahtuu	pääasiassa	
ryhmätiloissa.	Tiloja	tarvitaan	myös	huoltajien	kanssa	käytäviä	keskusteluja	varten.	

Arkkitehtonisten	laatutavoitteiden	osalta	on	huomioitava	rakennuksen	julkinen	luonne	ja	
sopeutuminen	korttelin	ja	kaupunginosan	ilmeeseen.	Värisuunnittelussa	sekä	sisustus-	ja	
pintamateriaalien	valinnassa	kiinnitetään	huomioita	pienille	lapsille	soveltuviin	väri-	ja	
materiaalivalintoihin.	

Rakennukselle	asetettuja	teknisiä	tavoitteita	ovat	mm:	

• rakenneratkaisuissa	ja	materiaalivalinnoissa	pitkäikäiset,	edullisesti	ylläpidettävät	ja	
helposti	korjattavat	ratkaisut		

• A-energialuokka,	jossa	E-luku	on	korkeintaan	100	kWh/m2/a	
• rakennuksen	pitkäkestoinen	tiiveys;	huomiota	tulee	kiinnittää	erityisesti	

rakennusosien	liittymiin	ja	läpivientikohtiin	
• kosteuden	hallinta,	erityisesti	maanvastaisten	seinien	kohdalla	
• sisäilmaston	vähimmäisvaatimus	Sisäilmastoluokitus	2018:n	sisäilmastoluokka	S2	

vähintään	toiminta-	ja	työtiloissa;	koneellista	jäähdytystä	käytetään,	jos	simulointi	
osoittaa,	etteivät	rakenteelliset	ratkaisut	riitä	

• toimintatilojen	välinen	riittävä	äänieristys	ja	niiden	meluisuuden	vähentäminen	
akustoimalla	(B-luokka,	kriittisissä	tiloissa	A-luokka);	toteutussuunnittelun	yhteydessä	
käytetään	akustiikkasuunnittelijaa.	

Rakennukselle	asetettuja	teknisiä	vaatimuksia	muun	muassa	lämmityksen,	ilmanvaihdon	ja	
tiiveyden	osalta	käsitellään	erillisessä	tarjouskilpailuvaiheen	dokumentissa	Toiminnalliset	ja	
tekniset	vaatimukset.	

Rakennuksen	elinkaaren	aikaiselle	ylläpitovaiheelle	laaditaan	kunnossapito-	ja	huolto-ohjelma,	
joita	rakennuksen	ylläpitovaiheen	aikana	toteuttamalla	rakennuksen	kunto	ja	käyttöolosuhteet	
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voidaan	toteuttaa	kustannustehokkaasti	ja	laadukkaasti.	Huolto-ohjelma	liitetietoineen	
laaditaan	sähköiseen	huoltokirjaan.	

Pihan	istutukset	ja	nurmikentät	sekä	erilaiset	päällysteet	turva-alustoineen	muodostavat	
tärkeän	osan	ulkotilojen	viihtyisyystekijöistä.	Nurmikoita	ja	vastaavia	luonnonpintoja	
suositaan	synteettisten	pinnoitteiden	sijasta,	mutta	toisaalta	tulee	huolehtia,	että	pihan	
kulkuväylät	ja	oleskelualueet	kestävät	kulutusta.	Pihojen,	kulkureittien	sekä	aitojen	ja	porttien	
suunnittelussa	tulee	huomioida	erityisesti	alueiden	koneellinen	talvikunnossapito	ja	lumen	
läjityskohdat,	joita	ei	tule	sijoittaa	aivan	leikkipihan	aidan	viereen.	

Sekä	rakennuksen	että	oleskelualueiden	aurinkosuojaukseen	tulee	kiinnittää	huomiota.	
Olemassa	olevia	puita	säästetään	ja	suojataan	rakentamisen	ajaksi	mahdollisuuksien	mukaan,	
koska	niiden	tarjoama	suoja	leikkipihalla	on	merkittävä.	Uusia	puita	istutetaan	tarpeen	
mukaan,	mutta	tulee	huomata,	etteivät	ne	tarjoa	suojaa	auringolta	ennen	kuin	ovat	kasvaneet	
riittävästi.	Puita	ja	pensaita	ei	tule	sijoittaa	rakennuksen	seinien	läheisyyteen.	Katoksia	ja	
vastaavia	rakenteita	käytetään	aurinkosuojana	tarpeen	mukaan.	

Kuopion	ilmastopoliittisen	ohjelman	Liikkuminen	ja	yhdyskuntarakenne	-toimenpide-
kokonaisuuteen	kuuluu	puurakentamisen	edistäminen.	Ohjelman	mukaan	kaupungin	
uudisrakentamisessa	otetaan	käyttöön	toimintatapa,	jossa	jokaisen	julkisen	rakennuksen	
suunnittelun	alkuvaiheessa	arvioidaan,	miten	sen	rakentamisessa	voidaan	hyödyntää	puuta.	
Puun	käyttömäärän	kehitystä	kaupungin	rakennuksissa	seurataan	vuosittain.		

Lisäksi	rakennushankkeessa	tulee	arvioida,	onko	aurinkopaneeleiden	hyödyntäminen	
rakennuskohteessa	kannattavaa.	

3.3.1 Palotekninen suunnittelu 

Hankeen	palotekninen	suunnittelu	Ympäristöministeriön	asetuksen	848/2017	mukaisesti	
kuuluu	hankkeen	toteutussuunnitteluun	ja	on	esitettävä	myös	tarjouksen	suunnitelma-
asiakirjoissa.	Palotekniset	toteutusratkaisut	tulee	tarvittaessa	hyväksyttää	paikallisella	
rakennusvalvonta-	ja	pelastusviranomisilla	tarjoussuunnitelmien	laadinnan	yhteydessä,	jos	
poiketaan	asetuksen	mukaisesta	ratkaisusta.		

	

	

4 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1 Toimintojen nykytilanteen kuvaus 

Puistokaupungin	päiväkodeissa	toimii	keväällä	2022	yhteensä	38	erillistä	päivähoitoryhmää	
(mukana	myös	ns.	työpariryhmät),	joissa	oli	yhteensä	615	lasta.	Lukuihin	on	laskettu	
(Kaarenhovin,	Suopursun,	Tuuliviirin,	Maunolanmäen,	Petosenmutkan,	Takkapolun	ja	
Kuoppamäen	päiväkodit.)	Lisäksi	46	lasta	on	perhepäivähoidossa.	Täyttöasteprosentit	ovat	
pääsääntöisesti	94	%.		

Yhteensä	alueella	tilatarve	vuoteen	2025	mennessä	on	noin	35	lapsiryhmälle.		

Alueella	toimivat	kaupungin	päiväkodit	on	koottu	taulukkoon	1.		
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4.2 Tilojen nykytilanteen kuvaus 

Osaan	rakennuksista	kohdistuu	lähivuosina	merkittäviä	peruskorjaustarpeita.	
Peruskorjaustarpeet	ovat	niin	laajoja,	että	korjauksia	ei	ole	mahdollista	tehdä	toiminnan	
ohessa,	esimerkiksi	kesäaikoina.	

Varhaiskasvatuksen	tiloista	osa	on	vuokratiloissa,	pääasiassa	kerrostalojen	yhteydessä.		
	
Taulukko	1.	Puistokaupungin	alueella	toimivat	Kuopion	kaupungin	päiväkodit	ja	niiden	peruskorjaustarve.		

kohde Ryhmiä Peruskorjaus-/korvaustarve Omistus Koko  Tonttitiedot 

Litmanen - Pitkälahti 

Suopursun 
päiväkoti  

4R+1 Poistuva (2025) Tilapalvelu 1090 br-m2 YL-tontti  
Rakennusoikeus 1634 k-m2 

Karpalo (Suopursun 
päiväkoti) 

1R Poistuva (2025) NiKu, 
kerrostalo 

145 h-m2 AKR-tontti 

Maunolamäen 
päiväkoti 

4R Peruskorjausta tai 
uudisrakennusta odottava 
rakennus (2027) 

Tilapalvelu 960 br-m2 YS-tontti  
Rakennusoikeus 1802 k-m2  
Kerrosluku 2 

Tuuliviirin päiväkoti 4R+1 Peruskorjausta tai 
uudisrakennusta odottava 
rakennus (2028) 

Tilapalvelu 1144 br-m2 YL-tontti  
Rakennusoikeus 1985 k-m2  
H=7m 

Tuuliviirin 
päiväkoti, 
Tuulentupa 

1R Poistuva (2030)  As Oy Kuopion 
Pyörönkeskus, 
kerrostalo 

vuokra-ala 
186 m2 

AL-tontti  
Kerrosluku 3 

Kaarenhovin 
päiväkoti, sis. 
kerhotila  

4R+1 Peruskorjausta tai 
uudisrakennusta odottava 
rakennus (2025) 

Tilapalvelu 1100 br-m2 YL-tontti  
Rakennusoikeus 1637 k-m2  
Kerrosluku 2 

Petosenmutkan 
päiväkoti 

3R Peruskorjausta tai 
uudisrakennusta odottava 
rakennus (2030) 

Tilapalvelu 863 br-m2 YS-tontti  
Rakennusoikeus 2229 k-m  
Kerrosluku 22 

Minimutka 
(Petosenmutkan 
päiväkoti) 

  poistui 8/2021 Tilapalvelu, 
omakotitalo 

156 m2 AO-tontti 

Maunolanmäen eo 
Pitkälahden koulu  
Petosenmutkan eo, 
Pitkälahden koulu 

3R A Päärakennus odottaa 
peruskorjausta (2027)  
B Puurakennus (ei käytössä)  
C "eskaviipale" poistuva 
rakennus (2026) 

Tilapalvelu A: 2366 m2  
B: 300m2  
C: 421 m2 

Y-tontti  
Rakennusoikeus 6484 k-m2  
Vanha koulu SR 

Pirtti 

Pirtin koulun 
esiopetus, viipale 

3R Puretaan uuden koulu- ja 
esikoulurakennuksen tieltä 
(2024). Väliaikaisen tilan 
tarve 06/2024–06/2026 

Tilapalvelu 380 m2 YO-tontti  
Esiopetuksen uudet tilat 5R 
hyväksytyssä 
hankesuunnitelmassa 2026 

Takkapolun 
päiväkoti 

3R Peruskorjausta tai 
uudisrakennusta odottava 
rakennus (2029) 

Tilapalvelu 761 br-m2 YS-tontti 
Rakennusoikeus 1500 k-m2 
Kerrosluku 2 

Kuoppamäen 
päiväkoti 

4R Peruskorjaus (2030) Tilapalvelu 1242 br-m2 YL-tontti  
Rakennusoikeus 2515 k-m2  
Kerrosluku 2 
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Kuva	1.	Puistokaupungin	alueella	toimivat	Kuopion	kaupungin	päiväkodit	(punaiset)	ja	yksityiset	päiväkodit	
(violetit).		

	

5 TOIMINNALLINEN MALLI 
Kuopion	kaupunki	on	laatinut	päiväkotikonseptin,	joka	on	hyväksytty	2019.	Hankkeessa	
noudatetaan	päiväkotikonseptin	toiminnallista	kuvausta	ja	tilaohjelmamallia.		

Lähtökohtana	päiväkotihankkeelle	on	saada	turvalliset	ja	terveelliset	tilat,	joissa	lapset	ja	
henkilöstö	voivat	yhdessä	toimia.	Tilojen	toiminnallisissa	tavoitteissa	pidetään	minimitasona	
päiväkotisuunnittelun	yleisiä	ohjeita,	joita	Suomen	rakentamismääräyskokoelmassa,	RT-
kortistossa,	erillisissä	oppaissa	ja	päiväkotisuunnittelua	käsittelevässä	kirjallisuudessa	on	
esitetty.	Näitä	ohjeita	on	täydennetty	tässä	asiakirjassa	ja	tarjouskilpailun	liitteeksi	
laadittavassa	dokumentissa	Toiminnalliset	ja	tekniset	vaatimukset.		

Myös	ns.	metsäesiopetustoiminta	otetaan	huomioon	toiminnallisessa	suunnittelussa.	

5.1 Avoin päiväkotitoiminta ja kerhotoiminta 

Avoimet	päiväkodit	ja	kerhot	ovat	osa	kunnallista	varhaiskasvatustoimintaa.	Toiminta	on	
tarkoitettu	kotihoidossa	oleville	päivähoitoikäisille	lapsille.	Osallistuminen	on	maksutonta.	
Avoimen	päiväkodin	toiminnallisia	tarpeita	on	tarkennettu	päiväkotikonseptin	hyväksymisen	
jälkeen.	
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Avoimessa	päiväkodissa	alle	kouluikäiset	lapset	voivat	yhdessä	vanhempiensa	kanssa	esim.	
leikkiä,	laulaa,	askarrella,	maalata	ja	muovailla	tai	muuten	vain	viettää	aikaa	toisten	perheiden	
kanssa.	Toimintaan	ei	tarvitse	ilmoittautua.	

Kerhotoimintaan	haetaan	erikseen	ja	niihin	on	jatkuva	haku.	Kerhotoiminta	on	tarkoitettu	2–
5-vuotiaille	lapsille,	iltapäiväkerhot	3–5-vuotiaille.	Kerhoissa	leikitään,	taiteillaan	ja	liikutaan	
yhdessä,	isompien	kerhotoiminnassa	lisäksi	ulkoillaan	ja	retkeillään.	

Uusiin	päiväkoteihin	varataan	tilat	avoimelle	päiväkotitoiminnalle	ja	kerhotoiminnalle.	
Avoin	varhaiskasvatus-	ja	kerhotoiminta	on	pääosin	vuorottaista	toimintaa	päiväkodin	
yhteistiloissa,	jolloin	päiväkodin	lapsimäärä	ei	ylitä	kokonaisuudessaan	mitoituksellista	kokoa.	
Avoimen	varhaiskasvatustoiminnan	lapsimäärä	vaihtelee	päivittäin	sekä	päivän	aikana.		

Avoimen	päivätoiminnan	tilat	rakentuvat	sali-	ja	kerhotilan	ympärille,	jotka	tilat	ovat	myös	
kokopäiväryhmien	käytössä.	Avoimelle	päiväkotitoiminnalle	ja	kerhoille	varataan	omat	
sisäänkäyntitilat	märkätiloineen.	Ryhmä	ruokailee	kerhotilassa	tai	läheisessä	ruokasalissa.	
Ruokahuoltoa	varten	on	erillinen	kotikeittiötila.	Myös	muut	päiväkotiryhmät	voivat	käyttää	
kerhotilaa	ruokailuun,	jos	eivät	ruokaile	kotialueella.		

5.2 Yhteisruokailu 

Palvelualue	ja	Servica	ovat	neuvotelleet	päiväkotien	siirtymisestä	osin	ruokasalikäytäntöön,	jolloin	
ruokailu	siirtyisi	kotialueilta	yhteistiloihin.	Yhteisruokailu	tuo	säästöjä	kotialueiden	
vaunukuljetuksissa	ja	pienentää	hävikkiä.	Ruoan	siirtelytarve	astioista	toisiin	vähenee	ja	
kotialueiden	toimintaa	ei	ole	tarpeen	sopeuttaa	ruokailun	järjestämiseen,	esimerkiksi	ryhmätilan	
pöytiä	ei	tarvitse	tyhjentää	ruokailun	ajaksi.		

Pyörön	päiväkodissa	ruokailu	toteutetaan	yhteisruokailuna	ruokasalissa	tai	vastaavassa	tilassa.	
Ruoka	jaetaan	jakelulinjastoa	käyttäen;	isoimmat	voivat	ottaa	ruoan	lautaselleen	itse,	kasvattajan	
avustaessa	toimintaa.	Aterimet,	lasit,	juoma	ja	leivät	ovat	joko	erillisellä	noutopöydällä	tai	valmiina	
pöydissä.	

Pienten	ryhmissä	ruokailu	tapahtuu	ryhmähuoneessa,	samaten	tulee	varautua,	että	pienryhmät	
ruokailevat	omassa	tilassaan.	Ruoka	kuljetetaan	vaunuilla	tilaan,	jolloin	tilassa	oleva	työtaso	on	
varustettu	ruoan	jakelua	varten.	

Ruokailutilan	käyttöä	lapsiryhmien	tai	avoimen	varhaiskasvatuksen	toimintaan	voidaan	tukea	
sikäli	kuin	se	ei	haittaa	ruokailun	toteuttamista.	Sen	sijaan	avoimen	varhaiskasvatuksen	
kerhotilaa	ei	kannata	ilman	erityisiä	järjestelyjä	käyttää	yhteisenä	ruokailutilana,	koska	
ruokailujen	lisäksi	on	varattava	aikaa	kattamiseen	ja	siistimiseen.	

Ruokasalin	ja	keittiön	ratkaisuissa	tulee	erityistä	huomiota	kiinnittää	lämpökuormien	hallintaan	
(sekä	aurinkosuojaus	että	keittiön	laitteiden	lämmöntuotto)	sekä	akustiikan	ratkaisuihin.	

	

6 TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 
Tilaratkaisuissa	sovelletaan	Kuopion	kaupungin	päiväkotikonseptin	(2019)	keskeisimpiä	
tavoitteita,	periaatelinjauksia	sekä	toimintatapoja.	Tavoitteena	on	lasten	kasvua	
kehittävä,	edistävä,	terveellinen	ja	turvallinen	ympäristö,	joka	ohjaa	vuorovaikutteiseen	
oppimiseen,	leikkiin,	fyysiseen	aktiivisuuteen	sekä	taiteelliseen	ilmaisuun	ja	kokemiseen.		
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6.1 Tilapaikkatavoite 

Alla	olevassa	taulukossa	on	esitetty	alueen	tilapaikkatavoite	tarveselvitykseen	pohjautuen.	
	
Taulukko	2.	Tarveselvitysalueen	tilapaikkatavoite.		

 Lasten määrä / tilapaikat Henkilökunta (kasvattajat)* 

Päiväkoti Nykytila  Tavoite Nykytila Tavoite  

Kaarenhovi 5R 83  
(3x21, 1x12, 1x8) 

87  
(3x21, 2x12)	

15  
(3x3, 1x4+2) 
Integroitu 
erityisryhmä min 4 
aikuista 

16  
(1 x 4,4x3) 

Suopursu 6R 96  
(2x12, 2x15, 2x21) 
PK Karpalo sisältyy 

Poistuu 

	

18 (6x3) – 

Tuuliviiri 5+1R 84 (105) 
(1x12, 2x15, 2x21) 
Tuulentupa eskat (1x21)  

87 (108) 
(3x21, 2x12)  
Tuulentupa eskat (1x21) 

18  
(6x3) 

18  
(6x3) 

Petosenmutka 3R 84 (112) 
(3x28), eskat (1x28) 
Pitkälahdessa 

Poistuu,  
(28) eskat (1x28) 
Pitkälahdessa 

24  
(4x6) 
Vuorohoito 

– 

Maunolanmäki 4R 57 (120)  
(1x12, 3x15), eskat (3x21) 
Pitkälahdessa  

75 (138)	
(3x21, 1x12),	eskat  
(3x21) Pitkälahdessa 

21  
(7x3) 

21  
(7x3) 

Takkapolku 3R 51 (93)  
(2x15, 1x21) 
eskat (3x14) viipaleessa  

51 (93)  
(2x15, 1x21) 
eskat viipaleessa (3x14) 

15  
(3x3+3x2) 

15  
(3x3+3x2) 

Kuoppamäki 4R 72  
(2x15, 2x21) 

72  
(2x15, 2x21) 

16  
(4x4) jatkettu aukiolo 

16  
(4x4) jatkettu aukiolo 

Pyörö 10R  180  
(4x21, 2x12, 4x18) 

 35 

YHTEENSÄ  30R = 527  
38R = 681 (sis. eskat**) 

31R = 552 
39R = 706 (sis. eskat**) 

127 121 

	
*kasvattajien lisäksi päiväkodeissa toimii muuta henkilöstöä, jonka määrä voi vaihdella. Esiopetuksen henkilökuntaa ei ole 
laskelmassa mukana. 
**Lisäksi 3 esiopetusryhmää Pirtin koululla. 
pienten ryhmä = lapset alle 3-vuotiaita, maksimiryhmäkoko 12 lasta 
isojen ryhmä = lapset yli 3-vuotiaita, maksimiryhmäkoko 21 lasta 
sisarusryhmä = lapset 1–5-vuotiaita, ryhmäkoko voi vaihdella, tyypillisesti 14–18 lasta 
tilapaikkaluku = rakenteellinen koko; päiväkodin suurin lapsimäärä, kun ryhmät (12, 18 tai 21 lasta) on valittu alueen 
tarpeen mukaisesti  
 

Kalustus	ja	varustus	Pyörön	päiväkodin	kotialueilla	mitoitetaan:	

• 12	lapselle	pienten	tiloissa	(2	ryhmää)	
• 21	lapselle	isojen	tiloissa	(4	ryhmää)	
• 18	lapselle	sisarusryhmätiloissa	(4	ryhmää).	
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Ilmanvaihto	mitoitetaan	tilakohtaisesti	henkilömäärän	mukaan	(sisäilmaluokka	vähintään	
toiminta-	ja	työtiloissa	S2)	ja	varustetaan	tarvittaessa	jäähdytyksellä.	Ryhmähuoneet	
mitoitetaan	aina	24	henkilön	mukaan	(21	lasta	+	3	kasvattajaa,	pienempiä	ryhmäkokoja	ei	
käytetä	ilmanvaihtomitoituksessa)	ja	pienryhmätilat	12	henkilön	mukaisesti	(11	lasta	+	1	
kasvattaja).	Muiden	tilojen	kuten	eteistilat,	kerhotila	ja	sali	sekä	toimisto-	ja	sosiaalitilat	
henkilöluku	ja	ilmanvaihdon	määrä	määritellään	arkkitehtisuunnittelun	yhteydessä	(ks.	YM:n	
Opas	ilmanvaihdon	mitoitukseen	muissa	kuin	asuinrakennuksissa). 

6.2 Tilaohjelma 

Tilavaatimukset	on	esitetty	erillisessä	tilaohjelmassa,	joka	on	hankesuunnitelman	liitteenä.	
Päiväkodin	tilamitoituksessa	noudatetaan	Kuopion	kaupungin	päiväkotikonseptin	
mitoitusperiaatteita.	Konseptissa	ei	ole	määritelty	kymmenryhmäisen	päiväkodit	tilakokoja,	
joten	tilaohjelmassa	tilakoot	on	johdettu	8-ryhmäisen	päiväkodin	tilamitoituksesta.	

Tilaohjelmasta	koottu	hankkeen	laajuus	on	bruttoalana	2791	brm2	+	kylmä	varasto/jätetila	86	
brm2.	Hankkeeseen	käytetty	kerrosala	on	noin	2700	kem2.	

6.3 Kalustus ja varustus 

Kalusteet	ja	varusteet	esitetään	tarjouskilpailun	liitteeksi	laadittavassa	dokumentissa	
Toiminnalliset	ja	tekniset	vaatimukset.	Kotialueiden	kalusteiden	ja	varusteiden	määrät	ja	koot	
mitoitetaan	seuraavan	mukaisesti:	

• 2	kotialuetta	–	pienet	(12	tilapaikkaa	kussakin)	
• 4	kotialuetta	–	sisarusryhmät	(18	tilapaikkaa	kussakin)	
• 4	kotialuetta	–	isot	(21	tilapaikkaa	kussakin);	kuitenkin	niin,	että	wc-tiloissa	tehdään	

varaus	muuttaa	1	wc-istuimen	tilalle	hoitotaso	ja	siihen	liittyvä	pesuallas.		

6.3.1 Käyttäjän erillishankinnat 

Käyttäjien	erillishankintoihin	kuuluvat	irtokalusteet	ja	muut	sisustustuotteet.	Erillishankinnat	
ja	hankkeen	toimitukseen	kuuluvat	kalusteet	ja	varusteet	määritellään	tarjouskilpailun	
liitteeksi	laadittavassa	dokumentissa	Toiminnalliset	ja	tekniset	vaatimukset.	

6.4 Ulkoalueet 

Leikkipihan	kokotavoite	on	2000–3000	m2,	joka	voidaan	jakaa	useampaan	osaan	(isojen	ja	
pienten	alueet).	Päiväkotiryhmät	käyttävät	myös	läheisiä	puisto-	ja	liikunta-alueita.	

Saatto-	ja	huoltoliikenne	suunnitellaan	siten,	että	toiminta	on	turvallista,	mieluusti	erottaen	ne	
toisistaan.	Jalankulku-	ja	kevyt	liikenne	erotetaan	ajoneuvoliikenteestä.	

Auto-	ja	pyöräpaikoitus	käsitellään	kohdassa	8.1.4	Paikoitus	ja	liikenneyhteydet.		

	

	

7 RATKAISUVAIHTOEHDOT 
Hankesuunnittelun	tavoitteena	on	löytää	kokonaisratkaisu,	jolla	alueen	varhaiskasvatuksen	
tilatarpeet	saadaan	ratkaistua	pitkäjänteisesti.	Sijoitusvaihtoehtoina	tutkittiin	lähialueen	Y-
tontteja:	
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• Pyörönkaari	19/Jalkasenkatu	1,	ALY-1,	8500	m2/RO	3	841	kem2	
• Pyörönkaari	23,	ALY-1,	3996	m2/RO	2	597	kem2	
• Pistokatu	5,	YSA,	11690	m²/RO	8183	kem2	
• Koukkukatu	1,	Y,	2697	m2/RO	1	348	kem2	
• Kielokatu	1,	YL,	5130	m2/RO	2	565	kem2	

Hankesuunnitteluryhmä	totesi	Pistokatu	5:n	tontin	soveltuvan	sijainniltaan	hyvin	palvelemaan	
alueen	varhaiskasvatustarpeita,	ja	että	vaihtoehdoissa	ei	ollut	tähän	nähden	erityisiä	etuja.	
Vaihtoehtoiset	sijainnit	vaatisivat	hankkeen	jakamista	pienempiin	yksiköihin,	mikä	nostaisi	
kustannuksia	merkittävästi.	Vaikka	rakennusoikeus	riittäisikin,	piha-alueen	pienuus	
vaikeuttaisi	päiväkotitoimintaa.	

Hanketyöryhmä	päätyi	esittämään	kymmenryhmäisen	päiväkodin	sijoittamista	Pistokatu	5:n	
tontille.	Tulevasta	päiväkodista	käytetään	tässä	hankesuunnitelmassa	nimeä	Pyörön	päiväkoti.	
	

	
Kuva	2.	Tutkitut	sijaintivaihtoehdot.	
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8 RAKENNUSPAIKAN TIEDOT 
Rakennuspaikka	sijaitsee	asuinalueen	reunalla	puistoalueiden	ympäröimänä.	Länsipuolen	
puistossa	sijaitsee	liikuntapalveluiden	alue,	pohjoisessa	on	suojeltu	kosteikko,	jonka	vieressä	
on	Pyörön	koulu	ja	takana	ja	vieressä	Tuuliviirin	päiväkoti.	Tontin	ympäri	kulkee	valaistu	
polkumainen	kevyen	liikenteen	reitti	ja	tontin	läpi	kulkee	myös	polkumainen	reitti.		

Sijoituspaikan	tiedot:	

• osoite	Pistokatu	5,	70820	Kuopio	
• kiinteistötunnus	297-32-160-1	
• kaavamerkintä	YSA,	sosiaalitointa	ja	terveydenhuoltoa	palvelevien	rakennusten	sekä	

niihin	liittyvien	asuinrakennusten	korttelialue	
• pinta-ala	11690	m²	
• rakennusoikeus	8183	kem2.	

	

	
Kuva	3.	Ilmakuva	kiinteistörajoin	rakennuspaikan	sijainnista.	Rakennettava	tontti	on	kuvan	keskellä	oleva	
pyöreä	alue.	Sen	yläpuolella	oleva	pyöreä	aukea	on	suojeltu	kosteikko.	

8.1 Kaavatilanne 

Alueen	asemakaava	on	vuodelta	1990.	Tontin	asemakaavamerkintä	on	YSA,	sosiaalitointa	ja	
terveydenhuoltoa	palvelevien	rakennusten	sekä	niihin	liittyvien	asuinrakennusten	korttelialue.	
Kaava	sallii	päiväkotirakennuksen.	Kerroslukua	ei	ole	rajoitettu,	mutta	rakennuksen	suurin	
sallittu	keskikorkeus	on	8	metriä.	Tontin	rakennusoikeus	on	8183	kem²	(e=0,7).		

Lähialueille	on	osoitettu	asuinkerros-	ja	rivitaloja	(AKR,	Pistokadun	varsi),	lähivirkistysaluetta	
(VL,	Pyörön	koulun	puoli),	leikkipuistoa	(VK,	Tuuliviirin	päiväkodin	puoli)	ja	puistoaluetta	(VP,	
tontin	länsipuoli,	jonne	sijoitettu	myös	liikuntakenttiä).	Lähivirkistysalueella	on	merkinnällä	sl	
merkitty	osa,	joka	on	suojeltu	kosteikko.	
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Vuonna	1999	vahvistetussa	keskeisen	kaupunkialueen	yleiskaavassa	alueen	kaavamerkintä	on	
A	(asuntoalue).	Rakennuspaikan	pohjoispuolella	on	pyöreä	alue	(kosteikko),	jonka	merkintä	on	
SL	(luonnonsuojelualue).	
	

	
Kuva	4.	Ote	Pyörön	päiväkodin	alueen	asemakaavasta.	
	

	

Kuva	5.	Ote	Pyörön	päiväkodin	alueen	yleiskaavasta.	

8.2 Melu ja ilmanlaatu 

Paikkatietopalvelussa	olevan	melukartan	perusteella	Hulkontieltä	kantautuva	liikennemelu	on	
alle	45	dB,	mitä	voidaan	pitää	vähäisenä.		

Paikkatiedon	ilmanlaatuaineiston	perusteella	ilmanlaatu	on	hyvä	(NO2	20–30	µg/m3,	PM2,5	
10–15	µg/m3,	ja	PM10	23–30	µg/m3,	vuorokausiarvo),	eikä	ole	päiväkodin	toiminnan	
kannalta	haitallinen.		
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8.3 Rakennuspaikan pohjaolosuhteet 

Rakennuspaikka	on	tasainen	ja	rakennus	on	helppo	perustaa.	Tontin	vieressä	sijaitseva	
kosteikko	voi	kuitenkin	indikoida	maapohjan	pehmeyttä,	joten	Afry	Oy:llä	teetettiin	
pohjatutkimus,	jonka	tuloksien	mukaan:		

• Pyörön	päiväkodin	tontin	pohjoisosasta	ei	löytynyt	pehmeikköä.		
• Kairausten	perusteella	löyhempiä	savisia	ja	silttisempiä	maakerroksia	on	vain	noin	

1,0…1,5	m	syvyydelle	maanpinnasta.	Muutoin	pohjamaa	on	ainakin	alustavasti	kivistä	
(hiekka)moreenia.		

• Syvimmillään	kairauksissa	päästiin	vain	vähän	alle	kolmeen	metriin	ja	kalliopinta	ei	ole	
todennäköisesti	kovin	syvällä.	Kairaajat	tekivät	tontin	keskiosassa	kalliovarmistuksen	
näytteenoton	yhteydessä	ja	kalliopinta	havaittiin	1,7	m	syvyydellä.	

Pohjatutkimukseen	liittyi	PIMA-tutkimus	(pilaantuneet	maa-ainekset),	jonka	analyysiraportin	
(ks.	Pyörö_KE22-07393_0000088074_F.pdf)	mukaan	Pyörön	alueella	näytteissä	ei	havaittu	
kynnysarvotasoja	ylittäviä	metalli-	tai	öljyhiilivetypitoisuuksia,	joten	ei	estettä	suunnitellulle	
rakentamiselle	tai	mahdollisten	kaivumaiden	sijoittamiselle.	
	

	
Kuva	6.	Rakennuspaikan	pohjoispuolella	sijaitseva	suojeltu	kosteikko.	

8.4 Liittymät  

Vesi-	ja	viemäri-	ja	sähköliittymät	sekä	kaukolämpö	tulevat	Pistokatua	myöden	tontin	reunaan.	
Tonttia	kiertää	valaistu	kevyenliikenteen	polku.	

		 		 	 	
Kuva	7.	Kunnallistekniikan	liittymät	tontille:	sähköliittymät,	vesi-	ja	viemäriliittymät	sekä	kaukolämpö.	
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8.5 Paikoitus ja liikenneyhteydet 

Asemakaavan	vaatimuksen	mukaan	autopaikkoja	tarvitaan	14	kpl	(1	ap/200	kem2).	Määrä	
on	kuitenkin	kokemusten	mukaan	päiväkotikäyttöön	liian	vähäinen.	Autopaikkoja	osoitetaan	
tontille	vähintään	42	kpl	seuraavasti:	

• asiakkaille	2	autopaikkaa	(saattopaikat)	lapsiryhmää	kohti:	20	ap	
• henkilöstölle	1	autopaikka	kahta	henkilöä	kohti	(35	henkilöä):	17	ap	
• lisäksi	4	autopaikkaa	sähköauton	latausmahdollisuudella	henkilöstölle	
• lisäksi	1	esteetön	autopaikka,	joka	voi	olla	sekä	henkilöstön	että	asiakkaiden	käytössä.	

Osa	autopaikoista	voi	olla	sekä	asiakkaiden	että	henkilöstön	yhteiskäytössä.	Tarvittaessa	
henkilöstöpaikkoja	voidaan	varata	henkilöstön	yksinkäyttöön	kilvellä.	Henkilöstölle	osoitetut	
autopaikat	varustetaan	lämmitystolpin.	Osa	asiakaspaikoista,	kuitenkin	vähintään	yksi,	mitoitetaan	
esteettömiksi,	vaikka	niitä	ei	varatakaan	pelkästään	liikkumis-	ja	toimimisesteisten	käyttöön.		

Lisäksi	asiakkaat	voivat	tarvittaessa	käyttää	tontin	ulkopuolella	sijaitsevia	kadunvarsipaikkoja	
tai	läheisten	liikunta-alueiden	paikoitusta,	jos	siitä	voidaan	sopia	ko.	tahojen	kanssa.	On	myös	
nähtävissä,	että	liikuntatapahtumien	aikaan	iltaisin	ja	viikonloppuisin	päiväkodin	
paikoitukselle	on	tarvetta	näiden	tapahtumien	käytössä.	

Saattopaikkojen	suunnittelussa	tulee	erityistä	huomiota	kiinnittää	turvallisuuteen	ja	pyrkiä	
erottamaan	ajoneuvo-	ja	jalankulkuliikenne	toisistaan.	Huoltoliikenne	erotetaan	muusta	
liikenteestä	niin,	ettei	siitä	ole	vaaraa	asiakkaille.	

Pyöräpaikoitus	järjestetään	seuraavasti:	

• asiakkaille	vähintään	6	pp;	näistä	paikoista	vähintään	puolet	tulee	olla	katettuja,	2	
paikkaa	mitoitetaan	peräkärryllisiä	pyöriä	palveleviksi	

• henkilökunnalle	1	pyöräpaikka	kolmea	työntekijää	kohden:	14	pp;	kaikkien	paikkojen	
tulee	olla	katettuja.	

Pyöräpaikat	sijoitetaan	sisääntuloreitin	varteen	sisäänkäyntien	lähelle.	Pyöräpaikat	voidaan	
sijoittaa	vaunukatoksen	yhteyteen	osin	tai	kokonaan.	Henkilöstön	pyöräpaikat	voivat	sijaita	
erillään	huoltosisäänkäynnin	yhteydessä	joko	osin	tai	kokonaan,	tai	ne	voivat	olla	samassa	
asiakaspaikkojen	kanssa.	Kaikkien	pyöräpaikkojen	tulee	tarjota	runkolukitusmahdollisuus.	
Henkilökunnan	sisäänkäynnin	yhteyteen	tai	vastaavaan	helppopääsyiseen	paikkaan	sijoitetaan	
latauspaikka	sähköpyörien	akuille.	Latauspaikan	sijoituksessa	ja	materiaaleissa	huomioidaan	
akkuihin	liittyvä	tulipaloriski.	

Liikenteen	sujuvuuteen	vaikuttaa	se,	että	oletettavasti	noin	60	%	asiakkaista	käyttää	autoa,	
mikä	tarkoittaa	jopa	100	autokäyntiä	aamuin	illoin.	Kuopion	liikennesuunnittelijoiden	
liikennemallin	mukaan	Pistokadun	kohdalla	on	2500–3000	keskimääräinen	
vuorokausiliikenne.	Liikennesuunnittelun	mukaan	Pistokadulle	saattaa	tulla	aamuin	illoin	
jonoja,	mutta	niille	tuskin	kannattaa	tehdä	mitään	tässä	vaiheessa.	Mahdolliset	ruuhkat	eivät	
ole	pitkäaikaisia.	Lähinnä	huolenaiheena	on	turvallisuus	Hulkontien	suojateillä,	joita	ollaan	
käymässä	läpi,	ainakin	merkintöjä	parannetaan.		Mahdollisesti	tehdään	myös	rakenteellisia	
muutoksia,	joilla	voitaisiin	hillitä	Hulkontien	ajonopeuksia.	

Tontti	on	melko	hyvin	saavutettavissa	julkisella	liikenteellä.	Arviolta	20	%	asiakkaista	saapuu	
paikalle	linja-autolla.	Linjojen	16,	19	21	ja	22	bussipysäkit	sijaitsevat	Hulkontien	ja	Pirtintien	
varrella	noin	200	metrin	päässä	päiväkodista.	Lisäksi	Pyörönkaarella	450	metrin	päässä	on	
pysäkkejä,	joita	koillisen	ja	idän	suunnasta	tulevat	asiakkaat	voivat	käyttää	(bussit	5	ja	6).	
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Kuva	8.	Lähistön	bussiyhteydet.		

8.6 Rakennettavuus 

Arkkitehtisuunnittelussa	on	huomioitava:		

• rakennuksen	julkinen	luonne		
• sopeutuminen	korttelin	ja	kaupunginosan	ilmeeseen	
• tontin	ympäri	kulkeva	kevyen	liikenteen	reitti	
• luonnonläheisyys,	ympäröivät	liikunta-	ja	puistoalueet	sekä	suojeltu	kosteikko	
• tontin	mahdollinen	lisärakentaminen	jatkossa.		

Hankkeen	koon	vuoksi	päiväkoti	kannattaa	rakentaa	kaksikerroksisena,	minkä	kaava	myös	
sallii.	Rakennus	pyritään	rakentamaan	osin	tai	kokonaan	puurakenteisena,	mikä	sopii	hyvin	
paikalliseen	ympäristöön.	

Tontin	koon	ja	siihen	kohdistuvan	suuren	rakennusoikeuden	(8183	kem2)	vuoksi	on	
varauduttava	siihen,	että	tontille	tullaan	jatkossa	sijoittamaan	lisärakentamista.	Tämä	puoltaa	
rakennuksen	sijoittamista	tontin	toiseen	laitaan,	toisen	puolen	säästyessä	jatkokehitykselle.	
Katuyhteyden,	paikoituksen	ja	pihan	järjestelyissä	tulee	samoin	huomioida	
lisärakentamismahdollisuus.	Suunnittelussa	tulee	tutkia	säilytetäänkö	tontin	läpi	kulkeva	
kevyen	liikenteen	reitti	muodossa	tai	toisessa.		
	

	
Kuva	9.	Pistokadun	päässä	oleva	kääntöpaikka	ja	sen	jatkeena	oleva	rakennettava	tontti.	Vasemmalla	
näkyvä	tie	vie	puiston	liikuntapaikoille.	
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Kuva	10.	Alustava	tontinkäyttösuunnitelma,	joka	sisältää	päiväkotirakennuksen	sijainnin	tontilla.		

	

	

Kuva	11.	Vaihtoehtoinen	tontinkäyttösuunnitelma,	jonka	etuna	on	luonteva	yhteys	liikuntapuistoon.	
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Kuva	12.	Alustava	asemapiirros.		
	

	

Kuva	13.	Kiinteistön	poikki	kulkeva	kevyenliikenteen	yhteys.	Kulkuväylää	ei	ole	merkitty	asemakaavaan,	
joten	se	voidaan	tarvittaessa	poistaa	tai	siirtää.	

	

Kuva	14.	Kiinteistöllä	nyt	sijaitseva	maa-ainesten	läjityspaikka.	

21

4

12

53

944

945

14

3

15

8 9

2

933

1

1

K32

10

MIF

11

76
10

P11

95

95

105.3
99.7

101.6

101.5

98.9

102.1

98.5

99.4

98.398.397.5

103.1

100.0

97.9

99.4

99.6

98.8

98.4 98.6

99.6

99.5

99.9

94.8 96.5
98.2

94.2 97.7 98.8 99.4

94.9
97.1 99.8

96.1 98.7
99.1 99.6

97.3
99.4

99.1

94.1 99.4

95.1

99.2
100.8

99.5

96.3

97.8

91.5

92.3

91.8

93.6

93.3

99.8

93.1

91.6

99.2

92.4

97.8

98.2

98.9

98.3
97.9

98.2

97.3

99.3

98.7

96.2

95.9

97.6

95.4

91.0 93.1

93.1

94.8 96.9
97.3

94.1
94.7

96.7

94.0 96.5

96.0
97.1

92.0

94.390.0

91.2 91.1

90.9

1

1

SAATTO 13AP

23 AP

4 AP

HUOLTO

LEIKKIPIHA

PYÖRÄT
VAUNUT

PÄIVÄKOTI
II

JÄTE

P

MERKKIEN SELITYKSET

+127.7 NYKYINEN KORKEUSASEMA

PURETTAVA RAKENNUS

160
YSA
h=8
e=0.7
1 ap/200m2

1 : 600
PUISTOKAUPUNGIN PÄIVÄKOTI
ASEMAPIIRUSTUS LUONNOS
PISTOKATU, 70820 KUOPIO 04.10.2022  /  ET



 	 HANKESUUNNITELMA 
 
21.11.2022 

 
20 (26) 

 
Kuopion kaupunki 
Kuopio Tilapalvelut           

 

	

	

	

9 HANKEJUOKSUTUS JA VÄISTÖTILAT  

9.1 Hankejuoksutus 

Pyörön	päiväkoti	tulee	ensivaiheessa	osin	toimimaan	lähistön	peruskorjattavien	ja	
uudisrakennuksella	korvattavien	päiväkotien	väistötilana.		

Lopetettavien	Suopursun	(5R)	ja	Karpalon	(1R)	päiväkotien	sekä	peruskorjattavan	(tai	
uudisrakennettavan)	Kaarenhovin	(5R)	ryhmät	sijoitetaan	Pyörön	päiväkotiin.	Koska	ryhmät	
eivät	ole	täysikokoisia,	niistä	voidaan	koota	10	päiväkotiryhmää	Pyöröön.	Kaarenhovin	
peruskorjauksen	valmistuttua	seuraavana	peruskorjausvuorossa	on	Maunolanmäki,	jonka	
ryhmät	sijoitetaan	väistöön	Pyöröön,	ja	edelleen	Tuuliviirin,	Takkapolun,	Petosenmutkan	ja	
Tuulentuvan	päiväkotiryhmät	alla	olevan	juoksutuskaavion	mukaisesti.	
	

2025 2025 2026 2026 2027 2027 2028 2028 2029 2029 2030 2030 
                        

 Pyörön päiväkoti 10 ryhmää               
                      

 Suopursu 5 ryhmää                 
 Karpalo 1 r                    

 Kaarenhovi 5 r         

    
Maunolanmäki 
4 r       

      Tuuliviiri 5 r     

        
Takkapolku 
3 r   

          
Petosenmutka 
3 r 

          Tuulentupa 1 r 
	
Kuva	15.	Juoksutuskaavio.	Suunnitelman	mukaan	Pyörön	päiväkodin	valmistuessa	sinne	siirtyvät	
lopetettavien	Suopursun	ja	Karpalon	päiväkotiryhmät	sekä	peruskorjattavan	Kaarenhovin	ryhmät.		

	

9.2 Väistötilat 

Pyörön	päiväkoti	ei	itsessään	tarvitse	väistötilaa.	Useat	alueen	päiväkodit	kuitenkin	korjataan	
tai	korvataan	uudella	lähivuosina	ja	Pyörön	päiväkoti	tulee	itsessään	toimimaan	näille	
väistötilana	(ks.	9.1).	On	myös	mahdollista,	että	Pirtin	esikoulu	tulee	tarvitsemaan	väistötilaa.	

	

	

10 HANKEKUSTANNUKSET  

10.1 Hankkeen kokonaiskustannukset 

10.1.1  Tavoitehinta-arvio 

Tavoitehintalaskelman	mukaiset	perustamiskustannukset	on	esitetty	seuraavassa	taulukossa.	
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Taulukko	3.	Tavoitehintalaskelman	mukainen	perustamiskustannus.	

bruttopinta-ala brm2 €/brm2, alv 0 % investointi €, alv 0 

2791 3726 10 400 000  

	

Pääryhmittäinen	tarkempi	laskelma	löytyy	liitteenä	olevasta	tavoitehintalaskelmasta	Pyörön	
päiväkoti	tavoitehinta	05082022.pdf.	

10.1.2 Prosenttitaide 

Kuopion	kaupungin	arkkitehtuuripoliittisen	ohjelman	mukaisesti	kaupungin	julkisissa	
rakennushankkeissa	noudatetaan	prosenttitaideperiaatetta,	jossa	prosenttiosuus	kohteen	
rakennusbudjetista	varataan	kohteeseen	toteutettavalle	tai	hankittavalle	taiteelle.	Varaus	
prosenttitaiteelle	on	huomioitu	tavoitehinta-arviossa.	

Prosenttitaidetta	pyritään	suunnittelemaan	ja	toteuttamaan	muun	rakentamisen	aikataulussa.	
Hankittava	tai	toteutettava	teos	voi	olla	ulko-	tai	sisätiloissa,	se	voi	olla	rakennukseen	
integroitu	tai	piharakentamisen	yhteydessä	toteutettu,	tai	se	voidaan	jakaa	lasten	ja	
henkilöstön	tiloihin	sijoittaviksi.		

10.1.3  Muut hankkeeseen liittyvät kustannukset 

Hankkeeseen	ei	liity	muita	kustannuksia.	

10.2 Rahoitus- ja hankintavaihtoehtojen vertailu  

Hanke	voidaan	toteuttaa	joko	kaupungin	omana	investointihankkeena	tai	vuokra-	tai	
elinkaarimallin	mukaisena.	Vaihtoehtojen	pääperiaatteet	on	esitetty	seuraavassa.	

Investointimallissa	kohde	toteutetaan	kaupungin	omana	investointihankkeena,	jossa	
suunnittelu	ja	urakointi	kilpailutetaan	erikseen	tai	toteutetaan	yhteistoiminnallisena	KVR-	eli	
kokonaisvastuu-urakkana.	Kuopion	Tilapalvelut	huolehtii	rakennuksen	kunnosta-	ja	
ylläpidosta	sekä	vuokraa	tilat	käyttäjälle	(palvelualueelle).			

Toiminnan	päättyessä	kiinteistön	haltija	joko	myy	kiinteistön	tai	hankkii	purkuluvan	ja	poistaa	
kiinteistöltä	rakennuksen/rakennukset	ja	rakennelmat	sekä	tasaa	tontin	purkuluvan	
edellyttämään	tasoon.		

Vuokramallissa	ulkopuolinen	investori	toteuttaa	rakennuksen	perustuksineen	ja	piha-
alueineen	pitkällä,	pääsääntöisesti	noin	15–25	vuoden	vuokra-ajalla,	ja	Kuopion	Tilapalvelut	
vuokraa	ne	edelleen	käyttäjälle.		

Investori	hankkii	kohteelle	rahoituksen	tai	toimii	itse	rahoittajana.	Investori	joko	omistaa	tai	
vuokraa	tarvittavan	tontin	tai	määräalan.	Sopimukseen	ei	kuulu	lunastusta	eikä	jäännösarvoa.		

Kuopion	kaupunki	maksaa	tiloista	pääomavuokraa	investorille.	Tilojen	ylläpidosta	voidaan	
sopia	erikseen	–	kiinteistöpalvelut,	siistimispalvelut,	lämpö-,	sähkö-	ja	vesimaksut	voivat	
kuulua	Kuopion	kaupungin	maksettaviksi,	tai	vuokrasopimus	voi	sisältää	myös	nämä	
kiinteistöpalvelut	ja	ostoerät	niin	sovittaessa,	jolloin	vuokranantajalle	maksetaan	myös	näistä	
eristä	syntyvä	ylläpitovastike.		

Vuokrasopimuksen	päättyessä	investori	hankkii	purkuluvan	ja	poistaa	kiinteistöltä	
rakennuksen/rakennukset	ja	rakennelmat	sekä	tasaa	tontin	purkuluvan	edellyttämään	tasoon.	
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Elinkaarimalli	soveltuu	parhaiten	suurten	rakennushankkeiden	hankintamalliksi.	Tässä	
hankesuunnitelmassa	kuvattu	päiväkotihanke	on	liian	pieni,	jotta	elinkaarimallissa	tavoitellut	
edut	ja	säästöt	voisivat	toteutua.	

10.2.1 Valittu tilahankintamalli 

Pyörön	päiväkodin	tilahankintamalliksi	esitetään	investointimallia.		

Perusteluna	investoinnille	on	alustavien	laskelmien	mukaan	kokonaisedullisin	
tilakustannustaso	pitkällä	aikavälillä.	Hankesuunnitelman	mukainen	kymmenryhmäinen	
päiväkoti	on	kaupungin	päiväkotihankkeena	pitkäaikainen	ja	koska	päiväkoti	tulee	jatkossa	
olemaan	ainakin	kolmen	päiväkodin	lopullinen	sijoituspaikka,	tulee	se	sijaitsemaan	valitulla	
paikalla	koko	rakennuksen	elinkaaren.	

Hanke	kilpailutetaan	avoimella	menettelyllä.	

Seuraavassa	taulukossa	on	kuvattu	Pyörön	päiväkotirakennusta	investointi-	ja	vuokramalleina.	
Vertailun	vuoksi	taulukoihin	on	otettu	kaksi	ryhmää	pienempi	Kuikkalammen	päiväkoti.	
Kuvaajista	nähdään,	että	investointimalli	tulee	kaupungille	edullisemmaksi	21–22	vuoden	
kohdalla.	Rakennuksen	investoinnin	kuoletusaikana	on	käytetty	30	vuotta.	Rakennuksen	
käyttöikä	on	kuoletusaikaa	huomattavasti	pidempi.	
	

Taulukko	4.	Hankintamallivertailu	päiväkodista,	vertailukohteena	Kuikkalammen	päiväkoti.	
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10.3 Purkukustannukset 

Käyttöikänsä	päähän	saapuneet	Suopursun	ja	Kaarenhovin	päiväkodit	tullaan	purkamaan	Pyörön	
päiväkodin	valmistuttua.	Purkukustannukset	ovat	noin	230	000	€	ja	260	000	€	(alv	0	%).	Vanhojen	
päiväkotien	purkukustannukset	eivät	kuulu	hankkeen	kustannuksiin,	vaan	niitä	käsitellään	
erillisenä	menoeränä.		

10.4 Rakennusten tasearvo 

Jos	arvioitu	hankejuoksutus	toteutuu	siten,	että	uusi	päiväkoti	otettaisiin	käyttöön	keväällä	2025,	
olisivat	rakennusten	tasearvot	vuoden	2024	lopussa	seuraavat:	Suopursu	76	890	€	ja	Kaarenhovi	
355	131	€.	Vuodelle	2024	menojäännöstä	jäisi	siis	poistettavaksi	432	021	€.	

10.5 Käyttäjähankinnat 

Käyttäjän	hankintoja	ovat	mm.	irto-	ja	toimistokalusteet,	opetusvälineet	sekä	AV-laitteet.		
Päiväkoti	varustetaan	pääasiassa	uusilla	oppilas-	ja	toimistokalusteilla,	AV-laitteistolla	ja	-
varusteilla,	jotka	tukevat	juuri	kyseistä	käyttötarkoitusta	ja	edistävät	varhaiskasvatuksen	ja	
perusopetuksen	pedagogisia	tavoitteita.		

Kasvun	ja	oppimisen	palvelualueelle	talousarviovalmistelussa	vuosittain	myönnettävä	Koneet	
ja	kalusto	-investointimääräraha	perustuu	tulevan	toimintakauden	käyttäjä-hankintatarpeisiin.	
Hankkeen	käyttäjähankintojen	kustannusarvio	on	200	000	euroa.	Laskelma	perustuu	vuoden	
2022	hintatasoon.		

10.6 Toiminnan tilapäisjärjestelyjen kustannukset 

Päiväkotitoiminta	voi	jatkua	entisellään	olemassa	olevissa	päiväkodeissa,	kunnes	Pyörön	
päiväkoti	valmistuu.	Tällöin	varsinaisia	tilapäisjärjestelykustannuksia	ei	tule.	

10.7 Käyttökustannukset 

10.7.1 Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 

Seuraavassa	taulukossa	esitetään	arvioidut	tilakustannukset.	
	

Taulukko	5.	Arvioidut	tilakustannukset.	

pääomakustannus ylläpitokustannus yhteensä 

€/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk 

770 177 64 181 26,22 198 720 16 560 6,76 968 897 80 741 32,98 
	

10.7.2 Toiminnalliset kustannukset  

Esiopetustoiminnan	ja	varhaiskasvatuksen	kustannukset	muodostuvat	pääasiassa	
henkilöstökuluista:		

• Uusi	Pyörön	päiväkoti	(10R)	
• Maunolanmäki	(7R,	sisältäen	Pitkälahden	esikoululaiset	3R)	
• Tuuliviiri	(5R)	
• Kaarenhovi	(5R)	
• Takkapolku	(6R,	sisältäen	esikoululaiset	3R)	
• Kuoppamäki	(4R)	
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Päiväkotien	Suopursu	(6R)	ja	Petosenmutka	(4R)	poistuessa	alueella	on	yhteensä	37	
päiväkotiryhmää.	Tähän	perustuen	henkilöstökulut	ovat	noin	4	013	000	€/v,	jolloin	mukaan	
on	laskettu	kasvattajien,	apuhenkilökunnan	ja	kuuden	päiväkodinjohtajan	palkkakustannukset.	

Kustannukset	vähenevät	pienyksiköiden	toiminnallista	kustannuksista	mm.	tukipalveluista	
(ruokakuljetukset,	pyykkihuolto,	laitoshuolto)	sekä	lisähenkilöstöresurssista.	Luovuttaessa	
pienyksiköistä	nämä	kustannukset	pienenevät.	Lisäksi	poistuvien	päiväkotien	vuoksi	
henkilöstökustannus	pienenee	yhden	päiväkodinjohtajan	verran.		

	

11 AIKATAULU 
Hankkeen	aikataulu	on	riippuvainen	valitusta	hankemuodosta.	Yhteistoiminnalliseen	KVR-
hankkeeseen	perustuva	aikataulu	on	esitetty	seuraavassa	taulukossa.	
	

Taulukko	6.	Hankkeen	aikataulu	(yhteistoiminnallisena)	KVR-hankkeena.	(Rakentamisaika	16	kk)	

Hankevaihe	 Aikataulu	

Hankesuunnitelma Kop-lautakunnassa	 12/2022	

Hankesuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksessa	 1/2023	
Osallistumishakemukset	 02/2023	

Neuvottelumenettely	 3–5/2023	

Urakkakilpailutus	 6–7/2023	

Lainvoimaisuus urakoitsijavalinnasta	 8/2023	

Toteutussuunnitteluaika, rakennuslupahakemus	 9/2023–1/2024	

Rakentamisen valmistelu 	 1–3/2024	
Rakentamisen aloitus 	 3/2024	

Rakennus valmis ja luovutetaan käyttäjälle	 06/2025	

Kalustus valmis ja käyttöönotto	 08/2025	
	

	

12 RISKIARVOINTI 

12.1  Rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit 

Rakennushankkeeseen	liittyviä	riskejä	on	yleisesti	kuvattu	liitteessä	
Rakennushankkeen_riskit.docx.	Tällä	hetkellä	yleinen	riskitekijä	on	maailmantilanteesta	johtuva	
rakennustarvikkeiden	hintojen	nousu,	ja	vaikka	palautumista	onkin	tapahtunut,	niin	edelleen	
hintojen	liikkuminen	on	melko	huonosti	ennustettavissa.	Hankkeessa	kannattaa	varautua	20–
30	%	hintojen	nousuun	vuoden	sisällä.	

Tässä	hankesuunnitelmassa	kuvattu	toteutus	ei	sisällä	erityisiä	rakennuspaikasta,	
toteutusmuodosta	tai	toiminnasta	johtuvia	riskejä.	
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13 HANKETYÖRYHMÄN ESITYS  
Hanketyöryhmä	esittää,	että	tämän	hankesuunnitelman	mukaisesti	rakennetaan	
kymmenryhmäinen	päiväkotirakennus,	joka	sijoitetaan	osoitteeseen	Pistokatu	5	
(kiinteistötunnus	297-32-160-1).	Rakennus	tulee	toteuttaa	osin	tai	kokonaan	puurakenteisena,	
jolloin	se	seuraa	Kuopion	kaupungin	ilmastopoliittisessa	ohjelmassa	esitettyjä	periaatteita.	

Hanketyöryhmän	puolesta	

	

Seppo	Niiranen	

hankesuunnitteluarkkitehti	
Kuopion	Tilapalvelut	

	

14 LIITTEET 
PK_Pyörö_tilaohjelma.xlsx	

PK_Pyörö_tavoitehinta_05082022.pdf	

Pyörö_KE22-07393_0000088074_F.pdf	

Rakennushankkeen_riskit.docx	

	

15 VIITTEET 
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http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF	
Kuopion	kaupungin	energiatehokkuussopimus.	Kaupunginhallitus.	Pöytäkirja	18.07.2016	
Pykälä	213.	
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10	
Kuopion	strategia	vuoteen	2030.	https://www.kuopio.fi/strategia	
Kuopion	resurssiviisausohjelma.	
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9c
68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542	
Kuopion	hakemus	Kiertotalouden	edelläkävijäkaupungiksi.	Kaupunginhallitus.	Pöytäkirja	
11.09.2017/Pykälä	96.	
http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3	
Kuopion	ilmastopoliittinen	ohjelma.	Ilmastoviisas	Kuopio	–	Hiilineutraali	vuoteen	2030	
mennessä.	
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliittine
n+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78	
Kuopion	kaupungin	päiväkotikonsepti.	http://publish.kuopio.fi/kokous/2019544273-3-1.PDF	
Avoin	varhaiskasvatustoiminta.	https://www.kuopio.fi/avoimet-paivakodit-ja-kerhot	
Ympäristöministeriön	asetus	rakennusten	paloturvallisuudesta.	
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848	


