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YLEISKAAVAT vastuu tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou kons merk KESTO

1. Vanuvuoren oyk AMä

*
2024/03

2. Ranta- ja maaseutualueiden yleiskaavan tarkistus JH E 2024/05

3. vt 5 - Humalajoki Ama E 2024/06

4. Kelloniemen oyk JP E

*
2024/05

5. Keskustan oyk JP L     E

*
2025/02

6. Nilsiän keskustan oyk JH E 2024/08

7. Kurkimäki-Vehmasmäki-Pellesmäki oyk VJ L E 2025/01

8. Junnunmäen tuulivoimakaava AMä L k 2025/12

9. Suovu-Palosen oyk AMä L 2025/08

10. Melaniemi - vt 9 JH L 2025/12

11. Sorsasalon länsipuolen oyk VJ L

*
2025/12

12. Kakkisenranta tuulivoimakaava VJ L k 2025/10

13. Petäjälammen oyk (pohjustavat selvitykset) ML 2024/10

14. Vornankorpi tuulivoimaosayleiskaava NN5 L k 2025/06

vastuu tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou KESTO



MUUT SUUNNITTELUTYÖT vastuu tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou kons merk KESTO

15. Kaupunkirakenne2040-luvulle (Kuopio-Siilinjärvi) JPH 2024/04

16. Ekosysteemipalvelut-selvitys JPH k 2024/04

17. Lomarakennuspaikkojen muuttaminen pysyviksi - selvitys JP 2024/2

18. Hepomäen alueen yleissuunnitelma (vihreä siirtymän hankkeet) JPH k 2025/08

19. Kulttuuriympäristöjen selvitys- ja asiantuntijatyö AMu 2024/12

20. HYMY-paikkatietoaineiston päivitys & täydennysrakentamisselvitys JPH 2024/12

21. Merkintäkirjasto ja Y2000 (oyk kanta-Kuopion alueella) SS 2024/12

22. KKP HKS:n ohjelmointi ja toteutus HL, SS 2024/12

23. Maaseutukaavojen digitointi MJ 2024/12

24. Kaupunkiseutusuunnittelu, liikennejärjestelmätyö NN4 2024/12

25. Rännikatujen kehittämissuunnitelma TM 2024/01

26. Lippumäki, (Jynkänlahden koulun ratkaisua pohjustava selvitys) JPH 2024/08

vastuu tam hel maa huh tou kes hei elo syy lok mar jou KESTO

viivamerkintöjen selitykset  aktiivinen suunnittelu- ja työvaihe, päivittäinen työskentely > päätyö

 päätöiden ohessa jaksottain tapahtuva työskentely

strategisen maankäytön henkilöstö: MUUT MERKINNÄT

HL = Heli Laurinen, yleiskaavapäällikkö

JP =  Juho Palviainen, kaavoitusinsinööri oyk = osayleiskaava

JPH =  Juho-Pekka Hukkanen, kaupunkisuunnittelija L        = luonnos

VJ =  Viljam Jokinen, kaavasuunnittelija (aloittaa 4.12.-23) E        = ehdotus

Amä = Arttu Mäkipää, kaavasuunnittelija

JH = Jukka Holopainen, kaavasuunnittelija (aloittaa 1.12.-23)

Ama = Arttu Matilainen, lupavalmistelija

AMu = Aada Mustonen, suunnittelija, rakennettu kultt. ympäristö k = konsulttityötarve

ML = Mariko Lindgren, luontosuunnittelija (aloittaa 4.12.-23) * = tärkeä, ensisijainen hanke

SS = Sirke Sormunen, suunnitteluavustaja

MJ= Maire Jaakkola, suunnitteluavustaja

MH = Marika Huovinen, mammalomalla 04/24 asti

TM= Tuuli Martikainen, määräaikainen 01/2024 loppuun asti

NN4= liikennejärjestelmäasiantuntija, aloittanee alkuvuonna 2024

NN5= uusi lupavalmistelija, aloittanee alkuvuonna 2024

Ohjelma on aikataulujen osalta tavoitteellinen. 

Töiden keskinäinen painotus sekä seuraavalle vuodelle siirtyvät tehtävät harkitaan töiden edetessä.

Kullekin kaavatyölle laaditaan erillinen työsuunnitelma

Aikatauluissa ei ole ennakoitu mahdollisia lisätöitä, kuten kaupunginhallitukselle tai -valtuustolle tehtävät ajankohtaiset selvitykset.


