
Saarikellon päiväkoti
Hankesuunnitelma 11.12.2023



Tavoitteet
Varhaiskasvatuksen tarveselvitys 22.3.2022
• Saarikellon vanhan päiväkodin korvaava uudet 

pysyvät tilat nykyiselle lapsimäärälle sekä
ennusteeseen perustuvalle kasvulle

• alueen päiväkotiverkostoa tutkitaan kiinteistöjen 
kunnon ja elinkaaren näkökulmasta

• päiväkodin suunnittelussa tarkastellaan tontin 
rakennusoikeutta ja käyttömahdollisuuksia 5–6-
ryhmäiselle päiväkodille

• Luotipuiston ja päiväkodin leikkipihan kehitys 
yhteissuunnittelun periaatteilla.

Lisäksi
• tavoite lisätä alueen palveluita ja vetovoimaa 

erityisesti lapsiperheiden osalta
• estää alueen taantuminen mielikuvissa ja 

todellisuudessa.



• Saarikellon päiväkoti purettiin 
heikon teknisen kunnon vuoksi 
keväällä 2022

• suurin osa alueen päiväkodeista 
toimii vanhoissa kiinteistöissä ja 
osa myös vuokratiloissa

• lähes kaikissa kohteissa tarve 
peruskorjaukselle tai kohteesta 
luopumiselle tämän 
vuosikymmenen aikana

• Männistön päiväkoti (8R, 2021) 
on alueen ainoa uusi 
päiväkotirakennus, 
vuokrasopimus vuoteen 2041

• alueella yhteensä 32 
päivähoitoryhmää, 
joissa yhteensä 517 lasta

• lisäksi 2 lasta on 
perhepäivähoidossa 

• täyttöasteprosentit 
lähellä 100 %

• yhteensä Saarijärven alueella 
on tilatarve vuoteen 2025 
mennessä kuudelle 
lapsiryhmälle.

Koillisen 
alueen
päiväkodit



Kohde   Korjaustarve Omistus Muut tiedot

Saarikello 2022 kaupunki Purettu. Asemakaavamuutos käynnissä.

Inkilänmäki 4R 2024 kaupunki 1982, tarve peruskorjaukselle/uusimiselle. Tarveselvitys 
menossa.

Inkilänmäen esiopetus 
Kettulan koululla 2R

2024 kaupunki Huonokuntoinen viipalerakennus. Koulurakennus tullaan 
uusimaan, mutta tarveselvitystä ei vielä tehty.

Kelloniemi 2R 2025 NiKu Kerrostalon huoneisto, aloittanut 2007. Rakennus 1975, 
perusparannus 2005. Kohteesta voidaan luopua sopimuksen 
päättyessä 15.2.2025.

Pitkälampi 2R 2030 NiKu Kerrostalon huoneisto. Rakennettu 1974, peruskorjaus 2005
Vuokrasopimus päättyy 30.9.2030.

Vuorilinna 4R 2030 kaupunki Sisältyy ns. Sokeainkoulun asemakaava-alueeseen. 
Alue tarkoitus myydä, pk jatkaa alustavasti n. 10 vuotta.
Muutettu päiväkodiksi 2018

Pikkulinna (kuuluu 
Vuorilinnaan) 4R

- Vuokrattu viipale
Parmaco Oy

Määräaikaisella vuokrasopimuksella Linnanpellon koulun tontilla
Vuokrasopimus 31.5.2028 saakka, tilapäinen lupa.

Männistö 8R – Vuokrattu 
Hoivatilat Oyj

Valmistunut 2021
Vuokrasopimus 30.7.2041 saakka.

Vanha Männistö 2023 kaupunki Poistuu. Toimii Saarikellon päiväkodin väliaikaistilana.

Jönköping – kaupunki Poistunut verkostosta ja siirretty kiinteistökehitykseen.
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Kaavamuutos menossa
• tontin rajaa siirretään kolmella sivulla
• tontin pinta-ala 2886 > n. 5056 m2
• rakennusoikeus 600 > 1900 kem2
• asemakaava valmis kevät 2024
• tontin koko kasvaa huomattavasti ja 

mahdollistaa 6-ryhmäisen toimivan 
päiväkodin kerhotiloineen.
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Tontinkäyttöluonnos
• 6-ryhmäinen päiväkoti
• osin 2-kerroksinen
• rakennuspaikka tontin länsipuoli
• hankkeen laajuus 1750 brm2 
• käytetty kerrosala n. 1 630 kem2
• paaluperustus pehmeän maaperän 

takia
• maatäyttöjä tontin ja pihan 

käytettävyyden parantamiseksi
• melumuuri Kellolahdentien 

kasvaneen liikennemelun takia.
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Kustannuskehitys
2022 hankkeen arvioitu kustannus oli 6 800 000 €, mikä vastaa tavanomaista 6R-päiväkotia Kuopiossa.
Hankkeen edetessä todettiin, että rakennuksen sijoituspaikka vaatii:
• paaluperustuksen pehmeän maaperän takia
• melumuurin Kellolahdentien liikennemelun vuoksi
• normaalia suuremmat maatäytöt tontin kaltevuuden ja rakennuspaikan painanteen takia
• varautumisen hulevesiin ja kosteusrasitukseen
• kaavamuutoksen takia hankkeen aikataulu on pitkittynyt vuodella, arvioitu kustannusvaikutus noin +3,5 % 

MENOERÄ PERUSTAMISKUSTANNUS €

Tavoitehinta kesä 2022 6 800 000

paaluperustus + kantava alapohja 210 000

meluaita 120 000

maatäytöt, kosteusrasituksen ehkäisy 60 000

rakennuskustannusindeksi (+3,5 %) 250 000

YHTEENSÄ 7 440 000



Perustamiskustannukset

bruttopinta-ala brm2 €/brm2, alv 0 % investointi €, alv 0
1867 3 985 7 440 000

pääomakustannus ylläpitokustannus yhteensä
€/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk

550 624 45 885 28,61 105 600 8 800 5,49 656 224 54 685 34,09

Arvioidut tilakustannukset

Tilahankintamalliksi esitetään investointimallia, jolloin hankintahinta lasketaan omaan taseeseen. 

Käyttäjän kustannukset
Käyttäjähankinnat (kalustus, koneet, laitteet ja varusteet): 130 000 €
Toiminnalliset kustannukset (mm. henkilöstökulut, ruokailu, materiaalit): 750 000 €/vuosi



Aikataulu

Hankevaihe Aikataulu
Hankesuunnitelma Kop-lautakunnassa 1/2024

Hankintaprosessin valmistelu alkaa 2/2024

Hankesuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksessa 2/2024

Asemakaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa 4/2024

Osallistumishakemukset 5–6/2024

Neuvottelumenettelyn neuvotteluvaihe 6–8/2024

Palveluntuottajan valinta 9–10/2024

Lainvoimaisuus urakoitsijavalinnasta 11/2024

Toteutussuunnitteluaika, rakennuslupahakemus 12/2024–3/2025

Rakentamisen valmistelu 4/2025

Rakentamisen aloitus 5/2025

Rakennus valmis ja luovutetaan käyttäjälle 10/2026

Kalustus valmis ja käyttöönotto 1/2027



Hankesuunnitteluarkkitehti Seppo Niiranen, Kuopion Tilapalvelut

Kiitokset!


