
	

Rakennushankkeen	toteuttamiseen	liittyvät	riskit	
  	  	

EPÄVARMUUDEN 
ALUE 	

SELITE 	 TORJUNTATOIMENPITEET 	

Rahoitus ja liiketoiminta 	
Kaupungin talouden 
tilanne  

Kaupunki on varautunut tiettyyn 
budjettiin, mutta tarpeen 
mukainen ratkaisu ei mahdu 
investointivaraukseen. Johtaa 
uuteen päätöksenteko-
kierrokseen tai hankkeen 
supistamiseen.  

Rakentaja kilpailutetaan hintapainotteisesti. 
Hankinnan neuvottelumenettelyssä kohdennetaan 
huomiota myös kustannusnäkökulmiin yhdessä 
tarjoajan kanssa.  

Mikäli kuitenkin lisärahoitustarpeeseen päädytään, 
luodaan etukäteen toimenpidesuunnitelma siihen 
varautumiseksi. Laaditaan päättäjille aineisto, josta 
käy ilmi muutokset ja syyt, joista lisärahoitustarve 
juontaa.  

Projekti 	
Aikataulu  Hankkeen aikataulu viivästyy, 

koska hankkeen toteuttamiselle 
ei saada nopeaa päätöstä  

Ohjausryhmä pitää luottamushenkilöitä ajan tasalla 
hankkeen etenemisestä. Projektiryhmä koordinoi 
laadukkaan päätöksentekoaineiston tuottamisen 
oikea-aikaisesti. 
 

Organisaatio ja toimintatapa 	
Toiminta ja tarpeet  Käyttäjän osallistaminen jää 

vaillinaiseksi tai käyttäjä ei osaa 
konkreettisesti kuvata kaikkia 
tarpeitaan hankesuunnittelu- ja 
toteutussuunnitteluvaiheissa, 
jolloin hankkeen laajuus ja sisältö 
ei vastaa käyttäjän lopullista 
tarvetta.  

Projektiryhmässä on kattava käyttäjän 
kokoonpano, joista osa ollut mukana vastaavissa 
prosesseissa aiemmissa hankkeissa.  

Sitoutetaan käyttäjän päätöksentekoporras 
linjaamaan epäselvät asiat mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa (käyttäjän ohjausryhmä).  

Käyttäjä on mukana hankinnan neuvottelu-
menettelyssä ja tarjousten arvioinnissa.  

Arkkitehti tuottaa vaihtoehtoja käyttäjän 
tarkasteltavaksi ja arvioitavaksi.  

Voidaan hyödyntää käyttäjien kokemuksia 
hiljattain valmistuneista muista Kuopion 
päiväkoti- ja kouluhankkeista.  
 

Ympäristö ja olosuhteet 	
Paikalliset olosuhteet  Purettava rakennus, millaiset 

täyttömassat rakennusalueella  
Varauduttu budjetoinnissa hankevarauksissa 
massan vaihtoihin maaperän osalta.  

  

Rakennussuunnitelmat ja -ratkaisut 	
Hankkeen laatutaso  Suunnittelijat ymmärtävät 

hankkeen laatutason väärin,  
ja suunnitellaan liian 
laadukkaita/kestäviä ratkaisuja, 
tai suunnitellaan liian huokeita 
ratkaisuja, joita joudutaan 
jatkossa korjaamaan, tai jotka 
lyhentävät rakennuksen 
käyttöikää. 

Panostaminen suunnittelun lähtötietoaineistoon 
siten, että laatutasotavoitteet tulevat 
ymmärrettävästi kuvatuksi.  

Moduulitoteutuksessa laatutaso on yksi 
rakentajan hankintamenettelyn neuvottelu-
vaiheessa käsiteltävistä asioista.  

1–2 koulutuskertaa hankkeen laatutasosta ja 
hanketekijöistä suunnitteluryhmälle 
suunnitteluvaiheen alussa. Laatutason tarkkailu 
osana suunnittelun ohjausta. 

	

	


