

| KUNNALLISTEKNINEN SUUNNITTELU, työohjelma 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Investointikohde | | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | 2026 |
| Hankkeen nimi | VAST. | JO | TA | HE | MA | HU | TO | KE | HE | EL | SY | LO | MA | JO | TA | |
| Sorsasalo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sorsasalonsaloyritysalue | MNi tarvittaessa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Savilahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neulaniementie | JEs/KTo, KHu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vanhan Varikon alue (Lohkare), sis. Hyllykallionpuiston ja kulkusillat/hissit | JEs, KHu, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Julkula | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijonsarventien liikenneturvallisuuden parantaminen | PPa/JKa, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niuva - Länsi-Puijo - Rypysuo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niuvantien erikoiskuljetusreitin ja liikenneturvallisuuden parantaminen | PPa, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijonsarvi (Päiväranta) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pikkukaaren ja Lakeissuontien hulevesilinja | A-MTi, JNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijon urheilulaakson yleissuunnitelman mukainen toteuttaminen, korjaus- ja muutostyöt > täsmennysten jälkeen jatkon toteutus suunnittelu | VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijon saapumisaukion suunnittelu | VVP, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijon K 90 -mäen purku tai tuenta | VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lumetusvesijohto ja ulkoilureitti välille Niuva-Puijo | VVP, JKo, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rypysuontien alittava reittisilta | VVP, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sisustajantien ja Kellolahdentien järjestelyt rampeineen | JHä/HVä/JEs | | | | | | | | | | | | | | | |
| Itkonniemi - Männistö - Linnanpelto | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melankatu | JiKo, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kullervonkadun ylikulkusillan saneeraus | KTo, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Itkonniemen alueen rakentaminen, asuntorakentamisen aloitusvuosi 2027 | JEs, PPa, TKa, KHu, JNi, VVP, HMy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saarijärvi - Rahusenkangas | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kellolahdentien ratasilta | KTo, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kullervonpuiston korttelileikkipaikan peruskorjaus (Saarijärvi A-alue) | JNi, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suurahon ratasilta | KTo, JiKo, JNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kettulanlahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poronpuiston kuivatus | A-MTi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelloniemi - Likolahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Märssypuiston keskusleikkipaikan peruskorjaus | KHu, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keskusta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aallonmurtajakatu | VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijonkadun ramppi moottoritiltä | JHä, HVä, KTo, JiKo, MTu, ASa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puijonkatu väli Asemakatu- Tulliportinkatu | MNi, SNI, HMy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hapelähteenkatu Minna Canthin puiston kohdalla | JiKo, MNI, MTu, JKa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kuopio 250 -juhlav. rakenteet (torilava, torin korj. ja Valkeisen suihkulähde) | SNI, SRI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Karjalankadun siltojen saneeraus moottoritien ja Puijonlaaksontien kohdalla | KTo, JiKo, MHa, MTu, JKa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Väinölänniemen stadion, katsomorakennus ja urheilukenttä | JKo, SNI | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haapaniemi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saastamoisenpuiston korttelileikkipaikan peruskorjaus | SNI, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rönö ja lähisaaret | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rönönpuiston korttelileikkipaikan peruskorjaus | SNI, VVP | | | | | | | | | | | | | | | |

| Investointikohde | | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | 2026 |
|--|--------------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Hankkeen nimi | VAST. | JO | TA | HE | MA | HU | TO | KE | HE | EL | SY | LO | MA | JO | TA | |
| Siikalahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saaristokatu ja Tehdaskatu, kauppakeskukseen liittyvät alueet | MNi, KHu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tehdaskadun oikaisun ja Tasovarastonkujan suunnittelu | MNi, KHu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Energialaitoksen alueen hulevesiviemäri | ASa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neulamäki | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neulamäen kierron ulkoilureitin valaistus | JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Neularinne ja Neulamäen täydennysrakentamiskohteet (ap-kohteet), vuodet 2027 ja 2028 | JEs, JKa, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Särkiniemi-Särkilahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Särkiniementie-Lohkaretie hulevesilinja | MHy liitu-kohde?, SNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levänen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leväsentie saneeraus välillä Särkiniementie-Rauhalahdentie | JHä, PPa, Tka, SNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jynkkä | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katraan keskusleikkipaikan peruskorjaus | MTu, VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pirtti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hulkontien liikenneturvallisuusparannukset | ASa, PPa, KTo, KHu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pirtinpäänkadun ja Pirtinkaaren liikenneympyrä | MNi, JKa, JNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ylä-Pirtin korttelileikkipaikan peruskorjaus | MTu, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aukeasuon yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä | VVP, MMa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pitkälahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Logistiikka-alueen tarve- ja vaihtoehtotarkastelut | MNi, JiKo, MMa, HVä, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiltulanlahden rampin logistiikka-alue | JiKo, Tka, MNi, JKa, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pieni Neulamäki II | MNi, MMa, KHu, HMy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitostien ja ja Karttulantien risteysalue | PPa, JHä, SNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiviharju | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hevisiirto-hanke | MMa, JiKo, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiltulanlahti | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matkusrinteen, Ainolan, korttelileikkipaikan rakentaminen | SNi, VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskus jatkorakentaminen | VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hiltulanlahti III, Puutossalmentien varsi | KHu, MTu, HMy, VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAASEUTUALUEET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VEHMERSALMI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Satamapuiston korttelileikkipaikan peruskorjaus | MTu, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saunaviljamintien, Vehmersalmenkadun ja Linnatien katu- ja hulevesisuunn. | JiKo, HVä, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Syvähiekan korttelileikkipaikan peruskorjaus | MTu, JKo | | | | | | | | | | | | | | | |
| NILSIÄ - KESKEINEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kalevantien sillan uusiminen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koulupolku | Kto, KHu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nilsian-Tahkon matkailuympäristön kehittäminen | KTo, HVä, HMy, MTu | | | | | | | | | | | | | | | |
| KARTTULA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaislastenlahden yhdistetyn pyörätien ja jalkakäytävän jatkorakentaminen | HVä, MVä | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAANINKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pihtisalmentien muutos kylätieksi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUANKOSKI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multavääräntie | JiKo, JSo, JNi | | | | | | | | | | | | | | | |

| Investointikohde | | 2024 | 2025 | | | | | | | | | | | | | 2026 |
|--|----------------------------------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|
| Hankkeen nimi | VAST. | JO | TA | HE | MA | HU | TO | KE | HE | EL | SY | LO | MA | JO | TA | |
| Mäntytien keskusleikkipaikan peruskorjaus | JNi, VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUUT KOHTEET | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Opastuksen yleissuunnitelman rakennussuunnitelma | JHä, HMy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palvelukohteiden opastuksen yleissuunnitelma | JHä, HMy | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niiralan pysäköintijärjestelyt, talvikunnossapito ja aikarajoitukset | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Koulumatkojen turvallisuus -hankehaku Suomi liikkeelle -ohjelmasta | JKa? | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen | JKa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katuluokitus ja liikenteen rauhoittaminen | kt-suunnittelu | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liikenteen tilannekuva | THe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liikenteen mittaamisen yleissuunnitelma | Liikennetiimi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keskustan liikenteen yleissuunnitelma | MVä/HVä/JHä/MNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liikennevalojen kehittäminen | JHä, MHa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elyn ja kaupungin jk+pp väylien yhteishankkeet, kriteeristön laatiminen | HVä, MVä | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tietomallipohjaisen prosessin edistäminen kaupunkitekniikan palveluissa | A-Mko, MNi, JiKo, VVP | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yritystonttien esirakentamissuunnittelu | MMa, TKa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liikennevalo-ohjauksen ja liikennelaskentalaitteiden kehittäminen | JHä, MHa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joukkoliikenteen runkolinjastotyöt | JKa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Joukkoliikenteen järjestelyt | JKa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen | HVä | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viherpalveluohjelma, leikkipaikat | SNi, SRi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pienkohteiden suunnittelu | katusuunnittelu, viher, hulevesi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Väinölänniemen ja Piispanpuiston täydennysistutusten päivitys | SNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viheralueiden kehittäminen Savisaareissa | SNi | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maankäytön hulevesien hallinnan aluekohtaiset periaatteet Kuopion ja Siilinjärven alueilla | PRi | | | | | | | | | | | | | | | |