
Mölymäen infrasuunnittelu - Lisätyöt 15–19

Selostus ja perustelu

Ramboll Finland Oy laatii Kuopion kaupungin kaupunkitekniikan palveluiden (KYP) ja Kuopion Vesi Oy:n (KV) toimeksiannosta Mölymäen infrasuunnitelmia. Sansia Oy on kilpailuttanut suunnittelutyön ja tehnyt hankinnasta päätöksen 21.4.2022. Suunnittelutyön 1. vaihe on käynnistynyt toukokuussa 2022 ja se valmistui kesäkuussa 2023. Työn 2. vaihe on käynnistetty toukokuussa 2023 ja se valmistui marraskuussa 2023. Tarjouspyynnön tavoitteen mukaisesti hanke päättyy 3. vaiheen suunnitelmien valmistumiseen elokuussa 2024.

Suunnittelutyön aikana on todettu alkuperäiseen työohjelmaan kuulumattomia tehtäviä, joista kaupunkitekniikanpalvelut (KYP) on pyytänyt Ramboll Finland Oy:tä antamaan lisätyötarjouksen.

Lisätyö 15:

- Presidentinkadun muutokset katu- ja hulevesi- sekä rakennussuunnitelmiin, yhteensä 2 780 € (alv 0 %).

Lisätyö 16:

- Aulis Rytkösen kadun kasvualustojen muutossuunnittelu biohiilen kustannusnousun takia, yhteensä 3 770 € (alv 0 %).

Lisätyö 17:

- Aulis Rytkösen kadun tasauksen muutossuunnittelu tontin 97/1 suunnitelmien yhteensovittamiseksi, yhteensä 2 875 € (alv 0 %)

Lisätyö 18:

- Auliksenaukion gobo-tehostevalaistuksen suunnittelu vuonna 2022 hyväksytyn yleissuunnitelman periaatteita noudattaen, yhteensä 2 840 € (alv 0 %).

Lisätyö 19:

- 3B-suunnitteluvaiheen maastomallin päivitys ja rakennussuunnitelmaesikopioiden muutokset alueen tarkentuneen laserkeilausaineiston perusteella, yhteensä 2 260 € (alv 0 %).

Päätös

Ramboll Finland Oy:ltä tilataan Mölymäen infrasuunnitteluun liittyvät lisätyöt 15–19 perustuen Sansian 21.4.2022 hankintapäätökseen

(384831_1) ja Ramboll Finland Oy:n 12.6.2024 antamaan tuntimääräarvioon. Työn kattohintaa on 14 525 € (alv 0 %). Kattohintaa ei saa ylittää eikä lisä- ja muutostöitä hyväksytä ilman tilaajalta etukäteen saatua kirjallista tilausta.

Suunnittelutyön kustannukset maksetaan vuoden 2024 kunnallistekniikan investointien määrärahasta.

Tämä päätös toimii tilauspäätöksenä.

Toimivallan peruste

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 5 §

Jari Eskelinen
rakennuttajapäällikkö KYP

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asiantuntijajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Valmistelija
Mikko Niskanen, puh. +358 44 718 5336
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Liitteet

Oikaisuvaatimusohje
Hankintaoikaisuohje, pienhankinnat
4673/2024 Tarjous

Tiedoksianto

Päätös on lähetetty sähköpostilla tiedoksi 18.6.2024

Tiedoksi

Ramboll Finland Oy
sansia Oy
Kunnallistekninen suunnittelu
Kaupunkitekniikan palvelut
Rakennuttamispalvelut
Viher- ja virkistysaluesuunnittelu

Kuopion kaupunki

Viranhaltijapäätös

rakennuttajapäällikkö KYP

18.06.2024

Asianro 4673/02.08.00/2024

Hankinta- ym. sopimukset

§ 40/2024

Nähtävänäolo

Päätös on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla
www.kuopio.fi/paatoksenteko 18.6.2024.

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
Kirjaamo
Tulliportinkatu 31
PL 228

70101 KUOPIO
kirjaamo(at)kuopio.fi
Puhelin 017 18 2111

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Liite C1 hankintaoikaisuohje / pienhankinnat

Hankintaoikaisu

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaoikaisua voi vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisuaika ja sen alkaminen

Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava hankintayksikölle määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintayksikkö ja sen yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
Kirjaamo
Tulliportinkatu 31
PL 228
70101 KUOPIO
kirjaamo(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki

Viranhaltijapäätös

rakennuttajapäällikkö KYP

18.06.2024

Asianro 4673/02.08.00/2024

Hankinta- ym. sopimukset

§ 40/2024

Puhelin 017 18 2111

Kuopion kaupunki

Viranhaltijapäätös

rakennuttajapäällikkö KYP

18.06.2024

Asianro 4673/02.08.00/2024

Hankinta- ym. sopimukset

§ 40/2024

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.