
Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen yleissuunnitelman tarkistus / Lisätyö 2, suunnittelutehtävät 1–6**Selostus ja perustelu**

Ramboll Finland Oy laatii Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen yleissuunnitelmaa, joka valmistuu kesäkuussa 2024. Suunnittelutyö on tilattu apulaiskaupunginjohtajan hankintapäätöksellä hankinta- ja ym. sopimuksista §19/2023.

Suunnittelutyön valmistumisen alkuperäistä aikataulua on siirretty Ramboll Finland Oy:ltä lisätyönä 1 hankitun ampumaratojen monikäyttöisyyden lisämeluselvityksen huomioimiseksi suunnitelmaratkaisuissa. Työn aikana on järjestetty alkuperäiseen toimeksiantoon sovittujen tapaamisien lisäksi tarpeen mukaan lisätapaamisia eri tekniikkalajien suunnitelmaratkaisujen läpikäymiseksi. Työn alkuvaiheessa laadittua pohjatutkimusohjelmaa ja lähtöaineistoa on työn aikana täydennetty. Alueella oleva runsas vieraslajien määrä on vaatinut perusteellisempaa maisemasuunnittelua. Yleissuunnitelman kustannusarvion laadinta on edellyttänyt tilaajan erillishankintana tekemän sähkö- ja valaistussuunnitelman kustannusten muokkausta ja yhdistämistä yleissuunnitelman kokonaiskustannusarvioon.

Päätöksen liitteenä on Ramboll Finland Oy:n kattohintainen tuntimääräarvio suunnittelutehtävistä numero 1-6 hintaan 7 755,50 € (alv. 0 %).

Esityksenä on, että kaupunki kustantaa lisätöistä numero 1-3 50 % sekä lisätöistä 4 ja 6 100 %. Lisätyötä numero 5 ei tilata.

Perusteluna on, että esitettyjen lisätöiden muodostuminen on alkanut joulukuussa 2023 ja näitä ei ole tuotu tilaajalle ilmi ennen näiden tekemistä. Tilaajalta saatua lisä- ja muutostöiden kirjallista tilausta ennen näiden tekemistä on edellytetty alkuperäisen toimeksiannon sekä lisätyön 1 hankintapäätöksissä. Mahdollisia lisätyötarpeita on myös pyritty tunnistamaan suunnittelutyön aikana pidetyissä ohjausryhmän kokouksissa ja työryhmän tapaamisissa ennen niiden tekemistä.

Päätös

Ramboll Finland Oy:ltä tilataan suunnittelutehtävät 1–3, 4 ja 6 hintaan 4 378,75 € (alv. 0 %).

Kattohintaa ei saa ylittää eikä lisä- ja muutostöitä hyväksytä ilman tilaajalta etukäteen saatua kirjallista tilausta.

Suunnittelutyön kustannukset maksetaan vuoden 2024 kunnallistekniikan investointien määrärahasta.

Tämä päätös toimii tilauspäätöksenä.

Toimivallan peruste

Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö § 5

Jari Eskelinen
rakennuttajapäällikkö KYP

Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Valmistelija
Ville-Veikko Pääkkönen, puh. +358 44 718 5312
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Liitteet

Tiedoksi

Päätös on lähetetty sähköpostitse 24.6.2024

Tiedoksi

Ramboll Finland Oy
Ismo Heikkinen
Saku Kekäläinen
Ari Räsänen
Sari Riekkinen

Nähtävänäolo Päätös on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla
www.kuopio.fi/maatoksenteke 24.6.2024.

Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/maatoksenteke.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
Kirjaamo
Tulliportinkatu 31

PL 228
70101 KUOPIO
kirjaamo(at)kuopio.fi
Puhelin 017 18 2111

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Liite C1 hankintaoikaisuohje / pienhankinnat

Hankintaoikaisu

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaoikaisua voi vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisuaika ja sen alkaminen

Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava hankintayksikölle määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Hankintayksikkö ja sen yhteystiedot

Kuopion kaupunki
Kaupunkirakennelautakunta
Kirjaamo
Tulliportinkatu 31
PL 228
70101 KUOPIO
kirjaamo(at)kuopio.fi

Kuopion kaupunki

Viranhaltijapäätös

rakennuttajapäällikkö KYP

24.06.2024

Asianro 3393/02.08.00/2023

Hankinta- ym. sopimukset

§ 41/2024

Puhelin 017 18 2111

Kuopion kaupunki

Viranhaltijapäätös

rakennuttajapäällikkö KYP

24.06.2024

Asianro 3393/02.08.00/2023

Hankinta- ym. sopimukset

§ 41/2024

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.