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Päätös Savilahden voimajohtojärjestelyn muutos- ja lisätöistä   
  
Selostus ja perustelu Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 16.12.2020 Savilahden 

voimajohtojärjestelyihin liittyvät sopimusjärjestelyt (asianro 
7960/2017). 
 

Savilahden voimajohtojärjestelyt on toteutettu kesän/syksyn 2022 
aikana. Fingrid Oyj on toiminut hankkeessa rakennuttajana ja 
urakoitsijana toimi Enersense PN Oy (päätöspöytäkirjan asianro 
12457/2021). 
 
Hankkeen urakkahinta oli yhteensä 2 288 000 euroa, josta Kuopion 
kaupungin osuus oli 1 822 800 euroa ja Fingrid Oyj:n osuus 465 200 
euroa. 
 
Hankkeen aikana on hyväksytty seuraavia muutos- ja lisätöitä: 

• Maisemapylvään perustustavan muutoksesta johtuvat työt 
135 317,88 € 

• Pylvään 5AY madallus (-1 m) 19 311,50 € 
• Kaapelisiirrot pylvään 8 kohdalla 3 627,20 € 
• Kiertotiejärjestelyt pylvään 306AY kohdalla 15 373,62 € 
• Lentoestevalot kolmelle pylväälle 29 227,68 € 
• Suojakaiteet kahdelle pylväälle 4 368,00 € 
• Käyttökeskeytystöiden kiirehtiminen 73 923,10 € (Fingrid) 
• Kasvaneet materiaalikustannukset 42 419,21 € (Fingrid) 

 
Enersense PN Oy:n toteuttaman voimajohtourakan muutos- ja 
lisätöisen kustannukset ovat yhteensä 323 568,19 euroa, joista Fingrid 
Oyj:n osuutta on 116 342,31 euroa. 
 

Kuopion kaupungin osuus muutos- ja lisätöistä on 207 225,88 €, josta 
vähennetään vanhoihin pylväsperustuksiin liittyvä hyvitys 3 250,00 €, 
lopulliseksi Kuopion kaupungin osuudeksi muutos- ja lisätöistä jää 
203 975,88 €. 
 

Kuopion kaupungin kustannusosuudesta osan maksaa KYS / Pohjois-
Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä laadittujen sopimusten 
mukaisesti. 

 
 
Päätös Päätän, että Kuopion kaupungin kustannusosuus Fingrid Oyj:n 

rakennuttamassa ja Enersense PN Oy:n toteuttamassa Savilahden 
voimajohtojärjestelyurakan muutos- ja lisätöissä on 203 975,88 €. 
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Lisätöiden kustannukset maksetaan vuoden 2022 kunnallistekniikan 
investointien määrärahasta   
 

 
 
Toimivallan peruste Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntö 5 § 
 
 

Niskanen Antti 
vs. kaupungininsinööri 
 
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti Kuopion kaupungin asian- 
hallintajärjestelmässä. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 
kirjaamosta. 
 
Valmistelija 
Hartikainen Eija, puh. +358 44 718 5721 
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
 

 
 
Liitteet 

Oikaisuvaatimusohje 
Hankintaoikaisuohje 
787/2022 Vastaanottopöytäkirja 

 
Tiedoksianto Päätös on lähetetty sähköpostitse/ postitse tiedoksi 4.11.2022 
 
Tiedoksi 

 
Kunnallistekniikan suunnittelu  

Kaupunkisuunnittelupalvelut  

Rakennuttamispalvelut  

Fingrid Oyj  

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut  

 
 
 
Nähtävänäolo Päätös on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla 

www.kuopio.fi/paatoksenteko 4.11.2022.  
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 
 
 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen 

oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla 
tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä  

− se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä  

− kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusaika 
 
 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista.  
 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 
päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion 
kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Kuopion kaupunki 
Kaupunkirakennelautakunta 
Kirjaamo 
Tulliportinkatu 31 
PL 228 
70101 KUOPIO 
kirjaamo(at)kuopio.fi 

 Puhelin 017 18 2111 

http://www.kuopio.fi/paatoksenteko
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

− päätös, johon haetaan oikaisua 

− miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja 

− millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
 Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 

postiosoite ja puhelinnumero. 
 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  
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Liite C1 hankintaoikaisuohje  
  
Hankintaoikaisu  Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 

(1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen 
hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä 
tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta 
hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä 
oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). 

 
Hankintaoikaisua voi vaatia se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen). 

 
Hankintaoikaisuaika ja sen alkaminen 
 

Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän 
kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai 
muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava hankintayksikölle määräajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 
 
Tavallista sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä ehdokkaan ja tarjoajan 
katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon, jollei 
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 
 
Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan 
katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Hankintayksikkö ja sen yhteystiedot 

 
Kuopion kaupunki 
Kaupunkirakennelautakunta 
Kirjaamo 
Tulliportinkatu 31 
PL 228 
70101 KUOPIO 
kirjaamo(at)kuopio.fi 
Puhelin 017 18 2111 

 
  



Kuopion kaupunki Viranhaltijapäätös 
 
 Asianro 787/02.08.00/2022 
kaupungininsinööri  04.11.2022 Hankinta- ym. sopimukset 
  § 2/2022 

 

 
Hankintaoikaisun sisältö 
 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, 
oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 
hoitamiseksi. 
 
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä 
vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa. 
 
 

 
 

 
 

 


