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1 JOHDANTO 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä on kokouksessaan 27.08.2021 päättänyt hankesuunnittelun 

käynnistämisestä.  

Hanketyöryhmään on nimetty: 

Katja Lintunen hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, puheenjohtaja, 1.2.2022 asti 

Tiina Mikkilä varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop 

Tanja Karpasto tilahallintapäällikkö, kop 

Jaana Mäntykenttä hallinnon suunnittelija, kop 

Simo Hiltunen asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut 

 

Lisäksi hanketyöhön ovat osallistuneet:  

Seppo Niiranen, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, puheenjohtaja, 1.2.2022 lähtien 

Juha Parkkisenniemi, kasvatusjohtaja, kop 

Minna Kari, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, kop 

Tiina Kaartinen, päiväkodinjohtaja, kop 

Emma Tavi, rakennusarkkitehti, Tilapalvelut 

Viivi Kariniemi, rehtori, Jynkän koulu, kop 

Silja Silvennoinen, opetusjohtaja, kop 

Asta Sajaniemi, nuorisotyönsuunnittelija, kop 

Janne Katajisto, nuorisopäällikkö, 2.5.2022 alkaen 

Ritva Marjatta Vepsäläinen, päiväkodinjohtaja, kop 

 

Tämä hankeselvitys sisältää suunnitelman Jynkän aluetta palvelevista esiopetustiloista (3R) ja 

niiden yhteydessä rakennettavista nuorisopalvelun tiloista. Tilat sijoitetaan laajennuksena 

Jynkän koulun yhteyteen. Hankeselvitys liittyy Jynkän päiväkodin hankesuunnitelmaan, jossa 

todetaan, että esiopetustiloja käsitellään erillisessä hankeselvityksessä, ja esitetään että Monarin 

nuorisopalveluiden rakennus puretaan huonokuntoisena ja tilalle rakennetaan Jynkän päiväkoti. 

Tarveselvityksessä mainituista Särkiniemen lähipalvelukeskuksesta (päiväkoti 6R) ja 

Kivilammen uudesta päiväkodista (4R) tehdään omat hankesuunnitelmansa. 
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2 TAUSTATIEDOT 

2.1 Verkostosuunnitelmat  

Kuopion Päivähoidon verkostosuunnitelma on vuodelta 2011, jossa on esitetty 

päivähoitoverkosto vuoteen 2020. Nuorisopalveluita käsittelee osaltaan Kuopion 

palveluverkosto vuonna 2013 ja palvelut kaupunkirakenteessa vuoteen 2025 -asiakirja. 

Palvelut on määritelty neljälle eri tasolle palvelukeskittymän koon mukaisesti. 

Nuorisopalveluiden kehittämisessä mukaillaan tätä palveluverkkosuunnitelmaa. 

2.2 Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet 

Kuopion kaupungin Leväsen kaupunginosaan laaditaan asemakaavamuutos, ns. Kivilammen 

alueelle. Alue muodostuu osin Rauhalahden leirintäalueen käytössä olleesta maa-alueesta. 

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 14.6.2021 selvityksen Asumisen rakentamisen eteneminen 

ja käyttöönotettavia alueita vuosina 2022–2026. Selvityksen mukaan Kivilammen alueelle on 

ennakoitu tulevan 250–300 asuntoa ja noin 500 asukasta. Alueen rakentaminen alkaa 2024 ja 

alueen ennakoidaan olevan rakennettu suurimmaksi osaksi 2027. 

2.3 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarveselvitys 

Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Särkiniemi–Jynkkä-alueen 

varhaiskasvatuksen tarpeista. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen 

lautakunnassa 18.05.2021 §35.  

Särkiniemi–Jynkkä-alueen varhaiskasvatuspalveluiden tilatarveselvityksen taustalla on 

ensisijaisesti nykyisten päiväkotitilojen heikko tekninen kunto. Lisäksi alueelle on kaavailtu 

täydennysrakentamista, joten päivähoitopaikkojen tarve kasvaa lähitulevaisuudessa. 

Tarkasteltavaksi alueeksi selvityksessä on rajattu Jynkän, Leväsen, Rauhalahden ja 

Särkiniemen alueet sekä niiden varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen tarpeet.  

Alueen päiväkodeissa (Paimenpojan, Rauhalahden, Aittolammen, Särkiniemen ja Leväsen) 

toimii keväällä 2021 yhteensä 24 päivähoitoryhmää (n. 344 lasta). Lisäksi 29 lasta on 

perhepäivähoidossa. Leväsellä on Puistolan perhepäivähoidon varahoitopiste, missä 

hoidetaan keskimäärin 20:tä lasta.  

Hyväksytty tarveselvitys sisältää seuraavat toimenpide-ehdotukset 

• Nykyinen Paimenpojan päiväkoti korvataan uudisrakennuksella ja Aittolammen 

päiväkoti poistuu verkostosta; päiväkotiin tulee tilat kuudelle (6) 

varhaiskasvatusryhmälle.  

• Jynkän koulun esiopetustiloja laajennetaan siten, että tilat riittävät koulun 

sarjaisuuden mukaisesti kolmelle (3) esiopetusryhmälle. 

• Särkiniemeen toteutetaan uusi lähipalvelukeskus: tilat varhaiskasvatukselle; 

päiväkotiin toteutetaan tilat kuudelle (6) varhaiskasvatusryhmälle, joista kaksi (2) on 

esiopetusryhmiä.  

• Kivilammen uudelle asemakaava-alueelle rakennetaan uusi päiväkoti, joka sekä 

korvaa nykyiset Leväsen ja Puistolan päiväkodit että vastaa uuden asuinalueen 

varhaiskasvatuksen tarpeisiin; päiväkodin suunnittelussa huomioidaan myös 

kotatoimintamahdollisuus; päiväkotiin tulee tilat neljälle (4) ryhmälle.  

• Uusissa päiväkotirakennuksissa huomioidaan avoimen varhaiskasvatuksen 

tilatarpeet. 

http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF
http://publish.kuopio.fi/kokous/2021761973-3-2.PDF
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2.4 Nuorisopalveluiden tila 

Nuorisopalveluiden verkostoanalyysissä asuinalueiden tarpeita arvioidaan useista 

näkökulmista; ikärakenteen, sosioekonomisen aseman, vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien, 

joukkoliikenteen saatavuuden, kouluterveyskyselyistä havaittujen trendien sekä 

nuorisonohjaajien kentällä tekemien havaintojen perusteella. Tällä tavoin kukin asuinalue 

sijoitetaan palvelutarkastelun neljälle eri tasolle.   

Taulukko 1.  esittää pelkistetysti nuorisopalveluiden toiminnan vähimmäistason kullakin 

kaupungin määrittämällä palvelutasolla. Asuinalueet sijoitetaan kullekin palvelutasolle vasta 

verkostoanalyysin valmistuttua. Jynkän alue luetaan palvelutasoltaan aluekeskukseksi. 

 

Taulukko 1. Nuorisopalvelujen vähimmäistaso eri palvelutasoilla.  

 

2.4.1 Hyvinvoinnin palvelualue 

Hyvinvointikertomus laaditaan kerran valtuustokaudessa. Laaja hyvinvointikertomus sisältää 

kuvauksen kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä suunnitelman 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Uusin hyvinvointikertomus on laadittu vuosille 

2021–2025. Yksi tavoitteista on hyvän elämän asuinympäristö. Tähän liittyy, että 

aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevien kohtaamispaikkojen saavutettavuus ja 

houkuttelevuus lisääntyy.  

2.4.2 Nuorisopalvelujen toimintaohjelma 2017–2020 

Nuorisopalvelujen toimintaohjeen mukaisesti alueellinen nuorisotyö tukee koko asuinalueen 

yhteisöllisyyttä. Nuorisotilan asemaa alueen toiminnan keskuksena vahvistetaan. Nuorisotyö 

edistää osallisuutta tukemalla ja motivoimalla nuorten omaehtoista toimintaa sekä 

tarjoamalla tiloja ja välineitä harrastamiselle.   

PALVELUTASO  PALVELUN SISÄLTÖ  

Keskusta  • Säännöllinen nuorison tapahtumatoiminta,  

• Nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti  

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli  

• Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja järjestöjen 

tuottamana  

Aluekeskus  • Nuorison tapahtumatoimintaa  

• Viikoittaista nuorison iltatoimintaa nuorisopalveluiden ja järjestöjen 

tuottamana  

• Etsivä nuorisotyö Vinkkelin aluepiste  

Palvelukeskus / -kylä  • Säännöllistä, muttei välttämättä viikoittaista nuorison iltatoimintaa, 

nuorisopalveluiden tai järjestöjen tuottamana.   

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla kaupunkialueella.  

Lähipalveluja  • Yksittäisiä nuorille suunnattuja toimintoja alueen tarpeen 

mukaisesti nuorisopalveluiden ja järjestöjen tuottamana.  

• Nuoria rohkaistaan hakemaan palveluja isommista palvelu- ja 

aluekeskuksista.    

• Etsivä nuorisotyö Vinkkeli jalkautuu kaduilla kaupunkialueilla 

tarpeen mukaisesti.  

• Nuorison määrää suhteessa asukaslukuun seurataan.  
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3 TAVOITTEET 

3.1 Kaupungin strategiset tavoitteet  

Vihreä liikkuminen – rakennushankkeessa tarjotaan sähköautojen latausmahdollisuus ja 

riittävät polkupyöräpaikat katoksineen. Tonttijärjestelyt suunnitellaan siten, että 

rakennukseen on turvallinen ja toimiva yhteys kevyen liikenteen kulkureiteiltä. 

Energiatehokkuus – Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen 

työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2017–2025. Sopimuksessa kaupunki on 

sitoutunut kuluvalla kaudella saavuttamaan 9 % energiansäästön (kh:n päätös 18.7.2016 § 

213). Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 

2020–2030 on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää matalaenergiaratkaisujen 

käyttöä. Uudisrakentamisessa tavoitellaan A-energialuokan rakennusta, jossa E-luku on 

korkeintaan 100 kWh/ m2/a. Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten 

lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn. 

Resurssiviisaus ja hiilineutraalius – kaupunginvaltuuston (7.9.2020 § 55) hyväksymän 

resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta 

vuoteen 2030 mennessä. Kuopion ilmastopoliittisen ohjelman Liikkuminen ja 

yhdyskuntarakenne -toimenpidekokonaisuuteen kuuluu puurakentamisen edistäminen. 

Ohjelman mukaan kaupungin uudisrakentamisessa otetaan käyttöön toimintatapa, jossa 

jokaisen julkisen rakennuksen suunnittelun alkuvaiheessa arvioidaan, miten sen 

rakentamisessa voidaan hyödyntää puuta. Puun käyttömäärän kehitystä kaupungin 

rakennuksissa seurataan vuosittain.  

Kiertotalous – kaupunki on mukana ja sitoutunut Circwaste – Kiertotalouden 

edelläkävijäkunnat edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin tavoitteisiin (kh:n päätös 11.9.2018 

§ 96). Kaupunki lisäksi on kaupunkistrategiassaan sitoutunut selvittämään kiertotaloutta 

tukevia hankintaprosesseja. Tontilla syntyviä kaivumaita ja kiviaineksia hyödynnetään 

kaupungin omassa rakentamisessa mahdollisimman paljon. Purkuvaiheessa selvitetään 

purkujätteen käyttömahdollisuutta esim. katu- ja meluvallirakenteisiin.  

3.2 Hankkeen laatutavoitteet 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaisesti kaikilla lapsilla on oikeus esiopetukseen. 

Esiopetuksesta säädetään tarkemmin perusopetuslaissa (628/1998).  

Nuorisotyötä ohjaa nuorisolaki, joka korostaa nuorten onnellisuutta, osallisuutta ja 

yhdenvertaisuutta. Nuorisolain (1284/2016) mukaan nuorisotyö ja nuorisopolitiikka 

kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisolain mukaan nuoreksi määritellään kaikki 0–29-vuotiaat.  

Varhaiskasvatuslain (2016) ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman (2017) mukaan 

varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista 

kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä ja hyvinvointia. Laki edellyttää, että varhaiskasvatuksen 

järjestäjän täytyy tukea lapsen oppimisen edellytyksiä ja koulutuksellisen tasa-arvon 

toteuttamista. Laki edellyttää myös, että lapsen oppimisympäristön on oltava kehittävä, 

oppimista edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjän tulee toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 

kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa 

myönteiset oppimiskokemukset. Palvelun järjestäjän on varmistettava kehittävä, oppimista 

edistävä, terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö. 

http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016361673-10
https://www.kuopio.fi/ilmastopoliittinen-ohjelma
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7583060/Kuopion+resurssiviisausohjelma/b9c68ee3-fb3a-492b-82ff-47ea882a0542
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7610270/Kuopion+kaupungin+ilmastopoliittinen+ohjelma+2020-2030/76ea28ee-7adb-44fa-9496-b46dd9ee8f78
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3
http://publish.kuopio.fi/Kuopio/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2017438945-3
https://www.kuopio.fi/strategia
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3.3 Rakennukselle asetetut tavoitteet 

Esiopetusta tukevat parhaiten monipuoliset ja muuntojoustavat tilaratkaisut. Ryhmätilojen 

lisäksi tarvitaan erikokoisia jakotiloja pienryhmätoimintaan.  

Esiopetuksen henkilöstö käyttää työ-, neuvottelu-, tauko- ja sosiaalitiloinaan 

koulukeskuksessa valmiina olevia opetushenkilöstön tiloja. 

Tilojen on oltava asianmukaisia ja niissä on huomioitava esteettömyys. Lain toteutuminen 

edellyttää, että ympäristö ja tilat ovat lapselle fyysisesti ja psyykkisesti turvallisia ja lapsen 

toimintaympäristö on rauhallinen ja kiireetön.  

Nuorisopalveluiden tilojen tulee olla sellaiset, niin että nuoret voivat kokea ne omakseen. 

Niiden tulee olla sijainniltaan ja ilmeeltään koulukeskuksen muista tiloista poikkeavat, vaikka 

sijaitsevatkin koulun alueella. Tiloista halutaan tehdä nuorten näköinen ja toimiva 

kokonaisuus kohderyhmää ajatellen. Toimintaympäristön keskeinen edellytys on nuorten 

omaehtoinen toiminta. 

Tilojen tulee olla muuntojoustavat, jotta vaihtelevan kokoiset ryhmät voivat kokoontua 

tiloissa toisiaan häiritsemättä. Tilojen monipuolinen muunneltavuus mahdollistaa eri 

käyttäjäryhmien yhteiskäytön sekä tehokkaan tilojen hyödyntämisen nuorisotalon toiminnan 

aukioloajan ulkopuolella. Tilat ovat nuorisotalon käytössä klo 12.30 jälkeen arkipäivisin ja 

satunnaisesti viikonloppuisin ja yöaikaan, muina aikoina ne voivat olla muiden tahojen 

käytössä yhteiskäytöstä sovittavin periaattein. 

 

 

4 NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1 Varhaiskasvatuksen toimintojen nykytilanne 

Särkiniemi–Jynkkä-alueella lapsia on kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa 

toukokuussa 2021 yhteensä n. 344. Täyttöasteprosentit ovat pääsääntöisesti yli 100 %. 

Yhteensä alueella tilatarve vuoteen 2025 mennessä on n. 27 lapsiryhmälle.  

Esiopetus pyritään Kuopion kaupungin linjauksen mukaisesti järjestämään 

koulurakennuksissa päiväkotien sijasta. Esiopetus tapahtuu nyt: 

• Jynkän koululla, kolme vajaata esiopetusryhmää riittämättömissä tiloissa 

• Paimenpojan päiväkodissa, yksi vajaa esiopetusryhmä, päiväkoti poistuu käytöstä. 

4.2 Varhaiskasvatuksen tilojen nykytilanne 

Lukuun ottamatta Jynkän koulun ja Rauhalahden päiväkodin tiloja, rakennuksiin kohdistuu 

lähivuosina merkittäviä peruskorjaustarpeita.  

Jynkän koulu on valmistunut vuonna 2017. Koulu on toteutettu elinkaarihankkeena. 

Esiopetustilat on mitoitettu yhteensä 60 lapselle. Tiloissa ei ole kuitenkaan huomioitu 

riittävästi jakotilojen tarvetta, jonka vuoksi tilaratkaisu ei ole riittävä kolmelle (3) 

esiopetusryhmälle.  
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4.3 Nuorisopalveluiden toimintojen nykytilanne 

Nuorisopalvelut toimivat Jynkän alueella Jynkän monitoimitalossa Monarissa, osoitteessa 

Aittolammentie 11. Talossa toimii vakituisesti kaksi nuoriso-ohjaajaa ja lisäksi ohjaajina 

toimii harjoittelijoita. Talo on avoinna tyypillisesti kello 14–20, perjantaisin kello 21.30 asti. 

Lisäksi talo on avoinna vakiovuoroilla ja erillisin varauksin myös viikonloppuisin.  

Kävijöitä oli vuoden mittaan 13273, joista 9940 liittyi nuorisopalveluiden omaan toimintaan. 

Tiloissa liikutaan salissa, pelataan erilaisia pelejä: konsoli- ja lautapelejä, biljardia, 

pöytätennistä; kokkailaan ja askarrellaan sekä opetellaan uusia taitoja, esim. retkeilyä. 

Nykyisissä tiloissa on myös savitöihin soveltuvat tilat sekä miniramppi skeittaamiseen ja 

skoottamiseen. 

Nuorten kohtaaminen on nuorisonohjaajan yksi tärkeimpiä työtehtäviä. Nuoret tulevat 

nuorisotalolle myös juttelemaan ohjaajien kanssa. Nuorten viihtyminen ja yhdessä tekeminen 

eli vertaisryhmässä toimiminen antaa hyviä kasvun eväitä tulevaisuuteen. 

4.4 Nuorisopalveluiden tilojen nykytilanne 

Monarin nuorisotilojen on todettu vaativan mittavaa peruskorjausta. Korjausaste on niin 

korkea, että on perusteltua purkaa rakennus ja hankkia tilalle korvaavat tilat. 

 

 

5 TOIMINNALLINEN MALLI 

5.1 Esiopetus 

Lähtökohtana esiopetustilojen hankkimiselle on saada turvalliset ja terveelliset tilat, joissa 

lapset ja henkilöstö voivat yhdessä toimia. Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään 

minimitasona yleisiä ohjeita, joita Suomen rakentamismääräyskokoelmassa, RT-kortistossa, 

erillisissä oppaissa ja päiväkotisuunnittelua käsittelevässä kirjallisuudessa on esitetty.  

Esiopetus on osa kunnallista varhaiskasvatustoimintaa. Osallistuminen on maksutonta. 

Esiopetus tapahtuu pääosin koulurakennuksissa.  

Ruokahuolto tapahtuu koulun keittiötilaa käyttäen. Alustavan selvityksen mukaan 

yhteisruokailu koulun ruokasalia käyttäen on kokonaistaloudellisesti järkevä vaihtoehto. 

5.2 Nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelujen tilojen tulee olla monipuoliset ja mahdollistaa erilaisia toimintoja. 

Nuorisotiloissa on paikkoja kohtaamisille, pelaamiselle ja oleskelulle. Toiminnanjärjestäjän 

näkökulmasta on olennaista, että nuorille on järjestetty erikseen oma tila vapaa-ajan käyttöä 

varten. Tämän lisäksi nuorisopalvelut voi käyttää yhteiskäyttöisiä koulun tiloja.  

Nuorisopalveluille tarvitaan keittiötilaa, jossa voidaan pitää kokkikerhoa, leipoa ja tarjota 

välipalaa. Keittiötilaa voidaan käyttää myös esim. esiopetuksen leivontahetkiin.   

Nuorisotoiminta edellyttää myös hyviä varastotiloja. Varastotilaan sijoitetaan myös lukittavia 

säilytyskalusteita siten, että eri käyttäjäryhmille voidaan varata omaa säilytystilaa.  
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Nuorisopalvelujen oma tila voi toimia lepo- ja oleskelutilana, joka voidaan muuntaa myös 

elokuva- tai diskotilaksi.  Tilaa voivat käyttää myös oppilaskunta/tukioppilastoiminta.  

Nuorisotilat ovat päiväaikaan myös koulun käytettävissä.  

Nuorisopalvelut käyttävät toiminnassaan lisäksi erityisesti liikunta- ja aulatiloja.  

Nuorisopalvelujen toive on lisäksi, että ulkoalueella on kokoontumistilaa.  

Nuorisopalvelun toimintaan osallistuu 30–50 kävijää illassa. Myös erilaiset nuorisojärjestöt ja 

muut toimijat voivat käyttää nuorisopalvelun tiloja.  

5.2.1 Oleskelu ja yhdessäolo  

Oleskelu ja yhdessäolo muodostuu erilaisista toiminnoista, joiden fyysiset tarpeet on 

huomioitava tilasuunnittelussa. Tilojen muuntojoustavuus mahdollistaa erilaiset 

käyttötarkoitukset sekä toimintojen painopisteiden muutokset.  

Haluttuja toimintoja ovat: 

Musiikin kuuntelu; tila, jonka olisi hyvä olla äänieristetty, nuoria mahtuisi noin 10. Eri 

ryhmät haluavat kuunnella toivemusiikkiaan. Toimintojen ei tarvitse olla äänieristettyjä, 

mutta äänen pitäisi pysyä yhdessä paikassa, eikä häiritä muita paikalla olevia.  

Peliluola; huone, johon sijoitetaan konsolipelit ja pc-koneet. Pelien äänet tulee huomioida, 

etteivät äänet häiritse liittyviä huonetiloja, ja samoin ettei esim. musiikkihuone häiritse 

pelihuoneen käyttöä. Pelaaminen on usein yhdessä tekemistä (tiimi- ja monipelit), joten tilaa 

ja sohvia kaivataan myös katsojille. Lisäksi liikunnalliset pelit tarvitsevat tilaa (esim. 

tanssipelit) ja rallipeleille olisi hyvä olla oma soppi, jossa olisi rallipenkki, polkimet yms. 

Nettiyhteys tulisi saada mielellään myös kiinteänä, jolloin yhteyden laatu ei vaihtele kuten 

langattomassa verkossa voi käydä. Valaistus on säädettävä, nuorten näköinen ja 

pelimaailmaan kuuluva.  

Keittiö ja ruokailu; nuorisotilassa tulee olla mahdollisuus laittaa ruokaa pienimuotoisesti ja 

nauttia se yhdessä pöydän ääressä. 

Olohuone; muunneltavat sohvaryhmät esim. moduulit, joita voisi käyttää ryhmänä tai 

erikseen. Viihtyisä yhdessäolon tila, jossa on tilaa reilusti ja tekemistä näkyvillä esim. 

lautapelit. Tässä tilassa katsotaan myös elokuvia, johon tarvitaan myös hyvä äänentoisto. 

Oleilu ”fatboy”-tuoleilla ja lattiatyynyillä on nuorten suosiossa.  

Askartelun tulisi toimia omassa tilassansa. Tilassa tulee olla vesipiste ja säilytystilaa, joista 

osa lukittavia kaappeja. Pöytätilaa tarvitaan reilusti, jolloin erilaiset askarteluvälineet voivat 

olla esillä ja heti valmiina käyttöön, esim. kuumaliimapiste ja paperin leikkaus.  

Biljardihuone; biljardipöytää ei voi siirtää. Se on tasapainotettava ja annettava olla 

paikoillaan.  Pöydän koko on 2,25 m x 1,20 m, jolloin se tarvitse tilaa vähintään 4,2 X 5,2 m. 

Myös katsojat tulee huomioida sohvin tai muin istuimin.  

WC-tila; tilaan sijoitetaan kaksi wc-tilaa. Harkitaan riittääkö, että esteetön wc-tila on 

tavoitettavissa koulun puolella 20 metrin päässä. Käynti tänne kulkee koulun ulko-oven ja 

käytävän oven kautta.  

Osa edellisistä toiminnoista voidaan tarvittaessa toteuttaa koulurakennuksen muissa tiloissa 

yhteiskäyttöperiaatteella. Tämä edellyttää yleensä, että toiminta on ohjattua ja valvottua. 
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5.2.2 Yhteiskäyttötilat  

Nuorisopalvelut voivat ohjatusti käyttää koulun tiloja silloin kun ne ovat vapaana, pääosin 

kello 14 jälkeen. Tavallisimpia käyttötarkoituksia ovat: 

• liikunta: koulun sali sopii monenlaisiin peleihin, joista salibandy ja futsal ovat tällä 

hetkellä suosituimpia 

• tekstiili- ja teknisen työn tiloja voidaan käyttää kerhoissa, joissa esimerkiksi 

valmistetaan vaatteita ja huolletaan mopoja ja polkupyöriä 

• ruoanvalmistus: koulun kotitalousluokkaa voidaan käyttää ruoanlaittokursseihin ja 

myös niihin liittyvään ruokailuun 

• tavalliset luokkatilat sopivat hyvin kokoontumisiin ja kurssimuotoisiin toimintoihin 

• esteetön wc on koulun käytävän läpi kulkemalla saavutettavissa. 

Jynkän koulun salin käyttö on tällä erää ongelmallista, koska sali on kovassa käytössä eikä 

nuorisopalveluilla ole etuoikeutta salin käyttöön. Sali on varusteltu erityisesti 

voimistelukäyttöön ja kilpaurheiluun tähtäävä toiminta saa etusijan varauksissa.  

Jatkossa tuleekin varmistaa nuorisopalveluiden oikeudet salin käyttöön ja samalla kehittää 

lähialueiden liikuntapalveluita, jolloin osa salin käyttäjistä voi siirtää liikuntavuoronsa 

muihin lähialueiden liikuntasaleihin. 

Yhteiskäyttöisten tilojen tulisi olla sopeutettuja sekä koulun että nuorisopalveluiden 

käyttöön, jolloin esimerkiksi ohjelmoitavalla lukituksella ja kulunvalvonnalla sekä 

kalustevalinnoilla voidaan palvella parhaalla tavalla molempia käyttäjäryhmiä. 

 

 

6 TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 

Tilavaatimukset on esitetty erillisessä tilaohjelmassa. Rakennuksen suunnittelussa on 

arkkitehtonisten laatutavoitteiden osalta huomioitava: 

• liittyminen olemassa olevaan koulurakennukseen 

• rakennuksen julkinen luonne 

• turvallisuus 

• viihtyisyys. 

Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 

kuuluu hankkeen toteutussuunnitteluun ja on esitettävä myös tarjouksen suunnitelma-

asiakirjoissa. Palotekniset toteutusratkaisut tulee tarvittaessa hyväksyttää paikallisella 

rakennusvalvonta- ja pelastusviranomisilla tarjoussuunnitelmien laadinnan yhteydessä, jos 

poiketaan asetuksen mukaisesta ratkaisusta.  

6.1 Tilaohjelma ja kiinteä varustelu 

Hankkeen tilaohjelma on liitteenä. Esikoulutilojen tilaohjelma perustuu Kuopion 

päiväkotikonseptiin, ja nuorisopalveluiden tilaohjelma perustuu henkilöstön ja käyttäjien 

haastatteluihin. Tilaohjelman mukaisesti nuorisopalveluille varataan tilaa 316 hym2 ja 

esikoulutoimintaan 450 hym2, josta uutta tilaa on 202,5 hym2. Esikoulutiloihin on tässä 

laskettu myös erityisopetuksen tila. Tekninen tilavaraus on 11 hym2. Hankkeen kerrosala on 

noin 615 kem2. 

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170848
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6.2 Käyttäjän erillishankinnat 

Käyttäjien erillishankintoihin kuuluvat irtokalusteet ja muut sisustustuotteet.  

 

7 RAKENNUSPAIKKA 

Rakennuspaikan katuosoite on Maitotie 2, Kuopio ja kiinteistötunnus 297-25-80-1. Tontilla 

sijaitsee 2017 valmistunut Jynkän koulu, joka on elinkaarikohde ja jonka omistaa Kiinteistö 

Oy Kuopion Koulutilat. Suunnitellut nuorisopalveluiden ja esikoulun tilat liittyvät 

koulurakennukseen laajennusosana. Jynkän koulun laajennuksen toteutus käynnistetään 

siten, että nykyisen koulurakennuksen käyttäjä-, huolto- ja ylläpitopalvelut ulotetaan 

koskemaan myös laajennusta nykyisen elinkaaripalvelusopimuksen loppuun asti.   

7.1.1 Kaavatilanne 

Alueen asemakaava on vuodelta 1979. Tontin asemakaavamerkintä on Y-3 (yleisten 

rakennusten korttelialue kaupungin tarpeisiin) ja kerrosluku 2. Tontin pinta-ala on 33815 m² 

ja rakennusoikeus on 10 000 kem². Rakennusoikeudesta on käytetty 6069,5 kem² ja 

käyttämättä on 3 930,5 kem². Vuonna 2015 vahvistetussa keskeisen kaupunkialueen 

yleiskaavassa alue on merkitty AP (pientalovaltainen asuinalue). 

 

   

Kuva 1. Ote Jynkän koulun alueen asemakaavasta ja yleiskaavasta.  

7.1.2 Melu ja ilmanlaatu 

Paikkatietopalvelussa olevan melukartan perusteella rakennuspaikan melutaso on 45–50 dB.  

Paikkatiedon ilmanlaatuaineiston perusteella ilmanlaadussa (NO2, PM2,5 ja PM10) ei ole 

toiminnan kannalta poikkeavia pitoisuuksia. 

7.1.3 Rakennuspaikan pohjaolosuhteet 

Tontti on melko tasainen eikä perustusolosuhteissa ole odotettavissa erityisiä hankaluuksia. 

7.1.4 Liittymät: kaukolämpö, vesi, viemäri, sähkö, tietoliikenne, hulevesi 

Laajennushankkeessa voidaan hyödyntää nykyisiä liittymiä. 
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7.1.5 Paikoitus ja liikenneyhteydet 

Tontilla olevat pysäköintipaikat riittävät palvelemaan suunniteltua toimintaa. Nuorisotilan 

yhteyteen sijoitetaan pysäköintitilaa mopoille ja polkupyörille. 

Tontti on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä. Alueella liikennöi päiväaikaan linja 16 

(keskusta–Jynkkä–Petonen) n. 20 minuutin välein ja linja 9 (Päiväranta-Puijonlaakso-

keskusta-Jynkkä-Lippumäki) tunnin välein.  

7.1.6 Rakennettavuus 

Laajennus sijoitetaan olemassa olevan koulurakennuksen pohjoisnurkalle siihen suoraan liittyen.  

 

 
 

Kuva 2. Alustava sijoituspiirros laajennuksen sijainnista tontilla. 
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8 Rakennussuunnittelu 

Koulun laajennus on kaksikerroksinen. Alakerrassa sijaitsevat nuorisopalveluiden tilat (n. 316 hym2) 

ja yläkerta on tarkoitettu esikoulutoiminnalle.  Yläkerran uudet tilat (n. 202 hym2) liittyvät jo 

olemassa oleviin esikouluntiloihin ja myös muihin koulun tiloihin suoraan. Yhteensä esikoululle 

tarkoitettua tilaa on 450 hym2, joka pitää sisällään myös erityisopetukselle tarkoitetun tilan 

(ryhmätila ja pienryhmätila). Nuorisopalvelun tilat ovat erilliset koulun tiloista ja niille on oma 

sisäänkäyntinsä.  

Tilanimikkeet ja pinta-alat on esitetty myös erillisessä tilaohjelmassa. Tilat voidaan järjestää alla 

olevien alustavien luonnosten mukaisesti, mutta muitakin toteutusmahdollisuuksia kannattaa tutkia. 
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Kuva 4. Alustava pohjapiirros esikoulun tilajärjestelyistä, 2. kerros. 
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Kuva 5. Arkkitehtitoimiston alustava luonnos laajennuksesta. Kuvassa ei ole huomioitu 

nuorisopalveluiden tilan suurentamista. Kuva Lukkaroinen Arkkitehdit. 

 

8.1 Ulkotilat 

8.1.1 Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluiden tiloihin liittyy terassimainen ulkotila. Varustukseksi hankitaan 

esimerkiksi pöydät ja tuolit sekä kaasugrilli. 

Sisäänkäynnin eteen varataan avointa pihatilaa, joka voi olla yhteydessä terassipihaan. Piha-

alue suunnitellaan siten, että se jäsentyy luontevasti nuorisopalveluita tukevaksi alueeksi, 

mutta yhdistyy myös koulupihaan leikkivälineineen ja peli- ja urheilukenttineen. Koulun 

pihajärjestelyitä voidaan joutua sovittamaan nuorisopalvelun ulkotilan vaatimuksiin.  

Mopojen ja polkupyörien paikoitustila sijoitetaan rakennuksen länsipuolelle nykyisen 

pysäköintialueen yhteyteen, ei koulupihalle. 

8.1.2 Esikoulun ulkotila 

Esikoululaiset käyttävät pääosin olemassa olevaa esikoulun sisäänkäynnin yhteydessä olevaa 

yläpihaa, joka sijaitsee koulurakennuksen eteläpuolella. Pihan kunto ja kalustus tarkistetaan 

ja tarvittaessa korjataan erityisesti esikoululaisten käyttöön sopivaksi.  

Saattoliikenne (lasten tuominen ja nouto) ja henkilökunta käyttää koulun olemassa olevia 

pysäköintialueita. Saatto- ja huoltoliikenne suunnitellaan kuitenkin siten, että toiminta on 

turvallista, mieluusti erottaen ne toisistaan. Jalankulku- ja kevyt liikenne erotetaan 

ajoneuvoliikenteestä. 
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9 HANKEJUOKSUTUS JA VÄISTÖTILAT  

9.1 Hankejuoksutus 

Jynkän koulun laajennuksen esikoulu- ja nuorisotilojen suunnittelua ja rakentamista ei 

saatane toteutettua ennen Jynkän alueen päiväkodin rakentamista, vaikka kyseessä onkin 

pienehkö elinkaarihankkeen laajennus. Tällöin nuorisopalvelut tarvitsee todennäköisesti 

väliaikaistilat. Esikouluryhmät voivat jatkaa nykyisten tilojen käyttöä, kunnes hanke 

valmistuu. 

Laajempi esitys Särkiniemi–Jynkkä-alueen hankejuoksutuksesta on dokumentissa 

Jynkkä_juoksutus.xlsx. 

9.2 Väliaikaistilat 

Nuorisopalveluille tarvitaan 1–1,5 vuodeksi väistötila. Olemassa olevien kiinteistöjen 

saatavuutta tutkitaan parhaillaan. Mikäli aikataulu muuttuu, voi väliaikaistilojen tarve olla 

lyhyempikin. 

 

 

10 HANKEKUSTANNUKSET  

10.1 Hankkeen kokonaiskustannukset 

10.1.1  Tavoitehinta-arvio 

Tavoitehintalaskelman mukaiset perustamiskustannukset on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Perustamiskustannusarvio on saatu YIT Suomi Oy:ltä ajankohdan hintatason mukaisesti 

laskettuna suunnittelun edetessä esitetyn mahdollisimman valmiiksi viimeistellyn 

hankeversion mukaisesti. Hintataso on noussut voimakkaasti korona-ajan ja Ukrainan sodan 

vuoksi ja edelleen hintojen liikkuminen tekee kustannusarviosta epävarmuustekijän. Lisäksi 

hintaan on suunnittelun edetessä vaikuttanut neliömäärän pieni nousu, piha-alueen 

muutokset, teknisten ominaisuuksien aiheuttamat vaatimukset sekä sisäisten muutosten 

osuus jo olemassa olevissa tiloissa (vaikutus n. 250 m2 osalle). 

 

Taulukko 3. Tavoitehintalaskelman mukaiset perustamiskustannukset. 

bruttopinta-ala brm2 €/brm2, alv 0 % investointi €, alv 0 

680 4 035 (4 823,50) 2 744 000 (+536 000) 3 280 000 

 

10.1.2 Muut hankkeeseen liittyvät kustannukset 

Pihan ja mahdollisesti paikotuksen uudelleenjärjestelylle sekä hulevesilinjan siirtämiselle 

tulee myös osoittaa rahoitus. Hulevesilinjan siirto tulee tehdä laajennuksen osuessa linjan 

päälle. Kustannus tulee tässä vaiheessa hankkeen kustannukseksi, mutta asiasta käydään 

neuvotteluita kaupunkiympäristön palvelualueen (KYP) kanssa hulevesilinjan ollessa heidän 

vastuualuettaan. 
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10.2 Rahoitus- ja hankintamalli  

Hanke toteutetaan osana Jynkän koulun elinkaarihanketta. Jynkän koulun laajennus 

toteutetaan Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen omistukseen. Hankkeen käynnistäminen 

edellyttää tilojen omistajan Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen hallituksen päätöstä, 

Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen ja YIT Suomi Oy:n välisen KVR-urakkasopimuksen 

tekemistä ja nykyisen Kuopion kaupungin ja Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen välisen 

elinkaarisopimuksen laajentamista koskemaan myös laajennusosaa nykyisen 

elinkaarisopimuksen loppuun asti. 

Lisäksi yhtiön tulee hankkia tarvittava rahoitus sekä saada Kuopion kaupunginhallitukselta 

tarvittavat takaukset. Kiinteistöyhtiö vastaa hankkeiden rahoituksesta ja Kuopion kaupunki 

myöntää kiinteistöyhtiölle kaupungin omavelkaisen takauksen hankkeen investoinnin 

toteuttamista otettavaan lainaan.   

Rahoituksen varmistumisen jälkeen voidaan julkaista suorahankintailmoitus 

elinkaarisopimuksen täydennyksestä. Elinkaarisopimuksen täydentäminen edellyttää 

sopimuksen käsittelyä sekä kaupunginhallituksessa että valtuustossa.  Hankkeen varsinainen 

suunnitteluvaihe voidaan käynnistää, kun hallinnolliset päätökset on tehty.  

10.3 Käyttäjähankinnat 

Käyttäjän hankintoja ovat mm. irto- ja toimistokalusteet sekä AV-laitteet.   

Esikoulun uudet tilat varustetaan pääasiassa uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, AV-

laitteistolla ja -varusteilla, jotka tukevat juuri kyseistä käyttötarkoitusta ja edistävät 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pedagogisia tavoitteita. Kasvun ja oppimisen 

palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja kalusto -

investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjä-hankintatarpeisiin. 

Hankkeen käyttäjähankintojen kustannusarvio on noin 200 000 euroa. Laskelma perustuu 

vuoden 2021 hintatasoon.  

Nuorisopalveluiden tiloissa käyttäjäosapuoli valmistaa erikseen luettelon hankinnoista. 

Käyttäjäosapuoli kartoittaa Monarin nuorisotilan kalusteet ja varusteet siltä varalta, että 

jotain niistä voitaisiin käyttää uusissa tiloissa. 

10.4 Käyttökustannukset 

10.4.1 Tilakustannukset (vuokra- ja ylläpitokustannukset) 

Seuraavassa taulukossa esitetään arvioidut tilakustannukset. 

 

Taulukko 4. Arvioidut tilakustannukset. 

pääomakustannus ylläpitokustannus yhteensä 

€/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk €/v €/kk €/m2/kk 

242 363 20 197 32,84 64 025 5 335 7,85 306388 25532 40,69 

203 056 16 921 27,51 64 025 5 335 7,85 267 081 22 256 35,36 
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10.4.2 Toiminnalliset kustannukset  

Esiopetustoiminnan kustannukset muodostuvat pääasiassa henkilöstökuluista. 

Henkilöstökulut ovat noin 400 000 €/v. Kasvun ja oppimisen palvelualue varaa määrärahat 

kalustehankintoihin, opetusvälineisiin sekä varusteisiin. Hankinnat tehdään laadittavan 

hankintarajataulukon mukaisesti. 

 

 

 

11 AIKATAULU 

Hankkeen aikataulu on esitetty seuraavassa taulukossa. 

 

Taulukko 5. Hankkeen aikataulu. 

Hankevaihe Aikataulu 

Hankeselvitys Kop-lautakunnassa 09/2022 

Hankeselvityksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa 09/2022 

Elinkaarisopimuksen täydentämisen käsittely kaupunginhallituksessa 10–11/2022 

Elinkaarisopimuksen täydentämisen käsittely kaupunginvaltuustossa 

valtuustossa 

11–12/2022 

Kaupungin takauksen hyväksyminen kaupunginhallituksessa 03/2023 

Toteutussuunnitteluaika, rakennuslupahakemus 12/2022–06/2023 

Rakentamisen valmistelu  03-05/2023 

Rakentamisen aloitus  06/2023 

Rakennus valmis ja luovutetaan käyttäjälle 07/2024 

Kalustus valmis ja käyttöönotto 08/2024 

 

12 RISKIARVOINTI 

12.1  Rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit 

Hankkeeseen ei kohdistu erityisiä teknisiä tai aikataulullisia riskejä. Rakennusmateriaalien 

hintojen nousu voi tuottaa yllättäviä kustannuksia. Rakennushankkeeseen liittyviä riskejä on 

yleisesti kuvattu liitteessä Rakennushankkeen_riskit.docx.  

 

 

13 HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 

Hanketyöryhmä esittää, että Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilojen omistamaan Jynkän kouluun 

rakennetaan tämän hankeselvityksen mukaisesti laajennusosa, jossa sijaitsevat esiopetuksen 

ja nuorisopalveluiden tilat.  
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Hanketyöryhmän puolesta 

 

Seppo Niiranen 

hankesuunnitteluarkkitehti 

Kuopion Tilapalvelut 

 

14 LIITTEET 

jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma.xlsx 

Jynkkä_juoksutus.xlsx 

Rakennushankkeen_riskit.docx 
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