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1. JOHDANTO 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan 20.11.2018 §99 hankesuunnittelun 
käynnistämisestä.  
 
Hanketyöryhmään ovat kuuluneet: 
Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilapalvelut, pj (10/2022->) 
     Katja Lintunen, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, pj (->02/2020) 
Mika Kuitunen, perusopetuspäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue 
Taina Vainio, perusopetuspäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue 
Jaana Koivistoinen, Hatsalan rehtori, kasvun ja oppimisen palvelualue 
Jenni Kettunen, Hatsalan apulaisjohtaja, kasvun ja oppimisen palvelualue 
Jani Turunen, Minna Canthin rehtori, kasvun ja oppimisen palvelualue (02/2023->) 
Tarja Hosionaho, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (10/2022->) 
     Tanja Karpasto, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (01/2020->04/2022)    
     Sanna Parkkonen, va tilahallintapäällikkö (07/2019 ->12/2019) 
     Tanja Karpasto, tilahallintapäällikkö, kasvun ja oppimisen palvelualue (->06/2019) 
Simo Hiltunen, asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut (05/2019 ->)  
     Heikki Kekäläinen, asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut (->05/2019) 
Ilkka Multala, rakennusarkkitehti, Tilapalvelut 
Panu Kangasniemi, rakennuttajapäällikkö (10/2022->) 
 
Työryhmän sihteeri on nimetty kasvun ja oppimisen palvelualueelta. 
Lisäksi hanketyöhön ovat osallistuneet 
Emma Tavi, rakennusarkkitehti, Tilapalvelut  
 
 
Alkuperäinen hankesuunnitteluryhmä aloitti työskentelyn marraskuussa 2018 ja 
hankesuunnitelma oli jo pitkällä vuoden 2020 alussa, kun Ilmatieteen laitoksen selvitys 
”Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys – Autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, 
energiantuotannon ja teollisuuden vuosien 2017 ja 2035 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen 
leviämismallinnus” julkaistiin. Hankesuunnittelutyö keskeytyi tarvittavien lisäselvitysten vuoksi. 
 
Koska uuden koulun sijaintipaikaksi oli kaavailtu tontilla sijaitsevaa liikuntakenttää, jolloin 
tuleva uudisrakennus sijaitsisi lähimmillään noin 20 m:n etäisyydellä moottoritiestä, Tilapalvelut 
pyysi valmistuneen selvityksen pohjalta Ilmatieteen laitokselta asiantuntija-arviota 
ilmanlaadusta Hatsalan aluetta koskien. Arvio saatiin 11.3.2020. Asiantuntija-arvion pohjalta 
Kuopion alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja ympäristöterveydenhuolto esittivät 19.3.2020 
antamassaan lausunnossa näkemyksenään, että suunniteltu uuden koulun sijoituspaikka ei 
täytä ympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden vaatimuksia. Tuon lausunnon pohjalta 
Tilapalvelut katsoi, että uutta koulua ei voi rakentaa sille ajatellulle sijainnille. 
 
Keväällä 2020 aloitettiin selvitys muista mahdollisista rakentamiseen soveltuvista tonteista.  
Vuoden aikana selvitettiin koulun sijoitusta mm. Puijon urheilualueelle, Savilahteen, 
Mölymäelle sekä Savonian tontille Puijonlaaksoon.  
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Lisäksi pyydettiin Lupapisteen kautta ennakkolausunto alueelliselta rakennusvalvonnalta 
mahdollisuudesta rakentaa koulu hankesuunnittelussa kaavaillulle paikalle nykyisen 
koulurakennuksen viereen. Rakennusvalvonta pyysi lausuntonsa tueksi lausunnot 
asemakaavoitukselta ja ympäristönsuojelulta.  Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut ja 
ympäristöterveydenhuolto toistivat 30.6.2021 antamassaan lausunnossa aiemman kantansa ja 
lisäsivät että ”Uuden koulun sijoittaminen Hatsalaan edellyttäisi, että suojaetäisyyttä valtatie 
5:een on oltava vähintään 80 m, ja liikunta- ja oleskelupihat on pystyttävä suojaamaan 
liikennemelulta riittävässä määrin joko meluesteillä tai rakennuksen sopivalla massoittelulla”.  
Asemakaavoitus katsoi 8.6.2021 antamassaan lausunnossa että ”Koulun korvaaminen uudella 
edellyttää myönteistä lausuntoa ympäristöterveys- ja ympäristönsuojeluviranomaisilta johtuen 
liikenteen aiheuttamasta melusta ja ilmanlaadun heikkenemisestä alueella. Alueella voimassa 
oleva asemakaava mahdollistaa uudisrakentamisen koulun osalta, jos edellä mainitut 
terveydelliset ja liikenteelliset asiat on mahdollista ratkaista”. 
 
Rakennusvalvonnan tekninen tarkastustyöryhmä totesi lausunnossaan 10.8.2021. ”Suunnittelua 
voi jatkaa, kun suunnittelussa otetaan kaikilta osin huomioon ympäristönsuojelun, 
ympäristöterveyden ja asemakaavoituksen lausunnot”.  
Annettujen lausuntojen pohjalta suunnittelua ei ollut mahdollista jatkaa kyseiselle paikalle. 
Tavoitteena oli edelleen hankesuunnittelun alkuperäinen ajatus siitä, että vanha koulu voisi 
toimia siihen saakka, kun uusi koulu valmistuu, jolloin väistötiloja ei tarvittaisi. 
 
Koska Hatsalan uudelle koululle ei ollut selvityksistä huolimatta löytynyt muuta toimintaan 
parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvaa paikkaa, vuoden 2022 alussa tilattiin Ramboll Oy:ltä 
ulkopuolisen asiantuntijan lausunto mahdollisuudesta rakentaa uusi koulu Hatsalan alueelle, 
alueella olevat melu- ja ilmanlaatuolosuhteet huomioiden. Keskusteluun oli noussut myös 
pohdinta mitä vaikutuksia melu- ja pienhiukkastilanteeseen moottoritien nopeusrajoituksen 
alentaminen 80 kh/h aiheuttaisi. Annettu lausunto pohjautui aiheesta tehtyihin selvityksiin ja 
asiantuntija-arvioihin sekä niiden pohjalta annettuihin lausuntoihin.  
 
Lausunnon johtopäätöksenä oli, että rakentaminen alun perin aiotulle paikalle, alueen melu- ja 
ilmanlaatuolosuhteet huomioiden, ei täytä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusta 
terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä elinympäristöstä. Hankesuunnitteluun liittyvänä 
lisävaihtoehtona tarkasteltu sijoitus Kuopiohallin päädyssä sijaitsevalle kenttäalueelle oli 
toteuttamiskelpoinen tietyin reunaehdoin. Melun osalta on huolehdittava rakennuksen ja piha-
alueiden riittävästä melusuojauksesta, ja ilmanlaadun osalta sekä rakennuksen että piha-
alueiden sijoituksesta siten, että etäisyydet liikenneväylään ovat suositusetäisyyksien mukaisia. 
 
Rakennuksen uutta sijaintipaikkaa Hatsalan alueella lähdettiin tutkimaan em. reunaehtojen 
pohjalta. Koulun sijoittaminen esitettiin pääosin nykyisen koulurakennuksen paikalle sekä piha-
alueiden ja kentän osalta Kuopiohallin päädyn kenttäaluetta hyödyntäen. Koulurakennuksen ja 
pihojen sijoitusvaihtoehdosta laadittiin päivitetty meluselvitys (WSP Finland Oy 9.5.2022), jonka 
mukaisesti alueen melusuojaukseen tarvittavat meluvallit ja -aidat on esitetty 
hankesuunnitelman päivitetyssä tontinkäyttöluonnoksessa.  Koulurakennuksen ja pihojen siirto 
asetettujen reunaehtojen mukaisesti tarkoitti samalla, että nykyistä koulua ei ole mahdollista 
käyttää rakentamisen aikana, vaan hanke edellyttää väistötilojen ratkaisemista muualle koko 
koulutoiminnan osalta. 
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Uutta koulurakennuksen ja piha-alueiden sijoitusluonnosta käsiteltiin kasvun ja oppimisen 
lautakunnassa 7.6.2022 ja palveluverkostotyön ohjausryhmässä 21.6.2022. Lopullinen linjaus 
paikasta ja koulun oppilasmäärästä käsiteltiin kasvun ja oppimisen lautakunnassa ja 
palveluverkostotyön ohjausryhmässä 6.9.2022 ja kaupunginhallituksessa 26.9.2022. Laadittu 
hankesuunnitelma pohjautuu rakennuksen sijoituksen ja hankekoon osalta em. linjauksiin. 
 

2. TAUSTATIEDOT 

2.1. Tarveselvitys 

Hankkeesta on laadittu tarveselvitys ja sitä on käsitelty verkostotyön ohjausryhmässä 7.9.2018, 
ja se on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 9.10.2018.  Tarveselvityksessä todettiin 
tarve kasvattaa koulun vetoisuutta nykytilanteeseen verrattuna. 
Tarveselvityksessä oli selvitetty sekä peruskorjaus- että uudisrakentamisvaihtoehtoa ja todettu, 
että Hatsalan klassillisen koulun osalta uudisrakentaminen on paras vaihtoehto. 
Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti hankesuunnittelun käynnistämisestä uudisvaihtoehdon 
pohjalta.  
 
Verkostotyön ohjausryhmä linjasi kokouksessaan 36 (15.2.2019), että Hatsalan klassillisesta 
koulusta tulee 12-sarjainen yläkoulu, jossa ka. oppilasmäärä luokalla on 23 oppilasta, lisäksi 
erityisluokilla 30 oppilasta (3 kpl), jolloin uuden koulun oppilasmäärä on rakenteelliselta 
mitoitukseltaan n. 860 oppilasta.  
 
Koulun kokoa käsiteltiin hankesuunnittelun jatkovaiheessa vuonna 2022 samassa yhteydessä, 
kun koulun sijaintipaikaksi päätettiin Hatsalan koulun nykyinen tontti alueen melu- ja 
ilmanlaatuolosuhteet huomioiden. 
Hankesuunnittelun jatkamisesta aiemmin linjatun oppilasmäärän pohjalta päätettiin Kasvun ja 
oppimisen lautakunta kokouksessa 6.9.2022 ja kaupunginhallituksessa 26.9.2022 

2.2. Yläkouluverkosto 

Kuopion kaupungilla on tällä hetkellä yläkouluopetusta 12 koulussa, joista neljä on puhtaasti 
yläkouluja ja muut yhtenäiskouluja.  Kuopion keskusta-alueella sijaitsee Hatsalan klassillisen 
koulun lisäksi Minna Canthin koulu.  
 
Keväällä 2023 valmistui Kuopion keskustaa ja eteläistä aluetta koskeva verkostoselvitys, jossa 
otettiin kantaa yläkoulujen määrään ja sijaintiin. Kaikki keskustan ja eteläisen alueen isot 
yläkoulut (Hatsala, Minna Canth, Jynkänlahti ja Ylä-Pyörö) tulee peruskorjata tai korvata 
uudisrakentamisella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Koko keskeisen kaupunkialueen 
yläkouluverkoston tarkastelu on järkevää laatia kokonaisuutena tulevaisuutta silmällä pitäen.  
 
Selvityksessä esitettiin ratkaistavaksi yläkoulujen määrä ja sijainti sekä osin myös hankkeiden 
aikataulutus ja toteutusjärjestys. Tarkastelussa olivat edellä mainittujen koulujen lisäksi myös 
Neulamäen ja Puijonsarven koulut. Verkostoselvitys valmistui keväällä 2023 ja toimii tulevien 
kouluhakkeiden tarveselvitysten pohjana. 
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2.3. Oppimisympäristökonsepti 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on käynnissä oppimisympäristöjen konseptointityö. 
Konseptissa on tarkoitus kiteyttää keskeisimmät pedagogisia ympäristöjä koskevat linjaukset ja 
ratkaisumallit käyttäjäkeskeisten toimitilojen suunnitteluun.  
Konseptityön tavoitteena on oppimisympäristöjen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja 
turvallisen yhteiskäytön parantaminen. Lisäksi päämääränä on tukea uusia yhdessä tekemisen 
tapoja ja edistää toiminnan kehittämistä palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun keinoin.  
Oppimisympäristökonseptin tarkoituksena on toimia käytännön ohjeena toimitilahankkeiden 
suunnittelussa ja sujuvoittaa osallistavan käyttäjätyön eri vaiheita sekä nopeuttaa 
suunnitteluprosessin kulkua. Oppimisympäristökonseptia kehitetään tulevien kouluhankkeiden 
yhteydessä. 
 

3. TAVOITTEET 

3.1. Pedagogiset tavoitteet 

Hatsalan klassillinen koulu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue ovat laatineet hankkeelle 
pedagogisen suunnitelman, joka toimii tilallisen ja toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana.  
Suunnitelman keskeiset teemat ovat: 

- oppiminen 
- osallisuus 
- hyvinvointi 
- kestävä elämäntapa 
- turvallisuus 
- opintojen järjestäminen 
- opetusryhmien muodostaminen 
- opettajien työn järjestäminen 

Suunnitelman sisältö on kuvattu tarkemmin hankesuunnitelman luvussa 5 ”Toiminnallinen 
kuvaus”. 

3.2. Kuopio-hallin ympäristön toiminnallisuus 

Hatsalan klassillisen koulun piha- ja kenttäalueita käytetään myös Kuopio-hallin tapahtumien 
oheisalueina. Hankesuunnitelmassa esitetty koulun pelikenttä sijoittuu Kuopio-hallin tontille ja 
on näin ollen yhteiskäytöllinen hallissa järjestettävien tapahtumien aikana.  Lisäksi koulun 
sisätiloja on mahdollista käyttää oheistiloina tapahtumissa, mm. keittiö-/ruokasalitilaa, 
liikuntasalia sekä luokkia tilapäisinä majoitustiloina.  
Piha- ja liikennesuunnittelussa on huomioitava erityisesti tapahtumien aikaiset toimivat 
liikennejärjestelyt. Hatsalan koulun tontille hankkeen yhteydessä toteutettava uusi 
paikoitusalue toimii yhteiskäytöllisenä paikoitusalueena huomioiden myös Kuopio-hallin 
tapahtumien aikaisen pysäköinnin sekä linja-autojen liikennöinnin.  
 
Hatsalan klassillinen koulu on ollut tapahtumien majoituskäytössä n. 2–3 kertaa vuodessa ja  
Kuopion kaupungin Tilavaraukset päättää majoituskäytöstä. Koulutilojen tilapäinen 
majoituskäyttö edellyttää näiltä osin rakennusmääräysten asettamien vaatimusten sekä 
paikallisen pelastusviranomaisen ohjeiden noudattamista suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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3.3. Rakennukselle asetetut tavoitteet 

Kuopion oppimisympäristöhankkeissa tarkastellaan laajasti eri palveluiden saavutettavuutta 
kuntalaisille. Tavoitteena on monipuolisesti hyvinvointia edistävä oppimisympäristöverkosto. 
Perusopetuksen rinnalla nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto ovat kiinteä osa 
oppimisympäristöjen laajaa verkostoa. Tavoitteena on huomioida myös järjestöjen, yhdistysten 
ja vapaan sivistystyön sidosryhmät.  
 
Tilojen yhteiskäytöllä tavoitellaan tilojen korkeaa käyttöastetta sekä päivä- että vuositasolla. 
Kiinteistön kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien tulee olla joustavia siten, että kulkuoikeuksia 
voidaan helposti muokata erityisesti ilta- ja viikonloppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti. 
Ilmanvaihdon osalla on huomioitava, että tilojen käyttöajat voivat muuttua tarpeiden 
muuttuessa.  
 
Tilaratkaisuissa lähtökohtana on pedagogialähtöinen ja käyttäjäkeskeinen ajattelu. Parhaiten 
toiminnallisia tavoitteita tukevat muuntojoustavat, laadullisesti miellyttävät ja ergonomialtaan 
korkeatasoiset oppimisen tilat, jotka ovat päivän aikana helposti muokattavissa tekemisen ja 
tilatarpeen mukaan. Oppimisympäristön olennaisena tavoitteena on mahdollistaa 
yhteisopettajuus sekä ohjata tiimiopetuksen hyödyntämiseen.  Tilojen suunnittelussa on 
huomioitava joidenkin oppiaineiden erityistarpeet, mutta kuitenkin sillä tavoin, ettei se estä 
tilan käyttöä muuhun tarkoitukseen. Tavoitteena on, että tilat mahdollistavat ja tukevat 
erilaisten oppijoiden oppimista ja luovat oppimiselle rauhallisen ja turvallisen ilmapiirin. 
Rakennuksen tulee edesauttaa oppilaitoksen turvallisuuden ylläpitämistä myös uhka- ja 
poikkeustilanteissa.  
 
Yläkoulujen tilakonseptointia laaditaan osana käynnissä olevaa oppimisympäristöjen 
konseptointityötä.  Yläkoulukonseptia on kehitetty Hatsalan yläkoulun ja Riistaveden 
yhtenäiskoulun hankesuunnittelujen aikana järjestämällä työpajoja oppilaille ja opettajille. 
Uusia ratkaisumalleja on haettu myös Suomessa jo toteutuneista kohteista. 
Hatsalan koulun hankesuunnittelun sekä hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä on 
tarkoitus luoda sekä perusopetustiloille että erityisvarustelluille tiloille yhteinen jatkossa 
hyödynnettävä tilakonseptiohje, joka sisältää myös tilojen varustelun ja kalustuksen 
ohjeistuksen. Tilakonseptoinnin loppuun saattaminen toteutetaan tulevien kouluhankkeiden 
kokemuksia hyödyntäen.   
 

4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1. Toimintojen nykytilanteen kuvaus 

Hatsalan klassillinen koulu on yläkoulu, jossa lukuvuonna 2022–2023 opiskeli 709 
yläkouluikäistä oppilasta. Koulussa oli lukuvuonna 2022–2023 yhteensä 29 yleisopetuksen 
luokkaa. Koulussa järjestetään kaksikielistä opetusta (suomi – englanti) sekä painotettua 
opetusta (kuvataide ja urheilu). Lisäksi koulussa on kolme erityisopetuksen pienluokkaa. 
Hatsalan klassillisessa koulussa voi opiskella myös B2-latinaa.  
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Kansalaisopisto käyttää iltaisin koulun käsityötiloja. Liikunta- ja juhlasali ovat myös jatkuvassa 
iltakäytössä ympäri vuoden. Vuonna 2017 valmistunut erillinen kouluravintolarakennus on 
vuokrattavissa kuntalaisten käyttöön iltaisin ja viikonloppuisin.  
 
Hatsalan klassillisen koulun opetustilojen käyttöaste koulupäivän aikana on hyvin korkea 
nykyisellä henkilöstö- ja oppilasmäärällä. Lisähaasteita tilajärjestelyihin ovat tuoneet 
sisäilmaongelmat, joiden vuoksi joitain opetus- ja varastotiloja on jouduttu väliaikaisesti 
sulkemaan. Korjaustarpeessa olleista luokista ei mittavista korjauksista huolimatta ole saatu 
kaikkia välttävään kuntoon sisäilman laadun suhteen.  

 
Hatsalan klassillisen koulun kiinteistössä toimii tällä hetkellä myös kaupungin koulujen AV-
laitteiden huolto, jakelu ja varastointi.  
 
Hatsalan klassillisella koululla on koulunuorisotyöntekijä. Koululla on tällä hetkellä 
koulunuokkari ja se on todettu tarpeelliseksi ja tärkeäksi osaksi koulun toimintaa.  
 

4.2. Tilojen nykytilanteen kuvaus 

Hatsalan koulupuiston alueelle vuonna 1965 valmistunut Hatsalan koulu on arkkitehti Arvo 
Tanskasen suunnittelema. Rakennus tehtiin alun perin kansalaiskoulun ja kansalaisopiston 
tiloiksi ja oli valmistuessaan kaupungin suurin koulurakennus. Koulurakennus koostuu useasta 
siivestä (A-D) ja on tilankäytöllisesti osittain siksi myös tehoton eikä pystyisi opetustiloiltaan 
peruskorjattunakaan täyttämään uuden opetussuunnitelman mukaisen opetustoiminnan 
tilallisia ja toiminnallisia vaatimuksia. 
 
Koulurakennuksen länsipuolelle valmistui Arkkitehti Matti Höyhtyän suunnittelema 
lisärakennus (E) vuonna 1975 ja rakenteiltaan se oli tilapäisen rakennuksen luonteinen, joksi se 
alun perin on rakennettukin. 
 
Hatsalan uusin osa on vuonna 2017 rakennettu koulun oppilaita ja henkilökuntaa palveleva 
erillinen ruokalarakennus (R), jolloin myös entiset koulun ruokala ja keittiötilat otettiin opetus- 
ja oppilasaulakäyttöön. 
 
Hatsalan klassillisessa koulussa tehtiin laajat, rakennustekniset tutkimukset kesän 2016 aikana 
ja niitä jatkettiin täydentävien tutkimusten osalta talvella 2017.  Kuntotutkimuksen perusteella 
rakennusosiin A-E tulisi kohdistaa laaja peruskorjaus neljän vuoden sisällä, mikäli toimintaa 
tiloissa jatkettaisiin pidempään. E-rakennukseen tehtiin mittavat korjaukset kesällä 2021. 
Koulurakennusten rakenteet ovat hyvin tyypillisiä 1960–1970 luvun rakennusajankohdalle ja 
asettavat suuren haasteen korjausrakentamiselle nykyisten palo- ja rakennuslainsäädännön 
mukaiselle, turvallisten ja terveellisten rakenneratkaisujen toteutukselle sekä rakennuksen 
energiatehokkuuden vaatimusten täyttymiselle.  
Peruskorjaustarpeen laajuuden, siihen sisältyvien riskien sekä toiminnallisten muutosten 
tarpeiden perusteella hankesuunnittelun lähtökohtana on nykyisten rakennusten purkaminen 
ja korvaaminen uudisrakennuksella, lukuun ottamatta uutta ruokalarakennusta R.  
 



 
  Hatsalan klassillinen koulu   10 
             Hankesuunnitelma 10.5.2023 

 

 

Kuopion Tilapalvelut on tehnyt tiloihin kuntotutkimusraportissa suositeltuja, koulutoiminnan 
käyttöä turvaavia toimenpiteitä usean vuoden ajan, jotta tiloissa voidaan toimia siihen saakka, 
kun tilat korvaava uudisrakennushanke saadaan toteutettua. Lisäksi käyttöä turvaavina toimina 
tiloihin on asennettu lähes 30 kappaletta sisäilman puhdistimia. 
 

 
Kuva 1 Hatsalan klassillinen koulu (rakennusosat A-E sekä ruokalarakennus R), Kuopion Tilapalvelut 

 

5. TOIMINNALLINEN KUVAUS 

Hatsalan klassillinen koulu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue ovat laatineet hankkeelle 
pedagogisen suunnitelman, joka toimii tilallisen ja toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana 
yhdessä hankkeelle laaditun tilaohjelman kanssa. Tilaohjelmassa on määritelty ohjelmallisten 
tilojen ja solualueiden laajuudet sekä laskennalliset liikenne- ja tekniset tilat. 

5.1. Oppiminen 

Uudessa Hatsalan klassillisessa koulussa oppimista tuetaan niin, että oppilaan koulupäivän 
rakenne on selkeä. Hyvin suunniteltu työjärjestys sopivine taukoineen on helposti 
omaksuttavissa. Työjärjestykset ja tauot mahdollistavat monipuolisen opetuksen sekä eri 
oppiaineiden, luokkatasojen ja opettajien välisen yhteistyön.  
 
Oppimista tapahtuu myös koulun ulkopuolella. Nuoret vierailevat erilaisissa kulttuuri- ym. 
kohteissa ja vierailijoita käy myös koulussa. Verkostoituminen on näin ollen osa koulun 
toimintakulttuuria.  
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Opettajien ja ryhmän keskinäinen toistensa tunteminen tukee oppimista. Kun oppilas tuntee 
opettajansa ja opettaja tuntee oppilaansa, itse oppimistilanne on turvallinen. Tärkeintä on hyvä 
työrauha. Tämä on edellytys laadukkaaseen opetuksen järjestämiseen.   
 
Oppimista tapahtuu parhaiten paikassa, jonka nuori kokee omakseen.  Tilojen ja toiminnan 
yhteissuunnittelu lisää yhteisöllisyyttä. Turvallinen ympäristö ja ilmapiiri luovat parhaat 
toimintaedellytykset kaikille koulussa työskenteleville. Oppilaat liikkuvat opetustilanteissa 
esteettömässä ympäristössä, jossa he pääsevät työskentelemään, keskittymään ja 
rauhoittumaan yksin, pareittain tai ryhmissä. Oppimista tuetaan suojaamalla työskentelyä 
liiallisilta virikkeiltä ja ärsykkeiltä.  Erilaisia oppijoita kannustetaan tarjoamalla erilaisia, 
monipuolisia ja luovia työskentelytapoja.  
 
Koulun suuren oppilasmäärän arkipäiviä helpottavat yhteiset, selkeät säännöt ja ystävälliset 
käytöstavat, jotka ovat kaikkien tiedossa. Säännöt laaditaan yhdessä koko koulun väen kanssa ja 
kaikki sitoutuvat niihin. Koulussa työskentelevät aikuiset ovat esimerkkejä ja 
kasvatusvastuussa.   
 
Opettajien lisäksi kasvatustyöhön ovat sitoutuneet siistijät, kiinteistön hoitajat, ruokalan 
henkilökunta jne. Hatsalan koulussa hyödynnetään kasvatustehtävässä myös ulkopuolisten 
sidosryhmien asiantuntijuutta.   

5.2. Osallisuus 

Oppilaiden osallisuutta tuetaan ja sitä toteutetaan esimerkiksi kuulemalla heitä päätösten 
teossa. Oppilaat ja vanhemmat otetaan mukaan suunnittelemaan yhdessä monipuolisia ja 
innostavia välituntiaktiviteetteja, työjärjestyksiä, kiusaamisen vastaista toimintaa ja vaikkapa 
koulun ruokalistoja. Koko koulun yhteisten tilaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa 
oppilailla on tärkeä rooli.  
 
Oppilaat ovat mukana koulun pelisääntöjen laatimisessa. Yhteiset ja yhdessä laaditut 
pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa ja niihin sitoudutaan.   
 
Oppilaiden mielenkiinnon kohteita ja asiantuntijuutta hyödynnetään oppimiskokonaisuuksia 
suunniteltaessa. Oppilas voi toimia asiantuntijana ja olla mukana suunnittelemassa 
oppiaineiden sisältöjä ja toteutustapoja. Oppilaat toimivat myös tukioppilaina, oppilaskunnassa 
ja digitutoreina sekä välituntitoiminnan vetäjinä. Nuoria rohkaistaan keskustelemaan ja 
ottamaan kantaa asioihin.  
 
Eri luokka-asteilla voi mahdollisuuksien mukaan olla myös yhteisiä oppitunteja. Tämä tukee 
ylöspäin eriyttämistä. Kummiluokkatoiminnassa eri luokkien ja luokka-asteiden oppilaat 
toimivat pienissä ryhmissä oppien toisiltaan. Vertaisoppiminen kehittyy.  
 
Yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet lisäävät yhteisöllisyyttä. Tällaisten tapahtumien järjestämisen 
on oltava mahdollista suuressa koulussa myös niin, että kaikki pääsevät yhdessä osallistumaan 
turvallisesti. Oppilaat valmistavat eri oppiaineissa esityksiä ja tapahtumia, näyttelyitä, 
konsertteja, elokuvia ym. esityksiä. Oppilaat katsovat myös koulun ulkopuolelta tulevien 
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vierailijoiden esityksiä, luentoja yms. Koko koulun väki osallistuu erilaisiin teemapäiviin ja 
työpajoihin. Koulussamme arvostetaan ja ylläpidetään oppilaidemme kulttuureja ja perinteitä.  

5.3. Hyvinvointi 

Oppilaiden hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla turvallinen oppiminen ja osallisuus 
hyvinvoivassa ympäristössä.  Koulupäivän rakenne mahdollistaa oppilaille myös riittävän 
määrän taukoja, jotka vähentävät kiirettä koulupäivän aikana. Oppilailla on mahdollisuus 
viettää aikaa lepäillen, lukien ja erilaisten toimintojen parissa oppituntien välillä. Välitunti- ja 
ulko-opetusalueet houkuttelevat pitämään oppitunteja myös ulkona.  
 
Oppilaat osallistuvat Hatsalan koulussa mahdollisuuksien mukaan ruokalistan suunnitteluun. 
Oppilaita ohjataan tekemää terveellisiä ja monipuolisia ateriavalintoja.  
 
Koulun henkilökunta on ammattitaitoinen ja innostava. Vuorovaikutus opettajien, muun 
henkilökunnan ja oppilaiden välillä on aktiivista. Oppilaat tuntevat toisensa ja opettajat sekä 
moniammatillisen oppilashuollon henkilökunnan. Oppilaat saavat tarvittaessa matalan 
kynnyksen keskusteluapua.  Hatsalan koulussa on hyvä ryhmähenki, jota ylläpidetään 
aktiivisesti mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia.  

5.4. Kestävä elämäntapa 

Koulussa ollaan sitoutuneita toimimaan kestävän kehityksen vaatimusten edellyttämällä tavalla. 
Kierrätys ja jätelajittelu ovat osa koulun arkea ja huomioitu tilaratkaisuissa sekä varustelussa. 
Ruokahävikkiä vähennetään yhteistyössä ruokapalvelujen kanssa.  
 
Oppilaat tutkivat eri oppiaineissa luonnon- ja ympäristönsuojelua, kierrätystä, kuluttamista 
yms. ja tekevät erilaisia luovia esityksiä esim. luentoja, näytelmiä, kuvataidetta, konsertteja, 
teemapäiviä yms. Oppilaat keräävät luonnonmateriaaleja, myös sieniä ja marjoja, 
opetuskäyttöön. Koulussa tutustutaan yhdessä lähiympäristöön ja sen suojelemiseen.   

5.5. Turvallisuus 

Kaikilla edellä esitetyillä toimintatavoilla lisätään ja tuetaan oppilaiden ja henkilökunnan 
turvallisuutta.  Tutut, omat työskentelypisteet luovat turvallisuutta. Koulussa toimitaan niin, 
että syntyy luottamuksellinen ja keskusteleva toimintakulttuuri. Opitaan tuntemaan toisemme 
ja huomiomaan toinen toisemme erityisyyksiä ja vahvuuksia. Koulussa opitaan antamaan ja 
vastaanottamaan rakentavaa ja positiivista palautetta.   
 
Henkiseen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota opiskelemalla sopivan pienissä ja 
tutuissa ryhmäkokoonpanoissa. Ryhmien sekoittamista ja uusien ryhmien muodostamista 
suunnitellaan ja toteutetaan harkitusti. Oppilaat ja koulun henkilökunta ryhmäytetään 
säännöllisin väliajoin.   
 
Koko koulun henkilökunta velvoitetaan ylläpitämään yhdessä sovittuja sääntöjä. 
Oppilastuntemus, välittävä ilmapiiri ja rutiinit tukevat turvallista koulunkäyntiä.   
Työturvallisuus otetaan huomioon kunkin oppiaineen erityispiirteiden näkökulmasta.   
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Koulussa ei hyväksytä kiusaamista. Kiusaamista ennaltaehkäisevä työ on osana koulun 
toimintakulttuuria. Kiusaamistilanteiden selvittelyjä varten koulussa toimii kiusaamisen 
vastainen tiimi. Koko henkilökunta ja oppilaat sitoutuvat ennalta ehkäisemään kiusaamista ja 
puuttumaan siihen. Oppilaat suunnittelevat erilaisia kiusaamisen vastaisia toimintamalleja.  
Koulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltotyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. 
Oppilaat oppivat hakemaan keskusteluapua ongelmatilanteissa jo ennaltaehkäisevästi. 
Moniammatillinen työryhmä on tuttu kaikille.  

5.6. Opintojen järjestäminen 

Opetuksen eriyttäminen tarkoittaa oppilaan mahdollisuutta omantasoiseen opiskeluun 
joustavin opetusmenetelmin. Työmuodot eri oppiaineissa ovat monipuolisia ja antavat 
oppilaille valintamahdollisuuksia. Oppilaat saavat tukea koulunkäyntiinsä luokanohjaajalta, 
erityisopettajilta ja opinto-ohjaajilta, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa mm. 
oppimiskeskustelujen muodossa. Kaikilla oppilailla on oikeus tukiopetukseen.  
 
Oppilaita on monenlaisia. Osa oppilaista jaksaa työskennellä pitkiä jaksoja, mutta osalla 
keskittyminen on lyhytkestoista ja tarvitaan työskentelytaukoja. Nämä oppilaat hyötyvät 
pienemmistä opetusryhmistä ja omista tutuista ja turvalliseksi koetuista paikoista.  
Osalle oppilaista laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. 
Oppilaat siirretään tarvittaessa vuosiluokkiin sitomattomaan opetukseen.   
 
Oppilaat saavat tarvitessaan apua koulun moniammatilliselta työryhmältä. Tähän kuuluvat 
luokanohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja usein myös 
ulkopuoliset erikoissairaanhoidon ammattilaiset. Moniammatillinen työryhmä kootaan aina 
kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.  
 
Laaja-alainen, eri oppiaineiden välinen ja oppiainerajat ylittävä sekä kansainvälinen yhteistyö 
ovat osa toimintakulttuuriamme. Luodaan oppimiskokonaisuuksia, joissa tutkitaan todellisen 
maailman ilmiöitä (mm. monialaiset oppimiskokonaisuudet). Ilmiöitä tutkittaessa ollaan 
kiinteästi osa lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa.    

5.7. Opetusryhmien muodostaminen 

Oppimisympäristöt mahdollistavat yhteisopettajuuden. Muuntojoustavissa tiloissa 
työskentelytapa määrittää oppilaiden ryhmittelyä: ryhmätyöt, parityöt, yksilötyöskentely, 
opettajajohtoinen opetustuokio. Myös oppilaantuntemus vaikuttaa ryhmittelyyn. Oppilaan 
tuen tarpeet ja sosiaaliset taidot huomioidaan ryhmiä ja ryhmäkokoja 
muodostettaessa.  Yhteis- ja tiimiopettajuus sekä muuntojoustavat tilat mahdollistavat myös 
yksilöllisemmän etenemisen oppilaan omien oppimisedellytysten mukaan.     
Opetusryhmiä muodostetaan oppiaineittain ja luokkatasoittain.  

5.8. Opettajien työn järjestäminen 

Jokaisen oppilaan perusoikeus oppimistilanteessa on se, että opettaja on opetustilanteessa 
tavoitettavissa ja oppimisen tukena. Yläkoululaiset ovat lähtökohdiltaan ja lähtötasoiltaan hyvin 
erilaisia. Motivaatiotasot ja käyttäytyminen sekä oppimisen haasteet vaihtelevat 13–16-
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vuotiaiden ikäryhmissä. Nämä seikat huomioidaan opetusryhmiä muodostettaessa ja 
opetustiloja suunniteltaessa.  
 
Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on yhteis- ja tiimiopettajuus. Työjärjestys mahdollistaa 
yhteis- ja tiimiopettamisen kehittämisen ja suunnittelun. Yhteis- ja tiimiopettajuus tukevat 
oppivan yhteisön kehittymistä. Yhteisopettajuutta toteutetaan niin saman oppiaineen kuin 
myös eri oppiaineiden välillä. Yhteisopettajuus mahdollistaa sen, että oppilaiden erilaisia 
vahvuuksia voidaan hyödyntää jakamalla heitä juuri heidän oppimistaan tukeviin ryhmiin.  
 
Opettajuuden jakaminen ja ns. jaettu asiantuntijuus toisten opettajien ja muun henkilökunnan 
kanssa työskentelemällä parina tai tiimeissä antaa mahdollisuuden opettajalle ja muulle 
henkilökunnalle hyödyntää omia vahvuuksiaan. Laaja-alaisten erityisopettajien ja 
koulunkäynninohjaajien resurssi voidaan hyödyntää paremmin yhteisopettajuudessa.  

 

6. TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 

Tilaohjelma perustuu laadittuun Hatsalan klassillisen koulun pedagogiseen suunnitelmaan.  
Tilavaatimuksilla pyritään kuvaamaan niitä toiminnallisia ja varustuksellisia tavoitteita, joita 
hankkeen toteutussuunnittelussa tulee erityisesti huomioida. 
 
Hankkeelle laaditussa tilaohjelmassa tilat on jaettu pääkohdittain koulun ohjelmallisiin tiloihin, 
liikennetiloihin sekä tekniikkatiloihin ja kylmiin varastotiloihin. Koulun ohjelmalliset tilat on 
ryhmitelty toiminnallisuuden perusteella, ja lisäksi opetustilat on jaettu perusopetustiloihin 
sekä erityisvarusteltuihin aineopetustiloihin solukohtaisesti. 
 
Perusopetustilat ja erityisvarustellut tilat on jaoteltu oppiainekohtaisesti tiloihin, jotka eivät 
vaadi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja, tiloihin, jotka edellyttävät vähäisesti erityisvarusteluita 
sekä tiloihin, jotka edellyttävät runsaasti tilallisia vaatimuksia ja erityisvarusteluita. 
 
Tilaohjelma on hankesuunnitelman LIITE 01. 
Koulun ohjelmalliset tilat ovat yhteensä 7470 hym2 ja koulun tilojen kokonaisala 8538 hym2 
sisältäen laskennalliset liikennetilat.  
Koko hankkeen laajuus on yhteensä n. 11 800 brm2 sisältäen uudisrakentamisen ja olevan 
ruokalarakennuksen. 
 
Tilat jaetaan eriasteisiin vyöhykkeisiin hallinnollisin perustein sekä tilankäytön perusteella; 
julkinen (kaikille avoin alue), puolijulkinen (avoin ulkopuoliselle tarvittaessa), puoliyksityinen 
(vain koulun käyttäjät) sekä yksityinen (kulku rajoitettu).  
Koulurakennuksen tilasuunnittelussa on erityisesti otettava huomioon oppilaiden sujuva 
liikkuminen tilavyöhykkeiden välillä siten että turvallisuus ja työrauha kaikissa tiloissa pystytään 
saavuttamaan. Tavoitteena on, että luonteeltaan yksityisempiin tiloihin siirrytään aina ns. 
välittävien tilavyöhykkeiden kautta, ei suoraan julkiselta vyöhykkeeltä. Tällä pyritään 
ehkäisemään sisäisestä liikennöinnistä aiheutuvaa häiriötä sekä rauhoittamaan äänimaailmaa. 
 
Hankesuunnitelman liitteenä olevassa tilaryhmäluonnoksessa on esitetty esimerkinomaisesti 
pääperiaatteita perusopetustilojen sekä erityisvarusteltujen tilojen soluista sekä niiden 
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sijoittumisesta koulurakennuksessa liikenneyhteyksineen. Tilaryhmäkaavio ei ole sitova 
tilaratkaisujen tai tilaryhmien sijoittelun osalta. Lopullinen tilaryhmien sijoittelu sekä solujen ja 
tilojen suunnitteluratkaisut suunnitellaan hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa. 
Erityishaasteen rakennuksen massoittelulle asettaa nykyisen ruokalarakennuksen (R) 
säilyminen sekä sisäisen liikenneyhteyden järjestäminen luontevasti koulurakennuksesta.  
 
Hankesuunnitelman tilaohjelmassa sitoviksi vähimmäisvaatimuksiksi on määritelty koulun 
ohjelmalliset tilat sekä kylmät ulkovarastotilat toteutuksen hankeasiakirjoissa esitettävien 
rajausten mukaisesti. Tilaohjelmassa esitetyt liikennetilat, tekniikkatilat ja rakenteiden alat sekä 
kerros- ja kokonaisalat ovat laskennallisia ja määrittyvät lopullisesti toteutussuunnittelun 
yhteydessä. 

6.1. Henkilömitoitus 

Hatsalan klassillisen koulun mitoituksen lähtökohtana on 12-sarjainen yläkoulu sekä kolme 
erityisluokkaa. Koko koulun mitoituksessa laskennallisena mitoituksena on käytetty 23 oppilaan 
keskiarvoista ryhmäkokoa. Rakenteellinen oppilasmitoitus on kaikkiaan n. 860 oppilasta. 
Opetustilojen taloteknisen ilmanvaihdon mitoituksen lähtökohtana on kuitenkin yleisesti 26 
oppilasta / opetustila. Tämän lisäksi mitoituksessa tulee huomioida myös opetustilassa 
samanaikaisesti työskentelevät opetushenkilöt.  
 
Koko koulun henkilökunnan laskennallisena mitoituksena on tilaohjelmassa käytetty yhteensä 
80 henkilöä, jonka mukaan esimerkiksi henkilökunnan sosiaalitilat mitoitetaan.  
Henkilöstötiloja käyttää koulun henkilöstön lisäksi laitoshuolto sekä oppilashuolto. 
Keittiöhenkilöstöllä on omat tilat nykyisessä ruokalarakennuksessa.  

6.2. Hallinto, terveydenhuolto ja oppilashuolto 

Oppilashuolto (terveydenhuolto, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaajat jne.), oppilaanohjaus 
sekä koulun hallinto- ja henkilötilat muodostavat tilaohjelmassa kokonaisuuden. Tilojen 
sijoittuminen rakennuksessa ratkaistaan lopullisesti toteutussuunnittelun yhteydessä. Tiloista 
suunnitellaan monikäyttöisiä tiloja siten, että työhuoneet toimivat vastaanottokäytön lisäksi 
toimisto- ja neuvottelutiloina. Riittävä määrä vastaanottohuoneita mahdollistaa joustavan 
oppilashuoltotoiminnan. Huoneiden mitoituksessa on huomioitava mahdollisuus kalustaa tilat 
eri tavoin. Esim. kuraattorin huoneen kalustuksen tulee tukea myös hankalien ja kiusallisten 
asioiden käsittelyä ja tällöin käytetään mm. nojatuoliryhmiä. Kalustus ei saa olla liian tiivis, jotta 
henkilökohtaiselle ”reviirille” jää tilaa.  
 
Hallintotilojen yhteyteen varataan lisäksi erillistä työskentely-/neuvottelutilaa. Tapaamis- ja 
neuvottelutilat sijoitetaan siten, että ne ovat myös ulkopuolisten vierailijoiden helposti 
saavutettavissa.  Oppilashuollon ja hallinnon tilat ovat käytössä myös silloin, kun koulun muu 
toiminta on suljettuna, joten tiloihin tulee olla helppo ja suora kulkuyhteys. Oppilashuollon 
tiloissa tehdään mm. oppilaiden terveystarkastuksia kesän ajan.  
 
Hallintotilat ovat kaikille koulun henkilökunnalle yhteiset ja alueelle sijoitetaan tauko- ja 
työskentelytilaa sekä erillisiä toimistotiloja. Lisäksi hallintotilojen yhteyteen sijoitetaan varasto- 
ja materiaalitilat sekä erilliset/suljettavat neuvottelutilat, joita voidaan käyttää myös 
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yhteiskäyttöisesti oppilashuollon tarpeisiin. Hallinnon ja oppilashuollon tilojen yhteyteen tulee 
varata myös riittävä määrä naulakko- ja wc-tiloja. 
 
Henkilökunnan tiloihin liittyvät myös henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat sekä koulun 
eri solualueille sijoitettavat wc-tilat. Tilojen sijoittuminen rakennuksessa ratkaistaan lopullisesti 
toteutussuunnittelun yhteydessä. 

6.3. Opetustilojen jaottelu 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on käynnissä konseptointityö, jonka osana laaditaan myös 
yläkoulujen tilakonseptointia.  Yläkoulukonseptin mukaisesti tavoitteena on muuntojoustava 
tilaratkaisu, joka mahdollistaa erilaiset ryhmä- ja opetustilannemuodostelmat sekä 
mahdollistaa ja ohjaa tiimi- ja yhteisopettajuuden hyödyntämiseen.  Opetusaineet on 
ryhmitelty kolmeen eri ryhmään opetusaineiden tiloille asetettujen vaatimusten mukaisesti.  
 
Konseptoinnissa opetustilat ryhmitellään värein; vihreä, keltainen ja punainen. 

 
Taulukossa esitettyjen perusopetustilojen sekä erityisvarusteltujen aineopetustilojen lisäksi 
oman ryhmänsä muodostavat erityisopetuksen tilat, jotka ryhmitellään varustelultaan vihreisiin 
tiloihin. Tilat edellyttävät osittain myös erityisvarustelua, varsinkin kalustusratkaisuissa. 
Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä ratkaistaan erityisopetustilojen (solun) sijainti 
perusopetussolujen yhteydessä/läheisyydessä huomioiden selkeät ja turvalliset kulkuyhteydet 
niin perusopetustiloihin, kuin erityisvarusteltuihin tiloihin. Konseptoinnin tarkoituksena on 
löytää erityisopetustilojen osalle myös yhteiset kriteerit tiloille ja toiminnalle.  
 
Opetustilat ryhmitellään solualueiksi, joita ovat: 
Perusopetuksen tilat: 
 yleisopetuksen solualue (äidinkieli, vieraat kielet, uskonto, elämänkatsomus, historia, 

yhteiskuntaoppi, oppilaanohjaus, terveystieto, matematiikka, maantieto) 
 
Erityisopetuksen tilat: 
 erityisopetustilojen (solun) sijainti perusopetussolujen yhteydessä/läheisyydessä 
 erityisopetuksen tukitilat 
 eriyttämiseen voidaan lisäksi hyödyntää solualueilla sijaitsevia jakotiloja (pienryhmätilat)  
 
Erityisvarustellut aineopetustilat: 
 luonnontieteen solualue (biologia, fysiikka, kemia) 
 taitoaineiden solualue (kuvataide, käsityötilat) 
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 musiikin solualue 
 kotitalouden solualue 
 liikunnan solualue 

 
Yleisopetustilojen lähtökohtana tilaohjelman mukaisesti ovat n. 184 oppilaan solut (A, B ja C). 
Solut muodostuvat opetusalueista (2–3 opetusryhmän muuntojoustavat tilat), pienryhmä-
tiloista (jakotilat), varastotilasta sekä soluaulasta (ryhmätyöskentelyyn soveltuvaksi kalustettava 
opintoaula).  
Kahden ja kolmen opetusryhmän opetusalueet ovat tarvittaessa jaettavissa määräysten 
mukaisin, ääntä eristävin taiteovin ryhmäkohtaisiksi opetustiloiksi. Opetustilakohtainen 
laskennallinen mitoitus on 23 oppilasta ja talotekninen ilmanvaihdon mitoitus on 26 oppilasta 
sekä tarvittava opetushenkilökunta.   
 
Soluaulaan sijoitetaan kalusteryhmien lisäksi esim. seinäkkein rajattuna vaatesäilytyksen alue 
naulakko- ja säilytyslokeroratkaisuineen, solukohtaiset wc-tilat sekä ns. huoltosaarekekaluste, 
johon sijoittuvat mm. vesipisteet (juomavesipullojen täyttö).  
Soluaula toimii välittävänä tilana liikennöintitilojen ja opetustilojen välillä ja sitä käytetään sekä 
kohtaamis- että työskentelyalueena. Alue voi toimia ryhmätyö- tai hiljaisen työn tilana tai tilaa 
voidaan käyttää myös yleisopetustilana pienemmille ryhmille. Soluaulan äänimaailman tulee 
olla rauhallinen. 
 
Perusopetussoluihin läheisesti liittyvät, tilaohjelman mukaiset erityisopetuksen tilat mitoitetaan 
yhteensä 30 oppilaalle jakautuen 10 oppilaan opetusryhmiksi. Talotekninen ilmanvaihdon 
mitoitus tehdään käyttäen tilan pinta-alamitoitusta. 
 
Erityisvarusteltujen tilojen lähtökohtana on tilaohjelmassa esitetyt ohjelmalliset tilat toiminnan 
tarvitsemin kalustein ja varustein. Koska osassa erityisvarustelluista tiloissa opetusryhmien 
koko vaihtelee tiloittain sekä tilan käyttötarkoituksen mukaan, tehdään talotekninen 
ilmanvaihdon mitoitus tilojen käyttötarkoituksen sekä tilojen pinta-alan edellyttämällä tavalla. 
 
Erityisvarusteltujen tilojen tarkemmat tilakohtaiset määrittelyt, kalusteet, varusteet ja laitteet 
kuvataan yksityiskohtaisesti hankkeen toteutuksen hankeasiakirjojen laadinnan yhteydessä 
laadittavassa erillisessä ”Toiminnalliset vaatimukset ja tekniset tavoitteet” asiakirjassa. 
 
Kaikilla oppimisalueilla tulee olla keskittyneen ja hiljaisemman pöytätyöskentelyn lisäksi 
mahdollisuus myös pelilliseen, toiminnalliseen ja äänekkääseen työskentelyyn. Irtokalusteiden 
tulee olla muunneltavat ja helposti liikuteltavat erilaisiin työskentelymuotoihin. 
Pienryhmätyöskentelyn ja paritöiden täytyy onnistua samalla alueella.  
 
Kaikkien opetustilojen perusvarusteluun kuuluu myös hyvä akustiikka, ääneneristys (myös 
tilanjakoseinissä) ja valaistuksen säädettävyys sekä tilojen riittävä pimennettävyys. Opetustilat 
varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten oppimisympäristöjen konsepti” mukaisella AV- ja 
ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka sekä esitystekniikka). 
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6.3.1. Perusopetustila ”vihreä” 

Perusopetustila vastaa ns. tavallista luokkatilaa. Tilarakenteen lähtökohtana on 
muuntojoustavuus siten, että opetustilat ovat helposti jaettavissa/yhdistettävissä eri kokoisille 
opetusryhmille. Kaikista opetustiloista tulee olla suora oviyhteys soluaulaan. Perusopetustiloja 
täydentävät solukohtaiset jakotilat (pienryhmät/eriyttäminen). Kiinteitä kalusteita pyritään 
välttämään, jotta tilan käyttö on joustavaa. Opetustilan tulee mahdollistaa toiminnallinen 
työskentely ja edistää yhteisopettajuutta. 

6.3.2. Ainepainotettu perusopetustila ”keltainen” 

Toisen opetustyyppiryhmän muodostavat ns. ”keltaiset” oppiaineet. Ainekohtainen painotus 
näkyy opetustilassa esim. suuremassa oppilaskohtaisessa neliömäärässä, kiintokalustuksessa ja 
varustelussa sekä taloteknisessä varustelussa. Tilat soveltuvat kuitenkin tarvittaessa hyvin myös 
yleisopetuskäyttöön. 

6.3.3. Erityisvarusteltu opetustila ”punainen” 

Taitoaineet (käsityö ja kuvataidetilat), kemia, kotitalous sekä musiikki ja liikunta ovat 
oppiaineita, joihin liittyy paljon erityisiä tilavaatimuksia sekä kalustus- ja varustusratkaisuja sekä 
laajempia taloteknisiä varusteluja. Tilarakenteen tavoitteena on kuitenkin muodostaa 
vyöhykkeitä, joissa ns. yleistyöskentelyn alueet ovat toiminnallisesti erotettavissa 
erityisvarustelluista ns. pajatiloista /-alueista. Erityisvarusteltuja pajatiloja ovat käsityötilojen 
lisäksi myös esim. kotitalouden keittiötilat tai kemian laboratoriotilat. Yleistyöskentelyn tilat 
ovat solukohtaisesti käytettäviä tiloja ja ne sijoitetaan yleensä lähemmäksi soluauloja, jolloin 
niiden käyttö on muuntojoustavaa. 

6.4. Erityisopetus ja laaja-alainen erityisopetus 

Tukea tarvitsevat oppilaat toimivat pääosin perusryhmissä. Erityisopetukselle sekä laaja-
alaiselle erityisopetukselle varataan tiloja perusopetusalueiden yhteyteen/läheisyyteen. 
Luokkamuotoista erityisopetusta varten pienryhmille varataan tilaohjelman mukaisesti erillisiä 
luokkatiloja, joissa huomioidaan väljempi tilamitoitus (4m2/oppilas) sekä lisäksi tarvittavat 
eriyttämistilat laaja-alaisen opetuksen tukitiloiksi. Erityisopetus hyödyntää lisäksi 
perusopetuksen solualueille suunniteltuja tiloja yhteiskäyttöisesti. Muuntojoustavat 
kalusteratkaisut mahdollistavat myös tarvittaessa eriyttämisalueiden, ”saarekkeiden”, luomisen 
opetustilaan tai solujen opintoauloihin. 

6.5. Luonnontieteet 

Luonnontieteiden (fysiikka, biologia, kemia) opetuksessa korostuu kokeellisuus ja ilmiöiden 
tutkiminen. Luonnontieteen solualue muodostuu erityyppisistä ainekohtaisesti yhdistettävistä 
opetustiloista, joissa kukin opetusalue on suunniteltu tukemaan tiettyä aineopetusta, mutta 
jotka kokonaisuutena täydentävät toisiaan ja mahdollistavat opetustilan valitsemisen 
opetustilanteen tarpeiden perusteella. Solualueeseen sisältyy myös kemian opetukseen liittyvä 
laboratoriotila/-alue, oppiainekohtaiset materiaalivarastot/opettajan työtila sekä solun yhteiset 
jakotilat ja opintoaula.  
Luonnontieteiden solualueen lopulliset tilaratkaisut tehdään hankkeen toteutussuunnittelun 
yhteydessä laadittavan konseptiohjeen periaatteiden mukaisesti. Muuntojoustavalla 
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kalusteratkaisulla luonnontieteiden opintoaulaa voidaan hyödyntää myös opetuksen 
pienryhmätiloina. 

6.5.1. Fysiikka 

Fysiikan opetus tarvitsee hieman enemmän tilaa (3m2/oppilas), kuin perusopetustila. Lisäksi 
fysiikan opetuksessa tarvitaan sähkö- ja vesipisteitä sekä opetus- ja havainnointimateriaalia 
normaalitilaa enemmän. Valo-oppia varten tarvitaan tilan täydellinen pimennysmahdollisuus. 
Fysiikan opetuksessa voidaan hyödyntää myös muita opetustiloja, kuten esim. kemian 
laboratoriotiloja tai käsityön pajatiloja, mutta pääosa opetuksesta tapahtuu omassa tilassa. 
Pääosa fysiikan opetusmateriaalista säilytetään opetustilassa. Luonnontieteiden solualueella on 
lisäksi erillistä oppiainekohtaista varastotilaa. 

6.5.2. Biologia 

Biologian opetus tarvitsee hieman enemmän tilaa (3m2/oppilas), kuin perusopetustila 
Biologiassa käytetään erilaisia tutkimisen menetelmiä monipuolisesti yksin ja ryhmissä. 
Tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan tarvitaan työturvallisuuden takia pienet ryhmäkoot, joten 
iso oppilasryhmä tulee pystyä jakamaan pienempiin ryhmiin. Samassa tilassa, jossa tehdään 
kirjallisia töitä, tutkitaan myös vesinäytteitä, kasvatetaan bakteereita tai preparoidaan. Tilojen 
tulee olla muunneltavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin.  
 
Biologian opetuksen laborointitöitä varten tilassa tulee olla myös kiinteitä työpisteitä, joissa on 
vesipisteet ja säilytystilaa. Pöytätasoa, jonka yhteydessä on sähköpisteet, tarvitaan mm. 
mikroskooppi- ja tietokonetyöskentelyä varten. Työpisteiden yhteydessä tulee olla lukittavaa 
kaapistoa välineistön säilyttämistä varten.  
 
Biologian opetusmateriaaleja varten tarvitaan normaalin varastotilan lisäksi kylmäsäilytystilaa ja 
valmistelutilaa vesipisteineen. Biologian varastotilat on jaettu kahteen ryhmään, ns. kuivaan 
varastointiin ja märkätilavarastoon.  Kuivavarastossa säilytetään mm. kokoelmia, 
mineraalinäytteitä, elinmalleja ja opetusvälineistöä.  Märkätilavarasto toimii myös kuraeteisen 
tyyppisenä tilana, jossa säilytetään maastotyöhön liittyvää välineistöä ja jossa voidaan huoltaa 
ja huuhdella esim. keräysvälineitä. Märkätilavarastosta tulee olla suora yhteys uloskäyntiin. 
Märkätilavarastot toteutetaan märkätilarakentein.  

6.5.3. Kemia 

Kemian opetustilat muodostuvat yhdistettävistä opetustiloista sekä laboratoriotilasta/-alueesta 
varasto- ja valmistelutiloineen.  Opetustilat mahdollistavat useamman eri kokoisen 
opetusryhmän yhteistyöskentelyn. Opetustila vastaa ns. normaalia luokkatilaa, mutta on 
hieman väljempi (3m2/oppilas). Kevyempää laboratoriotyöskentelyä tulee mahdollistaa myös 
opetustilassa. Tilasta on suora yhteys laboratorioon tai jaettavaan/yhdistettävään 
laboratorioalueeseen, jossa suoritetaan vaativammat kokeelliset laboratoriotyöt. 
Laboratoriossa tulee olla tehokkaat ilmanvaihtojärjestelmät, vetokaapit, kohdepoistot, sekä 
monipuoliset työskentelypisteet vesipisteineen. Pääosa välineistöistä ja opetusmateriaalista 
säilytetään laboratoriossa, mutta lisäksi laboratoriosta on yhteys varastotilaan, jossa säilytetään 
erityisesti vaaralliset kemikaalit. Demonstraatiot toteutetaan laboratoriossa pienryhmin. 
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Kokeellinen tutkiminen ja ilmiön teoreettinen syventäminen tapahtuvat lomittain. 
Laboratoriotyöskentelyä on oppitunneilla jatkuvasti, ei erillisenä osana. Kaikilla oppilailla tulee 
olla mahdollisuus laboratoriotyöskentelyyn. Työturvallisuus on huomioitava erityisesti jo tiloja 
suunniteltaessa. Opetustiloissa sähköpistokkeiden ja vesipisteiden paikat on pohdittava tarkoin. 
Kalusteiden tulee olla ergonomisia ja turvallisia, eikä niissä voi olla pyöriä. Työpisteissä ja 
työtasoilla täytyy pystyä parityöskentelyyn. Kaappitilojen tulee olla lukittavia.  
 
Tilojen logistiset yhteydet on mietittävä huolella, koska oppiaineessa käsitellään paljon erilaisia 
havainnointi- ja tutkimusvälineitä ja havaintomateriaaleja sekä kemikaaleja. Lisäksi 
opetustyössä syntyvän jätteen, erityisesti kemikaalijätteen käsittely on tapahduttava 
turvallisesti.  Opetustilat, laboratorio/-alue (jaettava/yhdistettävä) sekä varasto sijaitsevat 
toistensa välittömässä läheisyydessä. 
 
Hankkeen toteutussuunnittelun aikana kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa kemian 
opetus- ja laboratoriotilojen konseptiohje, jota voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien tilojen 
toteutuksessa muissa tulevissa kouluhankkeissa.  

6.6. Kuvataide ja käsityö 

Kuvataiteiden opetustilat muodostavat opetusalueen, johon sisältyvät taideopetusalueet 
varastotiloineen sekä grafiikkapaja ja märkätyötila. Käsityötiloihin sisältyvät kaikki kovien ja 
pehmeiden materiaalien työpaja-alueet sekä konesalit ja varastotilat. Lisäksi kuvataide- ja 
käsityösolu sisältää yhteistyöskentelyalueen.  
 
Käsityöt ja kuvataide muodostavat oman solualueen ja oppiaineet käyttävät opetustiloja osin 
myös yhteisesti. Erityisesti märkätyöskentely- ja keramiikkatilat ovat oppiaineiden yhteisiä. 
Märkätyöskentelytilojen yhteydessä on kuivaushuone, jonka kohdepoistoilla varmistetaan, ettei 
mm. savipöly leviä muualle huoneilmaan.  
 
Märkätyöskentelytilojen rakenteet toteutetaan märkätilarakentein. Märkätilat ja 
taideopetusalueen tilat varustetaan riittävällä määrällä saostusaltaallisia vesipisteitä 
erottimineen. Lisäksi tilat varustellaan suurilla pesupisteillä. 

6.6.1. Kuvataide 

Kuvataiteen oppimisalueen tulee mahdollistaa monipuolinen ja laadukas aineenopetus, sekä 
painotteisen kuvataiteen projektityöskentelymuodot. Oppilaiden osaaminen ja kädenjälki 
halutaan saada tulevassa koulussa esille. 
 
Kuvataiteessa oppimisalueen tulee olla riittävän suuri ja siinä tulee olla ns. kokoontumistila, 
jossa kaikki oppilaat saadaan yhtäaikaisesti kuulolle. Lisäksi täytyy olla mahdollisuus jakaa 
aluetta pienempiin osiin, myös ryhmätyöskentelytiloiksi. Alueella on oltava myös mahdollisuus 
rauhalliseen ja turvalliseen työskentelyyn, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään. 
 
Kuvataiteen oppimisalueella sijaitsevat erityistekniikkatilat tulee suunnitella niin, että 
esimerkiksi metalligrafiikan teko onnistuu. Tilassa tulee olla riittävästi vesipisteitä. Grafiikassa ei 
kuitenkaan käytetä syövyttäviä happoja tai muita vaarallisia kemikaaleja.  
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Erikseen tarvitaan tila myös digitaaliseen työskentelyyn, jossa mahdollistuu koneiden/laitteiden 
säilytys, töiden kuvaaminen, animaatiotyöskentely, kuvankäsittely, tulostaminen jne. 
Digitaalisen työskentelyn tila on osa kuvataide- ja käsityösolun yhteiskäyttötilaa. 
 
Kuvataiteelle on tärkeää luonnonvalo. Luonnonvaloa tulisi saada useasta eri suunnasta 
kuitenkin siten, että luonnonvalon määrää on mahdollista säätää. Kuvataiteen opetuksen osalta 
toive on, että osa opetusalueesta voisi olla korkeampaa, ateljeemaista tilaa ja luonnonvaloa 
voitaisiin saada myös esimerkiksi viistokattopinnoilta tai kattoikkunoista. Luonnonvalon saanti 
tiloihin ja sen rajaaminen/säätäminen tulee huomioida toteutussuunnittelussa. 

6.6.2. Työpajatilat 

Käsitöiden työpajojen laitekannan lähtökohtana on opetussuunnitelmassa esitettyjen 
tekniikoiden mahdollistaminen ja monipuolinen materiaalituntemus ja -käsittely. Monipuoliset 
laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön 
oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua 
ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa. 
Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien 
tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista 
oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden 
ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan myös museo- ja 
näyttely- sekä yritysvierailuilla. 
 
Hankkeen toteutussuunnittelun aikana kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa työpajatilojen 
konseptiohje, jota voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien tilojen toteutuksessa muissa 
kouluhankkeissa.  
 
Tilasuunnittelun lähtökohtana on muuntojoustavuus ja uuden opetussuunnitelman mukainen 
kovien ja pehmeiden materiaalien yhdistäminen.  Käsityön opetustiloissa on 
huomioitava tarvittaessa usean opetusryhmän yhtäaikainen toimiminen.  Toiminta voi 
jakaantua useampaan työpajaan. Työpisteiden määrä eri työpajoissa tarkennetaan toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 
 
Käsityötiloissa työturvallisuus vaikuttaa paljon siihen, minkälaista konekantaa voidaan käyttää. 
Yhdistelmäkoneet eivät ole yhtä turvallisia käyttää kuin erilliset koneet. Nykyiset valuteräksiset 
koneenrungot ovat myös huomattavasti kestävämpiä kuin kevytrunkoiset koneet, joten huollon 
ja uusimisen tarve myös on vähäisempi pitkällä tähtäimellä. Lisäksi pedagogisesti 
yhdistelmäkoneet ovat todella hitaita käyttää, koska samaa konetta joutuu säätämään joka 
työvaiheen välissä verrattuna siihen, että oppilaan kanssa voisi siirtyä suoraan seuraavalle 
koneelle.  
 
Käsitöissä syntyy paljon pölyä sekä lajiteltavaa jätettä. Sisäilmaolosuhteiden hallinta on erittäin 
tärkeää. Käsitöiden opetustiloihin suunnitellaan kattava ja muuntojoustava 
kohdepoistojärjestelmä.  Kohdepoisto ”kärsiä” asennetaan eri työskentelypisteille, 
yleistyöskentelyalueelle, puutöihin sekä pehmeiden materiaalien työskentelypisteille sekä 
tarvittaville osille yhteistyöskentelytiloissa. Lisäksi tarvittavat koneet varustetaan kohdepoistoin 
tai huuvaratkaisuin. Käsityön opetusalueet varustetaan lisäksi keskussiivousjärjestelmällä. 



 
  Hatsalan klassillinen koulu   22 
             Hankesuunnitelma 10.5.2023 

 

 

Käsityön opetuksessa tulee huomioida myös lajittelu, ja sille on varattava riittävä tilavaraus.  
Taloteknisessä järjestelmäkuvauksessa on esitetty kaasu- ja paineilmajärjestelmien 
toteutustapa. Oma kaasukeskus toteutetaan kohdan 6.7.5 mukaan. 
 
Metalli- ja puuteknologian tilojen suunnittelussa tulee huomioida puu- ja metallipölyn hallinta 
tiloissa. Puu- ja metallipölyn hallintaan voidaan vaikuttaa tilaryhmien muodostamisella siten, 
että myös paja-alueet ovat eroteltuja toiminnallisesti. Pölyn siivouksen kannalta tulee 
huomioida, että puu- ja metallipölyn sekoittuminen tulee estää erillisillä imurointijärjestelmillä. 
Toiminnalliset tilaratkaisut tehdään lopullisesti hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä. 
Opettajan lukittu tila/valvomotila toteutetaan yhteiselle paja-alueelle siten, että näkyvyys 
tilasta on mahdollisimman hyvä kaikille oppilaiden työskentelyalueille. Tilojen väliset 
näköyhteydet toteutetaan väliseinäikkunoin. Koska kohteessa konesalit on tarkoitus toteuttaa 
rakennuksen väestönsuojatiloina toimiviin tiloihin, tulee erityisesti huomioida, että VSS-ovet 
toteutetaan mahdollisimman leveillä ovilla (tai pariovilla), joihin voidaan sijoittaa lasipielelliset 
lasiovet näkyvyyden turvaamiseksi. Väestönsuojatila tulee toteuttaa normaalia korkeampana 
tilana, ja tilassa tulee hyödyntää määräysten sallima aukotusten kokonaismäärä. 
 
Tekstiilityön työpaja-alueella tulee olla riittävästi tilaa kankaan leikkaukseen soveltuvalle 
pöydälle sekä riittävän isot oppilaspöydät ja tila kangaspuille. Märkätyötilassa tulee erottaa 
toiminta-alueiksi kuvaamataidon savitöiden työskentelyalue sekä tekstiilityön tarvitsema 
kankaan ja lankojen värjäykseen, kankaanpainantaan ja huovutukseen soveltuva alue. 
 
Yhteistyöskentelyalueelle toteutetaan alueet 3D-tulostimelle, vinyylileikkurille, tietokoneille ja 
laserleikkurille. Tällöin ne ovat helposti niin käsityön kuin kuvaamataidon käytössä.  
Yhteistyöskentelyalue on kokonaisuudessaan myös ns. puhdas tila, jossa ei ole kangas-, puu- tai 
metallipölyä. 

6.6.3. Varastotilat 

Käsityöopetukseen tarvitaan runsaasti varastotilaa sekä materiaaleille että oppilastöille. 
Kouluille otetaan kovat materiaalit pääosin raaka-aineina, esim. puu sahatavarana. Materiaalin 
hankinta hiottuna tai pienissä erissä tilattuna on koululle kallista. Erilaisten tekniikoiden 
mahdollistaminen lisää varastoinnin tarvetta. Oppilaiden töille ja puolivalmisteille tarvitaan 
asialliset säilytystilat. Säilytystilaa tarvitaan lisäksi opettajien materiaaleille, esim. mallitöille.  
Oppilastöiden ja puolivalmisteiden varastointi voi olla myös tilavarauksena työsalitilassa, jos 
varastoitavat tuotteet voidaan suojata esim. ”ruloseinän” tai liukusermin taakse. Tehokkaat 
varastointiratkaisut suunnitellaan hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä. 
Käsityöopetuksen tilojen sijoittelussa on huomioitava riittävä huoltoreitti raskaalle kalustolle. 
 
Varastotilat tulee toteuttaa erikseen puulle, metallille sekä tekstiilille. Puun ja metallin 
varastotiloissa on huomioitava puu- ja levytavaran sekä metallitankojen pituudet. 
Varastotilojen suunnittelussa ja sijoituksessa on lisäksi huomioitava, että metallivarasto tulee 
varustaa lattiakaivolla ja pesumahdollisuudella, siten tilaa voidaan käyttää mopojen, pyörien ja 
pienkoneiden pesuun ja huoltoon. Tila tulee toteuttaa märkätilarakentein.   
 
Kuvataiteen opetustilojen yhteydessä tulee olla varastointitilaa töille ja tarvikkeille. Hylly- / 
kaappitilaa tulee olla riittävästi oppilasmäärään ja välineistömäärään nähden, ja 
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säilytyskalusteina suosittava ovellisia kaappeja. Tämän lisäksi täytyy olla erillisiä lukollisia 
varastointitiloja, jotta mm. veistosten säilytys onnistuu. Vuosittain oppilaat tekevät tilaustöitä 
eri puolille Kuopiota. Varastotilojen tulee olla opetustilojen läheisyydessä, esim. huoneen 
päässä tai tilojen välissä (minimoiden tilojen läpikulkua). Kuvataiteen tila- ja säilytysratkaisuja 
suunniteltaessa on huomioitava materiaalien eri muodot, isot arkit, irtotarvikkeet, rullat ja 
erikokoiset rasiat.   

6.6.4. Purunpoisto- ja kaasujärjestelmät 

Teknisen käsityön opetustilat varustetaan keskitetyllä paineilma- ja kaasujärjestelmällä, josta 
kaasut tuodaan putkituksella työpisteille (happi asetyleeni, nestekaasu). Keskuslaitteiden 
tilantarve on esitetty alustavasti tilaohjelmassa. Sijoituksessa on huomioitava ilkivallan 
estäminen sekä paloturvallisuus.  
Jos kiinteään kaasuverkkoon kytkettyjen kaasujen yhteismäärä jää alle 200 kg:n, 
viranomaistarkastusta ei tarvita, vaan asennusliike tarkastaa putki- ja letkuliitosten tiiviyden, 
koekäyttää laitteet ja antaa opastuksen laitteiden käytöstä ja huollosta. Koulujen teknisten 
tilojen kaasujärjestelmiin tulee suunnitella sähköisesti suljettavat venttiilit. Oma kaasukeskus 
toteutetaan rakennus- ja palolainsäädäntöä noudattaen. 
 
Teknisen käsityön opetustilat varustetaan keskitetyllä purunpoistojärjestelmällä. Suunnittelussa 
on kiinnitettävä huomiota riittävään korjausilman saantiin purunpoistoa käytettäessä, jotta 
käyttö ei aiheuta alipaineisuutta. 
Keskuslaiteiden tilantarve on esitetty tilaohjelmassa.   

6.7. Musiikki 

Musiikin opetustilan tulee olla selkeän muotoinen ja riittävän korkea soveltuakseen 
monimuotoiseen musiikin opetukseen. 

”Perussoittimisto on viime vuosikymmeninä monipuolistunut ja valtaa suuren osan 
musiikkiluokan lattiatilasta. Bändisoittimet ovat olleet jo pitkään itsestään selviä 
musisoinnin välineitä koulussa, ja nyt tarvitaan tilaa tietokonepohjaisille 
musiikkityöasemille. Opetuksen järjestämiseen tämä vaikuttaa siten, että tarvitaan 
enemmän tiloja erilaisille työtavoille. Opetusryhmien kokoa, ja sitä kautta tilojen 
mitoitusta pitää tarkastella opetuksen tavoitteiden ja työtapojen näkökulmasta.” 

Lähde: Juha Unkari, Musiikin opetustilojen suunnitteluopas 
 

Musiikkitilassa soi aina, joten se pitää äänieristää rakennusmääräysten mukaisesti opetus- ja 
toimistotiloista. Myöskään muista tiloista tai laitteista ei saa kantautua ääntä musiikkiluokkaan, 
huomioiden myös talotekniikan kautta kulkeva ääni. Tilan akustiset ominaisuudet sekä 
ääneneritys ovat erittäin tärkeitä ja niiden toimivuutta on tarkasteltava jo heti suunnittelun 
alkuvaiheesta lähtien. Myös musiikkitilan sijainti rakennuksessa tulee ratkaista suunnittelun 
alkuvaiheessa. 

 
Musiikin opetustilan lähtökohtana on muuntojoustavuus. Opetuksen kannalta on keskeistä, 
että perussoittimet, kuten kosketinsoittimet ja rumpusetti voidaan säilyttää paikoillaan 
musiikkitilan ”bändialueella”.  Tilaohjelmassa on musiikkisoluun varattu musiikkiopetustila sekä 
bändialue. Lisäksi solun tiloina ovat äänitys-/yksinharjoittelutila sekä varasto. Tilojen 
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soveltuvuus ja muuntojoustavuus eri opetustilanteissa tulee tarkastella heti hankkeen 
toteutussuunnittelun alkuvaiheessa. 
 
Opettaja on tilassa keskeisesti kuoronjohtajana tai kapellimestarina, siten että hänen 
ympärilleen voivat ryhmittyä soittajat, kuuntelijat ja laulajat. Pääosa soittimista varastoidaan 
opetustilassa sijaitsevissa säilytystelineissä, jolloin ne ovat helposti saatavilla.  
Musiikkiopetustilaa käytetään myös pienimuotoisiin esiintymisiin, jolloin myös pienelle yleisölle 
tulee varata vapaata tilaa. Tilassa voidaan käyttää myös siirreltäviä tai esiin vedettäviä (seinältä 
taittuvia) kuorokorokkeita. Pedagogisesti toimivassa musiikkiluokassa opettajalla on näköyhteys 
jokaiseen musisoivan ryhmän jäseneen viuhkamaisesti. Kapellimestarin tavoin opettaja johtaa 
musiikkia ja puuttuu asioihin ja korjaa musiikkia sen soidessa.  
 
Musiikkiluokkaan pitää mahtua tarvittaessa esim. 20 esiintyjää ja 50 kuuntelijaa ja tilan pitää 
toimia akustisesti niin vahvistamattomassa laulamisessa ja soittamisessa kuin sähköisesti 
vahvistetussakin musisoinnissa. Henkilömäärä tulee huomioida myös tilan ilmanvaihdon 
mitoituksessa. 
 
Opetustapa on motorista ja tilassa tarvitaan ns. vapaan liikkumisen tilaa. Opettajan pitää päästä 
vaivatta ohjaamaan oppilaita ihan kädestä pitäen soitossa ja laulussa kalusteiden sitä 
estämättä. Myös musiikkiliikunta on pystyttävä toteuttamaan kalusteiden sitä estämättä.  
  
Soittimisto, esim. kitarat, ukulelet, kanteleet ym. koulusoittimet sijoitetaan seinillä oleville 
säilytystelineille tai hyllyille. Luokassa tulee olla iso tussitaulu, josta n. yksi kolmasosa on varattu 
viivastoille. 
 
Musiikkitilojen akustisen suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella myös tilojen rakenteille 
asetettavat desibelivaatimukset. Musiikin opetustilojen lattiarakenteissa tulee käyttää kelluvan 
lattiarakenteen periaatetta äänen kulkeutumisen estämiseksi. Lisäksi lattiarakenteessa tulisi 
huomioida mahdolliset lattiarasioinnit tai asennuslattian käyttäminen. Seinä- ja 
kattorakenteiden osalla tulee huomioida myös äänen kulkeutumisen estäminen muihin tiloihin. 
Mikäli musiikkitila rajautuu aulatiloihin, voisi kokonaisuudessa olla lisäksi pieni esiintymiskoroke 
pienimuotoisia esiintymisiä varten. 
 
Mikrofonien, soittimiston ja mikserin yhteys pitää toteuttaa joko langattomasti, lattiaan tai 
seinään kytkettyjen audio-rasioiden kautta tai kaukokaapelilla. Äänentoistojärjestelmissä 
siirrytään yhä enemmän langattomiin, helposti siirreltäviin järjestelmiin. Räkkiin asennetut 
järjestelmät on helpompi siirtää esim. musiikkiopetustiloista esiintymistilanteisiin.  
Musiikkiopetuksessa sähköiset järjestelmät ovat lisääntyneet, ja sähköliitäntöjä tarvitaan 
runsaasti sekä keskilattialla että seinillä eri korkeuksilla. 

6.8. Kotitalous 

Kotitalousopetuksen lähtökohtana on tuottaa oppilaalle valmiudet hoitaa itsenäisesti oma 
taloutensa. Arjen perustaitojen opettaminen on vahvistunut perusruoanvalmistuksen rinnalle, 
samoin kuin kierrätys ja kuluttajakasvatus.  
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Kotitalouden opetusalue jakaantuu keittiö- ja ruokailu-/opetusalueeseen. Kahden 
keittiöopetusalueen tilat ovat yhdistettävissä, jolloin opetustilanteessa mahdollistuu 
yhteisopettajuus sekä ryhmien välinen yhteistyö. Hankkeen toteutussuunnittelussa kehitetään 
yhteistyössä käyttäjien kanssa kotitalouden opetustilojen tilakonseptiohje, jota voidaan 
jatkossa hyödyntää vastaavien tilojen toteutuksessa.  
 
Opetuksen lähtökohtana keittiötilojen valmistusalueella on työparityöskentely, kahden työparin 
muodostaessa yhden työskentelyalueen. Kullekin työparille varataan uuni ja liesi sekä 
työskentelytilaa, mutta altaallinen vesipiste, astianpesukone ja mikroaaltouuni ovat 
työskentelyalueella yhteiset. 
Kahdella keittiöopetusalueella on lisäksi yhteinen eriyttämistila (erilliskeittiö). Eriyttämistila on 
varustettu sähkösäätöisellä keittiökalusteella, joten tilaa voidaan käyttää esim. liikuntaesteisten 
tai ruoka-aineallergisten työalueena tai muuhun eriyttämiseen. 
 
Keittiön valmistusalueet mitoitetaan yhteensä 20 oppilaalle, joka tarkoittaa viittä 
työskentelytilaa valmistusaluetta kohden. Mitoitus palvelee erityisesti valinnaisaineiden 
opettamista, jolloin suurempi ryhmä voidaan sijoittaa yhdelle valmistusalueelle, eikä 
jakautumista eri valmistusalueille tarvita. Kahden kotitalousryhmän tiloissa työskentelee 
yhteensä 32–40 oppilasta.  
 
Keittiöalueelle sijoittuvat työskentelyalueiden lisäksi kodinhoidon työpiste, keittiökohtainen 
raaka-ainesäilytys sekä kierrätysalue. Keittiön yhteydessä on pieni eteisalue, jossa säilytetään 
mm. oppilaiden työvaatteet. Kotitaloussolun alueella on lisäksi oppilaiden wc-tilat, 
henkilökunnan työ-/sosiaalitila ja wc sekä alueen siivoushuone. Oppilaiden wc-tilaa käytetään 
myös opetustarkoitukseen.  
 
Kaikilla keittiöillä on yhteinen, helposti saavutettavissa oleva yhteisvarasto/lastauskatos. 
Varastossa säilytetään harvemmin käytettäviä laitteita ja siellä sijaitsevat myös 
kotitalousopetuksen yhteiset kylmäsäilytyskalusteet sekä lajittelupiste. Kattaustarvikkeet yms. 
säilytetään ruokailu-/opetustilassa.  
 
Yhteisvaraston ja lastauskatoksen sijoittelussa on huomioitava riittävä huoltoreitti raskaalle 
kalustolle. 

6.9. Liikuntatilat 

Koulurakennuksen yhteyteen toteutetaan liikuntatilat yhtenä suurena 4 lohkoon jaettavana 
liikuntasalina. Liikuntatilojen yhteyteen tulee lohkokohtaiset puku- ja pesutilat sekä 
liikunnanopettajien sosiaalitilat. 
Liikuntaopetuksen osalta hyödynnetään myös Kuopio-hallin tiloja. Kuopio-hallissa on 
yleisurheilutilan lisäksi kuntosali sekä voimistelu- ja tanssialue. Päiväaikaan koulukäyttö on 
mahdollista, mutta edellyttää valvontaa.  Kuopio-hallin käyttöä rajoittaa tapahtumakäyttö. Tällä 
hetkellä halli on poissa liikuntakäytöstä noin 100 päivänä vuodessa.  
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6.9.1. Sisäliikunta 

Liikuntasali toteutetaan neljälle yhtäaikaiselle ryhmälle. Salin mitoituksessa lähtökohtana on 
neljään lohkoon jaettava liikuntasali, joka mahdollistaa myös iltakäytön tarpeisiin neljä lento- / 
koripallokenttää ja pituussuuntaisen salibändyn kentän. Liikuntasalin vapaan korkeuden tulee 
olla kaikilta osin 8 metriä.  Liikuntasalin lohkot jaetaan ääntä eristävällä, katosta 
alaslaskettavalla tilajakojärjestelmällä (sähköinen nostoseinä). Lohkot toteutetaan 
ilmanvaihdon osalta omiksi erillisiksi yksiköiksi. 
  
Kaksikankaisella nostoseinällä tavoitearvoksi asetetaan Rw 30 dB:n ääneneristystaso. Tämä 
mahdollistaa eri tilojen samanaikaisen käytön ilman häiriötekijöitä. 
Korkean äänieristystason nostoseinä vaatii sivuilleen levyrakenteiset ääniloukut. Ääniloukut 
toteutetaan alaosaltaan kääntyviksi, jolloin tilan vapaa leveys pystytään maksimoimaan. 
Ääniloukut verhoillaan ympäröivien seinäverhoilujen tapaan. 
 
Pukuhuonetilojen käytäväalue suunnitellaan hieman perusmitoitusta leveämmäksi, jolloin 
käytävä toimii myös liikuntatilojen harjoittelukäytävänä.  Käytävälle rajauksin sekä värillä 
merkittävä rata (1,22*40 m) toimii verryttelytarpeisiin soveltavana juoksusuorana, 
tavoitepituus n. 40 m. Käytävän pintamateriaalin on oltava liikuntakäyttöön soveltuva. 
Ovien aukeamissuuntaan on kiinnitettävä erityistä huomiota toteutussuunnittelussa. 
 
Sali merkitään täysimittaiselle salibandy-, käsipallo- ja futsalkentille. Lisäksi keskialueelle tulee 
rajamerkinnät myös täysimittaiselle kori- ja lentopallokentälle. Jokaisessa jakolohkossa on 
lisäksi täysimittaiset rajamerkityt lentopallokentät sekä seinäkiinnitteiset koripallokorit 
kenttäpäädyissä. Sali varustetaan päätylohkojen osalta rekkitangoin, pylväin ja kattokiskoin 
sekä kiipeilyköysin ja renkain. Päätylohkoissa seinille asennetaan puolapuuseinä 
peilivarustuksella sekä lentopalloverkkojen pylväiden kiinnitysrakenteet kaikkien lohkojen 
osalle. Pylväiden upotusrakenteisiin lattiarakenteissa tulee kiinnittää erityistä huomiota 
toteutusratkaisuissa.  
 
Kenttien koot alustavasti: 
Pituussuuntainen salibandykenttä, 20*40 m merkintöineen (turva-alue 1–1,5 m). 
Pituussuuntainen käsipallokenttä, 20*40 m merkintöineen (sivualueet 1 m ja päätyalueet 2 m). 
Pituussuuntainen futsalkenttä, 20*40 m merkintöineen (sivualueet 1 m ja päätyalueet 2 m). 
Keskialueen koripallokenttä FIBA 2010, 15*18 m merkintöineen (reuna-alueet 2 m) 
Keskialueen lentopallokenttä, 15*28 m merkintöineen (sivualueet 3 m ja aloitusalueet 8 m) 
Kaikkien lohkojen lentopallokenttä, 15*28 m merkintöineen 
Kaikkien lohkojen sulkapallokenttä, 6,1*13,4 m merkintöineen 
Kaikkien lohkojen koripallokenttä ja seinäkiinnitteiset koripallokorit, harjoituskenttä 11*20 m 
 
Salin kentät sekä tehtävät kenttämerkinnät ja muu salin varustus täsmennetään 
yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä lopullisesti 
toteutussuunnittelussa. 
 
Hyvinvoinnin palvelualueen liikuntapaikkaverkoston ja koulun liikuntatuntien kannalta 
toivottavaa olisi, että salin lattia toteutetaan aluejoustavana parkettilattiana. Parkettipinta 
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palvelee kaikkia liikuntalajeja, salibandya lukuun ottamatta, hyvin ja mahdollistaa erityisesti 
voimistelun ja tanssin harjoittelun. Salibandya voidaan kuitenkin pelata myös parkettilattialla.  
 
Liikuntasalin lattian toteutus isoihin liikuntasaleihin on sekä olosuhdevaatimusten asettamien 
haasteiden että jo kokonsa puolestakin riskialtis toteutuksen onnistuminen osalta. Lisäksi 
puulattian ylläpitokustannukset tulevat olemaan merkittävän korkeat myös sisäilman 
kostutustarpeen myötä. Salin lämmitysmuotona lattialämmitys olisi paras vaihtoehto, jota ei 
myöskään voida toteuttaa puulattialla. Salin lattiamateriaali ja rakenne sekä toteutettava 
lämmitysjärjestelmä täsmennetään hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä valitaan 
lopullisesti toteutussuunnittelun yhteydessä.  
 
Liikuntasalin käyttötarkoitus on ensisijaisesti liikuntakäyttö, eikä sitä varustella 
katsomorakentein. Salissa järjestetään kuitenkin koulun juhlatilaisuuksia, joten salin yhteyteen 
toteutetaan tilaohjelmassa nuorisopalvelutiloihin kirjattu näyttämötila. Näyttämötilan alle 
varustetaan tuolivaunut salin katsomoalueen kalustamiseksi myös juhlasalikäyttöön. 
Juhlasalikäyttö edellyttää salilta ja näyttämöltä juhlasalikäytössä toimivaa AV varustusta. 
Liikuntasali toimii kokoontumistilakäytössä alustavasti yhteensä n. 800 henkilölle, joista 
istumapaikkoja n. 600 henkilölle. Tämä kokoontumistilakäyttö tulee huomioida hankkeen 
toteutussuunnittelussa. Henkilömäärät tarkentuvat lopullisiksi toteutussuunnittelun ratkaisujen 
sekä haettavan kokoontumistilapäätöksen mukaisesti. 
 
Suuret esitystilat, kuten liikuntasali yms. suunnitellaan aina tapauskohtaisesti.  
Lähtökohta on, että nämä räätälöidyt ratkaisut toteuttaa Kuopion kaupungin kasvun ja 
oppimisen palvelualueen AV-asiantuntija erikseen. Esitystiloja ovat mm. auditoriot, portaikot ja 
isommat aulatilat. Pienemmissä esitystiloissa, kuten portaikoissa, esitystekniikka toteutetaan 
erillisratkaisuna. Liikuntasali sekä muut esitystilat varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten 
oppimisympäristöjen konsepti” mukaisella AV- ja ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka sekä 
esitystekniikka). 
 
Hankesuunnittelun alkuvaiheessa käyttäjän toiveena oli saada koululle kuntosalivarusteltu 
ryhmätila/kuntosali.  Koulu voi kuitenkin käyttää viereisen Kuopio-hallin kuntosalitiloja, vaikka 
oppilaat eivät voi käyttää salia omatoimisesti ilman valvontaa. Kuntosalista on luovuttu 
tilaohjelmassa.  Mikäli hankkeen toteutuksen suunnittelun aikana avautuu rakennuksesta 
tilallinen mahdollisuus kuntosalille/kehonhuoltotilalle, niin sen toteuttamismahdollisuus 
voidaan tarkastella hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä. 
 
Varastotilaa tarvitaan sekä koulun omaan käyttöön, että osin iltakäyttäjille. Varastotilaa tulee 
ns. perinteisenä isona varastona, ja lisäksi osa liikuntavälineistä varastoidaan lohkokohtaisiin, 
esimerkiksi liukuseinillä varustettuihin varastoihin (esim. pilarivälit). Korkeiden varastointitilojen 
yläosa hyödynnetään sähköisin nostimin varustetuilla ripustusjärjestelmillä, esimerkiksi 
salibandy maalit yms. Varastointitilat ratkaistaan hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä 
liikuntatilojen kokonaisratkaisuun liittyvänä.  
 
Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkasteltu myös volttimontun tarvetta liikuntatiloihin 
liittyvänä varusteluna. Liikuntapaikkaverkoston näkökulmasta Kuopio-hallin ja Jynkän koulun 
volttimontut täyttävät tämänhetkisen lajikäyttäjien tarpeen suhteellisen hyvin. Ongelmia 
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aiheuttaa Kuopio-hallin voimistelualueen käytöstä poissaolo tapahtumien aikana. 
Tilaohjelmassa on luovuttu volttimontun toteuttamisesta koulun liikuntasalin yhteyteen. 
 
Liikuntatilojen puku- ja suihkutilat wc-tiloineen mitoitetaan lohkokohtaisesti yhden ryhmän 
käyttöön tilaohjelmassa esitetyn laajuuden mukaisesti. Puku- ja suihkutilojen suunnittelussa 
tulee huomioida yksityisyyden ja monikulttuurisuuden eritystarpeet (suihkutilat toteutettava 
eriöin) sekä myös muunsukupuolisten eriytetyt puku- ja suihkutilat liikuntasalin 
pukutilakokonaisuuteen sisältyen. Nämä erityistarpeet täsmennetään tarvittaessa käyttäjän 
puolelta tarkemmin toteutussuunnittelun yhteydessä. 

6.9.2. Ulkoliikunta ja ulko-oleskelu 

Ulkoliikuntaa varten toteutetaan piha-alueen lisäksi hankkeeseen kuuluvana aidattu ja 
melusuojattu pelikenttäalue Kuopio-hallin päädyn kentälle. Kenttä toimii yhteiskäyttöisenä 
alueena myös Kuopio-hallilla järjestettävissä messutapahtumissa ulkonäyttelytilana. Osalle 
kenttää voidaan talvikaudeksi varustaa jäädytetty kaukalo. Jäädyttämistä varten huomioidaan 
vesiposti. Kentälle ei sen kokonsa vuoksi toteuteta yleisurheilulajien suorituspaikkoja, vaan 
kenttä toimii pelkästään välituntialuetta täydentävänä alueena sekä liikuntatunneilla 
pallokenttänä. 
Koska toteutuva kenttäalue on nykyistä kenttäaluetta merkittävästi pienempi, niin 
liikuntatunneilla turvaudutaan myös muihin lähialueiden kenttiin, kuten Klassillisen lukion 
kenttään sekä Puijon alueen uusiutuviin urheilualueisiin ja kenttiin. Uudet tekonurmikentät 
Puijolle valmistuvat 2023. Lisäksi Hatsalan läheisyydessä ovat Kuntolaakson tarjoamat 
liikuntapalvelut, joita tullaan hyödyntämään koulun toiminnassa. 
 
Koulun välituntialueet varustellaan liikuntaa palveleviksi sekä liikuntaan innostaviksi ja 
ohjaaviksi. Piha-alueet suunnitellaan niin, että ne tukevat myös liikuntatuntien aikana 
oppilaiden eriyttämisen mahdollisuutta.  
Ulko-oleskeluun toteutetaan lisäksi oleskelukatoksia, ulkokuntoiluvälineitä, pallokenttä 
koripallotelinein sekä paljon erilaisia istuinryhmiä, osin katettuina.  
 
Välituntipiha-alueiden sekä kentän varustus täsmennetään yksityiskohtaisemmin hankkeen 
toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä suunnitellaan lopullisesti toteutussuunnittelun yhteydessä. 
 
Kentät ja pihojen varusteet: 
- Aidattu ja melulta suojattu pelikenttä, 47*70 m sorapintainen, nouseva, kiinteä 

katsomorakenne kentän ja pihan korkoeroon. 
- Jäädytettävä kaukalo talviaikaan kentälle 
- Kentän puoleiselle pihalle iso välinevarasto 
- Areena alue n. 18*25 m katsomorakenteella, jossa voidaan pelata koripalloa sekä 

katusählyä. 
- Turva-alustapintainen alue, jossa erilaisia telineitä, kehonhallinta- ja kuntoiluvälineitä. 
- Penkkejä, pöytiä, istuskelu muureja (mielellään ympyränmuotoisia alueita), joissa voi viettää 

aikaa ulkona välituntien aikana.  
- Katettu ulko-oppimisalue, mitoitus vähintään yhdelle opetusryhmälle. 
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Piha-alueiden pintarakenteet toteutetaan sidottuja pintarakenteita käyttäen. Istutusalueet 
rakennetaan muurimaisin rajauksin, jolloin ne toimivat myös istuskelualueina. Osa muureista 
varustetaan istumapenkein. Istutusalueita ei tule toteuttaa rakennuksen seinustoille. 

6.9.3. Liikuntavälineiden varastointi 

Koulun liikuntapainotus on huomioitava myös välinevarastoinnissa. Varastotilaa tarvitaan 
liikunnan opetusvälineistölle, oppilaiden omille liikuntavälineille sekä yhteiskäytöllisesti 
iltakäyttöä varten.  Kustakin liikuntasalin lohkosta tulisi olla pääsy liikuntavälinevarastoon, jotta 
eri ryhmien yhtäaikainen toiminta olisi sujuvaa. 
 
Henkilökohtaisia liikuntavälineitä säilytetään koulun liikennöintitilojen yhteydessä lukituissa 
lokerokaapeissa, joihin oppilaat pystyvät omatoimisesti varastoimaan välineensä. 
Säilytyskalusteissa ja tilassa on huomioitava hyvä ilmanvaihto. Oppilaskäyttöön tarvittavia 
varastointitiloja tarvitaan n. 50 urheilukassille ja mailoille sekä n. 30 parille suksia. Lukittavia, eri 
kokoisia varastokaappeja tarvitaan lisäksi myös oppilaiden soittimien säilyttämiseen 
koulupäivien aikana. 
 
Ulkourheiluvälinetila tehdään suorituspaikkojen välineille ja varusteille sekä varataan kesä- ja 
talvikäytön mukaisesti säilytyskonsolein ja tarkoituksen mukaisin välineiden säilytyshyllyin ja 
telinein. Tilat suunnitellaan niin, että välineet ja varusteet voidaan ottaa ja panna varastoon 
helposti. Lukittavassa varastossa säilytetään mm. suksia sekä ulkoliikuntavälineitä kuten mailoja 
ja palloja. Varastotila tulee suunnitella siten, että varastotilaan voidaan yhdistää myös riittävän 
laaja katos. Varastotila voidaan toteuttaa esim. polkupyöräkatoksen kanssa yhdistettynä 
rakenteena. 

6.10. Ruokailu 

Hatsalan koulun ruokalarakennus valmistui 2017. Ruokalarakennus tehtiin korvaamaan 
aiemmat ruokalatilat, joiden kapasiteetti ei riittänyt koulun kasvaneelle oppilasmäärälle. 
Ruokala suunniteltiin aluksi toteutettavaksi laajennuksena, mutta rakennuksen kunnon 
tarkentuessa päädyttiin erilliseen uudisrakennukseen. Toteutussuunnittelussa on huomioitava 
mahdolliset muutokset rakennuksen huoltoliikenteeseen, sekä erityisesti siihen, että 
toteutettavan uuden koulurakennuksen tulee kytkeytyä liikenteellisesti joustavasti 
ruokalarakennukseen sisäyhteydellä. 
 
Hatsalan jakelukeittiön nykyinen valmistuskapasiteetti on 900 annosta, joten se tulee 
riittämään tulevan koulun tarpeisiin. Ruokalarakennuksen rakennusluvassa on ruokailutilat 
hyväksytty 320 asiakkaalle kerrallaan.   
Muutostarpeet keittiön osalta ratkaistaan kouluhankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä, 
sisältyen kokonaisuudessaan hankkeelle. 
 
Naulakkotilat ovat nykyisellään riittämättömät, kun käynti ruokalarakennukseen on ollut 
ulkoyhteyden kautta. Koulurakennuksen ja ruokalarakennuksen yhdistäminen tulee suunnitella 
siten, että vaate- ja varustesäilytys toimii pääosin koulun puolella, jolloin ruokalarakennuksen 
eteistilat ovat nykyisellään riittävät. Koulurakennuksen ja ruokalarakennuksen yhdistämiseen 
yhdysaulalla on tilaohjelmassa varattu kokonaisalaa 120 m2. Yhdistäminen ratkaistaan 
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hankkeen toteutussuunnittelussa ja sen toteutus ruokalarakennuksen tarvittavine 
muutostöineen sisältyy kokonaisuudessaan hankkeelle. Suunnittelussa on huomioitava 
ruokalarakennuksen ulkopuolinen käyttö ja sen edellyttämät sisäänkäynti-, naulakko- ja wc-
tilaratkaisut. 
 
Ruoan palautus ruuhkautuu nykyisellä oppilasmäärällä. Ruuhkautumiseen vaikuttaa se, että 
oppilaat tulevat suurissa ryhmissä. Ruokailua tulisi rytmittää lukujärjestyksen avulla siten, että 
asiakasvirta olisi tasaisempi. Hankesuunnittelussa on huomioitu seuraavat Servican 
(ruokapalveluiden tuottaja) kanssa sovitut muutostarpeet. Hankkeelle sisältyvät 
ruokalarakennuksen tarvittavat rakenteelliset ja talotekniset muutokset kuuluvat hankkeen 
toteutukselle ja määritellään hankintarajoineen yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 
 
Hankkeelle sisältyvät toiminnalliset ja rakenteelliset muutokset alustavasti: 
- ruokailu siirtyy mahdollisesti tarjottimettomaan ruokailuun  
- linjastoihin lisätään 800 mm lämminhaude kasvisruokia varten sekä 400 mm kylmä 

salaattihaude 
- ruokajuomajakelu + leivät siirretään erilleen annoslinjastosta, jakelimet edellyttävät uusia 

vesi- ja viemäripisteitä (800 mm maito, 800 mm vesi, 800 mm leivät)  
- dieettilinjan liedestä luovutaan ja lämpöhaude muutetaan 1200 mm leveäksi (mahtuu 

nykyiseen väliin) 
- keittiöstä poistetaan liesi ja keittiöön hankitaan uusi monitoimiuuni 
- ruokasaliin sijoitetuille pakastimille osoitetaan pysyvä tilaratkaisu 
- astianpalautuslinja tulee saada seitsemän metrin pituiseksi ja astianpesukone vaihdetaan 

suurempaan  
- nykyinen erillinen keittiöpiste eteistilojen yhteydessä jätetään pois 
- koko keittiö-ruokailualueen tai jakelualueen suljettavuus huomioidaan 

toteutussuunnittelussa. 
 
Ruokalarakennuksen rakentamisen yhteydessä on varauduttu talotekniikan osalta 
uunikapasiteetin lisäämiseen sekä astianpesukoneen suurentamiseen.  
 
Ruokalarakennuksen keittiön laajentaminen ruokalarakennuksen kulmauksen osalta olisi 
rakennusteknisesti erittäin haastava, koska nykyiset ulkoseinät ovat kantavia rakenteita, joiden 
päältä on kannatettu myös konehuoneen välipohja.  Hankesuunnittelussa esitetäänkin 
toteutussuunnitteluvaiheessa tutkittavaksi ratkaisu, jossa astiapalautuslinjaston muutokset 
toteutettaisiin ruokasalin puolelle tehtävällä keittiötilan laajennuksella. Koska ruokasali 
joudutaan yhdistämään koulurakennukseen ruokasalin ikkunapäädyn puoleiselta osalta, olisi 
luontevampaa toiminnallisesti laajentaa ruokailutilaa toteutettavan uuden yhdysaulan 
suuntaan, jolloin ruokailupaikkoja voitaisiin mahdollisesti jopa lisätä. 
Ruokalaan ja keittiöön tehdään myös muita toiminnallisia muutoksia ja kalustejärjestelyjä, jotka 
määritellään tarkemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkistettu, että keittiömuutoksen osalta olevat tekniikat 
riittävät, eikä tarvetta konehuoneen laajentamiselle tai lisäjäähdytystarpeen rakentamiselle ole. 
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6.11. Nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelua voidaan toteuttaa kouluilla joko koulunuorisotyönä, jolloin työntekijä on osa 
koulun henkilökuntaa tai koululla tapahtuvana nuorisotyönä, jolloin työntekijä työskentelee 
koululla säännöllisesti, mutta ei ole vastuussa koulun arjesta. Hatsalan koululla nuorisotyö 
toteutetaan ensimmäisen mallin mukaisesti.  Nuorisopalvelujen työntekijä on tällä hetkellä 
koululla joka päivä.  
 
Koulunuorisotyön tarkoitus on lisätä koulun yhteisöllisyyttä ja viihtyvyyttä. Hyvät 
nuorisotyöhön tarkoitetut tilat mahdollistavat erilaisen toiminnan järjestämisen. 
Koulunuorisotilasta löytyy välineitä esimerkiksi liikuntaan, käsityöhön (askarteluvälineet), 
lautapelaamiseen ja pelaamiseen, ja se tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kokeilla erilaisia 
välineitä, joihin kaikilla nuorilla ei välttämättä ole muuten mahdollisuutta tutustua. Tärkeää on, 
että nuorilla on tila, jossa on mahdollisuus harrastaa ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. 
Koululla sijaitseva tila lisää kyselyiden mukaan nuorten viihtyvyyttä koululla ja sitä voidaan 
hyödyntää koulun vapaaehtoistoiminnassa (esimerkiksi oppilaskunnanhallituksen kokoukset ja 
tukioppilastoiminta). Tilaa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon, että siellä on rauhallisia 
tiloja, jotta nuoret voivat myös rauhoittua. 
 
Nuorisopalvelut tekevät yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa, mm. seurakunnan. 
Oppilaskunta (luottamusoppilaat) sekä tukioppilastoiminta ovat nuorisopalvelujen keskeisiä 
yhteistyökumppaneita. Oppilaskunnalle ja nuorisopalveluille on varattuna tilaohjelmassa 
yhteistä varastotilaa lukituin kaappiratkaisuin, jolloin vastuut välineistä kuuluvat välineiden 
omistajalle. 
Nuorisopalveluiden ja oppilaskunnan toiminta on suunniteltu toiminnallisesti tapahtuvan niille 
suunniteltavissa tilaohjelman mukaisissa yhteistiloissa. Nuorisopalvelut ja koulun oppilaskunta 
voivat näin yhteistyössä suunnitella toimintaansa jatkossa sekä sopia toimintatilojensa 
käytöstä.  
 
Nuorisopalvelujen toimintamuodot Hatsalassa voidaan jakaa karkeasti seuraavasti:  
- koulupäivien aikainen välituntitoiminta 
- koulupäivän jatkeena oleva nuorisotoiminta  
- vertaisohjatun kerhotoiminnan mahdollistaminen 
 
Koulunuorisotila mahdollistaa myös koulunuokkarin välituntitoiminnat. Välitunnit ovat 
koulunuorisotyöntekijän tärkeimpiä aikoja koululla. Välitunneilla pääsee jututtamaan yksinäisiä, 
kenties syrjäytymisvaarassa olevia nuoria, puuttumaan kiusaamistilantilanteisiin ja hoitamaan 
niitä nuorisotyöllisin menetelmin sekä olemaan nuorille aikuinen, jolla on aikaa.  Nuorisotyöllä 
on myös tärkeä rooli aktiivisuuden lisäämisessä. 
 
Koulupäivien aikainen nuorisotyö muodostuu sekä ryhmätekemisestä, että henkilökohtaisista 
tapaamisista. Koulunuorisotyöntekijä järjestää koululla toiminnallisia tunteja, joita voidaan 
tarjota kohdennetusti eri luokille. Luokilla voi olla tarvetta esimerkiksi teematunneille, 
ryhmäytystunneille tai toiminnallisille oppitunneille, ja koulunuorisotyöntekijä voi olla 
mahdollistamassa näitä. Oppitunteja voidaan tarjota joko koululuokassa tai koulun omassa 
nuorisotilassa, joka mahdollistaa toiminnan tarjoamisen joustavammin erilaisissa tarkoituksissa.  
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Toimintaa varten tarvitaan ryhmätilaa, joka voidaan tarvittaessa eriyttää aula- ja käytävätiloista.  
Kokoontumistilojen yhteydessä tulee olla erillinen pieni keskustelutila, jossa esim. 
nuorisotyöntekijä voi tavata luottamuksellisesti nuorta. Oppilashuollon tapaamistilat soveltuvat 
näihin tapaamisiin huonosti, koska keskustelut ovat yleensä spontaaneja ja tilantarve on 
yhtäaikainen oppilashuollon toiminnan kanssa.   
 
Hatsalan koulun erityispiirre nuorisopalveluiden kannalta on koulun jälkeinen aika, jolloin 
oppilaat odottavat koulukyytejä tai harjoituksiin siirtymistä. Nuoret kaipaavat mahdollisuutta 
rentoutua ja tehdä koulutehtäviä odotusaikana sekä nauttia välipalaa. Nuorisotilojen yhteyteen 
sijoitetaan keittiötila, jossa voidaan tehdä myös omia välipaloja.  Keittiö-/kioskitilan 
tilantarpeessa on huomioitava eri käyttäjäryhmien varastointitarpeet. Välipala-automaatit 
koetaan huonoksi, koska ne ovat usein rikki ilkivallan seurauksena.  

 
Nuorisolla on tarve koululla tapahtuvaan kerhotoimintaan, kuten ruoka- ja käsityökerhoihin. 
Toimintamuoto on enemmän vertaisohjattu, jolloin nuorisopalvelujen rooli on mahdollistajana, 
mutta ei vetäjänä. Tämä edellyttää toimivaa kulunhallintaa ja tulee huomioida myös 
varastotiloissa. Lisäksi toiminnan vastuu tulee olla sovittu, jotta toiminta ei aiheuta häiriötä 
opetuksen järjestämiseen (esim. siisteys, välineistön kunnossapito).  
 
Nuoret voivat varata koulunuorisotilaa myös omaan käyttöönsä (pienryhmät ja luokat), eli tilan 
suunnittelussa on hyvä huomioida sen käyttötavat. 

6.12. Kokoontumis-, oleskelu- ja esiintymistilat, näyttelytilat sekä lainaamo 

Koulu tarvitsee omia juhlatiloja koulun yhteisiin, yhteisöllisiin tapahtumiin, juhliin, 
teemapäiviin, vanhempainiltoihin, musikaaleihin, konsertteihin, iltamiin, luentoihin 
jne. Kokoontumistiloja käytetään myös oppilaiden fyysisten oppilastöiden esittelyyn, video- ja 
ääniteosten esittelyyn sekä spontaaniin esiintymiseen. Esiintymisalueita hyödynnetään myös 
opetuksessa, erityisesti äidinkieli ja ilmaisutaito sekä pienimutoiset musiikkiesitykset.   
 
Pysyvä näyttelytila/vitriini toteutetaan hankkeessa aulatilojen/oppilasaulojen yhteyteen 
toteutettavilla vitriinikalusteilla tai mieluummin kiinteillä rakenteellisilla ratkaisuilla. 

 
Erityisesti puhetapahtumia voidaan järjestää nykyisessä ruokalatilassa. Ruokatilan 
käytettävyyttä esiintymistarkoituksiin parannetaan varustamalla rakennus ulkopuolisin 
pystymarkiisein, jolloin tila saadaan riittävän pimeäksi. Ikkunoiden markiisiratkaisujen 
toteutustapa suunnitellaan ja toteutetaan hankkeeseen kuuluvana. 
 
Uuden koulurakennuksen pääportaan aulan yhteyteen toteutetaan ns. auditorioportaat sekä 
aulatilaan avautuva pienimuotoinen esiintymiskoroke. Aulatiloja rakennukseen toteutetaan 
myös opetustilojen läheisyyteen, jolloin ne ovat hyödynnettävissä myös opiskelukäyttöön. 
Esimerkiksi nuorisotilojen aulan ja liikuntasalin väliin voidaan toteuttaa näyttämötila, joka toimii 
esiintymistilana molempiin suuntiin.  Näyttämötilan jalustarakennetta käytetään tuolivaunujen 
sekä mahdollisten näyttämörakenteiden säilytykseen (esim. koottava lisänäyttämö).  
Näyttämön yhteyteen sijoitetaan pieni esitystekniikan varasto.  
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Äänentoisto- ja valojärjestelmissä hyödynnetään mahdollisimman paljon liikuteltavia 
järjestelmiä. Koulu varustetaan perustason järjestelmillä, joita voidaan täydentää esim. 
vuokralaitteistoilla. Keskeistä on huolehtia todella hyvin suunnitellusta sähköistyksestä ja 
signaalireitityksestä, jotta esiintymistilanteita voidaan järjestää monipuolisesti. Näyttämö 
varustetaan normaalilla, koulutasoisella näyttämövarustuksella (valaisinrampit, äänitekniikka, 
verhokiskotukset eri suuntiin näyttämöverhoineen). Kulku näyttämölle on oltava esteetön. 
Käytännössä yhteys näyttämölle tulee järjestää kuiluttomalla kevythissillä, ellei esteettömyyttä 
muutoin voida järjestää esimerkiksi luiskarakentein tai rakennuksen sisäistä korkoeroa 
hyödyntäen. Kulkuyhteys ratkaistaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Esteettömyyden 
edellytys on myös esiintymisvarusteiden kuljetukselle. 
 
Esitystekniikkaa varten sekä näyttämölle että saliin asennetaan sähköistetyt valkokankaat 
Näyttämölle asennetaan lisäksi katosta sähköisesti laskettavat valaisinansaat sekä seinille 
pystyansaat/-putket näyttämön valaistusasennuksiin.  

6.12.1. Lainaamo 

Koulun sisäiset liikennöinti- ja oleskelualueet soluauloineen toimivat myös oppilaiden 
ajanvietto- ja itseopiskelualueina nuorisopalveluiden tilojen lisäksi.  Nuorisopalveluiden ja 
oppilaskunnan aulatilojen yhteyteen sijoitetaan pienimuotoineen lainaamo. Lainausmäärät ovat 
n. 1500 lainaa / vuosi.  Koulukirjaston kokoelmiin kuuluu 4238 nidettä, joista 3786 on 
kaunokirjallisuutta. Lainaamoon tarvitaan n. 105 jm hyllytilaa. Lainaamotoimintaan kuuluu 
myös monipuolinen digitaalisten sekä perinteisten sanoma-, aikakausi- ja harrastelehtien 
lukumahdollisuus. Näiden saatavuus ja rauhalliset lukualueet on huomioitava opintoaulojen ja 
muiden oleskelualueiden osalta hankkeen toteutussuunnittelussa.  

6.12.2. Näyttelytilat 

Käsitöissä ja kuvataiteessa tulee paljon oppilastöitä, joita halutaan saada näytteille. Koulun 
yhteisiin tiloihin sijoitetaan lukittavia vitriinejä tms. rakenteellisia ratkaisuja, joihin voidaan 
sijoittaa myös kolmiulotteisia oppilastöitä. Lisäksi koulun aula- ja opintoalueille asennetaan 
ripustusjärjestelmät. Ripustus- ja esillepanotekniikan suunnittelussa hyödynnetään sekä koulun 
omaa osaamista että Kuopion taidemuseon asiantuntemusta. Näyttelyalueiden suunnittelussa 
huomioidaan myös kohdevalaistusmahdollisuus. Näyttelytilat toteutetaan tarkemmin hankkeen 
toteutuksen hankeasiakirjoissa määritetyllä tavalla ja suunnitellaan toteutussuunnittelun 
yhteydessä. 

6.13. Sosiaalitilat 

Liikuntatilojen yhteyteen sijoitetaan sekä liikuntatiloja palvelevat lohkokohtaiset pukeutumis- ja 
peseytymistilat, että liikunnan opettajien sosiaalitilat.  Sosiaalitilat pyritään suunnittelemaan 
ensisijaisesti puhdas/likainen liikenne periaatteella, huomioiden sekä koulun sisäinen liikenne, 
että ulkoa tuleva iltakäytön liikenne.  
Suihkutilojen suunnittelussa on huomioitava yksityisyyden ja monikulttuurisuuden vaatimukset 
sekä muunsukupuolisten erillinen sosiaalitila. Pukeutumistilojen läheisyyteen sijoitetaan 
oppilaiden sekä iltakäyttäjien arvotavaroille lukittavia lokeroita pukeutumistilojen 
henkilömäärälle. Koulun henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat sekä osa wc-tiloista 
sijoitetaan hallintotilojen läheisyyteen. Sijoittelussa on huomioitava myös henkilökunnan sujuva 
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kulkuyhteydet ulkoa sekä koulutiloista. Osa henkilökunnan wc-tiloista sijoitetaan myös 
opetussolujen yhteyteen tai läheisyyteen. 
 
Henkilökuntatiloihin johtavan kulkureitin yhteyteen varataan vaatesäilytys- ja kenkätilaa 
koulussa asioiville ja osa-aikaiselle henkilökunnalle, jotka eivät kulje varsinaisten sosiaalitilojen 
kautta.  
 

Koulun oppilaiden wc-tiloja sijoitetaan saarekkeiksi liikennetilojen ja oppilasaulatilojen 
yhteyteen. Lisäksi osa wc-tiloista sijoitetaan pääsisäänkäynnin kenkäeteisten yhteyteen siten, 
että niitä voidaan käyttää ulkoa ilman kenkien riisumista. Liikuntaesteisille varataan wc-tilat 
ohjeiden ja määräysten sekä tilaohjelmassa esitetyn vähimmäismäärän mukaisesti.  

6.14. Sisäinen logistiikka ja säilytysratkaisut 

Koulun sisäisiä kulkureittejä on hankesuunnittelun alkuvaiheessa käsitelty yhdessä sekä 
opetushenkilökunnan että oppilaiden kanssa. Koulu tulee olemaan ns. sukkakoulu, jolloin 
sisäänkäyntiratkaisujen toimivuus korostuu.   
Koulun sisäisen liikenteen ratkaisuun liittyen työpajoissa käsiteltiin kahta eri rakennemallia, 
”raitti” ja ”aukio”.  

Raittivaihtoehdossa koulun läpi kulkee yhtenäinen kulkualue, jonka varrelle 
sijoittuvat opetusalueet, sisäänkäynnit sekä säilytysalueet. Aukiomallissa koulun 
sisäinen liikenne kootaan yhteiseen ”aulapihaan”, josta liikenne syötetään säteittäin 
opetusalueille. Oppilaat pitivät enemmän raittiratkaisusta kuitenkin siten, että joltain 
osin raitti levenee torimaiseksi alueeksi, joka voi toimia sekä esiintymis- että 
oleskelualueena. Henkilökunnan mielipiteet jakaantuivat sekä raitti- että 
aukiovaihtoehdoille.   

 
Hankesuunnitelman liitteenä olevan tilaryhmämallin lähtökohtana on raittiratkaisu. 
Raittiratkaisun käyttö perustuu myös siihen, että rakennusalue tontilla muodostuu 
pitkänomaiseksi ja myös säilyvän ruokalarakennuksen liittäminen uudisrakennuksen edellyttää 
raittimaista ratkaisua.   
Hatsalan uudesta koulusta tulee kengätön koulu. Koulun pohjakerroksen sisäänkäyntien 
yhteyteen sijoittuvat erilliset kenkäeteiset, jolloin koulun sisällä liikutaan sukkasillaan tai 
sisäkengillä. Rakennus suunnitellaan siten, että kulkureiteistä kerrosten väleillä muodostuu 
kengättömiä. Kenkien säilytystä ei siis hajauteta kerroksiin.   
Kenkäeteisratkaisut mitoitetaan siten, että myös sisäjalkineiden säilytys ulkokenkien lisäksi 
mahdollistuu. Tällöin tiloissa, joissa ei turvallisuussyistä voi toimia sukkasillaan, voidaan käyttää 
tarkoitukseen sopivia sisäkenkiä. 
 
Ulkovaatteiden säilytys sekä oppilaslokerikot sijoitetaan hajautetusti liikennetilojen ja 
solualueiden yhteyteen.  Oppilaat voivat vaihtaa säilytyspaikkaa päivän aikana siten, että 
henkilökohtaiset tavarat ovat aina opetustilojen läheisyydessä.  
Lokerikkosäilytys toteutetaan ns. älykkäällä lukituksella varustetulla ratkaisulla siten, että 
oppilaiden käytettävissä on eri kokoisia lokerikkoratkaisuja aina pienestä, kännykän lataamisen 
mahdollistavasta suuriin, joihin mahtuu urheiluvälinekassi, mopokypärä tai sukset. Urheilu- ja 
liikuntavälineille tarkoitetut suuremmat säilytyskalusteet keskitetään pääasiassa liikuntatilojen 
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läheisyyteen sijoittuville liikennealueille.  Näillä alueilla huomioidaan tehokas yleisilmanvaihto 
ja osa säilytyskalusteista varustetaan myös erillispoistolla.  
 
Rakennuksen sisäiset pystysuuntaiset liikenneyhteydet toteutetaan rakennusmääräysten 
mukaisin porrasratkaisuin ja esteettömyys sekä sisäiset huolto- ja tavarakuljetukset 
varmistetaan riittävän suurella hissillä tai hisseillä. Hissiyhteyden sijoituksessa tulee huomioida, 
että esteettömyys sekä siivous- ja huoltotarvikkeiden kuljetus mahdollistuu rakennuksen 
kaikkiin tiloihin kerroksittain ja tasoittain. 

6.15. Tukipalvelujen logistiikka 

Tukipalvelujen osalta huoltopihatoiminnot keskitetään siten, että kaikki huoltoa vaativat 
toiminnat ja huoltoyhteydet sijoittuvat niin, että niihin kulku ei risteä koulun piha-alueen 
toimintojen kanssa.  
Ruokalarakennuksen huoltopiha sekä jätehuoltovarasto säilyvät nykyisellä paikallaan. 
Uudisrakennukseen sijoitetaan ns. terminaalivarasto, johon voidaan ottaa suuremmat 
tavaraerät esim. koulumateriaaleista, käsitöiden ja kuvataiteen raaka-aineista (mm. savi) sekä 
laitoshuollon tuotteista. Terminaalitila suunnitellaan siten, että sinne voidaan ottaa tavarat 
esim. rullakoissa ja kuljettaa edelleen varastotiloihin koulun sisäreittejä.  
Käsitöiden kovien materiaalien raaka-aineet toimitetaan suoraan opetustilojen varastoon 
huoltopihan / -katoksen kautta. Myös kotitalouden tilojen huolto tulee suunnitella omalla 
huoltovarastolla sekä lastauskatoksella varustettuna siten, että elintarviketoimitukset voidaan 
toimittaa suoraan varastotilaan sijoitettaviin kylmäsäilytyslaitteisiin. Toteutussuunnittelussa 
tulee tilojen sijoittelussa huomioida erityisesti, että nämä tarvittavat huoltovarastot sijaitsevat 
rakennuksen huoltopihan/huoltoreitin yhteydessä 
 
Käsitöiden purunkeräys sekä erillinen kaasukeskus sijoitetaan käsitöiden varastotilojen 
läheisyyteen ja suoraan huoltopihalta käytettäviksi. Sijoituksessa on huomioitava myös 
käyttöturvallisuus sekä ilkivallan esto.  
 
Kaikkien huoltopihojen ja lastauskatosten sijoittelussa sekä huoltoliikenteen suunnittelussa 
tulee varata riittävät tilavaraukset sekä kestävät piharakenteet raskaan liikenteen kaluston 
(kuorma-autot) käyttö huomioiden. 

6.16. Laitoshuolto ja kiinteistöhuolto 

Hatsalan koulu kuuluu kohteisiin, jonka laitoshuollon palvelut kilpailutetaan.  Palveluliikkeet 
käyttävät usein paljon osa-aikaista työvoimaa, joka työskentelee yleensä iltaisin. Liikuntasali 
sekä siihen liittyvät kulkureitit siivotaan yleensä aamulla klo 6–8 ennen koulukäytön alkamista.  
Rakennuksesta on varattava tarvittavat sosiaalitilat myös palveluliikkeiden laitos-
/kiinteistönhuollon henkilöstölle (pukeutuminen ja wc). Ensisijaisesti pyritään käyttämään 
yhteisiä henkilöstölle varattuja sosiaalitiloja. 
 
Rakennuksen sosiaalitilojen kulutustuotteet (wc-paperit, käsipyyhkeet) tilaa käyttäjä. 
Tyypillisesti tuotteet tilataan 1–2 kertaa vuodessa, jolloin tarvitaan laajat varastotilat. 
Lyhyemmällä tilausvälillä, esim. 1krt / kuukaudessa, voidaan vähentää varastotilan tarvetta 
merkittävästi ja suuremmat toimituskulut jäävät säästynyttä tilakustannusta huomattavasti 
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pienemmäksi.  Laitoshuollon tilojen yhteydessä tulee olla päävarasto. Lisäksi märkätilojen 
keskittymien yhteydessä (esim. puku- ja pesutilat, aula-alueiden wc-tilat) tulisi olla pienemmät 
erilliset käteisvarastot, jolloin annostelijoiden täyttö on helppoa. Hankesuunnittelun 
lähtökohtana on lyhyempi tilausväli, jolloin varastot mitoitetaan kuukauden tarpeen 
mukaisesti.  
 
Laitoshuollolle tarvitaan yksi keskitetty huoltotila, mikäli siivouslaitteistoilla (vaunut, ajettavat 
koneet) on esteetön pääsy kaikkiin tiloihin ja sijoitus on keskeinen. Muutoin kaikille 
siivousalueille tulee varata yhdistelmäkoneen tyhjennys- ja täyttöpaikat. Laitoshuollon tiloissa 
tulee erotella puhdas ja likainen puoli erilleen, jako voidaan tehdä myös kalusteratkaisuin.   
 
Laitoshuollon tilassa tulee huomioida normaalien siivoustilojen varusteluiden ja välineiden 
säilytyksen lisäksi varusteina moppien esipuhdistus- ja pesukoneet, laitostasoinen pesukone ja 
kuivausrumpu sekä lattianhoitoon liittyvien koneiden ja varusteiden säilytys ja lataus. Tilan 
varustelussa on huomioitava lisäksi myös aktiivivesilaitteisto ja sen tarvitsemat liitännät ja 
tilavaraukset myös pullojen säilytykselle. 
 
Käytettäessä imuroitavia lattiapinnoitteita (kuten tekstiilimatot), on huomioitava riittävä 
siivouspistorasioiden sijoittelu. Lisäksi, mikäli rakennuksessa käytetään erilaisia 
lattiapinnoitteita, tulee materiaalikohtaisille koneille varata riittävät säilytystilat.  
 
Koulurakennuksessa käytettävät lattiamateriaalit laatutavoitteineen täsmennetään 
yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Kiinteistön jätevarastojen lisäksi on huomioitava käytön aikainen jätelajittelu. Siivousalueiden 
varastotilat toimivat myös lajittelupisteinä. Varastotilat varustetaan vesipisteellä.  
Varastotiloihin sijoitetaan isommat keräysastiat pahville ja paperille, sekä pienemmät lasille, 
metallille, muoville, biojätteelle sekä sekajätteelle. Lisäksi huomioidaan kierrätyspullojen ja 
tölkkien keräys. Keräysastioiden yläpuolelle sijoitetaan hyllytilaa paperituotteille. 
 
Kiinteistön lajiteltaville jätteelle toteutetaan huoltopihan yhteyteen uusi jätevarasto keittiötilan 
säilyvien jätetilojen lisäksi. Jätehuoltoratkaisussa tulee huomioida myös kotitaloudessa 
syntyvän biojätteen lajittelu puolilämpimässä ja ilmastoidussa tilassa. Jätelajittelussa 
käytettävät astiat määrineen ja laatutavoitteineen täsmennetään yksityiskohtaisemmin 
hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelun yhteydessä. 

 
Piha- ja kenttäalueiden sekä liikennöinti-, huolto- sekä pysäköintialueiden suunnittelussa on 
erityisesti huomioitava lumien läjitys- ja sulamisalueet sekä koneellinen kiinteistönhuolto. 

6.17. Tekniset tilat ja väestönsuojat 

Hankesuunnitelmassa on taloteknisiä liittymiä ja järjestelmiä sekä teknisiä tavoitteita kuvattu 
pääkohdittain kappaleissa 7 ja 8. Taloteknisiä järjestelmiä sekä teknisiä tavoitteita ohjataan 
tarkemmin toteutuksen hankeasiakirjoissa. Koska rakennuksen lopulliset talotekniset ratkaisut 
tilavaatimuksineen sekä sijoituksineen ovat merkittävä osa toteutussuunnittelua, ei taloteknisiä 
tekniikkatiloja esitetä tilaohjelmassa kuin laskennallisina tiloina/tilaryhminä, joilla pystytään 
määrittelemään alustava hankkeen laajuus sekä kustannukset. 
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Koulurakennukseen toteutetaan uusi väestönsuoja(t), jonka mitoitusperusteena 
rakennettavalle väestönsuojan suojatilalle on 2 % koulurakennuksen uudisrakentamisen 
kerrosalasta sekä 1 % kylmien/puolilämpimien varastotilojen kerrosalasta (Kuopion alueellisen 
rakennusvalvonnan antama ohje uusien koulurakennusten osalle). Lisäksi toteutetaan VSS-
tilojen tekniikkatilat määräysten mukaisesti. 
 
Väestönsuojatilat tulee suunnitella siten, että ne voidaan hyödyntää huonetilaohjelmaan 
sisältyvinä tiloina. Ensisijaisesti tilaohjelmassa on ohjattu väestönsuojatilojen käytöksi 
käsityötilojen puu- ja metallityöstökoneiden konetilat sekä kuumakäsittelytila. Hankkeessa on 
huomioitava, että väestönsuojatilat toteutetaan tällöin VSS-tilojen vaatimuksia korkeampina 
tiloina. Väestönsuojatilojen tarvittava suojatilojen yhteenlaskettu alustava pinta-ala, hankkeen 
laskennallisen kerrosalan ja ohjelmallisten varastotilojen mukaisesti, on esitetty tilaohjelmassa. 
Lopullinen VSS-suojatilojen koko määräytyy hankkeen toteutuvan kerrosalan mukaan. 

6.18. Turvallisuusnäkökohtia 

Rakennuksen käyttöturvallisuuteen sekä rakennuksessa oleskelevien henkilöiden 
turvallisuuteen toiminnan aikana on hankkeen toteutussuunnitteluratkaisuissa kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Käyttöturvallisuutta sekä palo- ja pelastautumisturvallisuutta ohjaavat palo- 
sekä rakennuslainsäädäntö.  
Jotta tilat olisivat turvalliset käyttää, tulee huomioida myös seuraavat asiat käyttäjän 
näkökulmasta: 
 
- riittävä määrä sisäänkäyntejä eri puolella rakennusta (oppilaat opettajat iltakäyttö, huolto) 
- riittävä määrä uloskäyntejä eri puolilla rakennusta (poistumisturvallisuus vaaratilanteessa) 
- sähkölukitut ulko-ovet (ulkovaipan suojaus ja kulkuoikeuksien hallitseminen) 
- kulunvalvontaratkaisulla tulee pystyä hallitsemaan tilojen käyttöoikeutta koko rakennuksen 

sisätiloissa 
- yleisten sisätilojen valvottavuus (selkeät tilakokonaisuudet) 
- ahtaita käytäväratkaisuja tulee välttää 
- vaaratilanteen kokoontumispaikasta informoidaan koulun sisäisesti. 
- jokaisessa opetustilassa tulee olla kaksi uloskäyntisuuntaa (avattavissa painikkein) 
- jokaisessa toimisto- /vastaanottotilassa, jossa on asiakaskäyntejä, tulee olla kaksi 

uloskäyntiä (avattavissa painikkein) 
- kaikki opetustilat ovat suljettavia tiloja välitunneilla, soluaulat voivat toimia välituntialueina 

sekä oppilaiden itseopiskelualueina  
- riittävästi jako- ja eriyttämistiloja rauhoittumiseen ja rauhallisen työn tiloiksi. Osaan 

jakotiloista tulee olla käynti myös soluaulojen kautta 
- muuntojoustaviin opetustiloihin sekä niihin liittyviin opintoauloihin toteutettavat osittaiset 

lasiseinäjärjestelmät tulee toteuttaa turvallisuusvaatimukset täyttävinä huomioiden myös 
opiskelurauhan säilyminen opetustiloissa. Lasiseinäratkaisujen käytettävyys yleisopetus- ja 
erityisvarustelluissa tiloissa tarkastellaan toteutussuunnittelun yhteydessä 
opetussolukohtaisesti. Lasiseinäjärjestelmien käyttö nykyaikaisissa muuntojoustavissa 
opetustiloissa on kuitenkin suotavaa, kunhan kaikki tuvallisuusnäkökohdat otetaan 
huomioon.  
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- erityisopetustilojen (solun/tilojen) sijainti perusopetussolujen yhteydessä/läheisyydessä 
huomioiden selkeät ja turvalliset kulkuyhteydet uloskäyntien pääreiteille sekä 
perusopetustiloihin 

- erityisopetustilat lähekkäin (tiimi-/yhteisopettajuus sekä ryhmien välinen yhteistyö) 
- oppilaille toimivat säilytysratkaisut siten että oppilas saa varattua itselleen vapaan lokeron 

mistä tahansa opetussolusta. Lokeroita tulee sijaita kaikkien opetussolujen yhteydessä sekä 
yleisillä oleskelu- ja liikennealueilla. 

- kaikki rakennuksen wc-tilat tulee toteuttaa yksilöllisinä wc-tiloina. Wc tiloja tulee sijaita 
myös hajautettuna opetussolujen alueella. 

- riittävä varastointitila ja tarvittavat varastointiratkaisut myös opetustiloihin 
- kestävät ja helposti siivottavat pinnat 
- tarvittava ja muunneltava valaistus (valaistuksen sekä valaistustason ohjaus tiloittain 

opetustiloissa) 
- välituntialueen tulee olla hyvin valvottavissa (sekä sisällä että ulkona) 
- junaradan läheisyys huomioitava pihasuunnittelussa 
- valvontakamerat ulos ja sisälle (yksityisyydensuoja huomioiden). Selkeät valvottavat alueet 

piha-alueilla, ei ns. kuolleita kulmia 
- katseluoikeuksissa huomioitava henkilöiden yksityisyyden suoja lakien mukaan 
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7. RAKENNUSPAIKKA 

Hatsalan koulu sijaitsee tontilla 297-6-16-1. Tontin osoite on Opistotie 5. Tontin omistaa 
Kuopion kaupunki. Tontti sijoittuu moottoritien ja Kuopio-hallin väliin. Hatsalan yläkoulu 
muodostaa yhdessä Kuopion klassillisen lukion kanssa Opistotien kampusalueen. Aiemmin 
alueeseen kuului myös Savonian kampus, mutta Savonia on siirtynyt alueelta pois ja tilalle 
rakennetaan asuinaluetta vahvistetun asemakaavan mukaisesti. Junaradan eteläpuolella 
rakentuu ns. Health City-hanke, jonka yhteyteen tulee sekä palveluasumistyyppisiä asuntoja, 
että asuinrakentamista.  
 

 
Kuva 2 Hatsalan koulun tontti ja lähialueet, ilmakuva / Kuopion paikkatietojärjestelmä 

7.1. Kaavallinen tilanne  

 
Kuva 3 Alueen asemakaava ja nykyinen tonttijako, Kuopion paikkatietojärjestelmä 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava vuodelta 1988. Tontin kaavamerkintä on YO 
(opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue) ja kerrosluku III.  
Autopaikkavaatimus asemakaavassa on 1ap/150k-m2. 
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Hatsalan koulun tontin 297-6-16-1 nykyiset laajuudet, kerrosalat ja rakennusoikeus: 
Tontin pinta-ala   35 574 m2 
Rakennusoikeus (e=0,6)   21 344 krsm2 
Säilyvä rakennusoikeus (ruokalarakennus R) 740 krsm2 
Purettava kerrosala (rakennusosat A, B, C, D, E) 11 788 krsm2 
Käytettävissä oleva rakennusoikeus  20 604 krsm2 
 

Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkasteltu Hatsalan koulun ja Kuopio-hallin tonttien välisen 
rajan siirtämistä siten, että kaikki koulua palvelevat toiminnat ja piha-alueet voitaisiin sijoittaa 
koulun tontille, jolloin kenttäalue jäisi kokonaisuutenaan Kuopiohallin tontille.  
Perustelut tonttijaon muutokselle ovat lupamenettelyn helpottuminen sekä perustettavien 
kiinteistökohtaisten rasitteiden vähentäminen. Tonttijaon muutos ei ole alueen asemakaavan 
vastainen. Tonttijaon muutoksen tarve ratkaistaan hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä. 
Tontin alueelle on tutkittu myös liikennealueen erottaminen tontista (Opistotieltä tontin kautta 
Viestikadun liikenneympyrään johtava katualue) yleiskaavaluonnoksen mukaisesti. 
Melusuojavallirakenne jäisi kokonaisuudessaan jatkossa myös tontista erotettavalle 
liikennealueelle. Tämä muutos toteutetaan mahdollisen liikennealuetarpeen toteuttamisen 
yhteydessä. Uuden tieyhteyden toteuttaminen edellyttää alueen asemakaavan muuttamista. 
 
Hatsalan tontin muutetut laajuudet, kerrosalat ja rakennusoikeus em. tonttimuutosten jälkeen: 
    koko tontti:  katualue pois: 
Tontin pinta-ala   41 261 m2  27 109 m2 
Rakennusoikeus (e=0,6)   24 705 krsm2  16 265 krsm2 
Säilyvä rakennusoikeus (ruokalarakennus R) 740 krsm2  740 krsm2 

Purettava kerrosala (rakennusosat A, B, C, D, E) 11 788 krsm2 11 788 krsm2 
Käytettävissä oleva rakennusoikeus  23 965 krsm2 15 525 krsm2 
 

 
Kuva 4 Tonttijaon muutos, Kuopion paikkatietojärjestelmä / Kuopion Tilapalvelut 
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Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että tontin rakennettavuus sekä riittävä määrä 
rakennettavaa kerrosalaa (rakennusoikeus) tontilla säilyy hankesuunnitelmassa esitetyn 
koulurakennuksen rakentamiseksi, vaikka liikennealueen (katualue) erottaminen tontista 
yleiskaavaluonnoksen mukaisesti toteutuisikin myöhemmin.  

7.2. Meluselvitys 

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB (Melutason yleiset 
ohjearvot Vnp 993/1992). Sisätilojen osalta melutason ohjearvo on 35 dB.  
Moottoritien puolella melu on nykyisen rakennuksen seinälinjalla enimmillään 70-75 dB ja 
melualueiden ennakoidaan hieman kasvavan sekä raideliikenteen että tieliikenteen osalta 
seuraavien 20 vuoden aikana.  Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 
2018-2023 on linjattu, että uusien oppilaitosten pihojen oleskelualueilla ja sisätiloissa 
ympäristömelutasot eivät saa ylittää ohjearvoja ja olevassa rakennyskannassa tavoitteena on 
suojata ulkoalueet siten, että päiväajan keskiäänitaso ei ylitä 60 dB. 
 
Hankesuunnitelman ensimmäisen vaiheen loppupuolella laadittiin Hatsalan koulun alueen 
laskennallinen meluselvitys, jossa tarkasteltiin meluvaikutuksia nykyisen kentän paikalle 
laaditun kahden massoitteluvaihtoehdon pohjalta (”Kuopion Hatsalan koulun meluselvitys” 
WSP Finland Oy, 23.3.2020). Tarkastelussa tuli selväksi, että rakennuksen massoittelusta ja 
sijoituksesta riippumatta alueelle tarvitaan melun torjumiseksi mittava meluvalli + meluseinä -
yhdistelmä. 
 
Hatsalan alueen melutilanteesta käytyyn keskusteluun vaikutti myös Kuopion alueellisten 
ympäristösuojelupalveluiden WSP Finland Oy:ltä tilaama raportti keinoista ajoneuvoliikenteen 
melupäästön alentamiseksi (”Valtatie 5 meluvaikutusten vähentäminen välillä Päiväranta-
Pitkälahti” 10.9.2021), jossa selvitettiin mitä vaikutuksia moottoritien nopeusrajoituksen 
alentamisella 100 km/h:sta 80 km/h olisi melu- ja pienhiukkastilanteeseen. Raportin mukaan 
melupäästö alenee noin 2 dB. Tällä ei yksistään ole merkittävää vaikutusta Hatsalan alueella. 
 
Vuoden 2022 alussa tilattiin Ramboll Oy:ltä ulkopuolisen asiantuntijan lausunto 
mahdollisuudesta rakentaa uusi koulu Hatsalan alueelle, alueella olevat melu- ja 
ilmanlaatuolosuhteet huomioiden (Asiantuntijalausunto – Hatsalan koulun hankesuunnitelma, 
Ramboll Finland Oy, 7.2.2022). Rakennuksen uutta sijaintipaikkaa Hatsalan alueella kartoitettiin 
raportissa esitettyjen reunaehtojen pohjalta.  
 
Hankesuunnitelmassa on päädytty koulun sijoitukseen osittain nykyisen koulurakennuksen 
paikalle sekä osittain nykyiselle piha-alueelle.  Koulun piha-alueiden ja kentän osalta 
hyödynnetään Kuopio-hallin päädyn kenttäaluetta. Koulurakennuksen ja pihojen 
sijoitusvaihtoehdosta on laadittu päivitetyt melukartat (WSP Finland Oy 9.5.2022, 
hankesuunnitelman LIITE 04), jonka mukaisesti alueen melusuojaukseen tarvittavat meluvallit ja 
-aidat on esitetty myös hankesuunnitelman päivitetyssä tontinkäyttöluonnoksessa. 
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Kuva 5 Melukartta / WSP Finland Oy (tarkemmat melukartat ovat hankesuunnitelman liitteenä) 

Uusi koulurakennus ja säilyvä ruokalarakennus suojaavat piha-aluetta osittain, mutta jotta 
aluetta voidaan käyttää koulurakentamiseen, on koulutontin moottoritien puoleiselle sivulle 
rakennettava meluvalli ja sen päällä oleva meluseinä, joiden kokonaiskorkeus on 10 metriä 
maanpinnasta. Näiden lisäksi tarvitaan koulun oleskelupihan ja kentän suojaamiseksi 
meluseiniä tai muita yhdistelmärakenteita, joiden korkeus on 4–5 metriä maanpinnasta. 

Raideliikennemelun torjuntaan koulun eteläpuolella esitetyn 2 m meluseinän vaikutus 
melutasoihin on vähäinen, joten se toteutuksen tarve tulee tarkastella toteutussuunnittelussa. 
Hankesuunnitelman päivitetyssä tontinkäyttöluonnoksessa ei ole esitetty melusuojausta radan 
puolelle. Toteutussuunnittelussa tulee huomioida melusuojauksen osalta Kuopion kaupungin 
alueellisten ympäristönsuojelupalvelujen Ympäristöterveydenhuollon lausunnon edellyttämät 
huomiot, hankesuunnitelman LIITE 06.  
 
Afry Finland Oy on laatinut moottoritien viereisen meluvallin ja meluseinän yhdistelmästä 
alustavat suunnitelmaluonnokset massalaskentoineen sekä kustannusarvion, joka on huomioitu 
myös hankekokonaisuuden tavoitehinta-arviossa. 
 
Koulun purkujätteitä hyödynnetään meluvallirakenteessa niiltä osin, kun on mahdollista. 
Noudatetaan valtioneuvoston asetusta 843/2017 eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa (MARA-asetus) sekä asetuksen soveltamisohjetta 2.7.2019. 
 
Meluvallin alustavat tiedot laadittujen suunnitelmaluonnosten mukaan: 
- Luiskatäytön luiskakaltevuus 1:1,5 
- Pengertäytön luiskakaltevuus 1:1 
- MARA täytön luiskakaltevuus 1:1 
- Vallin maksimi korkeustaso +115 N2000 
- Leveys 28 m 
- Pituus 295 m 
- Harjan leveys 5 m 
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Meluvallin massat alustavasti: 
- Pintamaan poisto, 0.3 m  7 369 m2rtr (voidaan hyödyntää luiskissa) 
- MARA pengertäyttö  9 831 m3rtr 
- Pengertäyte (KaM, Lo, Mr)  17 091 m3rtr 
- Luiskatäyte   5 624 m3rtr 
- Meluvallin kokonaistilavuus  32 545 m3rtr 
 
MARA täytön tonnit rakenteessa alustavasti: 
- ylin, 17.5 kN/m3   22 392 t 
- alin, 20.5 kN/m3   19 115 t 
 
Meluvallin toteutus tontille edellyttää nykyisen koulurakennuksen purkamista ja maavallin 
rakentamista samanaikaisesti, jolloin myös purkumateriaalien osuus saadaan hyödynnettyä. 
 

 
Kuva 6 Meluvallin tasokuva / Afry Finland Oy / Kuopion Tilpalvelut 

 

7.3. Ilmanlaatu 

Hatsalan alueelle rakennettaessa on huomioitava myös alueen ilmanlaatuolosuhteet. 

Ilmatieteen laitoksen selvitys ”Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys – Autoliikenteen, 
kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden vuosien 2017 ja 2035 
typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus” vuodelta 2020 osoitti, että 
hiukkaspitoisuudet ovat korkealla mm. Hatsalan alueella.  
 
Tästä johtuen Tilapalvelut pyysi Ilmatieteen laitokselta erillisen Hatsalan aluetta koskeva arvion 
(Ilmatieteen laitos; Asiantuntija-arvio ilmanlaadusta 11.3.2020). Arvion mukaan Hatsalan 
alueen ilmanlaatua heikentävät merkittävimmin autoliikenteen pakokaasupäästöt ja mm. 
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autoliikenteen kadulta nostattamat hiukkaspäästöt (katupöly). Typpidioksidin osalta raja-
arvopitoisuudet eivät selvityksen mukaan ylity Hatsalan koulun alueella nykytilanteessa eikä 
vuoden 2035 ennustetilanteessa. Uudemman ajoneuvotekniikan käytön yleistyessä ja 
päästörajojen kiristyessä ajoneuvokohtaiset typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt laskevat 
vuosittain.  
Katupölyyn (PM10) ei ajoneuvotekniikan kehittymisellä ole vaikutusta, joten katupölyn määrä 
tulee jatkossa kasvamaan liikennemäärien kasvaessa, mikäli katupölyn torjuntaan ei kiinnitetä 
riittävästi huomiota. Hengitettävien hiukkasten korkeiden pitoisuuksien muodostumiseen 
voidaan merkittävästi vaikuttaa paikallisella katujen talvikunnossapidolla sekä oikea-aikaisella 
katujen siivouksella ja pölynsidonnalla. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat 
määritelleet ilmalaatuvyöhykkeet liikenteen terveyshaittojen vähentämiseksi. 
Ilmanlaatuvyöhykkeitä käytetään suunniteltaessa uusia asuinalueita tai täydennysrakentamista 
väylien läheisyyteen. Herkälle kohteelle (esim. koulut ja päiväkodit) asetettu vuorokautisiin 
ajoneuvomääriin perustuva minimietäisyys on 80 m ja suositusetäisyys 160 m näin vilkkaasta 
väylästä (Hatsalan koulun kohdalla > 34 000 ajoneuvoa/vrk). Suositusetäisyyttä sovelletaan 
suunniteltaessa uusia alueita ja minimietäisyyttä täydennysrakentamisessa. 
 
Uuden koulurakennuksen sijoittaminen Hatsalan alueelle edellyttää, että suojaetäisyyttä 
valtatie 5:een on oltava vähintään 80 metriä. Tämä on huomioitu hankesuunnitelman liitteeksi 
laaditussa tontinkäyttöluonnoksessa. Koulun pihojen ulko-oleskelualueet ja kenttä on 
tontinkäyttöluonnoksessa osoitettu vähintään 120 m:n etäisyydelle valtatien reunasta. 
Rakennuksen tulevaa sijaintia rajoittaa em. seikan lisäksi myös se, että sijoituksessa on 
huomioitava Opistotien jatkeen alla oleva, vuonna 2016 uusittu vesi- ja viemäriverkosto sekä 
kaapeliverkosto, joka on tontinkäyttöluonnoksessa esitetty rakennettuna infra-alueena. 
 
Uuden koulun ja sen ulkoalueiden suunnittelussa on hyvä huomioida myös vuonna 2022 
valmistuneet Ilmatieteen laitoksen laatimat valtakunnalliset selvitykset: 
- Ilmanlaatuselvitys - Kasvillisuuden vaikutukset hiukkaspitoisuuksiin (PM10 ja PM2.5) tien 

läheisyydessä 
- Ilmanlaatuselvitys – Hiukkaspäästöjen muodostuminen moottoritieolosuhteissa eri 

ajonopeuksilla 
 
Ramboll Oy:n asiantuntijalausunnossa (7.3.2022) on ilmanlaatuun liittyen kirjattu mm. 
seuraavat Hatsalan koulun suunnittelussa huomioitavat seikat: 
- noudatetaan mahdollisuuksien mukaan rakennuksen sijoittelun minimi- ja 

suositusetäisyyksiä liikenneväylään. 
- parannetaan alueen ilmanlaatua kaikin mahdollisin käytössä olevin keinoin. Näitä ovat mm. 

nopeusrajoituksen alentaminen moottoritiellä, viherkaistan huomioiminen suunnittelussa, 
meluvallin rakentaminen. 

- katupölyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota ja rakennuksen ympäristöön on suositeltavaa 
tehdä erillinen hiekotushiekkojen ja katujen puhdistamisen hallintasuunnitelma, jossa 
määritellään mm. normaali tiheämpi hiekoitushiekkojen keräämisaikataulu. 

- viherkaistan tulee olla havupuista, koska lehtipuiden vaikutus ajoittuu jaksoille, jolloin niistä 
ei saada merkittävää hyötyä. 
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- viherkaistan tulisi olla riittävän tiivis ja yhtenäinen, jotta ilman liikkeeseen tarvittava 
vaikutus on riittävä. 

- rakennusten sisäilmanotto on suunniteltava siten, että ilma otetaan mahdollisimman 
korkealta ja kaukaa moottoritiestä. Ilmanotto on myös suunnattava poispäin moottoritiestä. 

- ilmanlaatusuodattimien vaihtamiseen ja kausihuoltoon tulee kiinnittää huomiota. 
- ilmanvaihtokoneiston suodattimien tason tulisi olla SFS-EN ISO 16890 mukainen. 

Liikenneperäiset pakoputkipäästöt ovat kokoluokaltaan <PM1 (halkaisija alle 1 µm), mikä 
tulee huomioida suodatustasoa valittaessa. Katupölyn osalta haitallisten hiukkasten koko on 
pääasiassa karkeita hiukkasia (PM10-2.5, hiukkasten halkaisija 2,5–10 µm). 

- sisäilmanlaadun takaamiseksi ikkunoita ei tule pitää auki ja taata ilmanvaihto sekä jäähdytys 
koneellisesti. Ilmanvaihdossa on oltava erityisen huolellinen paine-erojen ja säätöjen 
suhteen, jolloin puhdistamattoman ulkoilman pääsy sisätiloihin on mahdollisimman 
vähäistä. 

 

7.4. Rakennuspaikan ominaisuudet 

Hatsalan koulukiinteistön alueelle on laadittu pohjatutkimuksia kolmessa vaiheessa. Vuonna 
2017 rakennetun ruokalarakennuksen yhteydessä on tehty pohjatutkimus vuonna 2016. 
Tutkimus rajoittui silloin vain rakennettavan rakennuksen R osalle. Hatsalan koulun 
uudisrakennuksen hankesuunnittelun ensimmäisessä vaiheessa on laadittu uusi täydentävä 
pohjatutkimus vuonna 2019 ja sitä on täydennetty ja päivitetty vuonna 2022 hankesuunnittelun 
toisen vaiheen yhteydessä. Päivitetyssä pohjatutkimuksessa on huomioitu hankesuunnitelman 
mukainen rakennuspaikka uudisrakennukselle. 
 
Tontti pintavaaittiin ja kartoitettiin, ja tarvittavat maaperätutkimukset suoritettiin vuonna 2019 
painokairaamalla ja ottamalla kahdeksasta pisteestä yhteensä 30 häiriintynyttä maanäytettä. 
Vuonna 2022 tutkimuksia täydennettiin painokairaamalla lisäpistein ja ottamalla neljästä 
pisteestä yhteensä 9 häiriintynyttä maanäytettä. 
 
Kysymyksessä on rakennettu tontti. Tontilla on nykyiset koulurakennukset piha- ja 
kenttäalueineen. Pinnassa on täyttökerroksina piha- ja kenttäalueen täyttöjä, 
putkijohtokaivantojen täyttöjä ja rakennusten vierustäyttöjä. Täyttökerrosten alla 
luonnollisessa pohjamaassa on ylimpänä maakerrostumana tiiviydeltään hyvin löyhästä 
keskitiiviiseen vaihtelevaa savista silttiä, silttiä ja silttistä hiekkaa enimmillään noin 18 m 
paksuudelta. Uudisrakennuksen rakennusalueella tämä kerros on paksuimmillaan alueen etelä- 
ja kaakkoisosalla. Silttikerrosten alla on tiiviydeltään löyhästä tiiviiseen vaihtelevaa moreenia. 
Nykyisen koulun länsipuolella on kallioinen alue, jossa on osittain avokalliota. Kallioalueen 
ympärillä on edellä kuvatun mukaiset maakerrokset. Alueella on silttikerrostumassa ohuena 
välikerroksena myös laihaa savea. Suuresta hienoainespitoisuudesta johtuen pohjamaa on 
märkänä erittäin häiriintymisherkkää 
Pohjavesipinta on pohjatutkimuksen yhteydessä tehdyn havaintoputken perusteella tason +100 
alapuolella. Uuteen rakennukseen ei tule kellaritiloja, eivätkä lattiapinnat tule alemmaksi 
nykyistä ruokalarakennuksen (R) lattiakorkoa.  
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Uusi koulurakennus ehdotetaan perustettavaksi joko maanvaraisesti tai paaluperustukselle. 
Mikäli päädytään käyttämään molempia vaihtoehtoja, tulee paaluperusteisen ja maanvaraisesti 
perustettavan rakennusosan rajakohtaan suunnitella liikuntasauma. 
 
Pohjamaa on routivaa, joten routimiselle alttiit perustukset on routasuojattava. Lattian ja 
routaeristelevyjen kuivattamiseksi perustukset on myös salaojitettava. Graniittisessa kallio- ja 
maaperässä uraanipitoisuus on suurin ja lisäksi hyvin ilmaa läpäisevissä sora- ja hiekkaharjuissa 
esiintyy usein radonia. Rakennuspohjalle tulevat täyttö- ja salaojituskerrokset saattavat myös 
aiheuttaa radonpitoisuuden nousua. Radonin torjuntasuunnitelma on laadittava hankkeen 
toteutussuunnittelun yhteydessä.  
 
Hankkeessa säilyvän ruokalarakennuksen R lattiakorko on +106.450. Uudisrakennusosan 
liikuntasali sekä yhdysaula ehdotetaan rakennettavaksi samaan korkoon. Varsinaiset koulutilat 
sisältävä rakennuksen osa joudutaan toteuttamaan korkoasemaltaan n. 1,5–2 m korkeammalle.  
Piha-aluetta porrastetaan välituntipihan sekä kenttäalueen osalta. Korkoerot hoidetaan piha-
alueilla erilaisin tukimuuri- ja pengerrakentein ja hyödynnetään rajauksissa myös rakennettavia 
pyöräkatos-/varastorakennuksia. Kulkutiet toteutetaan luiskilla. Lopulliset rakennuksen ja piha-
alueiden korkoasemat määräytyvät totutussuunnittelussa valittujen suunnitteluratkaisujen 
mukaisesti.  

7.5. Talotekniset liittymät 

Rakennus liitetään Kuopion Energian kaukolämpöverkkoon sekä Kuopion kaupungin vesijohto-, 
jätevesi- sekä hulevesiviemäriverkostoihin.   

7.5.1. Muuntamo 

Hatsalan nykyisen koulun pohjakerroksessa sijaitsee Kuopion Sähköverkko Oy:n muuntamo. 
Kuopion Sähköverkko Oy rakentaa alueelle uuden puistomuuntamon, jonka sijainti on 
tarkennettava uudisrakennushankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä. Hankkeen yhteydessä 
Kuopion Sähköverkko Oy selvittää myös, korvataanko uudella puistomuuntamolla samalla 
Klassillisen lukion tiloissa oleva muuntamo. Muuntamon koko on joko 2,1*3,35 m tai 3,35*4,2 
m. Muuntamo voidaan toteuttaa betonirakenteisena, EI240 luokkaan, jolloin muuntamo 
voidaan sijoittaa esim. tontin raja-alueelle tai tulevan rakennuksen läheisyyteen.  Kuopion 
sähköverkko Oy vastaa uuden muuntamon hankintakustannuksista sekä nykyisen muuntamon 
purkamisesta rakennuksen sisällä. Erityisesti on huomioitava, että uusi muuntamo tulee 
toteuttaa ja olla toiminnassa, ennen kuin nykyinen koulurakennus voidaan purkaa. Tämä 
edellyttää, että toteutussuunnitelmat koulurakennuksen osalta tulee olla hyvin pitkällä, jotta 
uuden muuntamon paikka voidaan määrittää siten, että se ei vaikuta hankkeen toteutukseen 
eikä tulevaan alueen maankäyttöön. 

7.5.2. Kaukolämpö 

Nykyinen kaukolämpölinja kaivoineen nykyiseen Hatsalan koulun rakennukseen päätyyn saakka 
tulee purkaa rakennettavan meluvallin alta.  Nykyinen kaukolämpölinja Hvmv/DN100 ja sen 
betonikaivot K0114, K0115 ja K0116 on purettava ennen uuden meluvallin rakentamista. Koska 
meluvallin pohjarakentamisessa käytetään nykyisen koulurakennuksen hyödynnettäviä 
purkumassoja, tulee olevan kanaalin purkaminen ajoittaa purkutöiden aloituksen yhteyteen. 
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Uusi kaukolämpölinja on rakennettava ensin säilyvälle ruokalarakennukselle saakka ja liitettävä 
ruokalarakennuksen lämmönjakohuoneeseen, että rakennus saadaan lämpöverkkoon. Linjaa 
voidaan jatkaa ruokalarakennuksen editse tulevalle uudisrakennukselle rakentamisaikataulun 
mukaan.  
Uusi kaukolämmön johtoreitti tulee nykyisen urheilukentän reunaan, koulurakennushankkeessa 
toteutettavan paikoitusalueen alle. Kaukolämmön linjan muutokset tarkennetaan hankkeen 
toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelussa. 
 
Kaukolämpölinjan muutoksen (uuden rakentaminen) rakentamiskustannukset ovat Kuopion 
Energian alustavien laskelmien mukaan n. 50 000 €. Muutoskulut laskutetaan toteutuneiden 
kulujen mukaan. Nykyisen kaukolämmön purku tontin osalta tulee sisällyttää kouluhankkeen 
maanrakennusurakkaan. 
 

 
Kuva 7 Alustava luonnos kaukolämpölinjan muutoksesta. Kuopion Energia / Perttu Nuutinen /Kuopion Tilapalvelut 

7.6. Rakennuspaikan toiminnallisuus 

Koulun piha-alueita hyödynnetään opetus- ja oppimisympäristöinä siten, että rakennuksen 
yhteydessä piha-alueella huomioidaan tilavaraukset myös erilaisia oppimistilanteita ja -hetkiä 
varten. Piha-alueella tulee huomioida koulun liikunnallinen painotus sekä läheinen yhteys 
Kuopio-hallin, Puijon urheilualueen ja Kuntolaakson liikuntapalvelujen kanssa.  
 
Rakennushankkeen toteutussuunnittelussa tontinkäyttö suunnitellaan siten, että 
oppilasliikenne ja huoltoliikenne eivät risteä oppilaiden käytössä olevilla piha-alueilla. 
Turvalliset liikenne- ja saattojärjestelyt sekä asemakaavan ja rakennusjärjestyksen mukaiset 
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pysäköinti- ja polkupyöräpaikat toteutetaan kiinteistön piha-alueilla huomioiden myös 
rakennusten tarvitsema huoltoliikenne osana kiinteistön logistista järjestelyä.  
Lähtökohtana on, että tontilla sijaitseva nykyinen saattoympyrä säilyy oppilaiden 
saattoliikenteelle, ja huoltoliikenne toteutetaan kokonaisuudessaan rakennukseen takakautta. 
Yhteydet kevyenliikenteen reitistöiltä koulun pääsisäänkäynnille säilyvät pääosin nykyisellään. 
 
Piha-alueet ja kenttä sekä paikoitusalueet ja huoltotiet- ja -pihat rakennetaan pintarakenteiden, 
kasvillisuuden ja varusteiden osalta täysin uusiksi hankesuunnittelun yhteydessä laaditun 
alustavan tontinkäyttöluonnoksen periaatteiden mukaisesti.  
 
Alueen liikennejärjestelyjen osalta hankkeen tarveselvitystyön yhteydessä on selvitelty myös 
strategisen maankäytön pohjalta rinnakkaistien jatkamisesta nykyiseltä Opistotieltä Viestikadun 
kiertoliittymään. Tämä ratkaisu palvelisi alueen liikenteen ja pelastustien lisäksi myös erittäin 
hyvin Kuopio-hallissa toteutettavien messutapahtumien liikennejärjestelyjen joustavampaa 
toteuttamista. 
 
Käynnissä olevan Keskustan osayleiskaavan päivityksessä tullaan osaltaan huomioimaan 
liikenneyhteyden toteutusmahdollisuus myös kaavallisesti. Osayleiskaavan suunnittelualueena 
on keskustan ruutukaava-alue sekä Hatsalan ja Mölymäki-Haapaniemi alueet. Keskeisiä asioita 
ovat rakentamisen tehokkuuden ja eri maankäyttömuotojen tarkistaminen, visuaalisen 
ympäristön parantaminen sekä kaupallisen keskustan ja liikenneolosuhteiden kehittäminen. 
 
Hankesuunnitelmassa on varauduttu tontinkäytöllisesti tämän mahdollisesti myöhemmin 
toteutettavan liikenneyhteyden toteuttamiseen. Myös hankkeen toteutussuunnittelussa tulee 
huomioida tämän liikenneyhteyden toteutusmahdollisuuden säilyminen. 
 

7.7. Autopaikoitus ja pyöräpysäköinti 

Autopaikkojen tarve ja autopaikkalaskelma: 

Hatsalan koulun tontin (297-16-6-1) autopaikkavelvoite on 1ap/150 m2. Autopaikat voidaan 
toteuttaa sekä omalla tontilla, että viereisellä LPA-1 alueella. LPA-1 alueelle (297-6-16-3) 
voidaan toteuttaa sekä Hatsalan koulun, että Kuopio-hallin velvoiteautopaikkoja. Tämän vuoksi 
autopaikkalaskelma tulee käsitellä molempien tonttien osalta. Kuopio-hallin tontin (297-6-16-4) 
osalla autopaikkavelvoite on 120 ap, joista asemakaavan mukaisesti LPA-1 alueelle voidaan 
sijoittaa 50% autopaikoista.  
 
Autopaikkalaskelma edellä mainituilla kiinteistöillä on laadittu hankesuunnitelman mukaisesti. 
Autopaikkalaskelma tarkennetaan toteutussuunnittelun yhteydessä toteutuvien kerrosalojen 
mukaisiksi. 
 
Autopaikkatarve: 
Hatsalan koulun tontti: 1 ap / 150 krsm2 10 470 / 150 = 70 ap 
Kuopio-hallin tontti: 120 ap  120 ap 
Autopaikkatarve yhteensä (70+120) ap  190 ap                          
 
LPA-1 alueen olevat autopaikat: tontit (6-16)  82 ap (totutetut ap) 
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Tonttien autopaikat yhteensä: 
Hatsalan koulun uudet autopaikat: 130 ap + 2 le ap 132 ap 
(tontinkäyttöluonnoksen mukaan) mopoautot  13 ma 
 linja-autot  4 la (Kuopiohallin tapahtumat) 
 
Kuopio-hallin säilyvät autopaikat: 50 ap + 2 le ap 52 ap  
 mopoautot  3 ma 
 linja-autot  2 la 
 
Kuopiohallin autopaikoista (120 ap) voi asemakaavan mukaan sijoittaa LPA-1 alueelle 50%. 
Asemakaavan mukaan autopaikoista saisi sijoittaa tällöin 60 ap LPA-1 alueelle. Tontin 
velvoiteautopaikkoja joudutaan kuitenkin laskelman mukaan sijoittamaan (120-52) = 68 ap, 
jolloin näiltä osin asemakaavamääräyksestä joudutaan poikkeamaan 8 autopaikan verran. 
Poikkeamista perustellaan, koska LPA-1 alueella on yhteensä käytettävissä 82 autopaikka, eikä 
Hatsalan koulun velvoiteautopaikkoja tarvitse alueelle osoittaa, vaan ne sijaitsevat jatkossakin 
kokonaisuudessaan koulun tontilla. 
 
Hatsalan koulun ja Kuopio-hallin tonteille edellytetyt velvoiteautopaikat 190 ap täyttyvät. 
Hatsalan koulun tontti: 132 ap  (alustava autopaikkamäärä toteutuksessa) 
Kuopiohallin tontti: 52 ap (toteutetut autopaikat) 
LPA-1 alue: 82 ap (toteutetut autopaikat) 
Alueen autopaikat yhteensä: 266 ap 
  
Rakennettavat autopaikat: 
Hatsalan koulun tontille rakennetaan hankkeen yhteydessä uusia pysäköintipaikkoja n. 130 ap 
sekä liikuntaesteisten autopaikat vähintään 2 le ap. Lisäksi toteutetaan paikat 13 mopoautolle 
ja 4 linja-autolle Kuopio-hallin tapahtumia varten. Hatsalan koulun kokopäivätyöntekijöille (70) 
varattavista autopaikoista lämpöpistokkeelliseksi paikkoja toteutetaan hankkeessa n. 75 %, eli 
n. 50 autopaikkaa.  

 
Sähköautojen latauspisteissä huomioidaan ”Laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen 
latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä 733/2020”. 
Lain 733/2020 5§ mukaisesti: 
Sellaisen uuden muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli 10 
pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vaihtoehtoisesti: 
1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50; 
2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100; 
3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100. 
 
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, sellaisen uuden muun rakennuksen kuin 
asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava 
latauspistevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 
30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin 
niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan 
asennetaan latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan 
vaatimuksen. 
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Ottaen huomioon hankkeessa toteutettavien autopaikkojen määrän, on sähköautojen latausta 
varten latauspistevalmius asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista 
ja vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä (Latauspiste- ja automaatiolaki 733/2020). 
  
Rakennettavat latauspaikat: 
Hatsalan koulun pysäköintialueelle toteutetaan hankkeen yhteydessä kaksi (2) suurtehoista 
maksullista latauspistettä (type2 11-22kW pikalataus) sekä lisäksi kaikki lämmityspisteelliset 
autopaikat varustetaan lämmitys-/latauspisteillä varustetuilla e-tolpilla (älytolppa, 
8A/autopaikka), jolloin normaalitehoisia maksullisia latauspisteitä pysäköintialueelle tulee 
yhteensä n. 50 kpl. Kaikki latauspisteet (tai osa niistä) ovat silloin myös iltakäytön aikana 
käytössä maksullisina. Tällöin latauspisteitä pysäköintialueella on n. 40 % autopaikkojen 
kokonaismäärästä, eikä erillistä latauspistevalmiutta tarvitse enää huomioida. Vaihtoehtoisesti 
kiinteitä lämmityspaikkoja voidaan toteuttaa n. 26 kpl ja lisäksi latauspistein n. 24 kpl, jolloin 
latauspistevalmius tulee huomioitua minimissään toteutettuna. 
 
Latauspisteiden lopullinen määrä, hankinta- ja operointimalli sekä hankintarajat määritellään 
tarkemmin toteutuksen hankeasiakirjoissa. Latauspisteiden hankinta liittymineen sisältyy 
alustavasti hankkeen kustannusarvioon. 
 
 
Pyörä- ja mopopysäköinnin tarve ja laskelma 

Kuopion kaupungin rakennusjärjestys edellyttää riittävästi tilaa polkupyörien säilytystä varten. 
Keskeisellä kaupunkialueen kouluissa polkupyöräpaikkoja tulee olla 1pp/2 oppilasta, lisäksi 
työntekijöille tulee olla 1pp/3 työntekijää. Näistä vähintään 50 % tulee olla katetussa tilassa. 
Henkilökunnan pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla säältä suojattuja ja runkolukituksen 
mahdollistavilla telineillä varustettuja. 
 
Pyöräpysäköintipaikat: 
Hatsalan koulun tontti 
oppilaat  860 / 2  430 pp joista 215 katetussa tilassa 
henkilökunta 80 / 3 27 pp joista 27 katetussa tilassa 
Yhteensä   457 pp  joista 242 katospaikkaa ja 215 avopaikkaa. 
 
Kaikki polkupyöräpaikat toteutetaan runkolukituksen mahdollistavilla telineillä.  
 
Mopopysäköintipaikat: 
Hatsalan koulun tontti 
Mopopysäköintipaikat   n. 40 mp joista n. puolet katetussa tilassa 
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8. RAKENNUSHANKE 

8.1. Yleistä 

Hankkeen laadulliset perusvaatimukset noudattelevat sisäilmastoluokitusta ja Terve Talo- 
kriteerejä. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota ratkaisuihin, jotka ylittävät 
lainsäädännön edellyttämät perusvaatimukset, mutta joita noudattamalla voidaan varmentaa 
rakennuksen terveellisyys, turvallisuus sekä hallitut elinkaarikustannukset. 
 
Kaikessa hankkeen eri vaiheissa tehtävässä suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
tilojen ja materiaalien kestävyyteen, terveellisyyteen ja käyttäjäturvallisuuteen sekä 
rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen. 
 
Myös itse rakennus ja sen tekniset järjestelmät voivat toimia pedagogisena välineenä: esim. 
talotekniikan mittaritietoa voidaan tuoda oppilaiden nähtäville ja liittää osaksi ilmiöpohjaisia 
oppimiskokonaisuuksia. 

8.2. Arkkitehtuuri 

Kuopiolla on kaupunginvaltuuston 23.10.2017 hyväksymä arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 
APOLI. Ohjelman tavoitteena on mm. edistää ja vahvistaa Kuopion kaupunkiympäristön laatua. 
Laatu syntyy määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä; ekologisesti, sosiaalisesti ja 
toiminnallisesti kestävällä suunnittelulla ja rakentamisella.  
Kaupungin toteuttamilta ympäristö-, rakennus- ja korjaushankkeilta edellytetään suunnittelun 
ja rakentamisen kestävyyttä ja hyvää laatua sekä kokonaistaloudellisuutta. Se luo pohjan 
kestävälle kehitykselle. Kaupungin oman suunnittelun ja rakennustoiminnan tulee olla 
esimerkkinä muulle rakentamiselle. 
 
Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 ”Kohti kestävää arkkitehtuuria” 
(Valtioneuvoston julkaisuja 2022:1) nostaa johdannossaan keskeiseksi teeman ”Rakentamisen 
jalanjälki ja arkkitehtuurin kädenjälki”, joka kuvaa hyvin rakennetun ympäristön 
lähivuosikymmenien keskeistä haastetta – ja samalla mahdollisuutta. 
 ”Arkkitehtuurin kädenjälki” kuvaa arvoa, joka hyvällä rakennetulla ympäristöllä on siinä eläville 
ihmisille. ”Rakentamisen jalanjäljellä” puolestaan viitataan rakennetun ympäristön haitallisiin 
ympäristövaikutuksiin. Ne liittyvät luonnonvarojen kulutukseen ja maankäytön muutoksiin, 
jotka kiihdyttävät erityisesti ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden katoa. 
 
Ohjelmassa kuvataan arkkitehtonisen kestävyyden käsite seuraavasti: 
- Arkkitehtoninen kestävyys tarkoittaa toiminnallista tarkoituksenmukaisuutta ja 

pitkäikäisyyttä. Se merkitsee myös moniaistisuutta ja ylisukupolvista estetiikkaa, joka vastaa 
ihmisen kauneuden tarpeeseen. 

- Suunnittelussa arkkitehtoninen kestävyys perustuu luovuuteen ja tähtää korkeaan laatuun 
ja tasapainosiin ratkaisuihin. Se huomioi alueelliset ja paikalliset erityispiirteet, tilallisen 
kontekstin sekä nykyisten ja tulevien käyttäjien tarpeet.  

- Arkkitehtonisen kestävyyden toteutumista edesauttaa osallistava ja kiireetön 
suunnitteluprosessi, joka varmistaa lopputuloksen kokonaisvaltaisen laadun ja kestävän 
arvon. 



 
  Hatsalan klassillinen koulu   52 
             Hankesuunnitelma 10.5.2023 

 

 

8.3. Muuntojoustavuus 

Tilatehokas toimitila on muuntojoustava, monikäyttöinen, kustannustehokas sekä käyttäjien 
toimintaa tukeva. Tilojen korkeaa käyttöastetta päivä- ja vuositasolla tuetaan tilojen 
yhteiskäytöllä, ja yhteiskäyttöisyyttä on tavoitteena lisätä hankkeen yhteydessä 
täydennettävällä koulutilojen konseptointiohjeella, jolla tullaan ohjamaan myös 
toteutussuunnittelua hankkeessa.  
Talon kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien tulee olla joustavia siten, että kulkuoikeuksia 
voidaan helposti muokata erityisesti ilta- ja viikonloppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti. Myös 
ilmanvaihdon osalla on huomioitava, että tilojen käyttöajat eivät ole kokonaan ennakoitavissa, 
erityisesti opetustilojen osalta.  
 
Uuden rakennuksen muunneltavuus toteutuu rakennuksen rungon ollessa mahdollisimman 
avoin. Tilaratkaisuja sitovat rakenneosat, kuten portaat ja märkätilat sijoitetaan keskitetysti 
tilaryhmiksi. Myös rakennuksen tekniset järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman 
muuntojoustaviksi. Tavoitteena on tilojen, rakenteiden ja tekniikan ”modulaarisuus”, joka 
mahdollistaa tilarakenteen muuttamisen avoimesta tilasta suljetumpaan, kiinteäseinäiseen 
ratkaisuun tai tilojen avaamisen toisiinsa nähden. Rakenneosissa, kuten julkisivuissa ja 
teknisissä järjestelmissä, varaudutaan elinkaariajatteluun ja esim. huollettavuuteen sekä 
vaihdettavuuteen. 

8.4. Tilatehokkuus 

Hatsalan koulun uudisrakennushankkeessa tilatehokkuutta pyritään nostamaan merkittävästi 
nykyisen koulun tilatehokkuuteen verrattuna toteuttamalla uudet opetustilat ja kalustettavat 
oppimisaulat tilaryhmäkokonaisuuksina, jossa pelkästään liikennetiloina toimivia käytävätiloja 
syntyisi mahdollisimman vähän.  
Erityisvarusteltujen tilojen osalla pyritään hankkeen yhteydessä kehitettävällä 
tilakonseptoinnilla tilojen käyttöasteen nostamiseen ja toiminnallisuuden selkeyttämiseen. 
Tilatehokkuuteen pyritään myös aula- ja liikennetilojen toteuttamisella mahdollisimman paljon 
toiminnallisiksi tiloiksi.  
 
Koulun hankekooksi on hankesuunnitelmassa määritelty 858 oppilasta. Tilaohjelmassa koulun 
ohjelmalliset tilat uudisrakennuksen tilojen osalta ovat yhteensä 7 470 m2 ja koulun tilojen 
yhteenlaskettu ala 8 538 m2. Tällöin rakennettavaa tilaa (ohjelmalliset tilat ja liikennetilat) 
oppilasta kohti toteutuu 10,0 m2, joka asetetaan myös kouluhankkeen laajuustavoitteeksi. 
Tilaohjelman mukainen laajuus on arvioitu laskennallisesti olevan n. 10 800 brm2 
uudisrakennuksen osalta sekä n. 1 000 m2 säilyvän ruokalarakennuksen R, sekä siihen 
toiminnallisesti liittyvän yhdysaulan (120 m2) osalta.  

 
Rakennushankkeessa säilytetään nykyinen ruokalarakennus R, jonka toiminnalliset muutostyöt 
sekä ruokapalvelun osalta että ruokasalin uudisrakennukseen liittävän yhdysaulan osalta tullaan 
toteuttamaan hankkeeseen liittyvänä.  

8.5. Auringonsuojaus ja luonnonvalo 

Erityisesti kuvataiteen opetustiloihin on saatava riittävästi luonnonvaloa. Valoa voi ohjata 
opetustiloihin isojen lasiseinien kautta, jotka voivat kääntyä osin myös ylhäältä tulevalle valolle 
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ateljeetilan tyyppisesti. Taideopetuksessa on myös tilanteita, jolloin valon määrää tule voida 
rajata sekä suodattaa erilaisin sähköisin verhojärjestelmin. Tiloissa tulee huomioida myös 
kokonaan pimennettävyys konsolein varustetuin sähköisin pimennysverhoin. 
 
Myös kaikki luonnontieteen, liikunnan ja musiikin opetustilat sekä terveydenhoidon 
vastaanottotilat tulee olla kokonaan pimennettävissä. Edellä mainituissa opetustiloissa 
pimennysverhojen tulee olla sähkötoimiset ja toimistotiloissa käsikäyttöiset. Muihin opetus- ja 
toimistotiloihin asennetaan integroidut sälekaihtimet kaikkiin puitteellisiin ikkunoihin. Mikäli 
käytetään puitteettomia ikkunatyyppejä, tulee auringonsuojaus ja riittävä opetustilojen 
pimennettävyys ratkaista toteutussuunnittelun yhteydessä.  

Hankkeeseen sisältyvinä muutostöinä varustetaan säilyvän ruokalarakennuksen R ruokailutilan 
kaikki isot ikkunat (lasiseinät) ulkopuolisella sähkökäyttöisellä koteloidulla 
pystymarkiisijärjestelmällä, joka pimentää huonetilan esiintymistilanteita varten. 
Markiisijärjestelmää voidaan käyttää ikkunoiden yläosassa myös tilan lämpökuormaa 
pienentävänä ratkaisuna. 
 
Jäähdytyksen tarve pyritään välttämään ns. passiivisilla ratkaisuilla, esim. ikkunoiden 
sijoittelulla ja koolla. 

8.6. Prosenttitaide 

Kuopion kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin hankkeissa 
noudetaan ”prosentti taiteelle” -periaatetta.  Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt 2004, 
että julkisten rakennusten kuvataidehankintoihin käytetään 0,5–1,5 % peruskorjaus- ja 
uudisrakennuksen hankinta-arvosta.  
Prosenttitaidetta pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan muun rakentamisen aikataulussa.  
Koulun toiveena on, että prosenttitaide toteutettaisiin yhteisötaideteoksena valittavaksi 
tulevan taiteilijan ja koulun kuvataidepainotteisten oppilaiden kanssa.  
Prosenttitaiteen kustannukset on huomioitu hankekustannuksissa sisältäen taiteen 
toteuttamisen kokonaiskustannukset. Prosenttitaiteen toteutusta koordinoi kaupungin 
prosenttitaidetyöryhmä.  

8.7. Esteettömyys 

Hankkeessa on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja 
rakennetaan niiden käyttötarkoituksen ja käyttäjämäärän edellyttämällä tavalla siten, että 
esteettömyys ja käytettävyys toteutuu kaikissa opetustoimintaa palvelevissa tiloissa 
rakennuksessa sekä piha-alueilla. Tilojen esteetön käytettävyys tulee huomioida erityisesti 
liikuntaesteisten henkilöiden kannalta Ympäristöministeriön asetuksen 241/2017 sekä 
Ympäristöministeriön ohjeen ”Esteettömyys, ohje rakennuksen esteettömyydestä, 2018” 
olennaisten vaatimusten mukaisesti. 

 
Suomen Rakentamismääräyskokoelma ja Esteetön rakennus -standardi (SFS-EN 60118-4) 
määrittelevät ja velvoittavat induktiosilmukoiden tai vastaavien äänensiirtojärjestelmien käytön 
kokoontumistiloissa, joissa on äänentoisto. Tällaisia tiloja ovat esim. katsomot, auditoriot, 
juhla- ja kokoustilat, opetustilat sekä vastaavat kokoontumistilat. 
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8.8. Turvallisuus 

Sisäasiainministeriön sisäisen turvallisuuden työryhmä on laatinut raportin Oppilaitosten 
turvallisuudesta. 1) Raportin ohjeet on huomioitava osana toteutussuunnittelua. 
Koulurakennuksiin suositellaan tallentavaa kameravalvontaa, kulunvalvontajärjestelmää ja 
kuulutusjärjestelmää. Lisäksi turvallisuusnäkökohta on huomioitava tilasuunnittelussa 
huomioiden erityisesti myös henkilöiden poistumisturvallisuus vaaratilanteissa.  

Koulurakennuksen kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmään tulee kiinnittää erityistä huomioita ja 
simuloida erilaisia käyttötilanteita, joissa toisaalta tulee mahdollistaa esim. tilojen ilta- ja loma-
aikainen käyttö ja toisaalta estää asiattomien pääsy kiinteistöön ja asiaton liikkuminen 
kiinteistössä. 

Kuulutusjärjestelmä on suunniteltava siten, että turvallisuutta koskevat kuulutukset kuuluvat 
aina kaikkiin tiloihin ja käyttäjät eivät voi omalla toiminnallaan estää kuuluvuutta. 
Turvallisuuteen liittyvä kuulutusvalmius tulee olla useassa paikassa. 

Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 
tehdään hankkeen toteutussuunnittuvaiheessa. Poistumisturvallisuuden osalta keskeistä on 
hyvin laadittu poistumisturvallisuussuunnitelma ja poistumisreittien selkeys ja hyvä 
havainnoitavuus. Paloturvallisuusjärjestelmät, kuten palo-osastoihin jakaminen sekä niihin 
liittyvät palo-ovet tulee suunnitella siten, etteivät ne hankaloita arjen toiminta. Koulurakennus 
on varustettava hätäkeskukseen kytketyllä automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä 
(ympäristöministeriön asetus 848/2017 §38, yli 500 oppilaan koulu).  
 
Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä tulee myös arvioida rakennuksen varustamista 
hätäkeskukseen kytketyllä automaattisella sammutuslaitteistolla, jolla saavutetaan merkittävät 
edut rakennuksen käytettävyydelle rakennuksen paloteknisten osastointien vähenemisellä ja 
samalla lisätään poistumis- ja henkilöturvallisuutta. Mikäli uudisrakennus toteutetaan 
automaattisella sammutuslaitteistolla, tulee huomioida myös säilyvä ruokalarakennus. 
 
”Suurten oppilaitosten tilat ovat turvallisuuden näkökulmasta hyvä ryhmitellä pienempiin toiminnallisiin 
kokonaisuuksiin. Niiden tulee olla selkeästi hahmotettavia, sillä sokkeloiset tilat vaikeuttavat 
pelastamista ja pelastautumista. Tilasuunnittelussa on tärkeää huomioida, että pienetkin tilaryhmät 
voivat muodostaa oman poistumisalueensa, joista tulee olla turvallinen reitti ulos rakennuksesta.   

Tilojen ominaisuudet voivat sekä edistää tai heikentää turvallisuutta. Avoimet tilaratkaisut helpottavat 
väkivallantekijän toimintaa, mutta vastaavasti myös väkivallan teon kohteena olevat henkilöt sekä 
pelastajat ovat näköyhteydessä uhkaajaan. Pako-ovi eri tilojen välillä antaa myös väkivallantekijälle 
mahdollisen etenemisreitin. Avotilojen yhteyteen onkin hyvä järjestää suojapaikoiksi soveltuvia lukittavia 
tiloja. Näkösuojan saamiseksi osa tilojen seinistä tulee olla sellaisia, että niiden taakse voidaan piiloutua 
ja suojautua. Henkilökunnan on tiedettävä oppilaitoksen kaikkien suojapaikkojen sijainti.” (Oppilaitosten 
turvallisuus, s. 38) 
 

 
 
 
1 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oppilaitosten turvallisuus, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2012 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75199 
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8.9. Tekniset tavoitteet 

8.9.1. Sisäilmasto-olosuhteet 

Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen 
sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa asetetut olosuhdevaatimukset huomioiden. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja 
myös ilmanvaihtolaitteiden osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin 
mukautuvaa ilmanvaihtoa.  
 
Ilmastoinnin, lämmityksen ja sähköenergian suhteen pyritään taloteknisin ja rakennusteknisin 
keinoin energiankulutuksen optimointiin toiminnan suhteessa. Ilmastointijärjestelmät 
suunnitellaan siten, että rakennuksen käyttötarkoituksen lisäksi asetettujen 
olosuhdevaatimusten toteutus voidaan tehdä energiataloudellisesti. Käytettävät järjestelmät 
tulee valita niin, että myös Kuopion kaupungin asettamat energiansäästötavoitteet kohteessa 
täyttyvät. Automaatio- ja ohjausjärjestelmät suunnitellaan ja mitoitetaan toimimaan yhdessä 
rakennuksen teknisten järjestelmien kanssa. Ilmastointi ryhmitellään tarkoituksenmukaisesti 
käyttötavan ja teknisten ratkaisujen optimoinnin mukaisesti ja ilmanvaihtoa ohjataan 
rakennusautomaation avulla käyttötarpeen mukaan. 
 
Sisäilman laadun osalta rakennushankkeen toteutuksessa noudatetaan lähtökohtaisesti 
Ympäristöministeriön asetusta (1009/2017) rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Sen 
mukaisesti sisäilmassa ei saa esiintyä terveydelle haitallisessa määrin hiukkasmaisia 
epäpuhtauksia, fysikaalisia, kemiallisia tai mikrobiologisia tekijöitä eikä viihtyisyyttä jatkuvasti 
heikentäviä hajuja. Tämä on huomioitava jo ilmanvaihdon raitisilman otosta lähtien estämällä 
pienhiukkasten sekä kosteuden ja lumen pääsy järjestelmään.  Lisäksi sisäilman kosteuden on 
pysyttävä tilojen suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa sisäilman kosteudesta 
aiheutuvia kosteusvaurioita, mikrobien kasvua tai terveydellistä haittaa välttäen. 
 
Rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta noudatetaan Sisäilmastoluokitus 2018 
ohjeistuksessa sisäympäristölle asetettuja tavoitearvoja, suunnitteluohjeita ja 
tuotevaatimuksia. Sisäilmaluokitus ei kuitenkaan kumoa viranomaissäännöksiä ja niistä 
julkaistuja tulkintoja.  
 
Pintamateriaaleissa tulee erityisesti huomioida Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 
rakennuksen paloturvallisuudesta vaatimukset sekä tilaajan asettamat täydentävät sisäilmasto-
olosuhteiden vaatimukset. 
 
Sisäilmaston teknisiksi tavoitearvoiksi asetetaan tavanomaisissa opetus-, toimisto- yms. tiloissa 
suunnittelun, rakentamisen ja rakennuksen käytön aikana (ilmastonmuutos, laskelmat ja 
jäädytystarpeet) sisäilmastoluokka S2, huomioiden kuitenkin aina tilan käyttötarkoituksen 
asettamat erityisvaatimukset akustisille ominaisuuksille. Sisäilmastoluokan S2 laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi yleisellä tasolla edellytetään P1 -luokan rakennustöitä ja 
ilmanvaihtojärjestelmää sekä M1 -luokkaisten rakennusmateriaalien käyttöä. Asetettu M1-
vaatimus koskee myös kiintokalusteita. Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen koskee sekä 
suunnittelua että toteutusta. 
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Perusvaatimukset rakennustöissä: 
- rakennustöiden puhtausluokka P1 
- ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 
- rakennusmateriaalien puhtausluokka M1 
- ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 

 
Radonin huomioiminen kohdan 7.4 Rakennuspaikan ominaisuudet mukaan: 
Rakennushankkeessa tulee huolehtia, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 
tilojen sisäilman radonpitoisuus on mahdollisimman pieni. Suunnittelussa tulee huomioida mitä 
Säteilylaki 859/2018 raja-arvoiksi asettaa. 
 
Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmä / radonin tuuletusputkisto hankkeessa toteutetaan 
toteutussuunnitelmissa valitun rakennustavan mukaan. Putket tulee olla tiiviitä ja johtaa 
vesikatolle sekä varustaa poistoimurein. 

8.9.2. Ääniolosuhteet 

Rakennus suunnitellaan siten, että se käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää kaikki 
Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 sekä Ympäristöministeriön ohjeen rakennuksen 
ääniympäristöstä 2018 ääniympäristölle sekä akustiikalle asetetut olennaiset vaatimukset. 
 
Muuntojoustavat oppimisympäristöt, tiimiopettajuus ja opetuksen monimuotoisuus 
edellyttävät tiloilta laadukkaita ääniolosuhteita.  
Rakennuksen ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja 
toteutetaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen. Ääniolosuhteiden hallinta edellyttää 
lainsäädännön edellyttämän tason vaatimaa äänenvaimennusta sekä -eristystä. Rakennuksen 
huoneakustiikan osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustisten materiaalien 
valintaan Standardin EN ISO 1164 SFS 5907 ”Rakennusten akustinen luokitus” mukaisesti 
valitsemalla pääsääntöisesti absorptioluokkaan A/B kuuluvia akustisia materiaaleja, jolloin 
asetetut tavoitteet ovat helpoiten saavutettavissa. Oppimisympäristöissä on huomioitava 
jälkikaiunta-ajan lisäksi puheenerottuvuus sekä äänen leviämisvaikutus.  
 
Useamman opetusryhmän työskentelytiloissa huomioidaan häiritsevyysetäisyys siten, että 
opetustilassa saavutetaan eri ryhmien päätyöskentelyalueiden välillä puheensiirtoindeksin 
arvoksi < 0,5.  Häiritsevyysetäisyyttä voidaan lyhentää hyvällä äänenvaimennuksella, 
peiteäänellä sekä korkeilla sermirakenteilla (>1,7 m). Toteutussuunnittelun yhteydessä 
käytetään akustiikkasuunnittelijaa varmentamaan sekä varsinaisten opetustilojen että 
opetuskäytössä olevien aulatilojen (kuten auditorioportaat, opintoaulat) akustinen toimivuus.   
Hankekustannuksissa varaudutaan peiteäänijärjestelmän käyttöön useamman opetusryhmän 
yhteisissä opetusalueissa.  
 
Rakenteiden ääneneristävyyden ja taloteknisten laitteiden äänitason ja asennusten on oltava 
sellaisia, että rakennuksessa tapahtuvat toiminnot eivät häiriinny ja rakennuksen 
käyttötarkoituksen mukainen toiminta on ääniolosuhteiden puolesta mahdollista. Ulkovaipan 
ääneneristyksessä tulee huomioida rakennusmääräysten edellyttämät yleiset vaatimukset sekä 
ulkoa tulevat meluhaitat. Mahdollinen tarve ulkovaipan eritysrakenteille selvitetään hankkeen 
toteutussuunnitteluvaiheessa. 
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Rakennuksen ääniolosuhteet on määritettävä äänitason ja kaiuntaisuuden avulla sekä piha- ja 
oleskelualueilla äänitasojen avulla. 
 
Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on 
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä 
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.  
 

Suunnittelulle ja toteutukselle asetetut tavoitearvot: 
Ympäristöministeriön ohje ääniympäristöstä 2018 sekä standardi SFS 5907:2022 Rakennusten 
akustinen suunnittelu ja laatuluokitus. Tavoitearvot tarkennetaan hankkeen toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 
 
 

Tiloja rajaava rakenne tai rakennusosa 
rakenne / rakennusosa 

Ilmaääneneristys (dB) 
äänitasoeroluku DnT,w / ilmaääneneristysluku Rw 

Opetustila / liikennöintialue, kun välillä on ovi 34 DnT,w dB , ovi 37 R´w (dB) 

Opetustila / opetustila tai oppimisaula, ei ovea 44 DnT,w dB 
Opetustila / opetustila tai oppimisaula, rakenteessa ovi 44 DnT,w dB, ovi 37 R´w (dB) 
Opetustilan sisällä oleva rajaava rakenne taiteovirakenne 42 R´w (dB) 
Musiikin opetustila, ympäröiviin tiloihin 
Musiikin opetustilojen ovet ympäröiviin tiloihin 

60 DnT,w dB,  
ovi 48 tai (37+37) R´w (dB) 

Käsityön opetusalue (pajatilat) / muut tilat yleensä 57 DnT,w dB, ovi 48 R´w (dB) 
Liikunnan opetustilat / muut tilat yleensä 
muun tilaryhmän käytävään tai aulaan, kun välissä on ovi 
(ei koske vain liikuntatiloja palvelevaa käytävää)  

57 DnT,w dB, ovi 48 R´w (dB) 
42 DnT,w dB, ovi 37 R´w (dB) 

Oppilashuollon vastaanottotilat ympäröiviin tiloihin 
Oppilashuollon vastaanottotilojen väliovet 
(luottamukselliset keskustelut)  

48 DnT,w dB, ovi 48 R´w (dB) 
ovi- tai oviyhdistelmä 48 R´w (dB) 

Hallinon tilat, opettajainhuoneet yleensä 
Hallinnon toimisto- ja neuvottelutilat 
Hallinnon toimisto- ja neuvottelutilojen väliovet 

44 DnT,w dB, ovi 37 R´w (dB) 
48 DnT,w dB, ovi 42 R´w (dB) 
ovi- tai oviyhdistelmä 48 R´w (dB) 

  
Konehuoneet ympäröiviin tiloihin 57 DnT,w dB, ovi 42 R´w (dB) 
Muut rakenteet SFS 5907:2022, luokka A2 
  
Kerrosten tai tilojen välillä Askelääneneristys 

askeläänitasoeroluku L’nT,w 

Kerrosten välillä yleensä opetustilarakennuksessa 63 L’nT,w+Cl,50-2500 (dB) 
Teknisen työn opetustilasta ympäröiviin tiloihin 
Liikuntatilasta muihin tiloihin yleensä 
Musiikin opetustiloista ympäröiviin tiloihin ja muista 
tiloista musiikinopetustiloihin 

49 L’nT,w+Cl,50-2500 (dB) 
46 L’nT,w+Cl,50-2500 (dB) 
43 L’nT,w+Cl,50-2500 (dB) Luokka A1 
(edellyttää kelluvaa rakennetta) 

 

Huoneakustiikka Jälkikaiunta-aika T 
Useamman oppilasryhmän yhteistilat ja opiskeluaulat <= 0,5 
Opetustilat yleensä 0,5…0,7 
Aulat 0,9…1,1 
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Liikennöintialueet, käytävätilat, porrashuoneet <=0,9 
Ruokailutilat <=1,2 
Teknisen työn tilaryhmä 0,5…0,7 
Musiikin opetustila, akustinen musiikki / 
sähköinen vahvistus (tarvittava muunneltavuus) 

0,8…1,1 
0,6 

Hallinnon tilat yleensä <=0,6 
Hallinnon oppilashuollon tilat, neuvottelutilat <=0,8 
Liikuntatilat, tilavuus > 5000 m3 <=1,9 
Pukuhuoneet <=1,0 
Käytävät ja aulat, korkeus < 5 m 
korkeammat edellyttävät erillistä akustiikkasuunnitelmaa 

<=1,3 

Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama äänitaso SFS 5907:2022, luokka 2  
 

Musiikkitilat 
Suunnittelussa on huomioitava monialaiset akustiset vaatimukset; absorptio, vaimentaminen 
/runkoäänien hallinta, erityyppisten äänien kuuleminen ja vahvistaminen. Musiikkiluokan 
korkeus valitaan siten, että tilassa saadaan akustisesti tuotettu ääni myös toimimaan. 
Elektroakustiseen vahvistamisen perustuva ääni saadaan toimimaan matalissakin tiloissa, mutta 
tilan on toimittava myös ilman vahvistamista.   

8.9.3. Rakennustekniikka 

Hankkeen toteutuksessa on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että sen käyttö ja huolto ovat pysyvästi 
turvallista. Rakennuksen tulee käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää Ympäristöministeriön 
asetuksen 1007/2017 käyttöturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset, 
Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimukset rakennuksen paloturvallisuudesta sekä 
tilaajan asettamat täydentävät sisäilmasto-olosuhteiden vaatimukset. 
 
Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Ellei 
projektikohtaisessa ohjeistuksessa toisin mainita, noudatetaan voimassa olevia RYL 
laatuvaatimuksia, Eurokoodi -normistoa, RIL-ohjeita ja BY-ohjeita. 
 
Hankkeen toteutukselta edellytetään rakennusfysikaalista tarkastelua ja laskelmia kriittisten 
rakenneratkaisujen osalta. On otettava huomioon ja noudatettava lainsäädännön velvoitteita 
sekä ohjeita kosteuden, sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta. Hankkeen 
kosteudenhallinnan osalta noudattaa suunnittelussa ja toteutuksessa Ympäristöministeriön 
asetusta ja tulkinta ohjetta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017 YM asetus 
ja ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta), Kosteudenhallintaselvitys) Merkitys ja 
sisältö) sekä TOPTEN-rakennusvalvonnat ohjeistusta (http://kuivaketju10.fi/#toimintaohjeet).  
 
Pölyn- ja puhtaudenhallinnan osalta noudatetaan sisäilmastoluokitusta 2018 ja terveen talon 
toteutuksen kriteerejä. Lisäksi Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (VNa 
205/2009) sekä työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019). 
 
Rakennuksen rakennusmateriaalien ja rakenneratkaisujen tulee tukea tavoiteolosuhteiden 
pysymistä tavoitetasolla mahdollisimman pienillä energia- ja ylläpitokustannuksilla. 
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Pintamateriaalien tulee olla helposti puhtaana pidettäviä ja kulutusta kestäviä, kunkin tilan 
erityisominaisuudet huomioiden. Pintamateriaalien päästöluokka tulee olla M1. 
 
Rakenneratkaisuissa tulee suosia muuntojoustavia rakenneratkaisuja, jolloin rakennuksen koko 
elinkaaren aikaiset mahdolliset tila- ja käyttötarkoituksenmuutokset voidaan paremmin 
ennakoida. 

8.9.4. Elinkaari ja energiatehokkuus 

Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2017–2025. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut 
kuluvalla kaudella saavuttamaan 9 %:n energiansäästön eri toimenpiteillä. (kh:n päätös 
18.7.2016 § 213). 
Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa vuosille 2020–
2030 (kv 7.9.2020 § 55) on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää 
matalaenergiaratkaisujen käyttöä. Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten 
lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn. 
 
Hankkeen päätoteuttajan on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu 
säästeliäästi. Energiatehokkuuden vaatimusten täyttyminen on osoitettava suunnitteluaikana 
aina laskelmilla. Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
1010/2017 mukaisesti uusien opetusrakennusten (käyttötarkoitusluokka 6) E-luvulle asetettu 
raja-arvo on enintään 100 kWhE / (m² a). Energiatehokkuuden laskenta tulee tehdä voimassa 
olevia asetuksia ja määräyksiä noudattaen. E-luvun saavuttaminen on todennettava laskelmin. 
E-lukua voidaan parantaa teknisin ratkaisuin, jotka vähentävät ostoenergian tarvetta, kuten 
esimerkiksi kohteeseen rakennettavalla aurinkoenergiajärjestelmä.  
 
E-lukulaskelma pohjautuu rakennuksen sisäilmaolosuhteiden (lämpötila, ilman suhteellinen 
kosteus) vaatimiin rakenne- ja talotekniikkaratkaisuihin sekä rakennuksessa oleskelevien 
henkilöiden työskentelyaikoihin ja rakennuksen iltakäyttöön. Rakennuksen käyttöajat 
määritellään yksityiskohtaisesti hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtävänsä mukaisesti 
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti 
täyttää Ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 uuden rakennuksen energiatehokkuudelle 
asetetut vaatimukset. Suunnittelussa tulee huomioida myös tilaajan asettamat vaatimukset 
rakennuksen energiatehokkuudelle. 
 
Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden 
säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta 
ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi, ja että 
energiankulutusta voidaan seurata järjestelmittäin. 
 
Tilojen teknisten ratkaisujen tulee täyttää voimassa olevat määräykset, esim. U-arvo, 
ilmanpitävyys, arvioitu energiankulutus, lvisa -järjestelmät ellei muissa asiakirjoissa toisin 
määritellä. Rakenteiden tulee olla tiiviitä ja huolellisesti tehtyjä. Tilaaja edellyttää Rakennuksen 
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ulkovaipan ilmanvuotoluvun qE50 olevan enintään 0,8 (m3 / (h m2). Rakennusvaipan 
ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine-erolla määritetään standardissa SFS EN ISO 9972 käyttäen 
mittausmenetelmää B (rakennuksen vaipan testaus). Todentaminen tilaajalle tulee tehdä 
asianmukaisin mittauksin ennen rakenteiden peittämistä sekä lisäksi toiseen kertaan 
käyttöönottovaiheessa.  
 
Kohteen talotekniset säädöt, ohjaukset, hälytysvalvonta ja raportointi toteutetaan 
kokonaisuudessaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Kohteen jokainen alakeskus varustetaan 
käsikäyttöpäätteellä / käyttönäppäimistöllä. Kiinteistön automaatiojärjestelmä liitetään tilaajan 
palveluntuottajan ylläpitämään keskusvalvomoon. 

 
Rakennushankkeen toteutuksen yhteydessä laadittavaan huoltokirjaan määritellään 
rakennuksen päärakennusosien, laitteiden ja teknisten järjestelmien käyttöikätavoitteet ja 
kunnossapitojaksot jo hankkeen suunnittelun aikana, sekä päivitetään rakennushankkeen 
lopussa. Käyttöikätavoitteet ja kunnossapitojaksot laaditaan huoltokirjaan (Granlund Manager). 
Huolto-ohjelma liitetietoineen laaditaan sähköiseen huoltokirjaan. Huolto-ohjelmassa kuvataan 
kaikki kiinteistönhuollolliset ja laitoshuollon toimenpiteet. Huoltokirjan laadintaa koordinoi 
hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana erikseen nimetty huoltokirjakoordinaattori. 

8.9.5. Resurssiviisaus ja hiilijalanjälkitarkastelu 

Kaupunginvaltuuston hyväksymän resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki on sitoutunut 
tavoittelemaan hiilineutraaliuuta vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on lisäksi sitoutunut 
”Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat” edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin 
tavoitteisiin. 
 
Vihreä liikkuminen 
Rakennushankkeessa huomioidaan sähköautojen latausmahdollisuus sekä rakennetaan riittävät 
polkupyöräkatokset Kuopion rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennuksen tonttijärjestelyt 
suunnitellaan siten, että kevyenliikenteen kulkureitit yleisiltä kulkuväyliltä on huomioitu 
turvallisesti ja toimivasti. 
 
Kiertotalous 
Vanhan koulun purkuvaiheessa syntyvää purkujätettä käytetään soveltuvilta osin tontille 
toteutettavan meluvallin rakenteisiin, kuten myös tontilla syntyviä kaivumaita ja kiviaineksia. 
Uudisrakennuksen toteutusvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan materiaalien 
valintojen osalta myös niiden uusiokäytön mahdollisuudet rakennuksen elinkaaren ajalla. 
 
Hankkeelle lasketaan hiilijalanjälki suunnittelun ja toteutukseen yhteydessä. Laskennalla 
halutaan saada selville ns. tyypillisen koulurakennuksen vertailuluku.  Hankkeen 
elinkaaritarkastelun ja hiilijalanjälkilaskennan tarkempi määrittely tehdään toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 

8.9.6. LVIAK-järjestelmät 

LVIAK-järjestelmien tekniset kuvaukset ja laatuvaatimukset esitetään yksityiskohtaisemmin 
hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
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Hankkeen taloteknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Terveen Talon  
toteutuksen kriteerit; ”Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle” (RT 07-10805) sekä lisäksi 
Sisäilmastoluokitus 2018 ja suunnitteluohjeet. 
 
LVIAK-järjestelmien yleisenä tavoitteena on taata rakennuksiin hyvä sisäilmasto (lämpötila, 
ilman puhtaus ja vedottomuus), huonetilojen painesuhteiden ja äänitasojen hallinta sekä hyvä 
energiataloudellinen toiminta ja turvallisuus. Huonelämpötilojen hallinnan järjestelmämitoitus 
perustuu jäähdytystarvelaskelmiin ja laitteiden sekä ihmisten lämpökuormiin. 
 
Teknisten ratkaisujen tulee olla energiatehokkaita, kestäviä ja muuntojoustavia, joilla saadaan 
käyttäjille turvallinen, viihtyisä ja toimiva työskentely-ympäristö. Taloteknisten järjestelmien 
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida väyläpohjaiset tuotteet, esim. jäähdytettyjen 
tilojen laitteet, sähköverkon analysaattorit, energiamittarit ja taajuusmuuttajat. Langattomien 
järjestelmien tuomat vaihtoehtoiset ratkaisut arvioidaan suunnitteluvaiheessa.  
 
Kestävän kehityksen huomioiminen rakennushankkeissa kohdistuu pääosin ekologiseen 
kestävyyteen, jolloin tärkeimpiä osa-alueita ovat terveellisyys, pitkäaikaiskestävyys, 
energiankäyttö ja materiaalitehokkuus.  
Yleisenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa elinkaariedulliset, terveelliset ja turvalliset sekä 
elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mukautuvat tasokkaat, mutta perusvarmat 
rakennukset, jotka mahdollisimman tehokkaasti palvelevat käyttäjäryhmien tarpeita.  
Työkaluna elinkaaritavoitemäärityksessä voidaan käyttää esimerkiksi rakennusten 
ympäristöluokitusta, jonka käsittelemiä asioita voidaan huomioida suunnittelussa ja 
rakentamisessa, vaikka sertifiointia ei toteutettaisikaan.  
 
Pääkohdat:  
A) Energiatehokkuus  
B) Käyttöikä ja muunneltavuus  
C) Terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys  
D) Ympäristövaikutukset 
 
Kohteelle asetetaan Kestävä kehitys -ohjelman mukaisesti energiatehokkuuden vaatimuksia ja 
tavoitteita. Rakennuksen energiatehokkuusluokan tavoite kohdan 8.9.4 mukaan. 
 
Toteutussuunnittelun yhteydessä tulee laskea myös todellinen tavoite-energiankulutus 
dynaamisella simulointiohjelmistolla, joka täyttää energiatodistusasetusten vaatimukset.  
Toteutettavat järjestelmät tulee suunnitella ja valita elinkaariajattelun mukaisesti, jolloin 
investointikustannusten lisäksi tulee huomioida myös käytön aikaiset kustannukset ja 
hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki lasketaan Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmän 
mukaisesti. 
 
Sisäilmaston laatutason valinnan lähtökohtana on, että tiloissa on työskentelyn kannalta 
miellyttävät olosuhteet ja että laitetiloissa vallitsevat koneiden sekä laitteiden toiminnan 
kannalta sopivat olosuhteet.  
 
Sisäilmasto-olosuhteita ja laatutavoitteita on käsitelty laajemmin kohdassa 8.9.1.  
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Kohteessa käytettävät luokat suunnittelulle ja toteutukselle ovat:  
 sisäilmastoluokka S2  
 rakennustöiden puhtausluokka P1 
 ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P1 
 rakennusmateriaalien päästöluokka M1. 
 
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tekniset järjestelmät tilavarauksineen niin, että ne 
mahdollistavat tilojen myöhemmän muunneltavuuden. Järjestelmävalinnoissa ja mitoituksissa 
huomioidaan muunto- ja käyttöjouston edellyttämät vaatimukset.  
 
Oppilaitosrakennusten talotekniikkajärjestelmien suunnittelukäyttöikä on 15–50 vuotta. 
Rakennusten käyttökelpoisuus ei pääty suunnittelukäyttöiän päätyttyä, vaan käyttöä on voitava 
jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä päähän tulleita laitteita ja järjestelmiä. Kyseessä 
olevan oppilaitosrakennuksen osalta toimintojen muuntautuminen ja sen johdosta muutokset 
ja peruskorjaaminen on jatkuva prosessi, jonka tulee olla mahdollista ympäröivän toiminnan 
mahdollisimman vähin häiriöin.  
Hankkeen toteutuksen suunnittelun yhteydessä tehdään muunto- ja käyttöjoustosuunnitelma, 
joka kuvaa tilaajan asettamat vaatimukset uusien tilojen muunto- ja käyttöjoustolle. Muunto- ja 
käyttöjoustosuunnitelman laatimisen yhteydessä tilat jaetaan kiinteisiin, puolikiinteisiin ja 
muuntuviin tiloihin sen mukaan, kuinka muunto- ja käyttöjoustavia ne tilatyypiltään tulevat 
olemaan. 
 
Lämmitysjärjestelmä: 
Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä uudisrakennuksesta laaditaan lämmitys- ja 
jäähdytyskäytön järjestelmäselvitys, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtojen elinkaarikustannus 
lopullista valintaa varten: 
- kaukolämpö / vedenjäähdytyskone 
- kaukolämpö / maalämpö- ja maakylmä jäähdytystarpeen mitoittamana 
- kaukolämpö / kiertokylmä (Kuopion energia) 

 
Lämmitysjärjestelmään asennetaan siirrettävän lämpökontin liitäntäyhteet mahdollisia 
pitkäaikaisia lämmönjakelun häiriötilanteita varten. 
 
Jäähdytysjärjestelmä: 
Kiinteistön tarvitsema jäähdytysenergia tuotetaan maalämpöjärjestelmällä tai Kuopion 
Energian kiertokylmäjärjestelmällä. Jäähdytystä tarvitaan huonetilojen jäähdytykseen ja tiloihin, 
joissa olevat laitteet tuottavat suuren lämpökuorman. Tilojen jäähdytys toteutetaan 
pääsääntöisesti jäähdytetyllä tuloilmalla. Tuloilmalla jäähdytetään keittiö- / ruokalatilat, 
oppilashuollon työtilat ja hallinnon tilat. Muiden tilojen jäähdytystarve ratkaistaan 
toteutussuunnittelun yhteydessä tehtävällä simuloinnilla huomioiden ilmastonmuutos, laaditut 
laskelmat ja jäädytystarpeet. 
 
Vesi- ja viemärijärjestelmät: 
Rakennuksen käyttövesi- ja viemärijärjestelmät toteutetaan ko. rakennustyypin edellyttämillä 
kylmän-, lämpimän- ja lämpimän kiertoveden verkostoilla sekä jäte- ja sadevesiviemäreillä. 
Rakennus liitetään alueen nykyisiin kunnallisiin käyttövesi- ja viemäriverkostoihin. Toteutuksen 
tavoitteena on viemäröintien osalta painovoimainen viettoviemäröinti. 
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Olevaan ruokalarakennukseen asennetaan uudisrakennushankkeeseen kuuluvana siirrettävän 
vesikontin liitäntäyhde mahdollisia vedenjakelun häiriötilanteita varten. 
 
Ilmastointijärjestelmät: 
Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan lämmöntalteenotolla varustetulla, tarpeenmukaisella 
ilmanvaihdolla säästetään energiaa ennen kaikkea ratkaisussa, jossa tilan ilmavirta on suuri ja 
tilan kuormitus vaihtelee. Ilmavirtasäätimiä sijoittaan niin, että ilmavirtoja säädetään 
ilmanvaihtovyöhykekohtaisesti tai huonekohtaisesti. 
 
Teknisen työn tiloissa, kuvataidetiloissa sekä luonnontieteiden opetustiloissa toteutetaan 
kohdepoistot vetokaapeista, hitsauspisteestä, maalaamosta, ahjosta, keramiikan uunitilasta., 
luonnontieteiden tilojen työpisteiltä jne. Tekniset työn tilat (esim. kuumakäsittelytila) 
varustetaan tarvittaessa erillisillä ylilämmönpoistojärjestelmillä.   
 
Kaasujärjestelmät: 
Teknisen työn tilat varustetaan omalla ATEX-vaatimukset täyttävä kaasukeskustilalla siten, että 
kaasupullot voidaan varastoida suoraan ulkoa. Kaasukeskukseen sijoitetaan happi-, asetyleeni-, 
argon- ja nestekaasupullot varapulloineen. 
 
Purun ja tekstiilipölynpoistojärjestelmät: 
Teknisen työn tilat tulee varustaa keskitetyllä LTO:lla varustetulla purunpoistolaitteistolla, jota 
voidaan käyttää myös tilojen siivouksessa. Laitteisto tulee sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle  
teknisen työ läheisyyteen rakennettavaan tilaan.  
 
Tekstiilityönluokat varustetaan tekstiilipölynpoistolla työpistekohtaisesti. Pölynpoisto suodattaa 
opetustilassa syntyvän tekstiilipölyn ja vastaavan. Pölynpoistojärjestelmää voidaan käyttää 
myös tilojen siivouksessa. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmät: 
Rakennus varustetaan DDC-pohjaisella rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka koostuu TCP/IP-
väylään liitetyistä valvonta-alakeskuksista ja alakeskuksiin liitetyistä toimilaitteista. 
Automaatiojärjestelmä liitetään keskusvalvomoon Kuopion kaupungin oman, suljetun 
tietoliikenneverkon kautta. Järjestelmä on käytettävissä selainpohjaisella käyttöliittymällä 
kyseiseen automaatioverkkoon liitetyllä tietokoneella. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmä tulee olla liitettävissä vähintään yhteen seuraavista tilaajan 
tällä hetkellä olemassa olevista valvomoista ja tuottamaan palvelua näihin järjestelmiin. 
- Schneider Struxureware 
- Fidelix Webvision 
- Caverion Drive 
Palveluntuottajat ja valvomot yhteyksineen määritellään yksityiskohtaisemmin hankkeen 
toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa noudattaa Kuopion 
Tilapalveluiden ohjetta ”Rakennusautomaation ja energiatehokkuuden yhteensovittaminen 
hanke- ja toteutussuunnittelussa /1.11.2019”.  
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Palontorjunta- ja savunpoistojärjestelmät 
Palontorjunta- ja savunpoistojärjestelmien toteutus tehdään toteutuksen paloteknisen 
suunnittelun edellyttämällä tavalla. Mahdollinen automaattisen sammutuslaitteiston tarve 
selviää paloteknisen selvityksen perusteella. Yleisesti noudatetaan Ympäristöministeriön 
asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017. 

8.9.7. Sähkö- ja telejärjestelmät 

Sähkö- ja telejärjestelmien tekniset kuvaukset ja laatuvaatimukset esitetään 
yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Hankkeen taloteknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Terveen Talon  
toteutuksen kriteerit; ”Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle” (RT 07-10805). 
 
Teknisten ratkaisujen tulee olla energiatehokkaita, kestäviä ja muuntojoustavia, joilla saadaan 
käyttäjille turvallinen, viihtyisä ja toimiva työskentely-ympäristö. Sähkö- ja tietoteknisten 
järjestelmien suunnittelussa on otettava huomioon ST 21.32 Rakennusten 
energiatehokkuusvaatimukset. Sähköasennuksissa on käytettävä asennustapoja ja menetelmiä, 
jotka ottavat huomioon käyttötavasta johtuvat kestävyysvaatimukset ja kulloinkin käytössä 
olevan rakennustavan sekä muunneltavuuden. 
 
Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen hyvät valaistusolosuhteet, 
toiminnan kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset sekä toimintaa tukevat 
telejärjestelmät. Lisäksi hankkeessa huomioidaan ilkivaltaa vähentävät ja valvonnan 
mahdollistavat turvallisuusjärjestelmät sekä energiataloudellisuus ja varautuminen uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämiseen (esim. aurinkoenergia) 
Tavoitteena on rakentaa sähkö- ja telejärjestelmiltään selväpiirteinen, toimintavarma,  
huoltoystävällinen ja käyttäjälle edullinen rakennus. Langattomien järjestelmien tuomat 
vaihtoehtoiset ratkaisut arvioidaan suunnitteluvaiheessa.  
 
Kohteeseen toteutetaan aurinkovoimala aurinkoenergian hyödyntämistä varten. Laajuus 
tarkennetaan hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnitteluvaiheessa, 
aurinkovoimalan alustava suuruusluokka-arvio 50–80 kWp. 
 
Liittymät: 
Kiinteistö liitetään tele- ja tietoliikenneverkkoihin sekä pienjännitesähköverkkoon. Liittymien 
rajapinnat määritellään hankkeen toteutuksen hankinta-asiakirjoissa. 
 
Kiinteistöt liitetään seuraaviin ulkopuolisiin verkostoihin:  
Kuopion Sähköverkko Oy:n sähköverkkoon 
Kuopion kaupungin kuituverkkoon 
 
Sähköliittymä: 
Nykyisellä koululla on sähköliittymä Kuopion Sähköverkko Oy:n verkossa. Koulun nykyisissä 
tiloissa sijaitsee Kuopion Sähköverkko Oy:n muuntamo. 
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Koulun uudisrakennusta varten hankitaan uusi sähköliittymä Kuopion Sähköverkko Oy:n 
verkkoon, Kuopion Sähköverkko Oy huolehtii uuden muuntamon rakentamisesta uutta 
liittymää varten. Uuden muuntamon toteutus tehdään puistomuuntamona hankkeen 
toteutuksessa määriteltävälle alueelle. 
 
Puhelin- ja tietoliikenneliittymä: 
Teleoperaattori toimittaa liittymiskaapelin kustannuksellaan. Liittymä tehdään kaupungin sekä 
operaattoreiden kuituverkkoon. 
 
Yhteisantenniliittymä: 
Yhteisantenniliittymä toteutetaan tietoliikenneliittymän kautta tilaajan erillishankintana. 
TV-antenniverkkoa ei rakenneta. 
 
Varavoiman liityntävaraus: 
Varavoimajärjestelmällä edellytetään varauduttavaksi rakennuksen kriittisille toiminnoille, 
myös normaalikäytöstä poikkeaville käyttötarkoituksille (ei huipputeholle). Varavoimakone on 
kohteeseen tarvittaessa tuotava aggregaatti, jonka kiinteistöhuolto voi mahdollisten 
pitkäaikaisten sähkökatkosten aikana ottaa käyttöön. Tilaaja tuo tarvittaessa kohteeseen 
omistamansa varavoimakoneen. Varavoimakoneen liitäntäkeskus sijoitetaan rakennuksen 
teknisen tilan ulkoseinään. Varavoimajärjestelmän mitoitus määritellään yksityiskohtaisemmin 
toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
Myös väestönsuojatilojen sähkökeskukset varustetaan ulkoisen varavoimakoneen 
liitäntämahdollisuudella. 
 
Yleisvalaistusjärjestelmä: 
Kohteeseen asennetaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka toimii yleis-, kulku- sekä 
työskentelyvalaistuksena. Valaisimina käytetään led-valonlähteillä varustettuja 
energiataloudellisia valaisimia Valaisimien värilämpötila yleisesti 4000K. 
 
Tiloissa, joihin tulee paljon luonnonvaloa, käytetään luonnonvalo-ohjausta, mikäli se on  
elinkaaritarkastelujen perusteella kannattavaa. 
Valaistuksessa noudatetaan sisävalaistusstandardia SFS-EN 12464-1 seuraavin tarkennuksin: 
 
Valaistus rakennuksessa suunnitellaan ja toteutetaan seuraavilla valaistusvoimakkuuksilla: 
 opetustilat ja oppimisaulat 400-500 lx 
 teknisentyön- ja käsityötilat 500-600 lx 
 toimistot ja työalueet 300-400 lx 
 neuvottelutilat 300–400 lx 
 liikuntasali 500–600 lx 
 keittiö 400–500 lx 
 aulat, käytävät, ruokala ja vastaavat 200–300 lx 
 varastot, sivutilat 150–200 lx 
 wc- ja sosiaalitilat 200–300 lx 
 tekniset tilat 200–300 lx 
 sisääntulojen valaistus rakennuksen ulkopuolella 20 lx 
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Valaistusjärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan siten, että tilan käyttötarkoituksen 
edellyttämä valaistus ylläpidetään tehokkaalla tavalla. Valaistusjärjestelmä mitoitetaan ja 
valaistustehoa ohjataan valaistustarve huomioon ottaen siten, että valaistuksen 
lämpökuormasta aiheutuva huonelämpötilan kohoaminen ja jäähdytyksen tarve 
mahdollisuuksien mukaan vältetään. 
 
Valaistuksen ohjaus käytävillä ja auloissa toteutetaan läsnäolo- ja valoisuusantureiden avulla. 
Opetustiloissa sekä toimisto- ja taukotiloissa valaistusta ohjataan kytkimillä sekä myös 
läsnäolotunnistimilla. Ovipielessä lisäksi painikkeet, joilla valaistusta voidaan säätää haluttuun 
tasoon luonnonvalosäätö ohittaen kahdessa ryhmässä (etuosa/takaosa). Heijastuspintaa 
lähinnä olevat valot on voitava säätää ja sammuttaa omana ryhmänä. Aputiloissa, kuten wc-, 
varasto- ja sosiaalitiloissa tai niihin rinnastettavissa tiloissa valaisimet varustetaan 
läsnäolotunnistustoiminnolla. 
 
Teknisen työn ja tekstiilityön tiloissa kytkinohjaus, ei liiketunnistimia. 
 
Johtotiet ja varustelutaso: 
Johdotusreittien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan toteutuksen selkeys ja 
myöhemmät lisäys- ja muutostarpeet. 
Opetustilat sekä oppimis- ja oleskeluaulat aulat varustetaan opettajien sekä oppilaiden käyttöä 
varten riittävällä määrällä sähköpistorasioita myös kiinteitä ja ladattavia oppilaskoneita sekä 
puhelimia ja tabletteja varten. Määrän tulee vastata tilojen käyttötarkoitusta ja henkilömäärää. 
Määrät ja sijainnit määritellään hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä tarkennetaan 
tarvittaessa toteutussuunnitteluvaiheessa. Varastot tai muut tilat, joita voidaan käyttää 
kannettavien tietokoneiden lataamiseen ja tulostimien sijoitukseen, varustetaan riittävin 
sähköpistorasioin. Latauspisteet tulee sijoittaa myös työskentely-/neuvottelutiloihin. Aula-, 
käytävä-, ryhmä-, opetus-, yms. tilat varustetaan myös langatonta verkkoa palvelevilla 
sähköpistorasioilla. 
 
Johtoteissä ja varustelutasossa huomioidaan, että opetustilat ja muut oppimisympäristöt 
varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten oppimisympäristöjen konsepti” mukaisella AV- ja 
ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka sekä esitystekniikka).   
 
Erityisvarustelluissa opetustiloissa huomioidaan tilojen käyttötarkoitusten mukaiset varustelut 
sekä laitteiden ja koneiden asennusten ja käytön edellyttämät varusteet. Musiikkitiloissa tulee 
huomioida lattiarasioinnit tai asennuslattian käyttäminen. 
Hallinto- ja toimistotilojen varustelu tehdään tilojen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla, 
huomioiden tilojen käyttötarkoituksen erityispiirteet ja -tarpeet. 
 
Piha-alueiden sähköistys: 
Piha- ja liikennealueiden sekä kentän ja pelialueiden valaistus, autolämmitys- ja latauspisteet 
sekä tarvittavat syöksytorvien saattolämmitykset määritellään yksityiskohtaisemmin 
toteutuksen hankeasiakirjoissa.  

 
Pihavalaistusjärjestelmä sisältää kohteen piha- ja julkisivuvalaistusjärjestelmät. Ulkoalueiden 
valaistusvoimakkuuksien on oltava riittäviä ja tasaisia myös kameravalvonnan tarpeet 
huomioiden. Ulkovalaisimia ohjataan valvontajärjestelmän aikaohjelmilla ja em. järjestelmään 
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liitetyllä hämäräkytkimellä. Mahdollisuus jakaa ulkovalaistus kahteen ryhmään; yövalaistus ja 
ilta- / aamuvalaistus. Lisäksi pelikentän valaistus valaisinmastoin käyttötarkoituksen mukaisesti 
erillisellä ohjauksella. Pihavalaistusjärjestelmään liittyvät valaisimet valitaan rakennuksen 
arkkitehtuuriin ja ympäristöön sekä käyttötarkoitukseen sopiviksi.  
 
Rakennuksen piha-alueet ja kulkuväylät sekä piha- ja huoltotiet sekä paikoitusalueet 
varustetaan riittävällä määrällä ulkovalaisimia turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Piha-
alueella sijaitsevat varastorakennukset sekä katokset tulee myös valaista riittävällä tavalla.  

 
Valaistus piha-alueilla suunnitellaan ja toteutetaan yleensä seuraavien valaistusvoimakkuuksien 
mukaan: 
 aluevalaistus piha-alueen liikennöinti- ja oleskelualueilla 20 lx 
 aluevalaistus pysäköintialueella ja huoltopihoilla 10 lx 
 aluevalaistus aidatulla pelikentällä 80 lx 
 tontin laita-alueet ja toissijaiset alueet 0–15 lx 

 
Valonlähteinä käytetään yleensä LED-valaisimia, jotka sijoitetaan erimittaisiin 
korroosiosuojattuihin maalattuihin teräspylväisiin ja pollareihin 
 
Ulkopuoliset syöksytorvet ja sadevesiviemärit tarvittavilta osin varustetaan saattolämmityksin. 
Sähkösulatuksia ohjataan rakennusautomaation, ulkolämpötila- sekä lumiantureiden avulla. 
Kohteen sähkösulatukset jaetaan esim. ilmansuunnan perusteella alueisiin ja kunkin alueen 
lämmitystä ohjataan sen olosuhteiden ja tarpeen mukaan. 

 
Autopaikkojen varustus: 
Autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen latauspisteitä asennetaan pysäköintipaikoille 
kohdassa 7.7 esitetyssä laajuudessa.  

8.9.8. Turvajärjestelmät ja tiedonsiirto 

Sähköteknisten tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennuksissa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevia SFS ja EN standardeja sekä laitevalmistajien erillisohjeita. 
Hankeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 
tehdään hankkeen toteutussuunnittuvaiheessa. 
Turvajärjestelmien keskuslaitteet sijoitetaan erilliseen turvalaitehuoneeseen. 

 
Kiinteistöön asennetaan mm. seuraavat järjestelmät: 
Järjestelmien suunnittelu ja toteutus määritellään tarkemmin hankkeen toteutuksen 
hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelussa. 
 
Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät:  
- turva- ja poistumistievalaistus SFS-EN 1838 mukaisesti 
- osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä (ympäristöministeriön asetus 848/2017 §38) 

hätäkeskusyhteydellä sekä palokellot  
- savunpoistojärjestelmä savunpoistoluukuin /-ikkunoin sekä palo-ovien ohjausjärjestelmä 
- ulko-ovien sähkölukitusjärjestelmä (ulkovaipan suojaus, kulkuoikeudet)  
- elektromekaaninen lukitusjärjestelmä (sisäovet, kulkuoikeudet) 
- yleisäänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä (akkuvarmennettu) 
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- induktiosilmukat (kokoontumistilat ym.) 
- WLAN-verkon valmiusjärjestelmä (tukiasema-asennuksen mahdollistava kiinteä asennus)  
- rikosilmoitinjärjestelmä 
- avunpyyntöjärjestelmä liikuntaesteisten wc-tiloihin 
- video- / kameravalvontajärjestelmä (rakennuksen ulkopuoli, piha-alueet sekä aulat, 

käytävät ja sali) 
- rakennusautomaatio- ja kiinteistönvalvontajärjestelmä 
- videoprojektorit ja info-TV järjestelmä (kaapeloinnit) 
- näyttämövalaistuksenohjausjärjestelmä 
- monioperaattoriverkko (3 operaattoria ja viranomaisverkko) 
 
Lisäksi merkinantojärjestelmät: 
- aikakellojärjestelmä sisätiloihin ja piha-alueille 
- sisäänpyyntökojeet oppilashuollon vastaanottotiloihin ja hallinnon toimistotiloihin 
- varattuvalot kaikkiin neuvottelutiloihin  
- ovipuhelinjärjestelmä keittiö- ja hallintotiloihin  
 
Telejärjestelmät: 
- puhelin- / yleiskaapelointijärjestelmä 
- antennijärjestelmä 
- yleisäänentoistojärjestelmä 
- saliäänentoistojärjestelmä 
- peittoäänijärjestelmä 
 
Turva- ja poistumistievalaistus: 
Tiloihin rakennetaan poistumistiet osoittava ja niitä valaiseva voimassa olevan standardin 
mukainen turva- ja merkkivalaistusjärjestelmä. Järjestelmä suojataan paloa vastaan. 
Turva- merkkivalaistus asennetaan kaikkiin tarvittaviin tiloihin, em. järjestelmän keskus 
sijoitetaan rakennuksen tekniseen tilaan.  
 
Paloilmoitinjärjestelmä ja paloturvallisuus: 
Rakennus varustetaan hätäkeskukseen kytketyllä ja akkuvarmennetulla osoitteellisella 
paloilmoitinjärjestelmällä (ympäristöministeriön asetus 848/2017 §38). 
Paloilmoitinjärjestelmän tueksi toteutetaan rakennuksen tiloihin tarvittavassa laajuudessa 
palokellojärjestelmä toteutusaikaisen paloteknisen suunnitelman ja viranomaisten vaatimusten 
mukaisesti. 
 
Rakennus varustetaan alkusammutuskalustein ja -varustein toteutussuunnitteluvaiheessa 
laadittavan paloteknisen suunnitelman mukaisesti noudattamalla Ympäristöministeriön 
asetusta 848/2017 rakennusten paloturvallisuudesta sekä huomioiden paikallisten palo- ja 
pelastusviranomaisten esittämät vaatimukset. 
Hankkeen toteutuksen suunnittelun yhteydessä tulee myös arvioida rakennuksen varustamista 
hätäkeskukseen kytketyllä automaattisella sammutuslaitteistolla, jolla saavutetaan merkittävät 
edut rakennuksen käytettävyydelle rakennuksen paloteknisten osastointien vähenemisellä sekä 
samalla lisätään poistumis- ja henkilöturvallisuutta. Mikäli uudisrakennus toteutetaan 
automaattisella sammutuslaitteistolla, tulee myös säilyvä ruokalarakennus huomioida. 
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Savunpoistojärjestelmä: 
Rakennus varustetaan sähkötoimisin savunpoistoluukuin tai -ikkunoin toteutusvaiheen 
paloteknisen suunnittelun mukaan. Järjestelmä sisältää kiinteistön savunpoistolaitteiden 
(savunpoistoluukut tai -ikkunat) ohjausta ja valvontaa palvelevat laitteistot yhteyksineen. 
Savunpoistoluukkuja tai -ikkunoita tulee voida ohjata sähköisesti.  
 
Ulko-ovien lukitusjärjestelmä: 
Koulurakennuksen kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmään tulee kiinnittää erityistä huomioita. 
Toisaalta tulee mahdollistaa tilojen ilta- ja loma-aikainen käyttö ja toisaalta estää asiattomien 
pääsy kiinteistöön ja asiaton liikkuminen kiinteistössä.  
 
Sähkölukitusjärjestelmän piiriin liitetään ensisijaisesti ulko-ovet (vaippalukitus) sekä tarvittavilta 
osin myös yhteisten tilojen väliovia iltakäytön mahdollistamiseksi joustavasti siten, että 
varsinaiset iltakäytön ulkopuolella olevat koulutilat voidaan tarvittaessa pitää lukittuina. Kaikki 
rakennuksen sähkölukitusjärjestelmän piirissä olevat ulko-ovet tulee voida lukita yhdestä 
käyttöpisteestä. Lopulliset sähkölukitusjärjestelmällä varustettavien ovien määrät ja paikat sekä 
lukituksen ohjauksen käyttöpiste selvitetään toteutussuunnittelun yhteydessä käyttäjäryhmien 
toiveet huomioiden. Lähtökohtana on mahdollistaa iltakäyttö ilman fyysisiä avaimia. 
 
Elektromekaaninen lukitusjärjestelmä: 
Väliovien lukitusta, lukituksen ohjausta ja ovien valvontaa varten kohteeseen toteutetaan 
elektromekaaninen lukitusjärjestelmä. Ohjelmoitavalla elektronisella lukitusjärjestelmällä 
ohjataan ja valvotaan tilojen käyttöoikeuksia. Lopulliset elektromekaanisella 
lukitusjärjestelmällä varustettavien väliovien määrät ja paikat selvitetään toteutussuunnittelun 
yhteydessä käyttäjäryhmien toiveet huomioiden. 
 
Yleisäänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä: 
Kohteeseen asennetaan kuulutuksia, välituntisoittoja ja taustamusiikin toistoa varten 
äänentoistojärjestelmä. Verkko toteutetaan 1-ohjelmaisena ja varustetaan pakkosyöttölinjalla 
ja releillä. Kaiuttimet varustetaan äänenvoimakkuuden säädöllä.  
 
Järjestelmään rakennetaan käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti kuulutuspaikkoja sekä 
kuulutusryhmiä. Järjestelmän, verkon sekä keskuksien asennuksessa noudatetaan ST-korttien 
631.10 ja 631.30 esittämiä periaatteita. Järjestelmän tulee toimia 30 min. normaalin 
sähkösyötön katkettua. Järjestelmään ohjelmoidaan myös valmiit pakkokuulutusohjelmat. 
Kuulutusjärjestelmä on suunniteltava siten, että turvallisuutta koskevat kuulutukset kuuluvat 
aina kaikkiin tiloihin ja käyttäjät eivät voi omalla toiminnallaan estää kuuluvuutta. 
 
Järjestelmä varustetaan ulkoisen ohjelmalähteen liitäntämahdollisuudella.  Järjestelmään 
ohjelmoidaan aikaohjattu kuulutus illalla käyttäjien vuoron päättymisestä sekä kuulutuskojeista 
painikkeella ohjattava hätäpoistumiskehotus (käytetään esim. tulipalotilanteessa).  
Paloilmoitus käynnistää äänentoistokeskuksen hätäpoistumissanoman tulipalotilanteessa.  
Hätäpoistumissanoma vuorottelee palokellojen kanssa. 
 
Järjestelmään kuuluu varusteina välituntisoittomoduulit (2 kpl), kuulutuskojeet keskuksen 
yhteyteen sekä rehtorille, kansliaan ja opettajien taukotilaan. Lisäksi kuulutuskoje palokunnan 
hyökkäysreitille. 
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Induktiosilmukat: 
Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä ja Esteetön rakennus -standardi (SFS-
EN 60118-4) määrittelevät ja velvoittavat induktiosilmukoiden tai vastaavien 
äänensiirtojärjestelmien käytön kokoontumistiloissa, joissa on äänentoisto. Tällaisia tiloja ovat 
esim. katsomot, auditoriot, juhla- ja kokoustilat, ravintolasalit, opetustilat ja muut vastaavat 
kokoontumistilat. Standardissa määritellään induktiosilmukan laatukriteerit, 
mittausmenetelmät ja merkinnät. Samat määritykset löytyvät myös palvelupistesilmukoille. 
Myös yhdenvertaisuuslaki edellyttää, ettei ketään syrjitä vamman tai sairauden vuoksi, vaan 
palvelut on oltava kaikkien saatavissa. 
 
Induktiosilmukat tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että standardin (SFS-EN 60118-4) 
vaatimukset täytetään. Toteutustapa toteutussuunnitelmien mukaan. 
 
Hankkeessa kokoontumistilana käytettävä sali sekä rakennuksen aulatilat, jotka toimivat yleisön 
kokoontumistilana (aulaportaat) varustetaan standardin vaatimusten mukaisin 
induktiosilmukoin. 
 
Aikakellojärjestelmä: 
Kohteeseen asennetaan keskusaikakellojärjestelmä. Järjestelmän pääkello antaa sivukelloja 
tahdistavia pulsseja. Pääkellon tahdistus toteutetaan RDS-tahdistimella. Verkkokatkoksen 
jälkeen järjestelmä ajaa automaattisesti sivukellot oikeaan aikaan. 
Numeroilla olevat sivukellot kaikkiin oppimisympäristöihin (opetustiloihin), ryhmätiloihin, saliin, 
käytäville, auloihin, ruokailutilaan, oppilashuollon- ja hallinnon tiloihin sekä lisäksi 3 kpl 
valaistuja ulkokelloja, koko n. 80–90 cm.  
 
Ovipuhelinjärjestelmä: 
Kohteeseen asennetaan ovipuhelinjärjestelmä sisälle pääsemistä varten tilanteisiin, joissa ulko-
ovet ovat lukittuina. Järjestelmiä rakennetaan käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisiin paikkoihin 
sisääntulo-oville sekä keittiön ulko-ovelle. 
Kuvaa välittävä ovipuhelinjärjestelmä toteutetaan opastetuille sisääntulojen ulko-oville ja 
päätelaitteet niitä palveleviin tiloihin. Ovipuhelinjärjestelmä (mobiilikäyttöinen) määritellään ja 
hankitaan toteutuksen hankeasiakirjojen mukaisesti. 
 
WLAN-verkon järjestelmä: 
Rakennus varustetaan langattoman verkon valmiudella. Tukiasemien RJ 45 (2kpl / piste, sekä 
sähköpistorasia). Tukiasemapaikkoja tulee olla riittävästi kattavan verkon aikaansaamiseksi 
koko rakennuksen alueelle. 
 
Rikosilmoitinjärjestelmä: 
Kohteeseen asennetaan rikosilmoitinjärjestelmä. Rikosilmoitinjärjestelmän kuittauslukijat 
tuodaan sisääntulo-oville. Järjestelmän tulee virittyä aikaohjelma mukaan.  
Rikosilmoitinjärjestelmän kuittauslukijat tuodaan sisääntulo-oven lisäksi myös keittiön huolto-
ovelle sekä muille huolto-oville. Järjestelmän tulee virittyä aikaohjelma mukaan. 
Kiinteistön rikosilmoitinjärjestelmän hälytys- ja vikatieto tulee pystyä viemään suoraan 
vartiointiliikkeelle. Hälytyksensiirtolaitteen toimittaa tilaajan vartioimisliike (Tilaajan 
erillishankinta). 
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Video- ja kameravalvonta:  
Rakennukseen sisään tulevien kulkijoiden tunnistamiseksi sekä tilojen ja omaisuuden valvontaa 
varten kohteeseen toteutetaan videovalvontajärjestelmä. 
Kaikki rakennuksen ulkokuoret ja piha-alueet sekä kentät tulee voida valvoa kattavasti 
kyseisellä järjestelmällä. Lisäksi rakennuksen sisäpuolisista tiloista valvotaan aulat ja käytävät 
sekä liikuntasali. Kameravalvonnan lopullinen laajuus suunnitellaan toteutuksen yhteydessä.  
Järjestelmä liitetään Kuopion kaupungin atk-verkon kautta kaupungin kiinteistöjen 
kameravalvontajärjestelmään. 
 
Järjestelmän IP-kamerat tulee olla varustettu liiketunnistimilla. Liike aktivoi kameran ja 
digitaalitallennin tallentaa ko. kamerasta jatkuvaa kuvaa. Järjestelmää tulee voida käyttää 
verkon kautta halutuista paikoista ja sen tulee olla akkuvarmennettu. Tallennus ja kuvien 
katseluoikeudet on määriteltävä suunnittelun edetessä tilaajan ja käyttäjän kanssa. 
Valittujen henkilöiden on voitava katsoa kameravalvonnan tallenteita ilman erillislaitteita atk-
verkon kautta. Järjestelmän hankintarajat sekä vaatimukset määritellään toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 
 
Rakennusautomaatio- ja kiinteistönvalvontajärjestelmä: 
Rakennusautomaatio- ja kiinteistönvalvontajärjestelmä suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen 
toteutuksen yhteydessä. 
Hälytykset-, vikahuolto- ja ennakkovaroitustiedot välitetään tilaajan palveluntuottajan 
ylläpitämään kiinteistövalvomoon yhteensopivilla järjestelmillä. 
 
Lämmitys, lämmin käyttövesi, ilmanvaihtokoneiden ohjaukset, säädöt, mittaukset, käyntiajat 
hälytykset ym. liitetään rakennuksen rakennusautomaatiojärjestelmään. 
Rakennusautomaatiojärjestelmä sisältää kiinteistöön kuuluvien laitteiden ja laitteistojen 
automaation toteuttamiseksi tarvittavat laitteet ja yhteydet. 
 
Videoprojektorit ja info-TV järjestelmät (käyttäjähankinta): 
Kohde varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten oppimisympäristöjen konsepti” mukaisella 
AV- ja ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka sekä esitystekniikka).   
 
Kaikki opetustilat ja oppimisaulat varustetaan nykyaikaisella esitystekniikalla. Liikuntasalia ja 
näyttämöä käytetään lisäksi esitystiloina ja tilat varustetaan AV- ja ICT-tekniikalla. Kaikki 
neuvottelutila varustetaan myös AV-järjestelmillä em. ohjeen mukaisesti. 
Kaikki videoprojektorit ovat yleensä ns. lähiprojektoreja. Videoprojektori kiinnitetään 
heijastuspinnan yläpuolelle seinää tai kattoon. Heijastuspinnan molemmin puolin tulevilla 
kaiutinvalmiudet, johdotus opettajan tietokoneelta (kaiuttimien on toimittava ilman 
videoprojektorin päällä oloa). Info-TV sijaintipaikat auloissa määritellään kohteen 
toteutussuunnittelun yhteydessä.  
 
ATK-yleiskaapelointijärjestelmä: 
Rakennuksen tiloihin asennetaan avoimella kaapelointijärjestelmällä Cat 6A toteutettava 
yleiskaapelointiverkko RJ-45 liitinyksiköillä. Kaapelointi toteutetaan lisäksi siten, että 
rakennukseen saadaan riittävä langattoman verkon valmius (liitäntäpisteet ja sähkönsyöttö 
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WLAN-tukiasemille). Yleiskaapelointijärjestelmän mitoituksessa käytetään standardia ISO/IEC 
11801, amd 2 (2010) Class EA. 
 
Liitäntäpisteiden määrät ja paikat määritellään yksityiskohtaisemmin toteutuksen 
hankeasiakirjoissa sekä täsmennetään toteutussuunnitteluaikana. 
 
Puhelinjärjestelmä: 
Rakennetaan atk-verkon kanssa yhteisenä yleiskaapelointiverkkona. Järjestelmän pistorasioina 
käytetään RJ45-rasioita. 
 
Saliäänentoistojärjestelmä: 
Saliin hankitaan näyttämön ja katsomon takaosan välille kiinteä runkokaapelointi, jonka avulla 
mikseri voidaan juhlatilanteissa sijoittaa katsomon takaosaan esityssuunta huomioiden ja 
mikrofonit sekä monitorit näyttämölle. 
Sali varustetaan induktiosilmukoilla ja silmukkavahvistimilla. 
 
Peittoäänijärjestelmä: 
Oppimisaulat varustetaan järjestelmän kaiuttimilla. Järjestelmä tuottaa kohinankaltaista 
hiljaista peittoääntä, joka peittää lähiympäristöstä kantautuvaa puheääntä tai tilan akustiikasta 
aiheutuvia häiriöitä. 
 

8.10.  Suunnittelu ja rakennuttaminen 

Hankkeen suunnittelussa, rakennuttamisessa ja toteutuksessa on huolehdittava siitä, että 
rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
kohteelle hankittavan rakennusluvan mukaisesti. Toteutuksessa on huolehdittava myös siitä, 
että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat, rakennuttajat ja 
työnjohtajat. Lisäksi muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus 
huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.  
 
Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan sekä muiden suunnittelijoiden valinnassa on 
huomioitava valtioneuvoston asetus 214/2015 rakentamisen suunnittelutehtävien 
vaativuusluokkien määräytymisessä rakennusluvan edellyttämän suunnittelutehtävän 
vaativuusluokassa. Lisäksi tulee huomioida mitä Valtioneuvoston asetuksessa on 
pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan osalta säädetty. 
 
Hankeen suunnittelussa tulee käyttää erillistä akustiikkasuunnittelijaa, paloteknistä 
suunnittelijaa sekä energiateknistä asiantuntijaa. 

 

9. VÄISTÖTILAT 

Hankesuunnittelun alkuperäisenä tavoitteena oli, että nykyinen Hatsalan koulurakennus voisi 
toimia nykyisissä tiloissa, kunnes uusi koulu valmistuu, jolloin mittavia väistötiloja ei tarvittaisi. 
 
Koska päivitetyssä hankesuunnitelmassa esitetyin perustein ainoaksi mahdolliseksi 
koulurakennuksen paikaksi muodostui Hatsalan koulun tontilla pääosin nykyisen 
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koulurakennuksen sijainti, tuli hankkeessa tutkittavaksi myös väistötilojen toteuttaminen koko 
koulun toiminnalle. Lopullinen linjaus koulun paikasta ja oppilasmäärästä käsiteltiin kasvun ja 
oppimisen lautakunnassa ja palveluverkostotyön ohjausryhmässä 6.9.2022 sekä 
kaupunginhallituksessa 26.9.2022. 
 
Hatsalan koulun koko toiminnan sijoittamiseksi väistötiloihin tutkittiin lukuisia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja ensisijaisesti kaupungin omia kiinteistöjä hyödyntäen ja täydentäen niitä tilapäisillä 
vuokratilaratkaisuilla tai kokonaan tilaelementtirakenteisilla vuokratiloilla. Lisäksi selvitettiin 
ulkopuolisia toimitiloja vuokrattavaksi väistötiloiksi koulukäyttöön. 
Hankesuunnittelun yhteydessä tutkitut väistötilaratkaisut eivät kaikki ole suoraan mahdollisia 
toteuttaa, vaan edellyttävät verkostoratkaisuja tai maankäytöllisiä sekä asemakaavallisia 
toimenpiteitä toteutuakseen. Vaihtoehtoja onkin tutkittu hankesuunnittelun yhteydessä 
lähinnä tilallisten tarkastelujen kautta koulutoiminnan järjestämiseksi väistötiloissa.  
 
Koska vaihtoehdot perustuvat osittain tai jopa kokonaan tilaelementtiratkaisuihin, tulee 
erityisesti huomioida myös näiden vaihtoehtojen toteutettavuuteen liittyvät merkittävät 
epävarmuudet tilaelementtirakennusten sijoitusmahdollisuuksien sekä kilpailutuksen 
aikataulutuksen osalta. 
 
Väistötilaratkaisuja tutkittaessa on tarkasteltu myös eri vaihtoehtoisten toteutusmallien 
kustannuksia laskelmin ja arvioin. Vaihtoehtotarkastelut sisältävät kohteittain nykyisten 
rakennusten eri asteisia korjaustarpeita ja tilojen varustelua koulukäyttöön soveltuviksi. Lisäksi 
tarkastelut sisältävät tilaelementtirakennusten vuokrausten ja niiden toteutusta varten 
tarvittavien infrarakenteiden ja maanrakennustöiden toteutuksen sekä näiden tilapäistä 
tarvetta varten rakennettujen rakenteiden purkamisen ja tontin palauttamisen alkuperäiseen 
käyttöön.  
 
Väistötilaratkaisuja tarkasteltaessa tulee huomioida aina myös toteutusmahdollisuudet, 
mahdolliset poikkeamiset sekä tarvittavat rakennusluvat, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi 
myös väistötilojen aikataululliseen toteuttamiseen. Kustannukset vaihtoehtoisissa ratkaisuissa 
väistötilojen toteuttamiseksi vaihtelivat arvioidulle aikajaksolle investointikustannuksina 8–10 
miljoonan euron välillä, jolloin se toisi kouluhankkeen kustannuksiin n. 25–30 % lisäyksen. 
Nämä kustannukset ovat merkittävät, kun ne kohdistuisivat käytännössä vain tämän hankkeen 
väistötilatarpeen ajalla hyödynnettävinä ja suurelta osin purettavina tai hyödyntämättöminä 
rakenteina väistötilatarpeen jälkeen. 

9.1. Kaupungin omien kiinteistöjen hyödyntäminen 

Kaupungin omiin kiinteistöihin sijoitettavia ja tilaelementtirakennuksin täydennettyjä 
väistötilaratkaisuja on tutkittu hankesuunnittelun yhteydessä mm. seuraaviin kiinteistöihin. 
 
Hotelli- ja ravintolakoulu Savonian rakennus sekä lisärakennus tilaelementeistä 
Savonian rakennuksen ravintolakoululta jääneet tilat ovat vapaana käytettäväksi heti, mutta 
tehtyjen kuntoarvioiden mukaan tilat vaativat rakennuksen teknisen kunnon vuoksi suuret 
käyttöä turvaavat talotekniset ja rakenteelliset korjaukset.   
Lisäksi korjausten yhteydessä rakennukseen tulee tehdä merkittäviä toiminnallisia muutoksia 
sekä tiloihin että varustelutasoon, jotta niistä saataisiin perusopetukselle soveltuvat tilat. 
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Aineopetukseen liittyvät erikoisvarustellut tilat joudutaan rakentamaan ja varustamaan 
käytännössä kokonaan. Väistötilavaihtoehdossa ei voida toteuttaa liikuntatiloja.  
 
Savonian rakennuksen tilat mahdollistaisivat tilat maksimissaan n. 470 oppilaalle. Tämän lisäksi 
tarvitaan tilaelementtirakenteisena toteutettavaksi tiloja n. 250 oppilaalle n. 1 100 brm2. 
Tilaelementtirakennus tulisi toteuttaa alueen yhteiselle pysäköintialueelle, johon voimassa 
olevan asemakaavan mukaan rakennus voitaisiin sijoittaa, mutta tämä edellyttäisi 
kiinteistönmuodostuksen rakennusluvan ratkaisemiseksi.  
Selvityksen perusteella tämä vaihtoehto on poissuljettu suurten korjauskustannusten sekä 
tilaelementtirakennuksen toteutuksen epävarmuuden vuoksi.  

- oleva Savonian hotelli- ja ravintolakoulun rakennus vaatii mittavat korjaustoimenpiteet 
- liikuntatiloja ei voida toteuttaa kiinteistöihin liittyvänä, vaan tilat tulee järjestää ulkopuolelta. Tähän 

ei lähialueelta löydy soveltuvia tiloja Kuopio-hallia lukuun ottamatta. 
- täydentävä tilaelementtirakennus vaatii asemakaavasta poikkeamisen sekä alueen paikoitusalueelle 

tontinmuodostuksen asemakaavassa esitetyn tonttijaon mukaisesti 
- nykyisen alueellisen paikoitusalueen toteutusmahdollisuuksiin tilaelementtirakennusten 

sijoituspaikkana liittyy merkittäviä epävarmuuksia 
- olevan kiinteistön korjaushanke on aikataulullisesti haastava, eikä varmuutta tilojen jatkokäytön 

osalle ole tiedossa 
 

Yhteiskoulun ja Puistokoulun tilojen hyödyntäminen (entiset LUMIT lukion tilat) 
Uudisrakennuksessa toimintansa aloittaneelta LUMIT-lukiolta vapautuneista tiloista 
väistötiloina käytettäväksi soveltuu vain Yhteiskoulujen tilojen osuus. Yhteiskoulun tiloihin 
voidaan sijoittaa oppilaita n. 240 ilman erillistoimenpiteitä. Tilat ovat pääosin pelkkiä 
perusopetuksen tiloja sekä liikuntasali. Mikäli Yhteiskoulun tilat otettaisiin merkittävien 
korjaustöiden kautta kokonaan käyttöön, olisi tiloja rakennuksessa n. 420 oppilaalle. Tämä 
edellyttäisi myös osan erityisvarusteltujen tilojen toteuttamista rakennukseen. Korjattavien 
Yhteiskoulun tilojen lisäksi tarvitaan tilaelementtirakenteisena toteutettavaksi tiloja n. 300 
oppilaalle n. 3 600 brm2.  
 
Tilaelementtirakenteina joudutaan toteuttamaan merkittävä osa erityisvarusteltuja tiloja sekä 
ruokala- ja keittiötilat. Tilaelementtirakennus tulisi toteuttaa yleiselle Pumpputorin alueelle, 
johon voimassa olevan asemakaavan mukaan rakennuksia ei voida sijoittaa.  
Selvityksen perusteella tämä vaihtoehto on pois suljettu suurten korjauskustannusten sekä 
tilaelementtirakennuksen toteutuksen epävarmuuden vuoksi. 

- oleva Yhteiskoulun rakennus vaatii merkittävät alapohjan korjaustoimenpiteet 
- tilaelementtirakennusten sijoittaminen Lumitin viereiselle Pumpputorin yleiselle alueelle vaatii 

asemakaavasta poikkeamisen sekä tontinmuodostuksen asemakaavassa esitetyn tonttijaon 
mukaisesti. 

- tarvittavaa tilaelementtirakennusten määrää ei kuitenkaan mahdu voimassa olevan asemakaavan 
mukaiseen AL kortteliin, vaan pääosin ne jouduttaisiin sijoittamaan yleisen Pumpputorin alueelle. 
Rakennusluvan ratkaiseminen tällä alueella ja muodostuvassa korttelissa todettiin alustavassa 
yhteisneuvotteluissa rakennusvalvonnan, maaomaisuuden hallinnan ja asemakaavoituksen kanssa 
lähes mahdottomaksi.  

- Yhteiskoulun olevan kiinteistön korjaushanke on aikataulullisesti haastava, eikä varmuutta tilojen 
jatkokäytön osalle ole tiedossa 

- tilaelementtien toteutusmahdollisuus alueelle on erittäin epävarma  
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Kallaveden lukion tilat + lisärakennus tilaelementeistä + osa Yhteiskoulun tiloista 
Mikäli lukioverkostossa päädyttäisiin keskustan lukioiden osalta mahdolliseen 
tiedelukioratkaisuun Savilahden alueelle, Kallaveden lukion tiloja voitaisiin hyödyntää 
väliaikaiskäyttöön.  
Kallaveden koulun tiloissa on perus- ja aineopetukseen sopivia luokkatiloja n. 540 oppilaalle. 
Yhteiskoulua voisi hyödyntää osin perusopetustiloina sekä rakentamalla kotitalousluokat, jolloin 
tilaa olisi yhteensä n. 180 oppilaalle. Yhteiskoulun sali mahdollistaisi myös sisäliikunnalle 
lisätilat.  
Kallaveden koulun ja Yhteiskoulun tilojen lisäksi tarvitaan toteutettavaksi tiloja n. 3 600 brm2 
Kallaveden lukion tontille tilaelementtirakenteisena. Tilaelementtirakenteina joudutaan 
toteuttamaan puu- ja metallityötilat, joita koulurakennuksessa ei ole, sekä ruokalatila 
keittiöineen. Koko Hatsalan oppilasmäärän sijoittamiseksi tarvitaan kaikki esitetyt rakennukset. 
Selvityksen perusteella tämä vaihtoehto olisi toteutuskelpoinen vain lukioverkon 
verkostoratkaisun kautta ja edellyttäisi myös lukion uusien tilojen toteutuksen ennen 
väistötilakäyttöä.  
Käytännössä tämä vaihtoehto on poissuljettu aikataulullisista syistä sekä tilaelementti-
rakennuksen toteutuksen epävarmuuden vuoksi. 

- vaatii lukioverkon muutoksen ratkaisun ja tilojen toteuttamisen ennen tilojen esittämistä 
väistötiloiksi 

- olevat rakennukset vaativat muutoksia. Kotitalousluokat on rakennettava joko Yhteiskoululle tai 
Kallaveden lukiolle 

- tilaelementtirakennus vaatii asemakaavasta poikkeamisen 
- tilaelementtirakennus (teknisen työn tilat ja ruokala) on mitoituksellisesti vaikea saada mahtumaan 

Kallaveden koulun kiinteistölle 
- olevan kiinteistön vapautuminen on epävarma ja rakennuksen korjaushanke ja lisärakentaminen on 

aikataulullisesti haastava 
- tilaelementtien toteutusmahdollisuus koulun tontille on epävarma 

 
Klassillisen lukion tilat sekä lisärakennus tilaelementeistä 
Mikäli lukioverkostossa päädyttäisiin keskustan lukioiden osalta mahdolliseen 
tiedelukioratkaisuun Savilahden alueelle, Klassillisen lukion tiloja voitaisiin hyödyntää 
väliaikaiskäyttöön.  
Klassillisen koulun tiloissa on perus- ja aineopetukseen sopivia luokkatiloja n. 550 oppilaalle. 
Ratkaisu vaatisi lisätilaa aineopetukselle, kuten taito ja taideaineille tilaelementtirakennuksesta, 
joka olisi mahdollista sijoittaa Klassillisen lukion kiinteistölle. Klassillisen koulun tilojen lisäksi 
tarvitaan n. 150–200 toteutettavaksi tiloja n. 2 000 brm2 tilaelementtirakenteisena. 
Tilaelementtirakenteina joudutaan toteuttamaan ainakin puu- ja metallityötilat, käsityötilat 
sekä kotitalouden tilat, joita koulurakennuksessa ei ole.  Lisäksi haasteelliseksi muodostuu myös 
ruokailutilojen riittävyys.  
Selvityksen perusteella tämä vaihtoehto olisi toteutuskelpoinen vain lukioverkon 
verkostoratkaisun kautta ja edellyttäisi myös lukion uusien tilojen toteutuksen ennen 
väistötilakäyttöä. Käytännössä tämä vaihtoehto on poissuljettu aikataulullisista syistä sekä 
tilaelementtirakennuksen toteutuksen epävarmuuden vuoksi. Tilaelementtirakennus sijoittuisi 
alueelle, johon ilmanlaadullisista syistä rakennusta ei voida sijoittaa. 

- vaatii lukioverkon muutoksen ratkaisun ja tilojen toteuttamisen ennen tilojen esittämistä 
väistötiloiksi 

- oleva rakennus vaatii osittaisia muutoksia aineopetuksen erityisvarusteltuihin tiloihin 
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- käsityön ja kotitalouden tilat on toteutettava tilaelementtirakennukseen   
- tilaelementtirakennukset tontille vaativat asemakaavasta poikkeamisen 
- tilaelementtirakennus on mitoituksellisesti haastava saada sijoitettua kiinteistölle  
- tilaelementtien toteutusmahdollisuus tontille on erittäin epävarma 

 
Linnanpellon koulun tilat sekä tarvittavat lisätilat tilaelementtirakenteisina 
Linnanpellon koululla väistötilaksi soveltuvaa käytettävää tilaa olisi vain osittaiselle Hatsalan 
koulun ryhmämäärälle ja vaatisi lisäksi lisätilaa toteutettavaksi. Linnanpellon koulun tiloihin 
mahtuisi vain 4–5 sarjaisen yläkoulun oppilasmäärä n. 300–350 oppilasta. Kiinteistö vaatisi 
käyttöönottoa varten mittavat korjaustoimenpiteet rakennuksessa sekä osittaisen lähes 
uudelleenrakentamisen verrattavan korjaustoimenpiteen 1980 luvun rakennusosan osalta, 
jossa sijaitsee myös ruokahuollon tilat. Tämä vaihtoehto edellyttäisi myös osan 
erityisvarusteltujen tilojen peruskorjaamista rakennukseen sekä ruokalatilojen laajentamisen. 
 
Korjattavien Linnanpellon koulun tilojen lisäksi tarvitaan tiloja n. 350–400 oppilaalle n. 4 500 
brm2 tilaelementtirakenteisena toteutettavaksi. Tilaelementtirakenteina joudutaan 
toteuttamaan myös merkittävä osa aineopetuksen erityisvarusteltuja tiloja. Kiinteistön 
kenttäalueella sijaitseva väliaikaiselle päiväkodille tulee myös tässä vaihtoehdossa etsiä uusi 
sijoituspaikka, koska kenttäalue käytännössä tarvitaan kokonaan tilaelementtirakennuksille 
koulua varten. Linnanpellon koulun tulevasta käytöstä ei ole näkymää, jonka vuoksi erittäin 
kalliiksi muodostuva väliaikaisratkaisu ei ole perusteltu. Selvityksen perusteella tämä 
vaihtoehto on pois suljettu. 

- oleva rakennus vaatii merkittäviä muutoksia ja korjausrakentamista 
- olevalle väliaikaiselle päiväkodille tulisi löytää uusi sijoituspaikka 
- tilaelementtirakennusten toteutus vaatii asemakaavasta poikkeamisen ja merkittävän 

rakennusoikeuden ylittämisen tontilla 
- tilaelementtirakennukset on mitoituksellisesti vaikea saada mahtumaan kiinteistölle 
- olevan kiinteistön mittava korjaushanke sekä tilaelementtirakennukset ja päiväkodin siirto ovat 

aikataulullisesti haastavia toteutuksen kannalta 
- tilaelementtien toteutusmahdollisuus tontille on erittäin epävarma, koska samanaikaisesti tulisi 

ratkaista myös päiväkodin uudelleensijoitus 
 

9.2. Kokonaan tilaelementtirakennuksiin pohjautuvat vaihtoehdot 

Kokonaan tilaelementeistä toteutettavat väistötilat vaativat tilaelementtirakenteisten 
koulutilojen sijoittamiselle laajat ja lähes tasaiset sijoituspaikat. Tällaisia valmiita ja riittävän 
laajoja sijoituspaikkoja kaupungin keskusta-alueelta on käytännössä mahdoton löytää. 
 
Kaupungin omille kiinteistöille tai muille yhteisille alueille sijoitettavia tilaelementtiratkaisuja on 
tutkittu hankesuunnittelun yhteydessä mm. seuraaviin kohteisiin. 
 
Mölymäen urheilualueen hyödyntäminen ennen uuden kentästön toteuttamista. 
Mölymäelle sijoitettavat tilaelementtirakenteiset väistötilarakennukset sijaitsisivat VU-alueeksi 
asemakaavoitetulla alueella. Alue olisi rakennuspaikaltaan tasainen ja helposti rakennettava 
sekä kooltaan tarkoitukseen riittävän suuri. Sijaintinsa puolesta alue on hyvin saavutettava ja 
ulkoliikuntaan sopivaa kenttäaluetta voitaisiin osin säilyttää. Liikuntatilat tulisi ratkaista 
toisaalla, esimerkiksi Yhteiskoulun salissa, joka etäisyyden puolesta olisi käytettävissä. 
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Hatsalan koulun nykyisen oppilasmäärän mukaan tilaelementtirakaneteisen koulurakennuksen 
kokonaislaajuus olisi n. 7 000 brm2 useaan rakennukseen sijoitettuna. Väistötiloiksi voitaisiin 
toteuttaa tilaelementtirakenteisena kaikki muut koulun tarvitsemat tilat, mutta ei liikuntasalia. 
 
Koska nykyisen asemakaavan mukaiselle VU-alueelle on suunnitelmat alueen toteuttamiseksi 
virkistys- ja urheilualueena lähivuosien aikana, siirtäisi Hatsalan koulun väliaikaisratkaisu 
toteutusta merkittävästi myöhemmäksi. Alueen rakentamisen toteutuksen aloitus on jo 
ohjelmoitu, jolloin tällä perusteella tämä väistötilavaihtoehto on pois suljettu. Lisäksi 
väistötilojen toteuttaminen pelkästään tilaelementtirakenteisena on kustannustarkastelussa 
osoittautunut kalleimmaksi vaihtoehdoksi, kun huomioidaan koko hankkeen kustannukset 
arvioidulle aikajaksolle. 

- tilaelementtirakennusten toteutus VU alueelle vaatii asemakaavasta poikkeamisen 
- tilaelementtien toteutusmahdollisuus alueelle ei ole mahdollinen, koska virkistys- ja urheilualeen 

rakentaminen alueella alkaa samanaikaisesti 
 
Minna Canthin koulun kentän hyödyntäminen tilaelementtirakennuksille 
Minna Canthin koulun kentälle sijoitettavat tilaelementtirakenteiset väistötilarakennukset 
sijaitsisivat VU-alueeksi asemakaavoitetulla alueella. Lisäksi kyseistä aluetta rasittaa kentän 
laidassa kulkeva kevyenliikenteen väylä Viestikadulta Niiralan Ruotsinkadulle. Alue olisi 
rakennuspaikaltaan tasainen ja helposti rakennettava, mutta kooltaan tarkoitukseen liian pieni. 
Tilaelementtirakennukset jouduttaisiin toteuttamaan pääosin rakennuksia erottavin 
palomuurirakentein sekä lisäksi ratkaisussa ruokalarakennus tulisi sijoittaa Minna Canthin 
koulun kiinteistölle, jolla asemakaavan mukainen rakennusoikeus on jo aiemmin poikkeamisen 
turvin merkittävästi ylitetty.  
Sijaintinsa puolesta alue on vaikeasti saavutettava varsinkin huoltoliikenteen osalta. 
Oppilasmäärä Minna Canthin koulun alueella nousisi yli 1400 oppilaaseen yhdessä Minna 
Canthin oppilasmäärän kanssa. Nykyinen koulun ulkoliikuntaan sopiva kenttäalue 
menetettäisiin kokonaan. Liikuntatilat tulisi ratkaista toisaalla, esimerkiksi Yhteiskoulun salissa, 
joka etäisyyden puolesta on jo hyvin kaukana, eikä näin ollen olisi käytettävissä. Minna Canthin 
koulun liikuntasali riittää vain niukasti koulun nykyiselle oppilasmäärälle. 
 
Hatsalan koulun nykyisen oppilasmäärän mukaan tilaelementtirakaneteisen koulurakennuksen 
kokonaislaajuus olisi n. 7 000 brm2 useaan rakennukseen sijoitettuna. Väistötiloiksi voitaisiin 
toteuttaa tilaelementtirakenteisena kaikki muut koulun tarvitsemat tilat, mutta ei liikuntasalia. 
Koska rakennettava kenttäalue on laajuudeltaan niin pieni, että kaikki väistötilojen tarvittavat 
tilaelementtirakennukset eivät kentälle mahtuisi, tulisi kenttää laajentaa pengertämällä tai 
toteuttaa väistötilarakennukset toisiinsa kytkettyinä, jolloin rakennukset tulisi toteuttaa 
palomuurirakentein. Väistötilojen toteuttaminen pelkästään tilaelementtirakenteisena on 
kustannustarkastelussa osoittautunut kalleimmaksi vaihtoehdoksi, kun huomioidaan koko 
hankkeen kustannukset arvioidulle aikajaksolle. Näillä perusteilla tämä väistötilavaihtoehto on 
pois suljettu. 

- tilaelementtirakennusten toteutus VU alueelle vaatii asemakaavasta poikkeamisen 
- tilaelementtien toteutusmahdollisuus alueelle ei ole toteutuskelpoinen, koska rakennettava 

kenttäalue ei mitoituksellisesti riitä toteutettaville tilaelementtirakennuksille, vaan rakennettavaa 
aluetta tulisi laajentaa merkittävästi vaikeasti toteutettavaan rinnemaastoon 

- alakentän alueelle rakentaminen vaatisi lisäksi jätevesien pumppaamon toteuttamisen väistötiloille 
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Ulkopuolelta vuokrattava sijoituspaikka tilaelementtirakennuksille 
Keskon omistuksessa oleva tontti Haapaniemellä Tasavallankadun ja Saaristokadun risteyksessä 
on ollut pitkään tyhjillään. Kesko on suunnitellut tontille automarket -tyyppistä rakennusta, joka 
näillä näkymin on toteutumassa tontille. Näillä perusteilla tämä väistötilavaihtoehto on pois 
suljettu. 
 
Muita ulkopuolelta vuokrattavia, käyttötarkoitukseen soveltuvia tontteja ei kaupunkialueelta 
pystytty tarkastelussa löytämään.  
 
Ulkopuolelta vuokrattavien alueiden haasteet yleisesti: 
- tilaelementtirakennusten toteutus edellyttää tontin vuokraamista ulkopuolelta, josta voi 

muodostua merkittävä lisäkustannus lyhytaikaiselle käytölle. 
- tilaelementtirakennusten toteutusmahdollisuus vuokra-alueille sisältää paljon 

epävarmuuksia mm. kiinteistön omistusten sekä tontin väliaikaisten infrarakenteiden 
toteutuksessa sekä alueen palauttamisessa alkuperäiseksi. Myös lupamenettelyihin tulee 
lisää haasteita kiinteistön ulkopuolisen hallinnan myötä. 

 

9.3. Kokonaan ulkopuolelta vuokrattavat toimitilat 

Väistötilaselvityksen osana selvitettiin myös kokonaan ulkopuolelta vuokrattavia toimitiloja, 
jotka olisivat soveltuneet väistötiloiksi ilman suuria investointeja tai korjaushankkeita. Tällaisia 
valmiita ja riittävän laajoja toimitiloja kaupungin keskusta-alueelta on käytännössä mahdoton 
löytää. Opetuskäyttöön soveltuvia tiloja tulisi löytyä vähintään. n 6000 m2, huomioiden myös 
erityisvarusteltujen aineopetusten tilojen suuri osuus perusopetusluokkien lisäksi. 
 
Sakkyn Presidentinkadun yksiköllä on paljon tiloja, jotka olisivat suoraan sopineet lähes 
sellaisenaan myös yläkoulun käyttöön. Rakennukset puretaan vuoden 2023 aikana, joten 
vaihtoehtona tämä on lopullisesti pois suljettu. 
 
Novapoliksen tiloissa on ollut Sakky väliaikaistiloissa ja tilat ovat jääneet kesällä 2022 tyhjiksi. 
Suuri osa ko. tiloista on jälleenvuokrattu heti, joten opetuskäyttöön sopivia luokkatiloja ei ole 
kuin muutama yksittäinen tila. 
 
Ylipistolla tiloja on tällä hetkellä melkoisen paljon tyhjäkäytöllä. Tilojen tarve olisi kuitenkin 
vasta vuosina 2024–2026, jolloin käyttöasteesta ei voida sanoa mitään. Sen vuoksi sekä 
Novapolis että Yliopisto ovat vaihtoehtoina pois suljetut. 
 

9.4. Väistötiloihin liittyvät riskit 

Tutkitut väistötilaratkaisut eivät sellaisenaan sovellu väistötilaratkaisuksi, vaan edellyttävät 
olevien tilojen osalle merkittävää korjausrakentamista sekä osin myös verkostoratkaisuja. 
Lisäksi olevia tiloja täydentävät tilaelementtirakentein toteutettavat väliaikaistilat edellyttävät 
aina maankäytöllisiä sekä asemakaavallisia toimenpiteitä toteutuakseen.  
 



 
  Hatsalan klassillinen koulu   79 
             Hankesuunnitelma 10.5.2023 

 

 

Koska väistötilat jouduttaisiin sijoittamaan osin huonokuntoisiin rakennuksiin, nousee riski 
sisäilman riittävän laadun saavuttamiseksi erittäin suureksi korjaustoimenpiteistä huolimatta. 
Toisen suuren riskin muodostavat tilaelementtirakenteiset lisätilat, niin käytettävyyden, kuin 
toteuttamismahdollisuuksien kannalta tarkasteltuna. 
Koska vaihtoehdot perustuvat osittain tai jopa kokonaan tilaelementtiratkaisuihin, tulee 
erityisesti huomioida myös näiden vaihtoehtojen toteutettavuuteen liittyvät merkittävät 
epävarmuudet tilaelementtirakennusten sijoitusmahdollisuuksien sekä kilpailutuksen 
aikataulutuksen osalta. 
 

9.5. Ratkaisuesitys väistötiloista 

Tutkitut väistötilavaihtoehdot jouduttiin yksi toisensa jälkeen sulkemaan pois toiminnallisuuden 
puutteiden, mittavien korjaustarpeiden ja -kustannusten, rakennusluvan saamisen edellytysten 
puuttumisen tai epävarmuuden (poikkeamiset), vapaiden tilojen riittämättömän määrän ja 
kokonaiskustannusten korkean tason (8–10 M€) vuoksi. 
 
Ratkaisuvaihtoehdoksi esitettiin, että Hatsala pysyy nykyisissä tiloissa, kunnes jonnekin muualle 
on rakennettu uusi yläkoulu, jonne Hatsala voi siirtyä väistöön siksi ajaksi, kun uusi koulu 
rakennetaan Hatsalan alueelle.  Kouluun on tehty käyttöä turvaavia korjauksia ja sisäilmatilanne 
on rauhallinen. Lisäksi mahdolliset jatkokäytön turvaavat korjaukset ovat kustannuksiltaan 
murto-osa tutkittujen väistötilaratkaisujen kustannuksista. 
 
Uuden koulun mahdollista sijoituspaikkaa oli tutkittu laajasti jo hankesuunnittelun ensimmäisen 
vaiheen jälkeen, kun Hatsalan alueelle etsittiin vaihtoehtoa. Noista vaihtoehdoista 
potentiaalisimmaksi todettiin Mölymäki, jonka saavutettavuutta ja keskeistä sijaintia mm. 
kulttuuripalveluiden osalta pidettiin hyvänä. Hankesuunnitelman kanssa yhtä aikaa käynnissä 
olleeseen keskeisen kaupunkialueen yläkouluverkostoselvitykseen Mölymäki liitettiin Minna 
Canthin koulun tulevana sijoituspaikkana siinä vaiheessa, kun uusi Hatsalan koulu on toteutettu 
ja Minna Canthin koulun laaja peruskorjaus/uusiminen tulee ajankohtaiseksi 2030-luvun 
vaihteessa. Koulun rakentaminen Mölymäelle edellyttää asemakaavan muutosta, joka on 
huomioitava hankkeiden aikataulutuksessa. 
 
Ratkaisuesitystä käsiteltiin useissa kaupungin sisäisissä palavereissa, ja se esiteltiin 
palveluverkoston työryhmälle 28.2.2023 ja hyväksyttiin Kasvun ja oppimisen lautakunnassa 
21.3.2023 hankesuunnittelun jatkotyöskentelyn pohjaksi. Esitys esiteltiin myös 
kaupunginvaltuustolle yläkouluverkostoinfon yhteydessä 27.3.2023. 
 

10. VAIHTOEHTOISET HANKINTAMUODOT 

Hatsalan yläkouluhanketta on tarkasteltu tilakustannusten osalta kahdella eri tavalla (kuva alla). 
Vaihtoehto Taseinvestointi on omaan taseeseen rakennettu kiinteistö, jonka pääoman 
laskennallinen kuoletusaika on 30 vuotta. Vaihtoehto Vuokrahanke on vuokramallilla 
toteutettava hanke, jossa hinta-arviona on käytetty saatua indikatiivista tarjousta. 
Vuokrasopimuksen pituus ko. tarjouksessa on saatu 25 vuodelle. Tarjous on suuntaa antava, 
mutta ei sitova. Hinta on kuitenkin linjassa peilattuna muihin vastaaviin vuokramallilla 
toteutettuihin hankkeisiin.  
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Varsinaisen hankkeen eri vaihtoehtoja on verrattu myös Kuopion viimeisten suurten, Hatsalan 
hankkeeseen verrattavissa olevien kouluhankkeiden eli Karttulan Kissakuusenkoulun sekä 
Hiltulanlahden koulun kustannuksiin. Taseinvestoinnin kustannukset asettuvat 
verrokkikohteiden kustannusten yläpuolelle suuremman kokoluokkansa vuoksi. Merkittävää 
kuitenkin on, ett kustannusten muodostuminen näyttää kustannuskäyrällä saman suuntaiselta.  
 
Vuokramallin ja taseinvestoinnin kustannusvertailussa nähdään, että vuokramalli tulee 20,5 
vuoden jälkeen arvokkaammaksi, mutta siihen saakka vuokramalli on taseinvestointia 
edullisempi. Tämä voisi olla varsinkin epävarmassa väestöennustetilanteessa ja pienemmässä 
rakennusinvestoinnissa harkittava vaihtoehto. 
 
Hatsalan yläkoulun voidaan kuitenkin todeta sijaitsevan rakennettavalla paikallaan koko 
rakennuksen elinkaaren ajan, jolloin omaan taseeseen rakennettava rakennus on 
kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto. 
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11. KUSTANNUKSET 

11.1. Investointi- ja rakennuskustannukset 

Hankkeen laajuustiedot on esitetty hankkeen tilaohjelmassa ja alustavat investointi- ja 
rakennuskustannukset hankkeesta laaditussa tavoitehinta-arviossa. Tavoitehintalaskelma on 
hankesuunnitelman viiteasiakirja. 
 
Tavoitehinta-arvio hankkeelle on 34.000.000 € alv 0 %. Tavoitehintalaskelma perustuu 
laadittuun hankesuunnitelmaan ja tilaohjelmaan sekä tilaohjelman liitteeksi laadittuun 
alustavaan tontinkäyttöluonnokseen, jossa on esitetty mm. ulkoalueiden tontinkäyttöalueet 
sekä liikennejärjestelyt. 
 
Tavoitehinta-arvio sisältää rakennuttajan kustannukset, rakennustekniset työt, talotekniset työt 
ja erillishankinnat. 
Laskelmassa on huomioitu meluvallin rakentaminen, rakentaminen sääsuojan alla sekä 
prosenttitaideosuus 0,9 %. Laskelman lähtökohtana on, että rakennusosien kustannustaso 
vastaa normaaleja julkisen rakentamisen vaatimuksia. 
 
Hankkeen tavoitehinta-arvio ei sisällä mahdollisten väistötilojen kustannuksia, eikä olevan 
rakennuksen purkukustannuksia.  
 
Kustannustaso on arvioitu 4/2024 hintatasoon. Toteutushintojen kehityksessä on merkittävää 
epävarmuutta, eikä pidemmälle meneviä ennusteita talouden kehitykselle ja sen vaikutuksia 
investointikustannuksiin pystytä arvioimaan. Kustannustaso tuleekin tarkastella uudelleen 
lähempänä hankkeen toteutuksen ajankohtaa. 

11.1.1. Purkukustannukset 

Hatsalan nykyisen koulun arvioidut purkukustannukset ovat n. 1.000.000 €. 

11.1.2. Tasearvot 

Hatsalan koulun rakennuksissa A (rakennusosat A-D) ja B (rakennusosa E) tasearvo nollautuu 
vuoden 2025 aikana, ollen 0 euroa kun rakennusta ryhdytään purkamaan. Ruokalarakennuksen 
tasearvo viimeisimmässä vahvistetussa vuoden 2022 tilinpäätöksessä on n. 2 582 000,00 euroa 
ja vuosipoisto n. 107 500,00 euroa. 

11.1.3. Melusuojaus 

Hatsalan koulun piha- ja liikunta-alueet tulee suojata pääosin moottoritieltä suuntautuvaa 
melua vastaan. Hankesuunnittelun yhteydessä WSP Finland on laatinut suunnitelman 
melusuojauksesta laadittujen alustavien tontinkäyttöluonnosten perusteella. Laaditun 
tontinkäyttöluonnoksen ja päivitettyjen melukarttojen perusteella on Pöyry Finland Oy laatinut 
alustavan suunnitelman kustannusarvioineen tontin moottoritien puoleiselle sivulle 
rakennettavalle meluvallille ja sen päälle tulevalle meluseinälle. Näiden lisäksi tarvitaan myös 
koulun oleskelupihan ja kentän suojaamiseksi meluseiniä tai muita vastaavia rakenteita. Nämä 
meluntorjuntaan liittyvien rakenteiden kustannukset (1 M€) sisältyvät kokonaisuudessaan 
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hankkeelle ja on huomioitu hankkeen investointikustannusten kokonaiskustannusarviossa. 
Melusuojaus on toteutettava hankkeen toteutusvaiheessa yhtäaikaisesti rakentamisen kanssa.  

11.1.4. Yhdystievaraus 

Keskustan osayleiskaavan päivityksessä tullaan huomioimaan kaavallisesti liikenneyhteyden 
toteutusmahdollisuus Opistokadulta Viestikadun liikenneympyrään. Yleiskaavassa esitettävä 
liikenneyhteysvaraus kulkee Hatsalan nykyisen tontin läpi ja sen toteuttamismahdollisuus tulee 
huomioida Hatsalan uuden koulun rakennushankkeessa. Tämä liikenneyhteys toteutuessaan 
palvelee Hatsalan alueen liikenteen ja pelastustien lisäksi myös Kuopiohallissa toteutettavien 
tapahtumien liikennejärjestelyjen joustavampaa toteuttamista. 
 
Uusi yhdystie toteutetaan erillisenä kaupunkitasoisena hankkeena eikä sen kustannuksia ole 
huomioitu tässä hankesuunnitelmassa. Toteutus edellyttää myös asemakaavan päivityksen sekä 
katualueen erottamisen tontista. 
 
Hankesuunnitelman liitteenä olevassa tontinkäyttöluonnoksessa on varauduttu myös tämän 
mahdollisesti myöhemmin toteutettavan liikenneyhteyden toteuttamiseen. Hankkeen 
suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida myös tämän tulevan liikenneyhteyden 
toteutusmahdollisuuden säilyminen. 

11.2. Väistötilakustannukset 

Toiminnan tilapaisjärjestelyn kustannukset ovat riippuvaisia valitusta toteutusmallista. Mikäli 
hanke toteutettaisiin nykyiselle Hatsalan koulun paikalle siten, että koulun koko toiminalle tulisi 
järjestää väistötilat, muodostuisi väistötiloista merkittävä lisäkustannus hankkeelle. 
Hankesuunnitelman kohdassa 9. VÄISTÖTILAT tehtyjen väistötilatarkastelujen pohjalta 
väistötilojen investointikustannuksiksi muodostuisi kohteesta riippuen n. 8–10 miljoonaa € 
tarvittavalle ajanjaksolle. Tämä väistötilakustannus lisäisi hankkeen investointikustannuksia n. 
25–30 %.  
 
Väistötilakustannus pystytään välttämään toteuttamalla uusi koulurakennus ensin 
uudisrakennuksena Mölymäelle asemakaavoitettavalle tontille, jolloin Hatsalan koulu toimii 
nykyisissä tiloissa, kunnes uusi koulurakennus valmistuu Mölymäen alueelle, jonne 
koulutoiminta siirtyisi Hatsalasta. 
Uuden Hatsalan koulun valmistuttua keskeisen kaupunkialueen yläkouluna toimivat Hatsala ja 
Mölymäelle sijoittuva Minna Canthin koulu, jolloin yläkouluverkostosta jää pois nykyinen, 2030- 
luvun vaihteessa peruskorjauksen vaativa Minna Canthin koulu. Tällä toteutusajankohtien 
muutoksella vältytään molempien keskustan koulujen osalla väistötiloilta. 

11.3. Käyttökustannukset 

Hatsalan koulun arvioidut tilakustannukset kasvun ja oppimisen palvelualueelle ovat 
pääomakustannusten osalta 21,77 eur/m2/kk eli 210 160,00 eur/kk. Vuosikustannus pääoman 
osalta on näin ollen 2 521 926,00 eur. 
 
Ylläpitokustannukset on arvioitu olevan 5,77 eur/m2/kk eli 55 712,00 eur/kk. 
Vuosikustannuksena tämä tarkoittaa 668 544,00 eur. 
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Yhteensä kustannukset ovat 27,55 eur/m2/kk, 265 872,00 eur/kk eli 3 190 470,00 eur/v. 

11.4. Käyttäjähankinnat 

Koulun irtokalustuksen sekä toiminnan edellyttämät koneet, laitteet ja varusteet hankkii 
käyttäjä. Koulu varustetaan uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, 
jotka tukevat kyseistä käyttötarkoitusta ja edistävät uudenlaista oppimista sekä pedagogisia 
tavoitteita. 
 
Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet ja 
kalusto -investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjähankintatarpeisiin. 
Käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa, jolloin 
tiedetään lopulliset tarpeet.  Alustava arvio käyttäjähankinnoista on noin 3 500 000 €.  
 
Hankintarajapinnat käyttäjien hankintojen osalta määritellään yksityiskohtaisemmin hankkeen 
toteutuksen hankeasiakirjoissa. Pääsääntönä on, että kiinteästi asennettavat kalusteet ja 
varusteet kuuluvat hankkeen kustannuksiin, irtokalusteet ja –varusteet kuuluvat 
käyttäjähankintoihin. 
 

12. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 

12.1. Aikataulu 

Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvityksessä uuden Hatsalan koulun valmistuminen on 
aikataulutettu syksylle 2029. Tämä edellyttää Mölymäelle toteutettavan uuden yläkoulun 
valmistumista syksyksi 2027. 
Jotta hankkeiden ketjutus toimii ja aikataulu pitää, Mölymäelle tulevan Minna Canthin 
kouluhankkeen hankinta on käynnistettävä välittömästi siitä tehtävän hankesuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen, viimeistään vuoden 2024 alussa. 
 

12.2. Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät 

12.2.1. Sisäilmaan liittyvät riskit nykyisellä koululla 

Hatsalan yläkoululla on tehty vuosien varrella sisäilman laatua parantavia korjauksia laajoihin 
kuntotutkimuksiin perustuen. Toimenpiteet ovat kohdistuneet sekä päärakennuksen kaikille 
osille A-D että erilliseen E rakennukseen. Kuntotutkimuksiin pohjautuvat korjaustyöt ovat olleet 
pääosin toimintaa turvaavia rakenteiden ja ilmanvaihdon korjaustöitä, kunnes uudisrakennus 
koululle valmistuu.  
Korjausten toteutuksen ja jälkiseurannan yhteydessä koululle on perustettu vuonna 2017 
Kuopion kaupungin toimintamallin mukainen sisäilman tarkastusryhmä, jonka toiminta jatkuu 
edelleen säännöllisenä. 
 
Kohteeseen tehdyillä korjauksilla ei ole tavoiteltu pitkäkestoisuutta (2017 à 4–5 vuotta), eivätkä 
korjaukset ole olleet kokonaisvaltaisia. Vuosien 2017–2021 korjaukset eivät varsinaisesti ole 
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kohdistuneet rakenteisiin siten, että niistä olisi poistettu vaurioherkkiä materiaaleja eikä 
kosteus- ja mikrobivaurioituneita materiaaleja. Korjaukset ovat olleet pääosin osakorjauksia ja 
toimintaa turvaavia toimia, kuten tiivistyskorjauksia, siirtymävaiheeseen kunnes uusi 
koulurakennus on käytettävissä.  
 
Kohteen sisäilman laadun näkökulmasta kokonaistilanne on saatu toistaiseksi rauhoittumaan. 
Yleisesti haasteellinen ja pitkittynyt sisäilmatilanne kuormittaa kuitenkin ajoittain tilojen 
käyttäjiä. Tehtyjen sisäilmakorjausten lisäksi käyttäjien kanssa on sovittu muutamien tilojen 
käytön rajoittamisesta tai osittaisesta käytöstä poistamisesta. Käyttöä turvaavia toimenpiteitä 
jatketaan siihen saakka, että koulu pääsee siirtymään uudisrakennukseen.  
 
Kohteen rakennetekninen kunto, mahdolliset altistavat tekijät sekä rakenteiden, materiaalien ja 
taloteknisten järjestelmien teknisen käyttöiän täyttyminen lisäävät painetta hankkeen 
toteuttamiselle nopealla aikataululla.  
Hankkeen viivästyminen voi vaikeuttaa kokonaistilannetta päärakennuksen ja lisärakennuksen 
rakenteellisten moniongelmien vuoksi ja lisätä sisäilmaoireilujen määrää, jos uuden koulun 
toteutus viivästyy. 

12.2.2. Palvelualueen toimintaan liittyvät riskit 

Mikäli hanke siirtyy, sillä on vaikutuksia palvelualueen toimintaan.  Hatsalan koulun 
tarveselvityksessä esitettyjä ja hankesuunnittelussa tarkennettuja toiminnallisia tavoitteita on 
vaikea toteuttaa nykyisissä tiloissa. Uudentyyppiset oppimisympäristöt tukevat ilmiöpohjaista 
oppimista ja Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman toteuttamista mahdollistamalla mm. 
yhteisopettajuuden.  
Nykyisin mm. kädentaitojen sekä luonnontieteiden työskentelytilat ovat hajaantuneet eri 
puolille rakennusta ja eri rakennuksiin, jolloin monimateriaalisten käsityöprosessien 
opettaminen on hankalaa.  Keskeiset toiminnalliset tavoitteet, kuten oppirajat ylittävä 
Makerspace-toiminta ja STEAM-ideologia edellyttävät myös uudenlaisia toiminnallisia ratkaisuja 
tiloilta. 

 

13. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 

Hatsalan koulun hankesuunnittelutyöryhmä esittää, että kasvun ja oppimisen lautakunta 
hyväksyy Hatsalan klassillisen koulun hankesuunnitelman ja päättää samalla Mölymäelle 
suunniteltavan, Hatsalan kouluhankkeen toteutusvaiheen väistötilana toimivan, uuden Minna 
Canthin koulun hankesuunnittelun käynnistämisestä. 
 
Koska Hatsalan koulun toteutus tulee tapahtumaan vasta vuosikymmenen loppupuolella, 
hankkeen toteutusmuoto ja tarkistettu tavoitehinta tuodaan linjattavaksi ja päätettäväksi 
hankkeen konkretisoituessa. 
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14. LIITTEET 

LIITE 01  Tilaohjelma    8.2.2023 
LIITE 02 Tontinkäyttöluonnos   2.2.2023 
LIITE 03 Tilaryhmäkaavio   2.2.2023 
LIITE 04 Meluselvitys (melukartat)   9.5.2022 
LIITE 05 Pohjatutkimuslausunto   19.12.2022  
LIITE 06 Ympäristöterveydenhuollon lausunto  29.6.2022  

 

15. VIITTEET 

Viite 01 Kustannusarvio / tavoitehintalaskelma  13.2.2023 
 

16. LÄHTEET 

Ilmatieteen laitoksen selvitys ”Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitys – 
Autoliikenteen, kiinteistökohtaisen lämmityksen, energiantuotannon ja teollisuuden 
vuosien 2017 ja 2035 typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämismallinnus” 


