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1. JOHDANTO 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä päätti kokouksessaan 30.6.2023 Minna Canthin koulun 
hankesuunnittelun käynnistämisestä.  
 
Hanketyöryhmään ovat kuuluneet: 
Laura Pikkusaari, hankesuunnitteluarkkitehti, Tilapalvelut, pj 
Mika Kuitunen, perusopetuspäällikkö, kop 
Taina Vainio, perusopetuspäällikkö, kop 
Jani Turunen, Minna Canthin koulun rehtori, kop  
Anna Ikonen, Minna Canthin koulun apulaisjohtaja, kop 
Heikki Pulkkinen, Hatsalan klassillisen koulun rehtori, kop 
Jenni Kettunen, Hatsalan klassillisen koulun apulaisjohtaja, kop 
Tarja Hosionaho, tilahallintapäällikkö, kop 
Jaana Mäntykenttä, hallinnon suunnittelija, kop 
Simo Hiltunen, asiakkuuspäällikkö, Tilapalvelut  
Ilkka Multala, rakennusarkkitehti, Tilapalvelut 
Liisa Kaksonen, kaupunginarkkitehti, Tilapalvelut 
Hilkka Laakso, rakennuttaja, Tilapalvelut 

 
Työryhmän sihteeri on nimetty kasvun ja oppimisen palvelualueelta (kop). 
 
Lisäksi hanketyöhön ovat osallistuneet: 
Marko Väätäinen, rakennuttajapäällikkö, Tilapalvelut 
Katri Hiltunen, kehittämispäällikkö, asuminen ja palveluverkosto 
Elina Timisjärvi, rakennushankkeen projektipäällikkö, WSP 
Satu Tykkyläinen, rakennushankkeen projekti-insinööri, WSP 
Katri Kokkonen, laitoshuollon asiantuntija, Tilapalvelut 
Kimmo Karjula, energia- ja rakennusautomaatioasiantuntija, Tilapalvelut 
Janne Happonen, talotekniikka-asiantuntija, Tilapalvelut 
Minna Laurinen, rakennusterveysasiantuntija, Tilapalvelut 
Jaakko Kallioniemi, kunnossapitoasiantuntija, Tilapalvelut 
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2. TAUSTATIEDOT 

2.1. Taustaa 

Kuopion kaupungilla on tällä hetkellä yläkouluopetusta 12 koulussa, joista neljä on puhtaasti 
yläkouluja ja muut yhtenäiskouluja.  Kuopion keskusta-alueella sijaitsee Minna Canthin koulun 
lisäksi Hatsalan klassillinen koulu. 
 
Keväällä 2023 valmistui Kuopion keskustaa ja eteläistä aluetta koskeva verkostoselvitys, jossa 
otettiin kantaa yläkoulujen määrään ja sijaintiin. Kaikki keskustan ja eteläisen alueen isot 
yläkoulut (Hatsala, Minna Canth, Jynkänlahti ja Ylä-Pyörö) tulee peruskorjata tai korvata 
uudisrakentamisella seuraavan kymmenen vuoden aikana. Selvityksessä esitettiin 
ratkaistavaksi yläkoulujen määrä ja sijainti sekä osin myös hankkeiden aikataulutus ja 
toteutusjärjestys. Tarkastelussa olivat edellä mainittujen koulujen lisäksi myös Neulamäen ja 
Puijonsarven koulut. Verkostoselvitys valmistui keväällä 2023 ja toimii tulevien 
kouluhankkeiden tarveselvitysten pohjana. 
 
Minna Canthin koulun hankesuunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston tekemään 
yläkouluverkostopäätökseen (12.6.2023) ja Hatsalan koulun kaupunginhallituksessa 
hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan (5.6.2023). Minna Canthin koulun hankesuunnittelu on 
käynnistetty elokuun 2023 alussa kaupunginjohtajan johtoryhmän asetettua 
hankesuunnitteluryhmän 30.6.2023 kokouksessaan. 
 
Minna Canthin koulun hankesuunnittelun lähtökohtana on 10-sarjaisen yläkoulun 
toteuttaminen Mölymäelle. Hatsalan koulu mahtuu tällöin väistöön uuteen 
koulurakennukseen, kunnes uusi Hatsalan koulu valmistuu vanhan Hatsalan koulun paikalle. 
Lisäksi kasvun ja oppimisen lautakunta (12.9.2023) sekä kaupunginhallitus (25.9.2023) ovat 
hyväksyneet esityksen, jonka mukaan keskustan alueelle rakennetaan kaksi (Minna Canth ja 
Hatsala) 10-sarjaista koulua. 
 
Minna Canthin koulusta tulee 10-sarjainen yläkoulu, jonka oppilasmäärä rakenteelliselta 
mitoitukseltaan on n. 720 oppilasta, joista erityisluokilla n. 30 oppilasta (3 luokkaa). 

2.2. Oppimisympäristökonsepti 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on käynnissä oppimisympäristöjen konseptointityö. 
Konseptissa on tarkoitus kiteyttää keskeisimmät pedagogisia ympäristöjä koskevat linjaukset 
ja ratkaisumallit käyttäjäkeskeisten toimitilojen suunnitteluun.  
Konseptityön tavoitteena on oppimisympäristöjen saavutettavuuden, yhdenvertaisuuden ja 
turvallisen yhteiskäytön parantaminen. Lisäksi päämääränä on tukea uusia yhdessä tekemisen 
tapoja ja edistää toiminnan kehittämistä palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun keinoin.  
Oppimisympäristökonseptin tarkoituksena on toimia käytännön ohjeena toimitilahankkeiden 
suunnittelussa ja sujuvoittaa osallistavan käyttäjätyön eri vaiheita sekä nopeuttaa 
suunnitteluprosessin kulkua. Oppimisympäristökonseptia kehitetään tulevien 
kouluhankkeiden yhteydessä. 
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3. TAVOITTEET 

3.1. Kaupunkitasoiset tavoitteet 

Rakennushankkeen ja rakennuksen tavoitteita avataan kohdissa 3.4. ja 8. Tavoitteita 
tarkennetaan ja täydennetään toteutuksen hankeasiakirjoissa.  

3.2. Pedagogiset tavoitteet 

Minna Canthin koulu sekä kasvun ja oppimisen palvelualue ovat laatineet hankkeelle 
pedagogisen suunnitelman, joka toimii tilallisen ja toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana.  
Suunnitelman keskeiset teemat ovat: 

- oppiminen 
- yhteisöön kuuluminen ja osallisuus 
- hyvinvointi 
- kestävä elämäntapa 
- turvallisuus 
- opintojen järjestäminen 
- opetusryhmien muodostaminen muuntojoustavassa ympäristössä 
- opettajien työn järjestäminen 

Suunnitelman sisältö on kuvattu tarkemmin hankesuunnitelman luvussa 5 ”Toiminnallinen 
kuvaus”.  

3.3. Stadionin ja kouluympäristön toiminnallisuus 

Minna Canthin koulun lähikenttä sijoittuu viereiseen Mölymäenpuistoon. Yhteiskäytöllinen 
koulun pelikenttä puistossa palvelee koulun lisäksi niin ilta- ja viikonloppukäytössä kuin 
stadionin tapahtumissa. Lisäksi koulun sisätiloja on mahdollista käyttää oheistiloina 
tapahtumissa, mm. ruokasalitilaa, liikuntasalia sekä luokkia tilapäisinä majoitustiloina. 
Koulutilojen tilapäinen majoituskäyttö edellyttää näiltä osin rakennusmääräysten asettamien 
vaatimusten sekä paikallisen pelastusviranomaisen ohjeiden noudattamista suunnittelussa ja 
toteutuksessa. Koulun tiloja ei voi kuitenkaan tämän hetken tietojen mukaan käyttää stadionin 
ottelutapahtumien oheistiloina niille asetettujen sijaintivaatimusten vuoksi. 

 
Minna Canthin koulun hankkeen yhteydessä toteutettava uusi paikoitusalue toimii 
yhteiskäytöllisenä paikoitusalueena; päivisin koulun henkilökunnan käytössä, iltaisin ja 
viikonloppuisin kenttien käyttäjien tarpeisiin.  

3.4. Rakennukselle asetetut tavoitteet 

Kuopion oppimisympäristöhankkeissa tarkastellaan laajasti eri palveluiden saavutettavuutta 
kuntalaisille. Tavoitteena on monipuolisesti hyvinvointia edistävä oppimisympäristöverkosto. 
Perusopetuksen rinnalla nuorisopalvelut, liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto ovat kiinteä osa 
oppimisympäristöjen laajaa verkostoa. Tavoitteena on huomioida myös järjestöjen, 
yhdistysten ja vapaan sivistystyön sidosryhmät.  
 
Tilojen yhteiskäytöllä tavoitellaan tilojen korkeaa käyttöastetta sekä päivä- että vuositasolla. 
Kiinteistön kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien tulee olla joustavia siten, että kulkuoikeuksia 
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voidaan helposti muokata erityisesti ilta- ja viikonloppukäyttäjien tarpeiden mukaisesti. 
Ilmanvaihdon osalla on huomioitava, että tilojen käyttöajat voivat muuttua tarpeiden 
muuttuessa.  
 
Tilaratkaisuissa korostuu pedagogialähtöinen ja käyttäjäkeskeinen ajattelu. Parhaiten 
toiminnallisia tavoitteita tukevat muuntojoustavat, laadullisesti miellyttävät ja ergonomialtaan 
korkeatasoiset oppimisen tilat. Oppimisympäristön olennaisena tavoitteena on mahdollistaa 
yhteisopettajuus sekä ohjata samanaikaisopetuksen hyödyntämiseen.  Tilojen suunnittelussa 
on huomioitava oppiaineiden erityistarpeet, mutta kuitenkin sillä tavoin, ettei se estä tilan 
käyttöä muuhun tarkoitukseen. Tavoitteena on, että muuntojoustavat tilat mahdollistavat ja 
tukevat erilaisten oppijoiden oppimista. Tilat luovat oppimiselle rauhallisen ja turvallisen 
ilmapiirin. Rakennuksen tulee edesauttaa oppilaitoksen turvallisuuden ylläpitämistä myös 
uhka- ja poikkeustilanteissa. 
 
Rakennuksen ja rakennushankkeen tavoitteita on esitetty kohdassa 8 ja niitä tarkennetaan 
hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 

4. NYKYTILANTEEN KUVAUS 

4.1. Toimintojen nykytilanteen kuvaus 

Minna Canthin koulu on keskiarvollisesti 11-sarjainen yläkoulu, jossa lukuvuonna 2023–2024 
opiskelee 768 yläkouluikäistä oppilasta. Koulussa on lukuvuonna 2023–2024 yhteensä 33 
yleisopetuksen luokkaa ja kaksi erityisopetuksen luokkaa. Koulussa järjestetään painotettua 
opetusta (musiikki ja tanssi). Koulun vahvan perustoiminnan lisäksi painoalueita ovat 
ilmaisutaito sekä kansainvälisyys.  
 
Liikunta- ja juhlasali ovat jatkuvassa iltakäytössä ympäri vuoden.  
 
Minna Canthin koulun opetustilojen käyttöaste koulupäivän aikana on erittäin korkea 
nykyisellä henkilöstö- ja oppilasmäärällä. Osa Minna Canthin koulun oppilaista opiskelee 
Niiralan koulun tiloissa viikon aikana. Nykyisellä mitoituksella työaineiden tilamitoitus on liian 
pieni. Pieni osa fysiikan, kemian ja biologian tunneista joudutaan pitämään normaaleissa 
luokkatiloissa. Lisäksi kotitalouden tunteja pidetään n. 13 tuntia/vko Hatsalan klassillisen 
koulun tiloissa.  

 
Minna Canthin koululla on koulunuorisotyöntekijä. Koululla on tällä hetkellä yksi työhuone 
nuorisotyöntekijän käyttöön ja on todettu tarpeelliseksi kasvattaa nuorisotyöntekijän 
läsnäoloa ja toiminnan mahdollisuuksia kouluympäristössä.  

4.2. Tilojen nykytilanteen kuvaus 

Minna Canthin koulu valmistui Niiralaan vuonna 1962. Rakennus tehtiin alun perin 
yhteiskouluksi. Myöhemmin rakennusta on laajennettu ja muutettu useaan otteeseen. 
Koulurakennus koostuu useasta siivestä ja on tilankäytöllisesti osittain siitä syystä tehoton, 
eikä pystyisi opetustiloiltaan peruskorjattunakaan täyttämään uuden opetussuunnitelman 
mukaisen opetustoiminnan tilallisia ja toiminnallisia vaatimuksia. 
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Koulurakennus on rakennettu useina eri aikakausina. Rakennuksen alkuperäinen osa on 
valmistunut vuonna 1962. Koulua on laajennettu vuosina 1964, 1983, 1997 ja 2012. Keittiön ja 
ruokalan laajennus on tehty vuonna 2012, jossa yhteydessä vuonna 1983 tehty laajennus on 
purettu pois. Rakennuksen alkuperäisten osien pintamateriaaleja on uusittu vuoden 1997 
laajennuksen yhteydessä. Vuonna 2016 on tehty vuoden 1964 osalla tilamuutos, jossa on 
toteutettu kotitalousluokat, jolloin myös ko. tilojen ilmanvaihto on uusittu. 

 
Rakennuksen ilmanvaihto on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on 
pääosin vuodelta 1997. 
 
Minna Canthin koulussa tehtiin laaja rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2018, 
jossa selvitettiin myös rakennuksen sisäilman epäpuhtauslähteet sekä kosteusteknisesti 
riskialttiit rakenneratkaisut ja niiden kunto. Lisäksi kohteeseen tehtiin LVIA –tekninen 
kuntoarvio ja haitta-ainekartoitus.  
 
Tehtyjen tutkimusten perusteella todettiin laaja-alaisia korjaustarpeita maanvastaisissa 
seinissä, sokkeleissa, ala-, väli ja yläpohjissa sekä vesikattorakenteissa. Tutkimuksissa 
todettiin, että rakennuksessa tulee tehdä käyttöä turvaavia toimenpiteitä sisäilman laadun ja 
altistumisolosuhteiden parantamiseksi. Korjaustarpeet suositeltiin kohdentuvan vanhimpiin 
rakennusosiin, mutta myös vuosien 1997 ja 2012 osalla todettiin tarvetta kiireellisille 
korjaustoimenpiteille.   
 
Kohteeseen on tehty sisäilman laatua parantavia korjauksia vuosina 2018–2022. Korjaukset 
ovat olleet pääosin rakenteiden tiivistyskorjauksia, eli varsinaisia rakenteellisia muutoksia tai 
laajempia purkuja ei ole tehty. Korjauksista on laadittu yksityiskohtaiset korjaussuunnitelmat 
sekä erilliset työnaikaiset laadunvarmistusasiakirjat. Lisäksi korjausten vaikutuksista ja 
altistumisolosuhdetason muutoksesta on laadittu erillinen yhteenvetoasiakirja, jossa on 
linjattu olosuhteita ja sisäilmaa parantavien korjausten käyttöikätavoitteeksi 10 vuotta.   
 
10 vuoden aikana on erityisesti seurattava rakenteellisten vuotoilmavirtausten mahdollisuutta 
mm. merkkiainekaasumittauksella sekä ilmanvaihdontoimintaa paine-eroseurannalla sekä 
huolehtimalla ilmanvaihdon tasapainosta. Jos tilojen käyttöä jatketaan yli suunnitellun 10 
vuoden ajan, tulee tiivistyskorjattujen rakenteiden ilmatiiviys varmistaa ennen käyttöiän 
jatkamista ja varauduttava mahdolliseen tiivistyskorjausten uusimiseen tai laajempaan 
korjaamiseen. Lisäksi kiinteistön taloteknisten järjestelmien mittavat peruskorjaustasoiset 
korjaustoimenpiteet tulevat tuolloin ajankohtaiseksi.  
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Kuva 1 Minna Canthin koulu, ote kantakartasta. Kuopion kaupunki 2023. 

 

5. TOIMINNALLINEN KUVAUS 

Hankkeelle on laadittu pedagoginen suunnitelma, joka toimii tilallisen ja toiminnallisen 
suunnittelun lähtökohtana yhdessä hankkeelle laaditun tilaohjelman kanssa. Pedagogisessa 
suunnitelmassa on määritelty pedagogiikka toimintana sekä kuvattu pedagogiikan 
toteuttamiseen tarvittavia tiloja. Tilaohjelmassa on määritelty ohjelmallisten tilojen ja 
solualueiden kalustettavien oppimisaulatilojen laajuudet sekä lisäksi laskennalliset liikenne- ja 
tekniset tilat hankkeen kokonaislaajuuden selvittämiseksi. 

5.1. Oppiminen   

Uudessa yläkoulussa oppilaan koulupäivän rakenne on selkeä. Koulupäivän pirstaleisuutta 
vähennetään ja tehdään siitä kokonaisvaltaisempi mm. hyödyntämällä kaksoistunteja ja niiden 
välissä pidempiä taukoja. Hyvin suunniteltu työjärjestys sopivine taukoineen on oppilaalle ja 
henkilöstölle helposti omaksuttavissa. Työjärjestykset ja tauot mahdollistavat monipuolisen 
opetuksen sekä eri oppiaineiden, luokkatasojen ja opettajien välisen yhteistyön. Tilojen 
sijoittelu rakennuksen sisällä tukee selkeyttä. 
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Oppimista tapahtuu myös koulun ulkopuolella. Nuoret vierailevat erilaisissa kulttuuri- ym. 
kohteissa ja vastaavasti vierailijoita käy myös koulussa. Verkostoituminen on näin ollen osa 
koulun toimintakulttuuria sekä koulu on tärkeä osa ympäröivää yhteisöä. 
 
Opettajien ja ryhmän keskinäinen toistensa tunteminen tukee oppimista. Kun oppilas tuntee 
opettajansa ja opettaja tuntee oppilaansa, itse oppimistilanne on turvallinen. Toisten 
tunteminen on mahdollista, kun opetusryhmien ryhmäkoot ovat maltilliset. Tärkeää on hyvä 
työrauha osana yhdessä toimimisen -kulttuuria. Tämä on edellytys laadukkaaseen opetuksen 
järjestämiseen.   
 
Oppimista tapahtuu parhaiten paikassa, jonka nuori kokee omakseen. Tilojen ja toiminnan 
yhteissuunnittelu lisää yhteisöllisyyttä. Turvallinen ympäristö ja ilmapiiri luovat parhaat 
toimintaedellytykset kaikille koulussa työskenteleville. Oppilaat liikkuvat opetustilanteissa 
esteettömässä ympäristössä, jossa he pääsevät työskentelemään, keskittymään ja 
rauhoittumaan yksin, pareittain tai ryhmissä. Oppimista tuetaan suojaamalla työskentelyä 
liiallisilta virikkeiltä ja ärsykkeiltä. Erilaisia oppijoita kannustetaan tarjoamalla erilaisia, 
monipuolisia ja luovia työskentelytapoja.  
 
Koulun suuren oppilasmäärän arkipäiviä helpottavat yhteiset, selkeät säännöt ja ystävälliset 
käytöstavat, jotka ovat kaikkien tiedossa. Säännöt laaditaan yhdessä koko koulun väen kanssa 
ja kaikki sitoutuvat niihin. Koulussa työskentelevät aikuiset ovat oppilaille esimerkkejä ja ovat 
kasvatusvastuussa. Erityisesti koulun henkilöstön tehtävä on antaa oppilaille esimerkkiä 
yhteistyöstä. Opettajien lisäksi kasvatustyöhön ovat sitoutuneet siistijät, kiinteistön hoitajat, 
ruokalan henkilökunta jne. Koulussamme hyödynnetään kasvatustehtävässä myös 
ulkopuolisten sidosryhmien asiantuntijuutta.   

5.2. Yhteisöön kuuluminen ja osallisuus  

Kuulumisen ja turvallisuudentunteen näkökulmasta oppimisympäristön soluun saapuessaan 
oppilas tarvitsee tietää oman tilan (vrt. istumapaikka) ja ryhmän, johon kuulua. Vastaavasti 
myös opetushenkilöstö tarvitsee yhteisöön kuuluvuuden tunteen. 
 
Oppilaiden osallisuutta tuetaan ja sitä toteutetaan esimerkiksi kuulemalla heitä päätösten 
teossa. Oppilaat ja vanhemmat otetaan mukaan suunnittelemaan yhdessä koulun toimintaa 
mm. monipuolisia ja innostavia välituntiaktiviteetteja, työjärjestyksiä, kiusaamisen vastaista 
toimintaa ja koulun ruokalistoja. Koko koulun yhteisten tilaisuuksien suunnittelussa ja 
toteuttamisessa oppilailla on tärkeä rooli.  
 
Oppilaat ovat mukana koulun pelisääntöjen laatimisessa. Yhteiset ja yhdessä laaditut 
pelisäännöt ovat kaikkien tiedossa ja niihin sitoudutaan.   
 
Oppilaiden mielenkiinnon kohteita ja asiantuntijuutta hyödynnetään oppimiskokonaisuuksia 
suunniteltaessa. Oppilas voi toimia asiantuntijana ja olla mukana suunnittelemassa 
oppiaineiden sisältöjä ja toteutustapoja. Oppilaat toimivat myös tukioppilaina, oppilaskunnan 
hallituksessa, digitutoreina sekä välituntitoiminnan vetäjinä. Nuoria rohkaistaan 
keskustelemaan, ideoimaan sekä ottamaan kantaa asioihin.  
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Eri luokka-asteilla voi mahdollisuuksien mukaan olla myös yhteisiä oppitunteja. Tämä tukee 
ylöspäin eriyttämistä. Kummiluokkatoiminnassa eri luokkien ja luokka-asteiden oppilaat 
toimivat pienissä ryhmissä oppien toisiltaan. Vertaisoppiminen kehittyy.  
 
Yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet lisäävät yhteisöllisyyttä. Tällaisten tapahtumien 
järjestämisen on oltava mahdollista suuressa koulussa myös niin, että kaikki pääsevät yhdessä 
osallistumaan turvallisesti. Oppilaat valmistavat eri oppiaineissa esityksiä ja tapahtumia, 
näyttelyitä, konsertteja, elokuvia ym. esityksiä. Oppilaat katsovat myös koulun ulkopuolelta 
tulevien vierailijoiden esityksiä, luentoja yms. Koko koulun väki osallistuu erilaisiin 
teemapäiviin ja työpajoihin.  
 
Koulussamme arvostetaan ja ylläpidetään oppilaidemme kulttuureja ja perinteitä.  
 
Tiedottaminen ja näkyvyys on oleellinen osa osallistamisen mahdollistamista sekä 
yhteisöllisyyttä. Näkyvä tiedottaminen toteutetaan Info-TV tai vastaavan järjestelmän avulla. 
Info-TV:t sijaitsevat esim. aulatiloissa sekä henkilöstön tiloissa, myös ruokalassa on oma 
näyttö ruokakasvatuksen tavoitteiden toteuttamista varten. Järjestelmässä huomioidaan 
myös muut mahdolliset säännölliset opetuspaikat varsinaisen koulurakennuksen lisäksi. 

5.3. Hyvinvointi 

Oppilaiden hyvinvointia tuetaan mahdollistamalla turvallinen oppiminen ja osallisuus 
hyvinvoivassa ympäristössä.  Koulupäivän rakenne mahdollistaa oppilaille myös riittävän 
määrän taukoja, jotka vähentävät kiirettä koulupäivän aikana. Oppilailla on mahdollisuus 
viettää aikaa lepäillen, lukien ja erilaisten toimintojen parissa oppituntien välillä. Välitunti- ja 
osin katetut ulko-opetusalueet houkuttelevat pitämään myös oppitunteja ulkona. 
Oppimisympäristönä käytettävän viihtyisän ja houkuttelevan pihan sekä sen 
välituntiaktiviteettien toteutuksesta laaditaan erillinen suunnitelma. 
 
Oppilaat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulussamme ruokalistan suunnitteluun. 
Oppilaita ohjataan tekemää myös terveellisiä ja monipuolisia ateriavalintoja.  
 
Koulumme henkilökunta on ammattitaitoinen ja innostava. Vuorovaikutus opettajien, muun 
henkilökunnan ja oppilaiden välillä on aktiivista. Oppilaat tuntevat toisensa ja opettajat sekä 
moniammatillisen opiskeluhuollon henkilökunnan. Oppilaat saavat tarvittaessa matalan 
kynnyksen keskusteluapua.  Koulussamme on hyvä ryhmähenki, jota ylläpidetään aktiivisesti 
mm. järjestämällä yhteisiä tapahtumia. 

5.4. Kestävä elämäntapa 

Olemme sitoutuneet toimimaan koulussamme kestävän kehityksen vaatimusten 
edellyttämällä tavalla. Kierrätys ja jätelajittelu ovat osa koulun arkea ja huomioitu 
tilaratkaisuissa sekä varustelussa. Ruokahävikkiä vähennetään yhteistyössä ruokapalvelujen 
kanssa.  
 
Oppilaat tutkivat eri oppiaineissa luonnon- ja ympäristönsuojelua, kierrätystä, kuluttamista 
yms. ja tekevät erilaisia luovia esityksiä esim. luentoja, näytelmiä, kuvataidetta, konsertteja, 
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teemapäiviä yms. Oppilaat keräävät luonnonmateriaaleja, myös sieniä ja marjoja, 
opetuskäyttöön.    
 
Tutustumme yhdessä lähiympäristöön ja sen suojelemiseen.   

5.5. Turvallisuus 

Kaikilla edellä esitetyillä toimintatavoilla lisätään ja tuetaan oppilaiden ja henkilökunnan 
turvallisuutta.  Tutut, omat työskentelypisteet luovat turvallisuutta. Koulussa toimitaan niin, 
että syntyy luottamuksellinen ja keskusteleva toimintakulttuuri. Opimme tuntemaan 
toisemme ja huomiomaan toinen toisemme erityisyyksiä ja vahvuuksia. Koulussa opitaan 
antamaan ja vastaanottamaan rakentavaa ja positiivista palautetta.   
 
Henkiseen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota opiskelemalla sopivan pienissä ja 
tutuissa ryhmäkokoonpanoissa. Ryhmien sekoittamista ja uusien ryhmien muodostamista 
suunnitellaan ja toteutetaan harkitusti. Oppilaiden ja koulun henkilökunnan ryhmäyttäminen 
on jatkuvaa ja sitä tehdään säännöllisin väliajoin.   
 
Koko koulun henkilökunta velvoitetaan ylläpitämään yhdessä sovittuja sääntöjä. 
Oppilastuntemus, välittävä ilmapiiri ja rutiinit tukevat turvallista koulunkäyntiä.   
Työturvallisuus otetaan huomioon kunkin oppiaineen erityispiirteiden näkökulmasta.   
 
Koulussa ei hyväksytä kiusaamista. Kiusaamista ennaltaehkäisevä työ on osana koulun 
toimintakulttuuria. Kiusaamistilanteiden selvittelyjä varten koulussa toimii kiusaamisen 
vastainen tiimi. Koko henkilökunta ja oppilaat sitoutuvat ennalta ehkäisemään kiusaamista ja 
puuttumaan siihen. Oppilaat suunnittelevat erilaisia kiusaamisen vastaisia toimintamalleja.  
Koulussa toimii moniammatillinen opiskeluhuoltotyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. 
Oppilaat oppivat hakemaan keskusteluapua ongelmatilanteissa jo ennaltaehkäisevästi. 
Moniammatillinen työryhmä on tuttu kaikille. 

5.6. Opintojen järjestäminen 

Opetuksen eriyttäminen tarkoittaa oppilaan mahdollisuutta omantasoiseen opiskeluun 
joustavin opetus- ja oppimismenetelmin. Työmuodot eri oppiaineissa ovat monipuolisia ja 
antavat oppilaille valintamahdollisuuksia. Oppilaat saavat tukea koulunkäyntiinsä 
luokanohjaajalta, erityisopettajilta ja opinto-ohjaajilta, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä 
huoltajien kanssa mm. oppimiskeskustelujen muodossa. Kaikilla oppilailla on oikeus 
tukiopetukseen.  
 
Oppilaita on hyvin monenlaisia. Osa oppilaista jaksaa työskennellä pitkiä jaksoja, mutta osalla 
keskittyminen on lyhytkestoista ja tarvitaan työskentelytaukoja. Nämä oppilaat hyötyvät 
pienemmistä opetusryhmistä ja omista tutuista ja turvalliseksi koetuista paikoista.  
 
Oppilaat saavat tarvitessaan apua koulun moniammatilliselta asiantuntijaryhmältä. Tähän 
kuuluvat luokanohjaaja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, koulupsykologi ja 
myös sosiaalityö sekä ulkopuoliset erikoissairaanhoidon ammattilaiset. Moniammatillinen 
työryhmä kootaan aina kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.  
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Laaja-alainen, eri oppiaineiden välinen ja oppiainerajat ylittävä sekä kansainvälinen yhteistyö 
ovat osa toimintakulttuuriamme. Luomme oppimiskokonaisuuksia, joissa tutkimme todellisen 
maailman ilmiöitä (mm. monialaiset oppimiskokonaisuudet). Ilmiöitä tutkiessamme olemme 
kiinteästi osa lähiympäristöä ja ympäröivää yhteiskuntaa.    
 
Koulussa toteutetaan pedagogiikkaa, jossa aineenopettajat, laaja-alaiset erityisopettajat sekä 
muut tuen tiimin henkilöstö yhdessä suunnittelevat ryhmä- ja oppilaskohtaista tuen tarvetta 
sekä käytännön opetuksen ja ohjaamisen toteuttamista. Käytännön toteutus pitää sisällään 
sekä samanaikais- että pienryhmäopetusta. 
 
Yksittäiset oppilaat tarvitsevat entistä monialaisempaa tukea opiskelun edistymiseen ja 
kouluarjessa pysymiseen. Tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpitämisen haasteet isossa 
opiskeluryhmässä ovat korostuneet viime vuosina oppilailla. NEPSY-kirjon lisääntynyt 
diagnosointi sekä heikosti koulua käyvien nuorten osuus ovat muuttaneet niin 
aineenopettajien kuin laaja-alaisten opettajien työtä merkittävästi. Osalle oppilaista on siis 
tärkeää taata selkeä ja riittävän pysyvä opiskelutila, jossa opiskelua voidaan tukea 
monipuolisesti. 

5.7. Opetusryhmien muodostaminen muuntojoustavassa ympäristössä 

Oppimisympäristöt mahdollistavat yhteisopettajuuden sekä ohjaavat samanaikaisopetukseen. 
Muuntojoustavissa tiloissa työskentelytapa määrittää oppilaiden ryhmittelyä: ryhmätyöt, 
parityöt, yksilötyöskentely, opettajajohtoinen opetustuokio. Myös oppilaantuntemus 
vaikuttaa ryhmittelyyn. Oppilaan tuen tarpeet ja sosiaaliset taidot huomioidaan ryhmiä ja 
ryhmäkokoja muodostettaessa. Yhteisopettajuus ja muuntojoustavat tilat mahdollistavat 
myös yksilöllisemmän etenemisen oppilaan omien oppimisedellytysten sekä tavoitteiden 
mukaan. Opetusryhmiä muodostetaan oppiaineittain ja luokkatasoittain. 
 
Muuntojoustava oppimisympäristö käsittää sekä oppimisprosessin pedagogiset ratkaisut että 
fyysiset ulottuvuudet. Solun opetustilojen tulee siis mahdollistaa monipuolisesti erilaiset 
oppilasryhmäratkaisut. Lisäksi tilojen suunnittelussa ja käytössä huomioidaan oppilaan 
eritasoiset itseohjautuvuuden taidot.  
 
Muuntojoustavan tilan fyysiset ominaisuudet: siirreltävät seinät, helposti liikuteltavat 
kalusteet ja erilaiset monikäyttöiset alueet sekä erilaiset aistiherkkyydet huomioivat 
oppimispisteet. 
 
Seinien ja rakennusmateriaalien lisäksi ratkaisuja melun ehkäisemiseksi löytyy pedagogisista 
elementeistä, kuten opetuksen tarkoituksenmukaisesta suunnittelusta, joustavasta 
ryhmittelystä eli yhteisopettajuudesta. 
 
Muuntojoustavien tilojen tulee mahdollistaa oppilaiden ja opetushenkilöstön sujuvan 
siirtymisen solualueen sisällä myös oppituntien aikana. Tämä helpottaa oppituntiaikaisen 
eriyttämisen, pienryhmätyöskentelyn, monipuolisen opettamisen, opettajien yhteistyön, 
ohjaajan ja laaja-alaisen erityisopettajan työskentelyn toteuttamista. Tiloja tulee voida jakaa 
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vähintään tilakokonaisuudessa työskentelevien luokkamäärän perusteella, mielellään vielä 
useampaan erisuuruiseen osaan, joka mahdollistaa monipuolisemman pedagogiikan.  
Muuntojoustavien tilojen jaettavuuden sekä näkyvyyden osalta on tärkeää ottaa huomioon 
valvottavuus koko solualueen suhteessa solualueella käytettävään henkilöstöresurssiin.   

5.8. Opettajien työn järjestäminen 

Jokaisen oppilaan perusoikeus oppimistilanteessa on se, että opettaja on opetustilanteessa 
tavoitettavissa ja oppimisen tukena. Yläkoululaiset ovat lähtökohdiltaan ja lähtötasoiltaan 
hyvin erilaisia. Motivaatiotasot ja käyttäytyminen sekä oppimisen haasteet vaihtelevat 13–16-
vuotiaiden ikäryhmissä. Nämä seikat huomioidaan opetusryhmiä muodostettaessa ja 
opetustiloja suunniteltaessa.  
 
Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on yhteis- ja tiimiopettajuus. Työjärjestys mahdollistaa 
yhteis- ja samanaikaisopettajuuden suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen. Yhteis- ja 
tiimiopettajuus tukevat oppivan yhteisön kehittymistä. Yhteisopettajuutta toteutetaan niin 
saman oppiaineen kuin myös eri oppiaineiden välillä. Yhteisopettajuus mahdollistaa sen, että 
oppilaiden erilaisia vahvuuksia voidaan hyödyntää jakamalla heitä juuri heidän oppimistaan 
tukeviin ryhmiin.  

5.8.1. Yhteis- ja tiimiopettajuus 

Tiimiopettajuus nähdään organisaatiorakenteen ylätason toimintana esim. 
aineryhmätoiminta. Tiimiopettajuus näkyy arjessa esimerkiksi aineryhmän suunnittelutyönä, 
jolloin suunnitellaan yhdessä opetukseen liittyviä kokonaisuuksia mm. arviointi, kokeet, 
yhteiset aikataulutukset, opetussuunnitelmatyö, jne. Tiimiopettajuus ei tarkoita välitöntä 
samanaikaista pedagogista yhteistyötä oppituntien aikana vaan enemmänkin 
suurempipiirteistä asioista sopimista yhdessä tiimin kanssa. 
 
Yhteisopettajuus on opettajien yhteisiin oppilaisiin tai ryhmiin kohdistuvaa opetuksen 
pedagogista suunnittelua, toteutusta, arviointia ja kehittämistä yhteistyössä muiden 
opetushenkilöstön jäsenten kanssa arjen oppituntityön osalta. Yhteisopettajuus käsitteenä 
viestittää opettajien yhteistyön merkitystä, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta oppilaille. Kun kaksi 
tai useampi opetushenkilöstön jäsen keskustelevat yksilön tai pienryhmän oppimisesta 
pedagogisesta näkökulmasta, niin tehdään yhteisopettajuutta. Kun suunnitelmat toteutetaan 
muuntojoustavassa tilassa pedagogisin perustein yhdessä, niin aletaan olla yhteisopettajuuden 
ytimessä. Yhteisopettajuuteen ohjaaminen näkyy lukujärjestyksissä palkituksina. 
 
Yhteisopettajuutta voi toteuttaa samanaikaisopettajuutena, joka kertoo opetustapahtuman 
samanaikaisuudesta samassa solutilassa. Samanaikaisopettajuus mahdollistaa oppilasryhmien 
pedagogisen ryhmittelyn joustavasti. Joustavien ryhmittelyjen osalta ryhmien muodostamista 
suunnitellaan ja toteutetaan harkitusti pedagogisin perustein.  
 
Yhteisopettajuudessa yksittäisen oppilaan tai pienryhmän on mahdollista saada tukea, 
ohjausta sekä kohtaamisia oppitunnilla samanaikaisesti useammalta opetushenkilöstön 
jäseneltä. Tämä tehostaa oppilaan ja oppilasryhmän eriyttämistä. Eriyttämisen näkökulmasta 
oppimisympäristön muuntojoustavuus ja saavutettavuus ovat erityisen tärkeässä roolissa. 
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Yhteisopettajuudessa tunneilla käytettävät pedagogiset ratkaisut pohjautuvat yksilötyötä 
paremmin yhdessä työtä tekevien opettajien vahvuuksiin. 
Kollegiaalisena tukena yhteisopettajuus luo mitä parhaimman ammatillisen kehittymisen 
ympäristön yhdessä työparien kanssa. Yhteisopettajuudessa opettaja ei jää luokassa yksin, 
vaan saa apua toiselta opettajalta. Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun syntyy 
pulmatilanteita arjessa tai vaikkapa arvioinnissa. 
 
Oppilaan näkökulmasta esimerkiksi toisen opettajan opetustyyli (=eräs pedagoginen ratkaisu) 
tukee paremmin osan oppilaista oppimista ja toisen opettajan opetustyyli toista osaa. 
Yhteisopettajuus antaa oppilaalle monipuolisemman kokemuksen eri oppimisen tyyleistä. 
Yhdessä arviointi on oppilaan ja opettajan etu sekä yhdenvertaistava teko.    
 
Yhteisopettajuuden pedagogisissa keskusteluissa korostuvat seuraavat pedagogiset 
ulottuvuudet: oppijalähtöisyys, prosessikeskeisyys, monimuotoiset ja monipuoliset 
opetusmenetelmät, oppilasta tukevat ohjauskäytännöt sekä oppilaan oma aktiivisuus ja 
itseohjautuvuus.  
 
Yhteisopettajuus on taito, jota voi kehittää yhteistyöllä, kouluttautumisella ja kompromissien 
tekemisellä.  
 
Yhteisopettajuudella on uudenlaisia opetushenkilöstön ajankäyttöön liittyviä tarpeita. 
 
Malleja yhteisopettajuudesta samanaikaisopetuksena (Poimintoja ja mukailuja teoksesta 
Samanaikaisopetus – tuntisuunnitelmia ja työtapoja. Timo Saloviita (toim). 2016. PS-
kustannus) 
 
A) KAIKKI OPPILAAT YHDESSÄ  

- Avustava opetus: yksi opettaa, toinen kiertää ja avustaa (aineenopettaja vastaa tuntisuunnittelusta ja 

erityisopettaja eriyttämisestä) 

- Täydentävä opetus: opetusta vuorotellaan, vapaana oleva avustaa (kaksi eri opetustyyliä, toinen 

opettaja voi keskittyä tiettyihin oppilaisiin tai tiettyyn pedagogiseen toimintoon) 

- Yhteisopetus samanaikaisopetuksessa: saumaton yhteistyö, opettajat samassa roolissa (tiivis 

yhteistyö) 

 

B) OPPILAAT JAETTU RYHMIIN  

- Pysäkkiopetus A): oppilaat kiertävät työpisteillä, niissä erilaisia tehtäviä (mahdollistaa ryhmäkoon 

pienentämisen esim. tietokoneiden tai mikroskooppien riittävyys, ruuhkan purkaminen)  

- Pysäkkiopetus + eriyttäminen B): ryhmät erilaisia, opetus ryhmille erilaista (sopii luokkiin, joissa 

eriyttämisen tarve suurta, ei kaikkia tuen tarvitsijoita samaan ryhmään kuitenkaan) 

- Rinnakkaisopetus A): luokka jaettu osiin, opetus samaa joka ryhmässä (ryhmäjako esim. työrauhan 

tarpeen perusteella) 

- Rinnakkaisopetus + eriyttämien B): luokka jaettu osiin, opetus erilaista ryhmissä (eriyttäminen 

ylöspäin tai alaspäin) 

- Rinnakkaisopetus/henkilökohtainen opetus: luokka yhtenä ryhmänä, joku saa yksilöllistä opetusta 

(voimakas eriyttämistarve) 

 

Opettajuuden jakaminen ja ns. jaettu asiantuntijuus toisten opettajien ja muun henkilökunnan 
kanssa työskentelemällä parina tai tiimeissä antaa mahdollisuuden opettajalle ja muulle 
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henkilökunnalle hyödyntää omia vahvuuksiaan. Laaja-alaisten erityisopettajien ja 
koulunkäynninohjaajien resurssi voidaan hyödyntää paremmin yhteisopettajuudessa.  
Yhteisen suunnittelun ja oppilaan tuen näkökulmasta opetushenkilöstön ja oppilaiden tulee 
tietää, mistä kollegan tai oppilaan löytää oppituntien aikaan. Esimerkiksi selkeällä 
solusijoittelulle sekä pedagogisella suunnittelulla päästään tähän. Tämä 
saavutettavuusvaatimus koskee erityisesti laaja-alaisen erityisopettajan ja aineenopettajan 
yhteistyötä. Kouluarjessa on paljon nopeaa reagointia edellyttäviä asioita, joiden käsittelyä 
varten tulee olla tietosuojaa ja yksityisyyttä huomioivia tiloja. 
 
Yhteisopettajuuden suunnittelu tarvitsee henkilöstölle tiloja, jossa yhteissuunnittelu 
mahdollistuu työpäivän aikana. Tiloissa pitää olla mahdollisuus keskusteluun sekä hiljaiseen 
työskentelyyn.  
 
Huomioitava opetusvälineiden ja -materiaalien helppo saavutettavuus yksittäisen opettajan 
näkökulmasta esim. matemaattiset solualueet vierekkäin tms. 

 

6. TILAOHJELMA JA TILAVAATIMUKSET 

Tilaohjelma perustuu laadittuun Minna Canthin koulun pedagogiseen suunnitelmaan.  
Tilavaatimuksilla pyritään kuvaamaan niitä toiminnallisia ja varustuksellisia tavoitteita, joita 
hankkeen toteutussuunnittelussa tulee erityisesti huomioida. Näitä tavoitteita tarkennetaan 
hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelussa. 
 
Hankkeelle laaditussa tilaohjelmassa tilat on jaettu pääkohdittain koulun ohjelmallisiin tiloihin, 
liikennetiloihin sekä tekniikkatiloihin ja rakennuksen ulkopuolisiin kylmiin varastotiloihin. 
Koulun ohjelmalliset tilat on ryhmitelty toiminnallisuuden perusteella. Lisäksi opetustilat on 
jaettu perusopetustiloihin ja erityisvarusteltuihin aineopetustiloihin solukohtaisesti. 
 
Perusopetustilat ja erityisvarustellut tilat ovat jaettavissa oppiainekohtaisesti tiloihin, jotka 
eivät vaadi erityisiä tila- ja varusteratkaisuja sekä tiloihin, jotka edellyttävät vähäisessä määrin 
erityisvarustelua ja tiloihin, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida runsaasti 
tilallisia vaatimuksia ja erityisvarustelua. 
 
Tilaohjelma on hankesuunnitelman liitteenä. 
Koulun ohjelmalliset tilat tilaohjelman mukaan ovat yhteensä 7 450 m2 ja koulun tilojen 
kokonaisala (koulun käytössä olevat tilat yhteensä) 8 344 m2 sisältäen laskennalliset 
liikennetilat. Koko hankkeen laskennallinen kokonaislaajuus on yhteensä n. 10 500 brm2. 
 
Hallinnollisin sekä tilankäytön perusteella tilat voidaan myös jakaa eriasteisiin vyöhykkeisiin; 
julkinen (kaikille avoin alue), puolijulkinen (avoin ulkopuoliselle tarvittaessa), puoliyksityinen 
(vain koulun käyttäjät) sekä yksityinen (kulku rajoitettu). Koulurakennuksen tilasuunnittelussa 
on erityisesti otettava huomioon oppilaiden sujuva liikkuminen tilavyöhykkeiden välillä siten 
että turvallisuus, saavutettavuus ja työrauha kaikissa tiloissa sekä soluissa pystytään 
toteuttamaan. Tavoitteena on, että luonteeltaan yksityisempiin tiloihin siirrytään aina ns. 
välittävien tilavyöhykkeiden kautta, ei suoraan julkiselta vyöhykkeeltä. Tällä pyritään 
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ehkäisemään sisäisestä liikennöinnistä aiheutuvaa häiriötä sekä rauhoittamaan koulun sisäistä 
äänimaailmaa.  
  
Lopullinen tilaryhmien sijoittelu sekä solujen ja tilojen suunnitteluratkaisut suunnitellaan 
hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa hankesuunnitelman tilaohjelmassa asetettujen 
ohjelmallisten tilojen tilavaatimusten mukaisesti / hankesuunnitelmasta tarkennetun ja 
täsmennetyn hankeasiakirjojen tilaohjelman ja tilavaatimusten mukaisesti.  
  
Tilaohjelmassa sitoviksi asetetaan vähimmäisvaatimuksena yleisesti koulun ohjelmalliset tilat 
sekä kylmät ohjelmalliset ulkovarastotilat hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa esitettyjen 
rajausten mukaisesti. Tilaohjelmassa esitetyt sisäiset liikennetilat, tekniikkatilat ja rakenteiden 
alat sekä kerros- ja kokonaisalat ovat laskennallisia ja määrittyvät lopullisesti vasta hankkeen 
toteutussuunnittelun yhteydessä, eikä näille pinta-aloille aseteta hankkeessa sitovia 
vaatimuksia. 

6.1. Henkilömitoitus 

Minna Canthin koulun mitoituksen lähtökohtana on 10-sarjainen yläkoulu sekä kolme 
erityisluokkaa. Koko koulun mitoituksessa laskennallisena mitoituksena on käytetty 23 
oppilaan keskiarvoista ryhmäkokoa. Rakenteellinen oppilasmitoitus on kaikkiaan n. 690 
oppilasta sekä erityisopetus n. 30 oppilasta. Opetustilojen taloteknisen ilmanvaihdon 
mitoituksen lähtökohtana on kuitenkin yleisesti 26 oppilasta / opetustila. Tämän lisäksi 
mitoituksessa tulee huomioida myös opetustilassa samanaikaisesti työskentelevät 
opetushenkilöt.   
  
Koko koulun henkilökunnan laskennallisena mitoituksena on hankesuunnitelman 
tilaohjelmassa käytetty yhteensä 70 henkilöä, jonka mukaan esimerkiksi henkilökunnan 
sosiaali- ja tauko- sekä työskentelytilat mitoitetaan. Henkilöstötiloja käyttää lisäksi 
laitoshuolto sekä opiskeluhuolto. Myös keittiöhenkilökunnan sosiaali- ja taukotilat ovat 
yhteisissä henkilökunnan tiloissa. Keittiön läheisyyteen tai yhteyteen sijoitetaan kuitenkin 
henkilökunnan wc-tila, joka on helposti saavutettavissa palvelukeittiöstä.  

6.2. Hallinto ja opiskeluhuolto 

Opiskeluhuolto (terveydenhuolto, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaajat jne.), oppilaanohjaus 
sekä koulun hallinto- ja henkilötilat muodostavat tilaohjelmassa kokonaisuuden. Tilojen 
sijoittuminen rakennuksessa ratkaistaan lopullisesti toteutussuunnittelun yhteydessä. Tiloista 
suunnitellaan monikäyttöisiä tiloja siten, että työhuoneet toimivat vastaanottotilojen lisäksi 
myös toimisto- ja neuvottelutiloina. Riittävä määrä vastaanottohuoneita mahdollistaa 
joustavan opiskeluhuoltotoiminnan. Huoneiden mitoituksessa on huomioitava mahdollisuus 
kalustaa tila eri tavoin. Esim. kuraattorin huoneen kalustuksen tulee tukea myös hankalien ja 
kiusallisten asioiden käsittelyä ja tällöin käytetään mm. nojatuoliryhmiä. Kalustus ei saa olla 
liian tiivis, jotta henkilökohtaiselle ”reviirille” jää tilaa. Lisäksi oppilaanohjaajien käytettävissä 
tulee olla yhteinen pienryhmätila noin 8 oppilaan pienryhmille.  
  
Hallintotilojen yhteyteen varataan lisäksi erillistä työskentely-/neuvottelutilaa. Tapaamis- ja 
neuvottelutilat sijoitetaan siten, että ne ovat myös ulkopuolisten vierailijoiden helposti 
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saavutettavissa.  Opiskeluhuollon ja hallinnon tilat ovat käytössä myös silloin, kun koulun muu 
toiminta on suljettuna, joten tiloihin tulee olla helppo ja suora kulkuyhteys. Opiskeluhuollon 
tiloissa tehdään mm. oppilaiden terveystarkastuksia kesän ajan. Kesäaikainen toiminta tulee 
huomioida myös rakennuksen taloteknisissä järjestelmissä.  
  
Hallintotilat ovat kaikille koulun henkilökunnalle yhteiset ja alueelle sijoitetaan sekä tauko- 
että työskentelytilaa sekä erillisiä toimistotiloja. Hallintotilojen yhteyteen sijoitetaan lisäksi 
varasto- ja materiaalitilat sekä erilliset/suljettavat neuvottelutilat, joita voidaan käyttää myös 
yhteiskäyttöisesti opiskeluhuollon tarpeisiin. Hallinnon ja opiskeluhuollon tilojen yhteyteen 
tulee varata myös riittävä määrä naulakko- ja wc-tiloja.  
  
Henkilökunnan tiloihin liittyvät myös henkilökunnan pukeutumis- ja peseytymistilat sekä  
koulun eri solualueille sijoitettavat wc-tilat. Tilojen sijoittuminen rakennuksessa ratkaistaan 
lopullisesti hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä.  

6.3. Opetustilojen jaottelu 

Kasvun ja oppimisen palvelualueella on käynnissä konseptointityö, jonka osana laaditaan myös 
yläkoulujen tilakonseptointia.  Yläkoulukonseptin mukaisesti tavoitteena on muuntojoustava 
tilaratkaisu, joka mahdollistaa erilaiset ryhmä- ja opetustilannemuodostelmat sekä 
mahdollistaa ja ohjaa tiimi- ja yhteisopettajuuden hyödyntämiseen.  Opetusaineet on 
ryhmitelty kolmeen eri ryhmään opetusaineiden tiloille asetettujen vaatimusten mukaisesti.  
 
Konseptoinnissa opetustilat ryhmitellään värein; vihreä, keltainen ja punainen. 

 
 
Äidinkielen opetukseen liittyy myös kirjallisuuden ja ilmaisutaidon painotetut oppiaineet, 
joista ilmaisutaidon tila edellyttää vähäistä erityisvarustelua (keltainen). Lisäksi painotettuna 
oppiaineena on koulussa myös tanssin opetus, joka edellyttää tilalta runsaasti erityisvarustelua 
(punainen). 
 
Taulukossa esitettyjen perusopetustilojen sekä erityisvarusteltujen aineopetustilojen lisäksi 
oman ryhmänsä muodostavat erityisopetuksen tilat, jotka ryhmitellään varustelultaan 
vihreisiin tiloihin. Tilat edellyttävät osittain myös erityisvarustelua, varsinkin 
kalustusratkaisuissa. Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä ratkaistaan lopullisesti 
erityisopetustilojen (solun) sijainti perusopetussolujen yhteydessä/läheisyydessä huomioiden 
tilojen väliset selkeät ja turvalliset kulkuyhteydet niin perusopetustiloihin, kuin 
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erityisvarusteltuihin tiloihin. Konseptoinnin tarkoituksena on löytää erityisopetustilojen osalle 
myös yhteiset kriteerit tiloille ja toiminnalle.  

 
Opetustilat ryhmitellään solualueiksi, joita ovat: 
Perusopetuksen tilat: 

• yleisopetuksen solualue (äidinkieli ja kirjallisuus, ilmaisutaito, vieraat kielet, uskonto, 
elämänkatsomus, historia, yhteiskuntaoppi, oppilaanohjaus, terveystieto, matematiikka, 
maantieto) 

 
Erityisopetuksen tilat: 

• erityisopetustilojen (solun) sijainti perusopetussolujen yhteydessä/läheisyydessä 

• luokkamuotoisen erityisopetuksen tilat, kuitenkin niin että tilat ovat yhdistettävissä 

• eriyttämistila (pienryhmätila) 

• erityisopetuksen tukitilat (laaja-alainen erityisopetus) 

• eriyttämiseen voidaan lisäksi hyödyntää solualueilla sijaitsevia jakotiloja (pienryhmätilat)  
 
Erityisvarustellut aineopetustilat: 

• luonnontieteen solualue (biologia, fysiikka, kemia, maantieto) 

• taitoaineiden solualue (kuvataide, käsityötilat) 

• musiikin solualue (musiikin opetuksen painotus huomioiden) 

• ilmaisutaidon ja tanssin opetus (huomioiden luonteva yhteys musiikkitilojen ja 
esiintymistilojen sekä monitoimitilan kanssa) 

• kotitalouden solualue 

• liikunnan solualue (liikuntasali ja monitoimitila) 
 

Yleisopetustilojen lähtökohtana tilaohjelman mukaisesti ovat n. 138 oppilaan solut (3 kpl), 
jotka jakautuvat kahden/kolmen opetusryhmän jaettaviin opetusalueisiin jakotiloineen. Kaikki 
solujen opetusalueet ovat jaettavissa määräysten mukaisin ääntä eristävin taiteovin 
ryhmäkohtaisiksi opetustiloiksi. Opetustilakohtainen (opetusryhmä) talotekninen 
ilmanvaihdon mitoitus on 26 oppilasta ja tarvittava opetushenkilökunta. Yleisopetuksen solut 
muodostuvat opetusalueista (2–3 muuntojoustavaa opetustilaa), pienryhmätiloista (jako-
/pienryhmätilat), materiaalivarastotilasta sekä soluaulasta (kalustettava opintoaula). 
Pienryhmätiloja (yhdistettäviä) on 4 kpl kaikilla solualueilla. Solualueille kalustetaan myös 
säilytystiloja eri oppiaineiden käyttöön. 
 
Soluaulaan sijoitetaan lisäksi esim. seinäkkein rajattuna vaatesäilytyksen alue naulakko- ja 
säilytyslokero ratkaisuineen, solukohtaiset wc-tilat sekä ns. huoltosaarekekaluste, johon 
sijoittuvat mm. vesipisteet (juomavesipullojen täyttö). Soluaula toimii välittävänä tilana 
liikennöintitilojen ja opetustilojen välillä ollen sekä kohtaamis- että työskentelyalue, jota 
voidaan tarvittaessa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin esim. kalustuksella. Alue voi toimia 
ryhmätyö- tai hiljaisen työn tilana tai tilaa voidaan käyttää myös yleisopetustilana pienemmille 
ryhmille. Soluaulan äänimaailman tulee olla rauhallinen. 
 
Perusopetussoluihin läheisesti liittyvät, tilaohjelman mukaiset erityisopetuksen tilat 
mitoitetaan yhteensä 30 oppilaalle jakautuen 10 oppilaan opetusryhmiksi. Talotekninen 
ilmanvaihdon mitoitus erityisopetuksen tiloissa tehdään käyttäen tilan pinta-alamitoitusta, 
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silloin kun henkilömäärän mukaan tehtävä mitoitus jää ilmavirtamäärältään pienemmäksi. 
Erityisopetuksen tiloihin liittyy lisäksi laaja-alaisen erityisopetuksen tukitilat sekä eriyttämistila 
(pienryhmätila). Erityisopetuksen tilojen tulee olla myös yhdistettäviä muuntojoustavia tiloja, 
kuten yleisopetustilatkin. 
 
Erityisvarusteltujen tilojen lähtökohtana on tilaohjelmassa esitetyt ohjelmalliset tilat 
toiminnan tarvitsemin kalustein ja varustein. Koska osassa erityisvarustelluista tiloissa 
opetusryhmien koko vaihtelee tiloittain sekä tilan käyttötarkoituksen mukaan, tehdään 
talotekninen ilmanvaihdon mitoitus tilojen käyttötarkoituksen sekä tilojen pinta-alan 
edellyttämällä tavalla silloin kun henkilömäärän mukaan tehtävä mitoitus jää 
ilmavirtamäärältään pienemmäksi, huomioiden kuitenkin aina myös tiloissa yhtäaikaisesti 
oleskelevien henkilöiden kokonaismäärä opetustilanteissa. Lisäksi huomioidaan mahdollisuus 
tehostaa ilmanvaihtoa tarvittaessa (esim. musiikin suuren kuoron harjoitukset, esitykset 
yleisölle jne). Erityisvarusteltujen tilojen lopulliset tilakohtaiset enimmäishenkilömäärät 
tarkennetaan lopullisesti hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä kehitysvaiheen 
toteutussuunnittelussa. 
 
Erityisvarusteltujen tilojen tarkemmat tilakohtaiset määrittelyt, kalusteet, varusteet ja laitteet 
kuvataan yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä määritellään 
lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen toteutussuunnittelussa.  
 
Kaikilla oppimisalueilla tulee olla keskittyneen ja hiljaisemman pöytätyöskentelyn lisäksi 
mahdollisuus myös pelilliseen, toiminnalliseen ja äänekkääseen työskentelyyn. Irtokalusteiden 
tulee olla muunneltavat ja helposti liikuteltavat erilaisiin työskentelymuotoihin. 
Pienryhmätyöskentelyn ja paritöiden täytyy myös onnistua samalla alueella.  
 
Kaikkien opetustilojen perusvarusteluun kuuluu myös hyvä akustiikka, ääneneristys (myös 
tilanjakoseinissä) ja valaistuksen säädettävyys sekä tilojen riittävä pimennettävyys. Kaikki 
opetustilat varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten oppimisympäristöjen konsepti” 
mukaisella AV- ja ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka sekä esitystekniikka).  
Tilavarusteiden tarkemmat määrittelyt, kuten kalusteet, varusteet sekä laitteet ja sähköiset 
oppimisympäristöt kuvataan yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa 
sekä määritellään lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen toteutussuunnittelussa.  

6.3.1. Perusopetustila ”vihreä” 

Perusopetustila vastaa ns. ”normaalia luokkatilaa”. Tilarakenteen lähtökohtana tiloissa on 
muuntojoustavuus siten, että opetustilat ovat helposti jaettavissa/yhdistettävissä eri kokoisille 
opetusryhmille. Kaikista opetustiloista tulee olla suora oviyhteys soluaulaan (ei läpikuljettavia 
tiloja). Perusopetustiloja täydentävät solukohtaiset jakotilat (pienryhmät/eriyttäminen). 
Jakotilojen lähtökohtana solussa on tilojen sijoittuminen siten, että ainakin osaan tiloista on 
mahdollista päästä myös soluaulojen kautta. Kaikissa opetustiloissa kiinteät kalusteet ja 
varusteet pyritään sijoittamaan siten, tilojen käyttö ja jakaminen on joustavaa. Opetustilan 
tulee mahdollistaa toiminnallinen työskentely ja mahdollistaa yhteis-/tiimiopettajuus. 
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6.3.2. Ainepainotettu perusopetustila ”keltainen” 

Toisen opetustyyppiryhmän muodostavat ns. ”keltaiset” oppiaineet. Ainekohtainen painotus 
näkyy opetustilassa esim. suuremmassa oppilaskohtaisessa neliömäärässä, tilojen 
kiintokalustuksessa ja varustelussa sekä taloteknisessä varustelussa. Tilat soveltuvat kuitenkin 
tarvittaessa hyvin myös yleisopetuskäyttöön. 

6.3.3. Erityisvarusteltu opetustila ”punainen” 

Taitoaineet (käsityö ja kuvataidetilat), kemia, kotitalous sekä musiikki ja liikunta sekä tanssi 
ovat oppiaineita, joihin liittyy paljon erityisiä tilavaatimuksia, kalustus- ja varustusratkaisuja 
sekä laajempia taloteknisiä varusteluja. Tilarakenteen tavoitteena on kuitenkin muodostaa 
vyöhykkeitä, joissa ns. yleistyöskentelyn alueet ovat toiminnallisesti erotettavissa 
erityisvarustelluista ns. pajatiloista /-alueista. Erityisvarusteltuja pajatiloja ovat käsityötilojen 
lisäksi myös esim. kotitalouden keittiötilat tai kemian laboratoriotilat/-alueet. 
Yleistyöskentelyn tilat ovat solukohtaisesti käytettäviä tiloja ja ne sijoitetaan yleensä 
lähemmäksi solu-/liikenneauloja, jolloin niiden käyttö on muuntojoustavaa. 

6.4. Erityisopetus ja laaja-alainen erityisopetus 

Tukea tarvitsevat oppilaat toimivat pääosin perusryhmissä. Erityisopetukselle sekä laaja-
alaiselle erityisopetukselle varataan tiloja perusopetusalueiden yhteyteen/läheisyyteen. Laaja-
alainen erityisopetus hyödyntää myös perusopetuksen solualueille suunniteltuja tiloja 
yhteiskäyttöisesti. Muuntojoustavat kalusteratkaisut mahdollistavat myös tarvittaessa 
eriyttämisalueiden, ”saarekkeiden”, luomisen opetustilaan tai solujen opintoauloihin. Laaja-
alaiselle erityisopetukselle varataan lisäksi toimintaa palvelevat tuki- ja eriyttämistilat. 
 
Luokkamuotoiselle erityisopetukselle varataan erillisiä luokkatiloja tilaohjelman mukaisesti, 
joissa huomioidaan väljempi tilamitoitus (4 m2/oppilas). Erityisopetuksen tilat sijoitetaan 
perusopetustilojen yhteyteen tai läheisyyteen. Näin erityisluokkalaiset integroituvat 
luonnollisesti kouluyhteisöön ja oppiainekohtainen integrointi helpottuu. Erityisopetuksen 
tilaryhmäkokonaisuuteen kuuluu muuntojoustavien ja yhdistettävien kolmen opetusryhmän 
tilan lisäksi myös yhteiskäytöllinen eriyttämistila (jakotila). Tila on pääosin erityisluokkien 
käytössä, mutta vapaana ollessa muidenkin opetusryhmien käytössä. 

6.5. Luonnontieteet 

Luonnontieteiden (kemia fysiikka, biologia sekä maantiede) opetuksessa korostuu 
kokeellisuus ja ilmiöiden tutkiminen. Luonnontieteen solualue muodostuu erityyppisistä 
ainekohtaisesti yhdistettävistä opetustiloista, joissa kukin opetusalue on suunniteltu tukemaan 
tiettyä aineopetusta, mutta jotka kokonaisuutena täydentävät toisiaan ja mahdollistavat 
opetustilan valitsemisen opetustilanteen tarpeiden perusteella. Kemian ja biologian 
solualueisiin sisältyy kunkin aineen opetukseen liittyvä oma laboratoriotila/-alue, 
oppiainekohtaiset materiaalivarastot/opettajan työtila sekä solun yhteiset jakotilat ja 
opintoaula. Luonnontieteiden solualueen lopulliset tilaratkaisut tehdään hankkeen 
toteutussuunnittelun yhteydessä laadittavan konseptiohjeen periaatteiden mukaisesti. 
Muuntojoustavalla kalusteratkaisulla luonnontieteiden opintoaulaa voidaan hyödyntää myös 
opetuksen pienryhmätiloina. 
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Tilojen tarkemmat määrittelyt, kuten kalusteet, varusteet sekä laitteet ja sähköiset 
oppimisympäristöt kuvataan yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa 
sekä määritellään lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen toteutussuunnittelussa.  

6.5.1. Fysiikka 

Fysiikan opetus tarvitsee hieman enemmän tilaa (3 m2/oppilas), kuin perusopetustila. Lisäksi 
fysiikan opetuksessa tarvitaan sähkö- ja vesipisteitä sekä opetus- ja havainnointimateriaalia 
normaalitilaa enemmän. Valo-oppia varten tarvitaan tilan täydellinen pimennysmahdollisuus. 
Fysiikan opetuksessa voidaan hyödyntää myös muita opetustiloja, kuten esim. kemian 
laboratoriotiloja tai käsityön pajatiloja, mutta pääosa opetuksesta tapahtuu omassa tilassa. 
Pääosa fysiikan opetusmateriaalista säilytetään opetustilassa. Opetustilassa tehtävälle 
pienimuotoiselle laboratoriotyölle on hyvä olla kiinteät työpisteet kohdepoistoratkaisut 
huomioiden. Työpisteiden yhteydessä tulee olla lukittavaa kaapistoa välineistön säilyttämistä 
varten. Luonnontieteiden solualueella on lisäksi erillistä oppiainekohtaista varastotilaa, joihin 
liikkuminen eri solutiloista on jouhevaa opetuksen, valmistelun, turvallisuuden ja 
valvottavuuden näkökulmasta. 

6.5.2. Biologia ja maantiede 

Biologian opetus tarvitsee myös hieman enemmän tilaa (3 m2/oppilas), kuin perusopetustila 
Biologiassa käytetään erilaisia tutkimisen menetelmiä monipuolisesti yksin ja ryhmissä. 
Tutkivan ja kokeilevan työtavan vuoksi oppilasryhmä tulee pystyä jakamaan pienempiin 
ryhmiin. Biologian opetustiloissa tulee olla vesipiste ja soveltuvaa työtilaa kevyitä 
laborointitöitä varten (esim. mikroskooppitutkimus) sekä pöytä- ja ikkunatasoa oppimistilan 
kasveille. Biologian opetuksen laborointitöitä varten on erillinen hyvin varusteltu 
laboratoriotila, joka toimii myös eriyttämistilana. Opetustiloissa tehtävälle laboratoriotyölle on 
hyvä olla kiinteät työpisteet kohdepoistoratkaisut huomioiden. Työpisteiden yhteydessä tulee 
olla lukittavaa kaapistoa välineistön säilyttämistä varten.  
 
Biologian opetusmateriaaleja varten tarvitaan normaalin varastotilan lisäksi kylmäsäilytystilaa 
ja valmistelutilaa vesipisteineen. Biologian varastotilat on jaettu kahteen ryhmään, ns. kuivaan 
varastointiin ja märkätilavarastoon.  Kuivavarastossa säilytetään mm. kokoelmia, 
mineraalinäytteitä, elinmalleja ja opetusvälineistöä.  Märkätilavarasto toimii myös kuraeteisen 
tyyppisenä tilana, jossa säilytetään maastotyöhön liittyvää välineistöä ja jossa voidaan huoltaa 
ja huuhdella esim. keräysvälineitä. Märkätilavarastosta tulee olla suora yhteys uloskäyntiin. 
Märkätilavarastot toteutetaan märkätilarakentein. Biologian tilojen tulisi näin ollen sijaita 
lähellä uloskäyntejä ja olla valoisia, jotta kasvien kasvattaminen on mahdollista. 
 
Maantieteen opetukselle varattava tila vastaa varustelutasoltaan lähinnä perusopetustilaa, 
mutta tilan tulee sijoittua luonnontieteiden soluun ja muodostaa yhdessä biologian tilojen 
kanssa yhtenäisesti toimiva opetusaluekokonaisuus. 

6.5.3. Kemia 

Kemian opetustilat muodostuvat yhdistettävistä opetustiloista sekä laboratoriotilasta/-
alueesta varasto- ja valmistelutiloineen.  Opetustilat mahdollistavat useamman eri kokoisen 
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opetusryhmän yhteistyöskentelyn. Opetustila vastaa ns. normaalia luokkatilaa, mutta on 
hieman väljempi (3 m2/oppilas). Kevyempää laboratoriotyöskentelyä tulee mahdollistaa myös 
opetustilassa. Opetustiloissa tehtävälle laboratoriotyölle on hyvä olla kiinteät työpisteet 
kohdepoistoratkaisut ja tarvittavat säilytysratkaisut huomioiden. Opetustiloista tulee olla 
suora yhteys laboratorioon tai jaettavaan/yhdistettävään laboratorioalueeseen, jossa 
suoritetaan vaativammat kokeelliset laboratoriotyöt. Laboratoriossa tulee olla tehokkaat 
ilmanvaihtojärjestelmät, vetokaapit, kohdepoistot, sekä monipuoliset työskentelypisteet 
vesipisteineen. Pääosa välineistöistä ja opetusmateriaalista säilytetään laboratoriossa, mutta 
lisäksi laboratoriosta tulee olla yhteys varastotilaan, jossa säilytetään erityisesti vaaralliset 
kemikaalit. Demonstraatiot toteutetaan laboratoriossa pienryhmin. 
 
Kokeellinen tutkiminen ja ilmiön teoreettinen syventäminen tapahtuvat lomittain. 
Laboratoriotyöskentelyä on oppitunneilla jatkuvasti, ei erillisenä osana. Kaikilla oppilailla tulee 
olla mahdollisuus laboratoriotyöskentelyyn. Työturvallisuus on huomioitava erityisesti jo tiloja 
suunniteltaessa. Kalusteiden tulee olla ergonomisia ja turvallisia, eikä niissä voi olla pyöriä. 
Työpisteissä ja työtasoilla täytyy pystyä parityöskentelyyn. Kaappitilojen tulee olla lukittavia.  
 
Tilojen logistiset yhteydet on mietittävä huolella, koska oppiaineessa käsitellään paljon 
erilaisia havainnointi- ja tutkimusvälineitä ja havaintomateriaaleja sekä kemikaaleja. Lisäksi 
opetustyössä syntyvän jätteen, erityisesti kemikaalijätteen käsittely on tapahduttava 
turvallisesti.  Opetustilat, laboratorio/-alue (jaettava/yhdistettävä) sekä varasto sijaitsevat 
toistensa välittömässä läheisyydessä. 
 
Hankkeen toteutussuunnittelun aikana kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa kemian 
opetus- ja laboratoriotilojen konseptiohje, jota voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien tilojen 
toteutuksessa muissa tulevissa kouluhankkeissa. 

6.6. Kuvataide ja käsityö 

Kuvataiteiden opetustilat muodostavat opetusalueen, johon sisältyvät tilaohjelman mukaisesti 
taideopetusalueet lukittavine varastotiloineen ja märkätyötila. Käsityötiloihin sisältyvät kaikki 
teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien työpaja-alueet sekä konesalit ja varastotilat 
tilaohjelman mukaisesti. Lisäksi kuvataide- ja käsityösolu sisältää rauhallisen työskentelyn 
mahdollistavan yhteistyöskentelyalueen.  
 
Käsityöt ja kuvataide muodostavat oman solualueen ja oppiaineet käyttävät opetustiloja osin 
myös yhteisesti. Erityisesti kohdepoistolliset märkätyöskentely- ja keramiikkatilat ovat 
oppiaineiden yhteisiä. Keramiikkauunin sijoittuminen turvallisesti tilaan tulee huomioida 
tilasuunnittelussa. Märkätyöskentelytilojen yhteydessä on kuivaushuone, jonka 
kohdepoistoilla varmistetaan, ettei mm. savipöly leviä muualle huoneilmaan.  
 
Märkätyöskentelytilojen rakenteet toteutetaan märkätilarakentein. Märkätilat ja myös 
taideopetusalueen tilat varustetaan riittävällä määrällä saostusaltaallisia vesipisteitä 
erottimineen. Lisäksi tilat varustellaan riittävän suurilla pesupisteillä (4 kpl). 
 
Kuvataide ja käsityötilojen tarkemmat määrittelyt, kuten kalusteet, varusteet sekä laitteet ja 
sähköiset oppimisympäristöt kuvataan yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen 
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hankeasiakirjoissa sekä määritellään lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen 
toteutussuunnittelussa. 

6.6.1. Kuvataide 

Kuvataiteen oppimisalueen tulee mahdollistaa monipuolinen ja laadukas aineenopetus, sekä 
projektityöskentelymuodot. Oppilaiden osaaminen ja kädenjälki saadaan tulevassa koulussa 
esille arvokkaalla tavalla esim. sisäikkunalla tai vitriinityyppisellä seinärakenteella, joka näkyy 
ulospäin.  
 
Kuvataiteessa oppimisalueen tulee olla riittävän suuri, jotta siinä on ns. kokoontumistila, jossa 
kaikki oppilaat saadaan yhtäaikaisesti kuulolle sekä mahdollisuuksia jakaa aluetta pienempiin 
osiin, myös ryhmätyöskentelytiloiksi. Alueella on lisäksi mahdollisuus rauhalliseen ja 
turvalliseen työskentelyyn, jossa jokainen uskaltaa ilmaista itseään. 
 
Kuvataiteen oppimisalueella sijaitsevat erityistekniikkatilat tulee suunnitella niin, että 
esimerkiksi metalligrafiikan teko onnistuu. Tilassa tulee olla riittävästi vesipisteitä. Grafiikassa 
ei kuitenkaan käytetä syövyttäviä happoja tai muita vaarallisia kemikaaleja.  
 
Erikseen tarvitaan tila myös digitaaliseen työskentelyyn, jossa mahdollistuu 
koneiden/laitteiden säilytys, töiden kuvaaminen, animaatiotyöskentely, kuvankäsittely, 
tulostaminen jne. Digitaalisen työskentelyn tila on osa kuvataide- ja käsityösolun 
yhteiskäyttötilaa. 
 
Kuvataiteelle on tärkeää luonnonvalo. Luonnonvaloa tulisi saada useasta eri suunasta 
kuitenkin siten, että luonnonvalon määrää on mahdollista säätää. Kuvataiteen opetuksen 
osalta toive on, että osa opetusalueesta voisi olla korkeampaa tilaa. Luonnonvalon saanti 
tiloihin ja myös sen rajaaminen/säätäminen tulee huomioida toteutussuunnittelussa. Tila tulee 
olla pimennettävissä. 

6.6.2. Työpajatilat 

Käsitöiden työpajojen laitekannan lähtökohtana on opetussuunnitelmassa esitettyjen 
tekniikoiden mahdollistaminen ja monipuolinen materiaalituntemus ja -käsittely. Monipuoliset 
laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön 
oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, 
rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja 
valmistuksessa. Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten 
piirrosten ja mallien tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön 
työtapoja. Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä 
ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön 
tutustutaan myös museo- ja näyttely- sekä yritysvierailuilla. 
 
Hankkeen toteutussuunnittelun aikana kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa 
työpajatilojen konseptiohje, jota voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien tilojen toteutuksessa 
muissa kouluhankkeissa. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida 
työturvallisuusoppaan mukaisesti koneiden ja laitteiden sijoittelu. Eri koneet ja laitteet 
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vaativat eri kokoiset turvallisuusalueet (merkitään lattiaan) ja niiden noudattaminen vaikuttaa 
olennaisesti konesalin neliömitoitukseen. 
 
Tilasuunnittelun lähtökohtana on muuntojoustavuus ja uuden opetussuunnitelman mukainen 
teknisen työn ja tekstiilityön materiaalien yhdistäminen. Käsityön opetustiloissa 
on tarvittaessa usean opetusryhmän yhtäaikainen toimiminen.  Toiminta voi jakaantua 
useampaan työpajaan. Työpisteiden määrä eri työpajoissa tarkennetaan toteutuksen 
hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelussa. 
 
Käsityötiloissa työturvallisuus vaikuttaa paljon siihen, minkälaista konekantaa voidaan 
käyttää. Yhdistelmäkoneet eivät ole yhtä turvallisia käyttää kuin erilliset koneet. Nykyiset 
valuteräksiset koneenrungot ovat myös huomattavasti kestävämpiä kuin kevyemmät koneet, 
joten huollon ja uusimisen tarve myös on vähäisempi pitkällä tähtäimellä. Lisäksi 
pedagogisesti yhdistelmäkoneet ovat hitaita käyttää, koska samaa konetta joutuu säätämään 
joka työvaiheen välissä verrattuna siihen, että oppilaan kanssa voisi siirtyä suoraan seuraavalle 
koneelle.  
 
Käsitöissä syntyy paljon pölyä sekä lajiteltavaa jätettä. Sisäilmaolosuhteiden hallinta on 
erittäin tärkeää. Käsitöiden opetustiloihin suunnitellaan kattava ja muuntojoustava 
kohdepoistojärjestelmä.  Kohdepoisto ”imukärsiä” asennetaan eri työskentelypisteille, 
yleistyöskentelyalueelle, puutöihin sekä tekstiilitöiden materiaalien työskentelypisteille sekä 
tarvittaville osille yhteistyöskentelytiloissa. Lisäksi tarvittavat koneet varustetaan 
kohdepoistoin tai huuva -ratkaisuin. Käsityön opetusalueet varustetaan lisäksi 
keskussiivousjärjestelmällä. Myös käsityön opetuksessa tulee huomioida lajittelu ja varata sille 
riittävä tilavaraus. 
  
Metalli- ja puuteknologian tilojen suunnittelussa tulee huomioida puu- ja metallipölyn hallinta 
tiloissa. Puu- ja metallipölyn hallintaan voidaan vaikuttaa tilaryhmien muodostamisella siten 
että myös paja-alueet ovat toiminnallisesti eroteltuja. Pölyn siivouksen kannalta tulee 
huomioida, että puu- ja metallipölyn sekoittuminen tulee estää erillisillä imurointijärjestelmillä. 
 
Toiminnalliset tilaratkaisut tehdään lopullisesti hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä. 
Opettajan lukittu tila/valvomotila toteutetaan yhteiselle paja-alueelle siten, että näkyvyys 
tilasta on mahdollisimman hyvä kaikille oppilaiden työskentelyalueille. Tilojen väliset 
näköyhteydet toteutetaan väliseinäikkunoin.  
 
Tekstiilityön työpaja-alueella tulee olla riittävästi tilaa kankaan leikkaukseen soveltuvalle 
pöydälle sekä riittävän isot oppilaspöydät sekä kangaspuut. Tekstiilityön märkätyötila on 
kankaan ja lankojen värjäykseen, kankaanpainantaan ja huovutukseen soveltuva tila.  
 
Yhteistyöskentelyalueelle toteutetaan alueet 3D-tulostimelle, vinyylileikkurille, tietokoneille ja 
laserleikkurille. Tällöin ne ovat helposti niin käsityön kuin kuvaamataidon käytössä.  
Yhteistyöskentelyalue on kokonaisuudessaan myös ns. puhdas tila, jossa ei ole kangas-, puu- 
tai metallipölyä. 
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6.6.3. Varastotilat 

Käsityöopetukseen tarvitaan runsaasti varastotilaa sekä materiaaleille että oppilastöille. 
Kouluille otetaan teknisen työn materiaalit pääosin raaka-aineina, esim. puu sahatavarana. 
Materiaalin hankinta hiottuna tai pienissä erissä tilattuna on koululle kallista. Erilaisten 
tekniikoiden mahdollistaminen lisää varastoinnin tarvetta. Oppilaiden töille ja puolivalmisteille 
tarvitaan asialliset säilytystilat. Säilytystilaa tarvitaan lisäksi opettajien materiaaleille, esim. 
mallitöille.  Oppilastöiden ja puolivalmisteiden varastointi voi olla myös tilavarauksena 
työsalitilassa, jos varastoitavat tuotteet voidaan suojata esim. ”ruloseinän” tai liukusermin 
taakse. Tehokkaat varastointiratkaisut suunnitellaan hankkeen toteutussuunnittelun 
yhteydessä. Käsityöopetuksen tilojen sijoittelussa on huomioitava riittävä huoltoreitti raskaalle 
kalustolle. 
 
Varastotilat tulee toteuttaa erikseen puulle, metallille sekä tekstiilille. Puun ja metallin 
varastotiloissa huomioitava puu- ja levytavaran sekä metallitankojen pituudet. Varastotilojen 
suunnittelussa ja sijoituksessa on lisäksi huomioitava, että metallivarasto tulee varustaa 
erikoistilojen lattiakaivoilla ja pesumahdollisuudella, siten tilaa voidaan käyttää esim. mopojen, 
pyörien ja pienkoneiden pesuun ja huoltoon. Tila tulee toteuttaa märkätilarakentein.   
 
Kuvataiteen varastointitilaa töille ja tarvikkeille tulee olla opetustilojen yhteydessä. Hylly-/ 
kaappitilaa tulee olla riittävästi oppilasmäärään ja välineistömäärään nähden. Tämän lisäksi 
täytyy olla erillisiä lukollisia varastointitiloja, jotta mm. veistosten säilytys onnistuu. 
Varastotilojen tulee olla opetustilojen läheisyydessä, esim. huoneen päässä tai tilojen välissä 
(minimoiden tilojen läpikulkua). Kuvataiteen tila- ja säilytysratkaisuja suunniteltaessa on 
huomioitava materiaalien eri muodot, isot arkit, irtotarvikkeet, rullat ja erikokoiset rasiat.   

6.6.4. Purunpoisto- ja kaasujärjestelmät 

Teknisen käsityön opetustilat varustetaan keskitetyllä paineilma- ja kaasujärjestelmällä, josta 
kaasut tuodaan putkituksella työpisteille (happi asetyleeni, nestekaasu). Keskuslaitteiden 
tilantarve on esitetty alustavasti tilaohjelmassa. Sijoituksessa on huomioitava ilkivallan 
estäminen sekä paloturvallisuus.  
 
Jos kiinteään kaasuverkkoon kytkettyjen kaasujen yhteismäärä jää alle 200 kg:n, 
viranomaistarkastusta ei tarvita, vaan asennusliike tarkastaa putki- ja letkuliitosten tiiviyden, 
koekäyttää laitteet ja antaa opastuksen laitteiden käytöstä ja huollosta. Koulujen teknisten 
tilojen kaasujärjestelmiin tulee suunnitella sähköisesti suljettavat venttiilit. Oma kaasukeskus 
toteutetaan rakennus- ja palolainsäädäntöä noudattaen. 
 
Teknisen käsityön opetustilat varustetaan keskitetyllä purunpoistojärjestelmällä. 
Suunnittelussa ja tilojen sijoitteluissa on kiinnitettävä huomiota riittävään korvausilman 
saantiin purunpoistoa käytettäessä, jotta käyttö ei aiheuta liiallista alipaineisuutta tiloissa. 
Keskuslaiteiden tilantarve on esitetty alustavasti tilaohjelmassa, mutta tarkentuu 
toteutusratkaisujen mukaan hankkeen toteutussuunnittelussa.   
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6.7. Musiikki 

Minna Canthin koulussa musiikinopetus toteutetaan sekä perusopetuksena että painotettuna 
opetuksena. Musiikkitilat toteutetaan kahtena tilana tilaohjelman mukaisesti siten että 
molempien opetustilojen yhteyteen sisältyy myös ”bändialueet”. Musiikkitilojen 
opetusryhmäkoko on 21–26 oppilasta.  
 
Lähtökohtana on, että musiikkitilassa soi aina, joten se pitää äänieristää rakennusmääräysten 
mukaisesti opetus- ja toimistotiloista. Myöskään muista tiloista tai laitteista ei saa kantautua 
ääntä musiikkiluokkaan, huomioiden myös talotekniikan kautta kulkeva ääni. Tilan akustiset 
ominaisuudet sekä ääneneristys ovat erittäin tärkeitä ja niiden toimivuutta on tarkasteltava jo 
heti suunnittelun alkuvaiheesta lähtien. Myös musiikkitilojen sijainti rakennuksessa tulee 
ratkaista suunnittelun alkuvaiheessa. Musiikin opetustilan/-tilojen tulee olla selkeän muotoisia 
ja riittävän korkeita soveltuakseen monimuotoiseen musiikin opetukseen. 
 
Musiikin opetustilojen lähtökohtana on muuntojoustavuus. Opetuksen kannalta on keskeistä, 
että perussoittimet, kuten kosketinsoittimet ja rumpusetti voidaan säilyttää paikoillaan 
musiikkitilan ”bändialueella”.  Tilaohjelmassa on musiikkisoluun varattu kaksi erikokoista 
musiikinopetustilaa, jotka sisältävät ”bändialueen”. Lisäksi solun tiloina ovat äänitys-
/yksinharjoittelutila sekä varastot. Tilojen soveltuvuus ja muuntojoustavuus eri 
opetustilanteissa tulee tarkastella heti hankkeen toteutussuunnittelun alkuvaiheessa. 
Musiikkitilojen luonteva yhteys tanssitilaan (monitoimitila) sekä ilmaisutaidon tilaan ja 
näyttämötilaan tulee huomioida suunnittelussa. 
 
Opettaja on musiikkitilassa keskeisesti kuoronjohtajana tai kapellimestarina siten että 
soittajat, kuuntelijat ja laulajat voivat ryhmittyä hänen ympärilleen. Pääosa soittimista 
varastoidaan opetustilassa sijaitsevissa säilytystelineissä, jolloin ne ovat helposti saatavilla. 
Suurempaa musiikkiopetustilaa käytetään myös pienimuotoisiin esiintymiseen, jolloin myös 
pienelle yleisölle tulee varata vapaata tilaa. Musiikkitilassa voidaan käyttää myös siirreltäviä tai 
esiin vedettäviä (seinältä taittuvia) kuorokorokkeita. Pedagogisesti toimivassa 
musiikkiluokassa opettajalla on näköyhteys jokaiseen musisoivan ryhmän jäseneen viuhkana. 
Kapellimestarin tavoin opettaja johtaa musiikkia ja puuttuu asioihin ja korjaa musiikkia sen 
soidessa.  
 
Suurempaan musiikkiluokkaan pitää mahtua tarvittaessa esim. 20 esiintyjää ja sekä n. 30–40 
kuuntelijaa, ja tilan pitää toimia akustisesti niin vahvistamattomassa laulamisessa ja 
soittamisessa kuin sähköisesti vahvistetussakin musisoinnissa. Henkilömäärä tulee huomioida 
myös tilan ilmanvaihdon mitoituksessa. 
 
Opetustapa on motorista ja tilassa tarvitaan ns. vapaan liikkumisen tilaa. Opettajan pitää 
päästä vaivatta ohjaamaan oppilaita ihan kädestä pitäen soitossa ja laulussa kalusteiden sitä 
estämättä. Myös musiikkiliikunta on pystyttävä toteuttamaan kalusteiden sitä estämättä.  
  
Soittimisto, esim. kitarat, ukulelet, kanteleet ym. koulusoittimet sijoitetaan seinillä oleville 
säilytystelineille, hyllyille tai varastoon. Musiikkiluokassa tulee olla iso tussitaulu, josta noin 
yksi kolmasosa on varattu viivastoille. 
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Musiikkitilojen akustisen suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella myös tilojen rakenteille 
asetettavat desibelivaatimukset. Musiikin opetustilojen lattiarakenteissa tulee käyttää 
kelluvan lattiarakenteen periaatetta äänen kulkeutumisen estämiseksi. Lisäksi 
lattiarakenteessa tulisi huomioida lattiarasioinnit tai asennuslattian käyttäminen. Seinä- ja 
kattorakenteiden osalla tulee myös huomioida äänen kulkeutumisen estäminen muihin 
tiloihin. 
 
Mikrofonien, soittimiston ja mikserin yhteys pitää toteuttaa joko langattomasti, lattiaan tai 
seinään kytkettyjen audio-rasioiden kautta tai kaukokaapelilla. Äänentoistojärjestelmissä 
siirrytään yhä enemmän langattomiin, helposti siirreltäviin järjestelmiin. Räkkiin asennetut 
järjestelmät on helpompi siirtää esim. musiikkiopetustiloista esiintymistilanteisiin. 
Musiikkiopetuksessa sähköiset järjestelmät ovat lisääntyneet, ja sähköliitäntöjä tarvitaan 
runsaasti myös keskilattialla sekä seinillä eri korkeuksilla. 
 
Musiikkiluokan laitevarustelua: 

• kitarat kaikille, ukulelet kaikille, lyömäsoitin (levysoitin kaikille) 

• bändisetti, sähköinen, mahdollisesti myös akustinen 

• mikserit + muu äänentoisto samaa mitä siirretään myös esiintymistiloihin 

• sähköpianoja + perinteisiä 

• muita soittimia varastossa 

6.8. Kotitalous 

Kotitalousopetuksen lähtökohtana on tuottaa oppilaalle valmiudet hoitaa itsenäisesti oma 
taloutensa. Arjen perustaitojen opettaminen on vahvistunut perusruoanvalmistuksen rinnalle, 
samoin kuin kierrätys ja kuluttajakasvatus.  
 
Hyvän huoltoyhteyden varaan sijoittuva kotitalouden opetusalue jakaantuu keittiö- ja 
ruokailu-/opetusalueeseen. Eri keittiöopetusalueiden tilat ovat toisiinsa yhdistettävissä, jolloin 
opetustilanteessa mahdollistuu yhteisopettajuus sekä ryhmien välinen yhteistyö. Hankkeen 
toteutussuunnittelussa kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa kotitalouden opetustilojen 
tilakonseptiohje, jota voidaan jatkossa hyödyntää vastaavien tilojen toteutuksessa.  
 
Opetuksen lähtökohtana keittiötilojen valmistusalueella on työparityöskentely, kahden 
työparin muodostaessa yhden työskentelyalueen. Kullekin työparille varataan uuni ja liesi sekä 
työskentelytilaa, mutta altaallinen vesipiste, astianpesukone ja mikroaaltouuni ovat 
työskentelyalueella yhteiset. 
 
Kahdella keittiöopetusalueella on lisäksi yhteinen eriyttämistila (erilliskeittiö). Eriyttämistila on 
varustettu keittiökalusteella, joten tilaa voidaan käyttää esim. ruoka-aineallergisten 
työalueena tai muuhun eriyttämiseen. Yksi työskentely alue kahta opetusryhmää kohden 
varustetaan sähkösäätöisellä keittiökalusteella, joten tilaa voidaan käyttää esim. 
liikuntaesteisten 
 
Keittiön valmistusalueet mitoitetaan 16 ja 20 oppilaalle, joka tarkoittaa neljää ja viittä 
työskentelytilaa valmistusaluetta kohden. Toisen valmistusalueen mitoitus 20 oppilaalle 
palvelee erityisesti valinnaisaineiden opettamista, jolloin suurempi ryhmä voidaan sijoittaa 
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yhdelle valmistusalueelle, eikä jakautumista eri valmistusalueille tarvita. Kahden 
kotitalousryhmän tiloissa työskentelee yhteensä 32–36 oppilasta. Mitoituksen lähtökohtana on 
työ- ja oppilasturvallisuus. Kotitalousopetuksen luonne vaatii opettajan jatkuvaa huomiota ja 
oppilaiden ohjausta eri tilanteissa. Oppimistilan valvottavuus on tärkeää. 
 
Keittiöalueelle sijoittuvat työskentelyalueiden lisäksi kodinhoidon työpiste, keittiökohtainen 
raaka-ainesäilytys sekä kierrätysalue. Keittiön yhteydessä on pieni eteisalue, jossa säilytetään 
mm. oppilaiden työvaatteet. Kotitaloussolun alueella on lisäksi oppilaiden wc-tilat, 
henkilökunnan työ-/sosiaalitila ja wc sekä alueen siivoushuone. Oppilaiden wc-tilaa käytetään 
myös opetustarkoitukseen.  
 
Kaikilla keittiöillä on yhteinen, helposti saavutettavissa oleva yhteisvarasto ja lastauskatos. 
Opetustilaparilla on yhteinen varastotila. Varastossa säilytetään harvemmin käytettäviä 
laitteita. Varastotiloissa sijaitsevat myös varastojääkaapit. Jokaisessa opetuskeittiössä on 
kierrätyspiste. 
 
Yhteisvaraston ja lastauskatoksen sijoittelussa on huomioitava riittävä, esteetön huoltoreitti 
raskaalle kalustolle. Lastauskatoksesta tulee olla luonteva yhteys yhteisvarastotilaan. 
Lastauskatoksen läheisyydessä tulisi sijaita myös kiinteistön jätehuollon tilat, jonne oppilaat 
käyvät tyhjentämässä kotitalousluokkien kierrätysastiat. 

6.9. Liikuntatilat 

Koulurakennukseen toteutetaan liikuntatilat yhtenä suurena 3 lohkoon jaettavana 
liikuntasalina sekä lisäksi jaettava monitoimisali, joka mahdollistaa myös tanssin opetuksen 
koulun tiloissa. Liikuntatilojen yhteyteen tulee lohkokohtaiset puku- ja pesutilat huomioiden 
myös monitoimitilan pukeutuminen sekä liikunnanopettajien sosiaalitilat. Oppilaiden 
pukeutumis- ja peseytymistiloissa tulee huomioida myös sukupuolineutraalien sekä 
liikuntaesteisten erillinen sosiaalitila. 
 
Liikuntaopetuksen osalta hyödynnetään myös muita Kuopion kaupungin liikuntatiloja ja -
paikkoja. 

6.9.1. Sisäliikunta ja esitystilat 

Liikuntasali toteutetaan kolmelle yhtäaikaiselle ryhmälle. Salin mitoituksessa lähtökohtana on 
kolmeen lohkoon jaettava liikuntasali, joka mahdollistaa myös iltakäytön tarpeisiin kolme 
poikittaista lento- / koripallokenttää (harjoitus) pituussuuntaisten täysmittaisten kenttien 
lisäksi. Liikuntasalin vapaan korkeuden tulee olla kaikilta osin 8 metriä.  Lohkot jaetaan ääntä 
eristävällä, katosta alaslaskettavalla tilajakojärjestelmällä (sähköinen nostoseinä). Lohkot 
toteutetaan ilmanvaihdon osalta omiksi erillisiksi yksiköiksi. 
  
Kaksikankaisella nostoseinällä tavoitearvoksi asetetaan Rw 30 dB:n ääneneristystaso. Näin 
ollen mahdollistetaan eri tilojen samanaikainen käyttö ilman häiriötekijöitä. Korkean 
äänieristystason nostoseinä vaatii sivuilleen levyrakenteiset ääniloukut. Ääniloukut 
toteutetaan alaosaltaan kääntyviksi, jolloin tilan vapaa leveys pystytään maksimoimaan. 
Ääniloukut verhoillaan ympäröivien seinäverhoilujen tapaan. 
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Sali merkitään pituussuuntaisesti salibandy-, käsipallo- ja futsalkentille harjoituskenttinä. 
Lisäksi keskialueelle tehdään rajamerkinnät täysimittaiselle kori- ja lentopallokentälle. 
Jokaisessa jakolohkossa on lisäksi rajamerkityt lentopallokentät sekä seinäkiinnitteiset 
koripallokorit kenttäpäädyissä. Sali varustetaan päätylohkojen osalta rekkitangoin, pylväin 
sekä kattokiskoin köysille ja renkaille. 
 
Liikuntatilojen tarkemmat määrittelyt, kuten kenttämerkinnät sekä muu salin varustus 
kuvataan yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä määritellään 
lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen toteutussuunnittelussa yhteistyössä käyttäjäryhmien 
kanssa. 
 
Liikuntasalin käyttötarkoitus on ensisijaisesti liikuntakäyttö, eikä sitä varustella 
katsomorakentein. Salissa järjestetään kuitenkin koulun juhlatilaisuuksia, joten salin suoraan 
näköyhteyteen toteutetaan tilaohjelmassa kokoontumistiloihin kirjattu näyttämötila. 
Näyttämötilan alle varustetaan tuolivaunut katsomoalueen kalustamiseksi juhlasalikäyttöön. 
Juhlasalikäyttö edellyttää salilta ja näyttämöltä juhlasalikäytössä toimivaa AV varustusta. 
Näyttämötilassa huomioidaan Minna Canthin koulun painotetun opetuksen (tanssi ja musiikki) 
asettamat suuremmat vaatimukset lavan mitoitukselle, AV-tekniikalle ja verhoratkaisuille. 
 
Liikuntasalin on tarkoitus toimia kokoontumistilakäytössä alustavasti yhteensä n. 600 
henkilölle, joista istumapaikkoja n. 500 henkilölle. Hankkeen toteutussuunnittelussa tulee 
pyrkiä mahdollistamaan pääosin koko koulun väen kokoontuminen yhteen tilakokonaisuuteen 
(lähekkäiset/toisiinsa liittyvät tilat). Liikuntasalin yhdistettävyys aulaan tai ruokalatiloihin 
pyritään mahdollistamaan. Tämä huomioidaan istumapaikoituksessa sekä näyttämötilan 
sijoittamisessa. Henkilömäärät tarkentuvat lopullisiksi toteutussuunnittelun ratkaisujen sekä 
rakennusluvan yhteydessä haettavan kokoontumistilapäätöksen mukaisesti. 
 
Suurten esitystilojen, kuten liikuntasalin ja siihen liittyvän näyttämön sekä monitoimitilan AV-
ratkaisut määritellään yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa ja 
suunnitellaan lopullisesti hankkeen kehitysvaiheen toteutussuunnittelussa yhteistyössä 
käyttäjäryhmien kanssa. 
 
Suurempia esitystiloja ovat mm. näyttämö, monitoimisali sekä isommat aulatilat 
katsomoportaineen. Pienemmissä esitystiloissa esitystekniikka toteutetaan erillisratkaisuna. 
Liikuntasali sekä muut esitystilat varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten 
oppimisympäristöjen konsepti” mukaisella AV- ja ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka 
sekä esitystekniikka). Kiinteästi saliin asennettavan tekniikan tulee olla muuntojoustava ja 
suojattu mm. ilkivallalta. Tekniikan tulee palvella helppokäyttöisesti myös iltakäyttöä. 
 
Minna Canthin koulun tanssipainotuksen ja koulun tilojen muuntojoustavuuden lisäämisen 
vuoksi tilaohjelmaan on osoitettu monitoimitila, jonka varustuksella ja pintamateriaaleilla 
mahdollistetaan tanssin painotusopetuksen järjestäminen koululla. Monitoimitila toimii myös 
mm. ilmaisutaidon kalusteista vapaana opetustilana, liikuntatilojen neljäntenä ”lohkona” ja 
musiikin opetuksen laajenemisvarana. Monitoimisalin tulee sijaita rakennuksessa musiikin 
opetustilojen, liikuntasalin ja pukutilojen, ruokasalin ja keskusaulatilojen läheisyydessä, 
huomioiden sujuvat yhteydet tilojen välillä. 
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Varastotilaa tarvitaan sekä koulun omaan käyttöön, että osin iltakäyttäjille. Varastotilaa tulee 
olla ns. perinteisenä isona varastona, ja lisäksi osa liikuntavälineistä varastoidaan 
lohkokohtaisiin, esimerkiksi liukuseinillä varustettuihin varastoihin (esim. pilarivälit). 
Korkeiden varastointitilojen yläosa voidaan hyödyntää sähköisin nostimin varustetuilla 
ripustusjärjestelmillä, esimerkiksi salibandymaalit yms. Tilavat, turvalliset ja helposti 
siistittävät varastointitilat ratkaistaan hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä 
liikuntatilojen kokonaisratkaisuun liittyvänä.  

 
Liikuntatilojen puku- ja suihkutilat wc-tiloineen mitoitetaan lohkokohtaisesti yhden ryhmän 
käyttöön tilaohjelmassa esitetyn laajuuden mukaisesti. Puku- ja suihkutilojen suunnittelussa 
tulee huomioida yksityisyyden ja monikulttuurisuuden eritystarpeet (suihkutilat toteutettava 
eriöin) sekä myös liikuntaesteisten ja sukupuolineutraalien eriytetyt puku- ja suihkutilat 
liikuntasalin pukutilakokonaisuuteen sisältyen. Nämä erityistarpeet täsmennetään tarvittaessa 
käyttäjän puolelta tarkemmin toteutussuunnittelun yhteydessä. 

6.9.2. Ulkoliikunta ja ulko-oleskelu 

Koulun välituntialueet varustellaan liikuntaa palveleviksi sekä liikuntaan innostaviksi ja 
ohjaaviksi. Piha-alueet suunnitellaan niin, että ne tukevat myös liikuntatuntien aikana 
oppilaiden eriyttämisen mahdollisuutta.  
 
Ulko-oleskeluun toteutetaan lisäksi oleskelukatoksia ja paljon erilaisia istuinryhmiä, osin 
katettuina sekä esim. ulkokuntoiluvälineitä ja katukoripalloalue. Välituntipiha-alueiden sekä 
mahdollisen pienkentän varustus määritellään yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen 
hankeasiakirjoissa sekä suunnitellaan lopullisesti toteutussuunnittelun yhteydessä. 
 
Piha-alueiden pintarakenteet toteutetaan sidottuja pintarakenteita käyttäen. Istutusalueet 
rakennetaan muurimaisin rajauksin, jolloin ne toimivat myös istuskelualueina. Osa muureista 
varustetaan istumapenkein. Istutusalueita ei tule toteuttaa rakennuksen seinustoille. 
 
Koulun ulkoliikuntaa tulee palvelemaan aivan tulevan koulun viereiselle alueelle rakentuva 
Mölymäenpuiston urheilualue varusteltuine kenttineen.  Alueelle sijoittuu kenttinä mm. 
jalkapallo, koripallo, tennis sekä ulkokuntoilualueet välineineen. Talvisin pienpelikenttä 
voidaan jäädyttää luisteluun ja varustaa jääkiekkokaukalolla. 

6.9.3. Liikuntavälineiden ja soitinten varastointi 

Varastotilaa tarvitaan liikunnan opetusvälineistölle, oppilaiden omille liikuntavälineille sekä 
yhteiskäytöllisesti iltakäyttöä varten.  Kaikista liikuntasalin lohkosta tulisi olla selkeä yhteys 
liikuntavälinevarastoon, jotta eri ryhmien yhtäaikainen toiminta olisi sujuvaa. 
 
Henkilökohtaisia liikuntavälineitä säilytetään koulurakennuksen sisäisten liikennöintitilojen 
yhteydessä lukituissa lokerokaapeissa, joihin oppilaat pystyvät omatoimisesti varastoimaan 
välineensä. Säilytyskalusteissa ja tilassa on huomioitava hyvä ilmanvaihto. Lukittavia, eri 
kokoisia varastokaappeja tarvitaan lisäksi myös oppilaiden soittimien säilyttämiseen 
koulupäivien aikana musiikkiluokkien läheisyyteen. 
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Ulkourheiluvälinetila tehdään suorituspaikkojen välineille ja varusteille sekä varataan kesä- ja 
talvikäytön mukaisesti säilytyskonsolein ja tarkoituksenmukaisin välineiden säilytyshyllyin ja 
telinein. Tilat suunnitellaan niin, että välineet ja varusteet voidaan ottaa ja panna varastoon 
helposti. Lukittavassa varastossa säilytetään mm. suksia sekä ulkoliikuntavälineitä kuten 
mailoja ja palloja. Varastotila tulee suunnitella siten, että varastotilaan voidaan yhdistää myös 
riittävän laaja katos. Varastotila voidaan toteuttaa esim. polkupyöräkatoksen kanssa 
yhdistettynä rakenteena. 

6.10. Ruokailu 

Ruokailualue suunnitellaan kokonaisuutena koulun keskeisen aulatilan yhteyteen siten, että 
alue palvelee myös pedagogisia tarpeita opetuskäytössä. Ruokailualueen akustiikkaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta melu ei rajoita tilan käyttöä opetukseen tai 
kerhotoimintaan. Tilassa tulee olla myös esitystekniikka (videotykki, äänentoisto), jotta sitä 
voidaan käyttää monipuolisesti erityyppiseen opetukseen sekä mm. kokoustilana. 
Ruokailualueen jäsentelyssä tulee huomioida, että koulun sisäinen liikenne opetustiloihin ei 
kulje alueen läpi. Läpikulkuliikenne häiritsee sekä ruokailua että valmistelua.  
 
Ruokailutilan tulee olla muuntojoustava ja mahdollistaa opetuskäyttö eri kokoisille ryhmille. 
Ruoanjakelu tapahtuu 4-kaistaisesta buffalinjastosta. Käytettävyyttä parantaa, mikäli 
jakelulinjastot ovat erotettavissa ruokailusta esim. rulo-ovijärjestelmää käyttäen. Keittiötilat 
astianpesuosastoineen tulee erottaa ruokailutilasta siten, etteivät äänet haittaa ruokalan 
käyttöä opetusalueena.  
  
Koulun keittiö toimii palvelukeittiönä ja on avoinna ma-pe, koulun loma-ajat pääsääntöisesti 
kiinni, toiminta-aika on yleensä klo 7–16 välillä.  Ruoka toimitetaan suoraan tuotantokeittiöstä. 
Keittiön tilasuunnittelussa tulee huomioida ruokakuljetuskaluston liikennöinti tontille. Koulun 
ruokailu porrastuu pitkälle ajalle. Valmistuskapasiteetti keittiössä tulee olla n. 750–800 
annosta, jotta se riittää koulun tarpeisiin. Ruokailutila tulee kalustaa ja varustaa n. 360 
asiakkaalle kerrallaan.   
  
Palvelukeittiön suunnittelussa noudatetaan ruokapalvelun tuottajana toimivan Servican 
laatimaa suunnitteluohjetta. Ruokailu ja ruokahuoltotilat toteutetaan tarkemmin hankkeen 
toteutuksen hankeasiakirjoissa määritetyllä tavalla ja suunnitellaan toteutussuunnittelun 
yhteydessä.  

6.11. Nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelua voidaan toteuttaa kouluilla joko koulunuorisotyönä, jolloin työntekijä on osa 
koulun henkilökuntaa tai koululla tapahtuvana nuorisotyönä, jolloin työntekijä työskentelee 
koululla säännöllisesti, mutta ei ole vastuussa koulun arjesta. Koulunuorisotyöntekijä on 
kiinteä osa koulun henkilökuntaa. 
 
Koulunuorisotyö tarjoaa paljon mahdollisuuksia yhteisöllisyyden kehittämiseen 
oppilaitosmaailmassa. Nuorisotyön menetelmien avulla voidaan edistää oppilaiden ryhmässä 
toimimisen valmiuksia, lisätä kouluviihtyvyyttä, ehkäistä kiusaamista ja kehittää turvallista 
kouluyhteisöä. 
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Hyvät nuorisotyöhön tarkoitetut tilat mahdollistavat erilaisen toiminnan järjestämisen. 
Koulunuorisotilalla löytyy välineitä esimerkiksi liikuntaan, käsityöhön (askarteluvälineet), 
lautapelaamiseen, kokkailuun sekä pelaamiseen, ja se tarjoaa nuorille mahdollisuuksia kokeilla 
erilaisia välineitä, joihin kaikilla nuorilla ei välttämättä ole mahdollisuutta. Tärkeää on, että 
nuorilla on tila, jossa on mahdollisuus harrastaa ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. 
Koululla sijaitseva tila lisää kyselyiden mukaan nuorten viihtyvyyttä koululla. Tilaa voidaan 
hyödyntää koulun vapaaehtoistoiminnassa (esimerkiksi oppilaskunnan hallituksen kokoukset 
ja tukioppilastoiminta). Tilaa suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon, että siellä on rauhallisia 
tiloja, jotta nuoret voivat myös rauhoittua. Nuoret voivat varata koulunuorisotilaa myös omaan 
käyttöönsä (pienryhmät ja luokat). Suunnittelussa on huomioitava, että tila mahdollistaa sen 
monipuolisen käytön. 
 
Nuorisopalvelut tekee yhteistyötä alueellisten toimijoiden sekä tukioppilaiden ja 
oppilaskunnan hallituksen kanssa. Oppilaskunnalle ja nuorisopalveluille on varattuna 
tilaohjelmassa yhteistä varastotilaa lukituin kaappiratkaisuin, jolloin vastuut välineistä 
kuuluvat välineiden omistajalle. Nuorisopalveluiden ja oppilaskunnan toiminta on suunniteltu 
tapahtuvan niille suunniteltavissa tilaohjelman mukaisissa yhteistiloissa. Nuorisopalvelut ja 
koulun oppilaskunta voivat näin yhteistyössä suunnitella toimintaansa jatkossa sekä sopia 
toimintatilojensa käytöstä. 
 
Nuorisopalvelujen toimintamuodot voidaan jakaa karkeasti seuraavasti:  
- koulupäivien aikainen nuorisotoiminta 
- koulupäivän jatkeena oleva nuorisotoiminta  
- vertaisohjatun kerhotoiminnan mahdollistaminen 
 
Koulunuorisotila mahdollistaa välituntitoiminnat koululla. Tärkeimpiä kohtaamisen paikkoja 
ovat välitunnit. Niiden aikana kohdataan eri tarpeessa olevia, kenties syrjäytymisvaarassa 
olevia nuoria, puututaan kiusaamistilanteisiin ja hoidetaan niitä nuorisotyöllisin menetelmin 
sekä olemalla nuorille aikuinen, jolla on heille aikaa. Nuorisotyöntekijällä on tärkeä rooli 
nuorten osallistamisessa koulun toimintaan. 
 
Koulupäivien aikainen nuorisotyö muodostuu ryhmätekemisestä sekä henkilökohtaisista 
tapaamisista. Koulunuorisotyöntekijä järjestää koululla toiminnallisia tunteja, joita voidaan 
tarjota kohdennetusti eri luokille. Luokilla voi olla tarvetta esimerkiksi teematunneille, 
ryhmäytystunneille tai toiminnallisille oppitunneille ja koulunuorisotyöntekijä voi olla 
mahdollistamassa niitä. Oppitunteja voidaan tarjota joko koululuokassa tai koulun omalla 
nuorisotilalla, joka mahdollistaa toiminnan tarjoamisen joustavammin erilaisissa 
tarkoituksissa.  
 
Toimintaa varten tarvitaan ryhmätilaa, joka voidaan tarvittaessa eriyttää aula- ja 
käytävätiloista.  Kokoontumistilojen yhteydessä tulee olla erillinen pieni keskustelutila, jossa 
esim. nuorisotyöntekijä voi tavata luottamuksellisesti nuorta. Opiskeluhuollon tapaamistilat 
soveltuvat näihin tapaamisiin huonosti, koska keskustelut ovat yleensä spontaaneja ja 
tilantarve on yhtäaikainen opiskeluhuollon toiminnan kanssa.   
 
Erityispiirre nuorisopalveluiden kannalta on koulun jälkeinen aika, jolloin oppilaat odottavat 
koulukyytejä tai harjoituksiin siirtymistä. Nuoret kaipaavat mahdollisuutta rentoutua ja tehdä 
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odotusaikana koulutehtäviä sekä nauttia välipalaa. Nuorisotilan olisi hyvä olla liikuntasalin ja 
kotitalousluokan läheisyydessä, sillä ne mahdollistavat erilaisten kerhotoimintojen 
järjestämisen. Keittiö-/kioskitilan tilantarpeessa on huomioitu eri käyttäjäryhmien 
varastointitarpeet. 
 
Nuorisolla on tarve kerhotoimintaan koululla, kuten ruoka- ja käsityökerhoihin. 
Toimintamuoto on enemmän vertaisohjattu, jolloin nuorisopalvelujen rooli on 
mahdollistajana, mutta ei vetäjänä. Tila voi myös vastata kansalais- ja järjestötoiminnan 
tarpeisiin. Tämä edellyttää toimivaa kulunhallintaa ja -valvontaa, ja se tulee huomioida myös 
varastotiloissa. Lisäksi toiminnan vastuun tulee olla sovittu, jotta toiminta ei aiheuta häiriötä 
opetuksen järjestämiseen (esim. siisteys, välineistön kunnossapito). 

6.12. Kokoontumis-, oleskelu- ja esiintymistilat, näyttelytilat sekä lainaamo 

Koulu tarvitsee omia juhlatiloja koulun yhteisiin yhteisöllisiin tapahtumiin, juhliin, 
teemapäiviin, vanhempainiltoihin, musikaaleihin, konsertteihin, iltamiin, luentoihin 
jne. Kokoontumistiloja käytetään myös oppilaiden fyysisten oppilastöiden esittelyyn, video- ja 
ääniteosten esittelyyn sekä spontaaniin esiintymiseen. Esiintymisalueita hyödynnetään myös 
opetuksessa, esimerkkinä erityisesti äidinkieli ja ilmaisutaito sekä musiikkiesitykset.   
 
Pysyvä näyttelytila/-vitriini toteutetaan hankkeessa aulatilojen/oppilasaulojen yhteyteen 
toteutettavilla vitriinikalusteilla tai mieluummin kiinteillä rakenteellisilla ratkaisuilla. 
 
Esiintymis- ja opetustapahtumia voidaan järjestää myös ruokalatilassa. Ruokalatilan 
käytettävyyttä esiintymis- ja opetustarkoituksiin parannetaan esimerkiksi sisä- tai ulkopuolisin 
pystymarkiisein, jolloin tila saadaan riittävän pimeäksi. Ikkunoiden pimennys- sekä 
markiisiratkaisujen toteutustapa suunnitellaan toteutussuunnittelun yhteydessä. 
 
Uuden koulurakennuksen pääportaan aulan yhteyteen toteutetaan ns. auditorioportaat sekä 
mahdollinen aulatilaan avautuva pienimuotoinen esiintymiskoroke. Aulatiloja rakennukseen 
toteutetaan myös opetustilojen läheisyyteen, jolloin ne ovat hyödynnettävissä myös 
opiskelukäyttöön. Esimerkiksi nuorisotilojen aulan ja liikuntasalin väliin voidaan toteuttaa 
näyttämötila, joka toimii esiintymistilana molempiin suuntiin. Näyttämötila voi sijaita myös 
liikuntasalin ja ruokalatilan tai auditorioporrastilojen välisellä alueella. Hankkeen toteutuksessa 
valitaan muuntojoustavin ratkaisu näyttämön sijainnille. Näyttämötilan jalustarakennetta 
käytetään tuolivaunujen sekä mahdollisten näyttämörakenteiden säilytykseen (esim. koottava 
lisänäyttämö).  
Ilmaisutaidon opetusta varten tarvitaan säilytystilaa (pieni varastotila) myös puvustolle, ja se 
tulee sijoittaa näyttämö- ja monitoimitilakokonaisuuteen. Varaston sijainnissa tulee 
huomioida esitystilan läheisyys sekä mahdollisimman helppo yhteiskäyttö sekä tanssin, 
musiikin että ilmaisutaidon kesken. 
 
Näyttämön yhteyteen sijoitetaan lisäksi pieni esitystekniikan varasto. Äänentoisto- ja 
valojärjestelmissä hyödynnetään mahdollisimman paljon liikuteltavia järjestelmiä. Koulun 
esiintymistilat varustetaan perustason järjestelmillä, joita voidaan täydentää esim. 
vuokralaitteistoilla. Keskeistä on huolehtia todella hyvin suunnitellusta sähköistyksestä ja 
signaalireitityksestä, jotta esiintymistilanteita voidaan järjestää monipuolisesti. Näyttämö 
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varustetaan normaalilla, koulutasoisella näyttämövarustuksella (valaisinrampit, äänitekniikka, 
verhokiskotukset eri suuntiin näyttämöverhoineen). Kulku näyttämölle on oltava esteetön. 
Käytännössä yhteys näyttämölle tulee järjestää kuiluttomalla kevythissillä, ellei 
esteettömyyttä muutoin voida järjestää esimerkiksi luiskarakentein. Kulkuyhteys ratkaistaan 
toteutussuunnittelun yhteydessä. Esteettömyyden edellytys on myös esiintymisvarusteiden 
kuljetukselle esimerkiksi musiikkitiloista näyttämölle. 
 
Esitystekniikkaa varten sekä näyttämölle että saliin asennetaan sähköistetyt valkokankaat 
Näyttämölle asennetaan lisäksi katosta sähköisesti laskettavat valaisinansaat sekä seinille 
pystyansaat/-putket näyttämön valaistusasennuksiin. Valaistus suunnitellaan muuntojoustavia 
ratkaisuja käyttäen erilaisiin esiintymis- ja kokoontumistilaisuuksiin soveltuviksi.  

6.12.1. Lainaamo 

Koulun sisäiset liikennöinti- ja oleskelualueet soluauloineen toimivat myös oppilaiden 
ajanvietto- ja itseopiskelualueina nuorisopalveluiden tilojen lisäksi.  Nuorisopalveluiden ja 
oppilaskunnan aulatilojen yhteyteen/läheisyyteen sijoitetaan pienimuotoinen lainaamo niin, 
että sijainti on selkeän yhteyden päässä/lähellä äidinkielen opetustiloja. Lainaamon perustan 
muodostavat äidinkielen kirjakokoelmat, jotta mm. yhteisen lukukirjan käyttö 
opetussuunnitelman mukaisesti toteutuu jatkossakin. Lainaamotoimintaan kuuluu myös 
monipuolinen digitaalisten sekä perinteisten sanoma-, aikakausi- ja harrastelehtien 
lukumahdollisuus. Näiden saatavuus ja rauhalliset lukualueet on huomioitava opintoaulojen ja 
muiden oleskelualueiden hankkeen toteutussuunnittelussa.  

6.12.2. Näyttelytilat 

Käsitöissä ja kuvataiteessa tehdään paljon oppilastöitä, joita halutaan saada näytteille. Koulun 
yhteisiin tiloihin sijoitetaan lukittavia vitriinejä tms. rakenteellisia ratkaisuja, joihin voidaan 
sijoittaa myös kolmiulotteisia oppilastöitä. Lisäksi koulun aula- ja opintoalueille asennetaan 
ripustusjärjestelmät. Ripustus- ja esillepanotekniikan suunnittelussa hyödynnetään sekä 
koulun omaa osaamista että Kuopion taidemuseon asiantuntemusta. Näyttelyalueiden 
suunnittelussa huomioidaan myös kohdevalaistusmahdollisuus. Näyttelytilat toteutetaan 
tarkemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa määritetyllä tavalla ja suunnitellaan 
toteutussuunnittelun yhteydessä. 

6.13. Sosiaalitilat 

Liikuntatilojen yhteyteen sijoitetaan sekä liikuntatiloja palvelevat lohkokohtaiset pukeutumis- 
ja peseytymistilat, että liikunnan opettajien sosiaalitilat.  Sosiaalitilat pyritään 
suunnittelemaan ensisijaisesti puhdas/likainen liikenne periaatteella, huomioiden sekä koulun 
sisäinen liikenne, että ulkoa tuleva iltakäytön liikenne.  
 
Suihkutilojen suunnittelussa on huomioitava yksityisyyden ja monikulttuurisuuden 
vaatimukset sekä sukupuolineutraalien ja liikuntaesteisten erillinen sosiaalitila. 
Pukeutumistilojen läheisyyteen sijoitetaan oppilaiden sekä iltakäyttäjien arvotavaroille 
lukittavia lokeroita pukeutumistilojen henkilömäärälle. Koulun henkilökunnan pukeutumis- ja 
peseytymistilat sekä osa wc-tiloista sijoitetaan hallintotilojen läheisyyteen. Sijoittelussa on 
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huomioitava myös henkilökunnan sujuvat kulkuyhteydet ulkoa sekä koulutiloista. Osa 
henkilökunnan wc-tiloista sijoitetaan myös opetussolujen yhteyteen tai läheisyyteen. 
 
Henkilökuntatiloihin johtavan kulkureitin yhteyteen varataan vaatesäilytys- ja kenkätilaa 
koulussa asioiville ja osa-aikaiselle henkilökunnalle, jotka eivät kulje varsinaisten sosiaalitilojen 
kautta.  
 
Koulun oppilaiden wc-tiloja sijoitetaan saarekkeiksi liikennetilojen ja oppilasaulatilojen 
yhteyteen. Lisäksi osa wc-tiloista sijoitetaan pääsisäänkäynnin kenkäeteisten yhteyteen siten, 
että niitä voidaan käyttää ulkoa ilman kenkien riisumista. Liikuntaesteisille varataan wc-tilat 
ohjeiden ja määräysten sekä tilaohjelmassa esitetyn vähimmäismäärän mukaisesti. 

6.14. Sisäinen logistiikka ja säilytysratkaisut 

Koulun sisäisiä kulkureittejä suunniteltaessa tulee huomioida erityisesti se, että koulu tulee 
olemaan ns. sukkakoulu, jolloin myös sisäänkäyntiratkaisujen toimivuus korostuu. Lopullisesti 
liikenneyhteydet ratkaistaan toteutussuunnittelussa.  
   

Uudesta koulusta tulee kengätön koulu. Koulun pohjakerroksen sisäänkäyntien yhteyteen 
sijoittuvat erilliset kenkäeteiset, jolloin koulun sisällä liikutaan sukkasillaan tai sisäkengillä. 
Rakennus suunnitellaan siten, että kulkureiteistä kerrosten väleillä muodostuu kengättömiä. 
Kenkien säilytystä ei siis hajauteta kerroksiin. Kenkäeteisratkaisut mitoitetaan siten, että myös 
sisäjalkineiden säilytys ulkokenkien lisäksi mahdollistuu. Tällöin tiloissa, joissa ei 
turvallisuussyistä voi toimia sukkasillaan, voidaan käyttää tarkoitukseen sopivia sisäkenkiä.  
 
Ulkovaatteiden säilytys sekä oppilaslokerikot sijoitetaan hajautetusti liikennetilojen sekä 
solualueiden yhteyteen. Oppilaat voivat vaihtaa säilytyspaikkaa päivän aikana siten, että 
henkilökohtaiset tavarat ovat aina opetustilojen läheisyydessä. Lokerikkosäilytys toteutetaan 
ns. älykkäällä lukituksella varustetulla ratkaisulla siten, että oppilaiden käytettävissä on eri 
kokoisia lokerikkoratkaisuja aina pienestä, kännykän lataamisen mahdollistavasta suuriin, 
joihin mahtuu urheiluvälinekassi, mopokypärä tai sukset. Urheilu- ja liikuntavälineille 
tarkoitetut suuremmat säilytyskalusteet keskitetään pääasiassa liikuntatilojen läheisyyteen 
sijoittuville liikennealueille. Näillä alueilla huomioidaan tehokas yleisilmanvaihto ja osa 
säilytyskalusteista varustetaan myös erillispoistolla.   
  
Rakennuksen sisäiset pystysuuntaiset liikenneyhteydet toteutetaan rakennusmääräysten 
mukaisin porrasratkaisuin, ja esteettömyys sekä sisäiset huolto- ja tavarakuljetukset 
varmistetaan riittävän suurella hissillä tai hisseillä. Hissiyhteyden sijoituksessa tulee 
huomioida, että esteettömyys sekä siivous- ja huoltotarvikkeiden kuljetus mahdollistuu 
rakennuksen kaikkiin tiloihin kerroksittain ja tasoittain. 

6.15. Tukipalvelujen logistiikka 

Tukipalvelujen osalta huoltopihatoiminnot keskitetään siten, että kaikki huoltoa vaativat 
toiminnat ja huoltoyhteydet sijoittuvat niin, että niihin kulku ei risteä koulun piha-alueen 
toimintojen kanssa (yhdessä paikassa/yksi huoltopiha). Huoltopiha sekä jätehuoltovarasto tule 
erottaa liikenteellisesti muusta koulun liikenteestä. Koulun uudisrakennukseen sijoitetaan ns. 
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terminaalivarasto, johon voidaan ottaa suuremmat tavaraerät esim. koulumateriaaleista, 
käsitöiden ja kuvataiteen raaka-aineista (mm. savi) sekä laitoshuollon tuotteista. Terminaalitila 
suunnitellaan siten, että sinne voidaan ottaa tavarat esim. rullakoissa ja kuljettaa edelleen 
varastotiloihin koulun sisäreittejä. Käsitöiden ja teknisen työn raaka-aineet toimitetaan 
suoraan opetustilojen varastoon huoltopihan/-katoksen kautta. Myös kotitalouden tilojen 
huolto tulee suunnitella omalla huoltovarastolla. Tällöin mahdollistetaan tilojen sijoittaminen 
myös 2. kerrokseen, jos hissiyhteys suoraan kotitaloustiloihin järjestetään sujuvasti. 
Huoltovarasto tulee sijoittaa siten, että elintarviketoimitukset voidaan toimittaa suoraan 
varastotilaan sijoitettaviin kylmäsäilytyslaitteisiin. Toteutussuunnittelussa tulee tilojen 
sijoittelussa huomioida erityisesti, että huoltovarastot sijaitsevat rakennuksen huoltopihan/-
reitin yhteydessä.  

 
Käsitöiden purunkeräys sekä erillinen kaasukeskus sijoitetaan käsitöiden varastotilojen 
läheisyyteen ja suoraan huoltopihalta tai -reitiltä käytettäviksi. Sijoituksessa on huomioitava 
myös käyttöturvallisuus sekä ilkivallan esto.   

 
Kaikkien huoltopihojen ja lastauskatosten sijoittelussa sekä huoltoliikenteen suunnittelussa 
tulee varata riittävät tilavaraukset sekä kestävät piharakenteet raskaan liikenteen kaluston 
(kuorma-autot) käyttö huomioiden. 

6.16. Laitoshuolto ja kiinteistöhuolto 

Koulurakennus kuuluu kohteisiin, jonka laitoshuollon ja kiinteistönhuollon palvelut tuotetaan 
ensisijaisesti Kuopion Tilapalveluiden puitesopimuskumppaneiden toimesta tai mahdollisesti 
kilpailutetaan erikseen. Palveluntuottajat käyttävät usein paljon osa-aikaista työvoimaa, joka 
työskentelee yleensä iltaisin. Liikuntasali sekä siihen liittyvät kulkureitit siivotaan yleensä 
aamulla klo 6–8 ennen koulukäytön alkamista. Palveluntuottajien laitos-/kiinteistönhuollon 
henkilöstölle on varattava tarvittavat sosiaalitilat (pukeutuminen ja wc) rakennuksesta. 
Ensisijaisesti pyritään käyttämään yhteisiä henkilöstölle varattuja sosiaalitiloja.  
  
Rakennuksen sosiaalitilojen kulutustuotteet (wc-paperit, käsipyyhkeet) tilaa käyttäjä. 
Tyypillisesti tuotteet tilataan 1–2 kertaa vuodessa, jolloin tarvitaan laajat varastotilat. 
Lyhyemmällä tilausvälillä, esim. 1 krt / kuukaudessa, voidaan vähentää varastotilan tarvetta 
merkittävästi ja suuremmat toimituskulut jäävät säästynyttä tilakustannusta huomattavasti 
pienemmäksi.  Laitoshuollon tilojen yhteydessä tulee olla päävarasto. Lisäksi märkätilojen 
keskittymien yhteydessä (esim. puku- ja pesutilat, aula-alueiden wc-tilat) tulisi olla pienemmät 
erilliset käteisvarastot, jolloin annostelijoiden täyttö on helppoa. Hankesuunnittelun 
lähtökohtana on lyhyempi tilausväli, jolloin varastot mitoitetaan kuukauden tarpeen 
mukaisesti.   
  
Laitoshuollolle tarvitaan yksi keskitetty huoltotila, mikäli siivouslaitteistoilla (vaunut, ajettavat 
koneet) on esteetön pääsy kaikkiin tiloihin ja sijoitus on keskeinen. Muutoin kaikille 
siivousalueille tulee varata yhdistelmäkoneen tyhjennys- ja täyttöpaikat. Laitoshuollon tiloissa 
tulee erotella puhdas ja likainen puoli erilleen, jako voidaan tehdä myös kalusteratkaisuin.    
  
 
 



 
  Minna Canthin koulu    39 

               Hankesuunnitelma 31.10.2023 
 
Laitoshuollon tiloissa tulee huomioida tilatarpeina mm.   

• moppien esipuhdistuskone  

• moppien pesukone   

• pesukoje ja kuivausrumpu  

• aktiivivesilaitteisto  

• yhdistelmäkoneiden lataus ja säilytys, tyhjennys ja täyttö  

• lattianhoitokoneiden säilytys  

• siivousvaunujen säilytys  

• pöytätaso pyykin jälkikäsittelylle  

• laikkojen ja työvälineiden säilytys (hylly- ja pidikesäilytys)  

• vesipisteet  
  
Käytettäessä imuroitavia lattiapinnoitteita (kuten tekstiilimatot), on huomioitava riittävä 
siivouspistorasioiden sijoittelu. Lisäksi, mikäli rakennuksessa käytetään erilaisia 
lattiapinnoitteita, tulee materiaalikohtaisille koneille varata riittävät säilytystilat.   
  
Koulurakennuksessa käytettävät lattiamateriaalit laatutavoitteineen täsmennetään 
yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelussa. 
Erityisesti kotitalouden tiloissa tulee kiinnittää erityistä huomiota lattiamateriaalin 
puhdistettavuuteen sekä turvallisuuteen (liukkaus). Yleisesti sukkakoulun lattiamateriaalin 
tulee ylipäätään kaikkialla olla riittävän pitävä.  
  
Kiinteistön jätevarastojen lisäksi on huomioitava käytön aikainen jätelajittelu. Siivousalueiden 
varastotilat toimivat myös lajittelupisteinä. Varastotilat varustetaan 
vesipisteellä.  Varastotiloihin sijoitetaan isommat keräysastiat pahville ja paperille, sekä 
pienemmät lasille, metallille, muoville, biojätteelle sekä sekajätteelle. Lisäksi huomioidaan 
kierrätyspullojen ja tölkkien keräys. Keräysastioiden yläpuolelle sijoitetaan hyllytilaa 
paperituotteille.  
  
Kiinteistön lajiteltaville jätteelle toteutetaan huoltopihan yhteyteen jätevarasto keittiötilan 
jätetilojen lisäksi. Jätehuoltoratkaisussa tulee huomioida myös kotitalouden opetuksessa 
syntyvän biojätteen lajittelu puolilämpimässä ja ilmastoidussa tilassa. Jätelajittelussa 
käytettävät astiat määrineen ja laatutavoitteineen täsmennetään yksityiskohtaisemmin 
hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnittelun yhteydessä.  
  
Piha- ja kenttäalueiden sekä liikennöinti-, huolto- sekä pysäköintialueiden suunnittelussa on 
erityisesti huomioitava lumien läjitys- ja sulamisalueet sekä koneellinen kiinteistönhuolto. 
Ahtailla tonteilla tulee yleensä varautua lumien poiskuljetukseen kiinteistönhuollon 
suunnittelussa, jolloin pihasuunnittelussa on huomioitava kuitenkin aurattaville lumille riittävät 
välivarastointipaikat.  

6.17. Tekniset tilat ja väestönsuojat 

Taloteknisiä liittymiä ja järjestelmiä sekä teknisiä tavoitteita kuvataan pääkohdittain 
hankesuunnitelman kohdissa 7 ja 8. Tarkemmin taloteknisiä järjestelmiä sekä teknisiä 
tavoitteita ohjataan toteutuksen hankeasiakirjoissa. Rakennuksen tekniset tilat on määritelty 
hankesuunnitelman liitteenä olevaan tilaohjelmaan laskennallisina tiloina. Koska lopulliset 
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talotekniset ratkaisut tilavaatimuksineen ovat merkittävä osa toteutussuunnittelua, ei 
taloteknisiä tekniikkatiloja esitetä tilaohjelmassa kuin laskennallisina tiloina/tilaryhminä, joilla 
pystytään määrittelemään alustava hankkeen laajuus sekä kustannukset.  

 
Koulurakennukseen toteutetaan väestönsuoja(t), jonka mitoitusperusteena rakennettavalle 
väestönsuojan suojatilalle on 2 % koulurakennuksen uudisrakentamisen kerrosalasta sekä 1 % 
kylmien/puolilämpimien varastotilojen kerrosalasta (Kuopion alueellisen rakennusvalvonnan 
antama ohje uusien koulurakennusten osalle). Lisäksi VSS-tilojen tekniikkatilat määräysten 
mukaisesti.  

 
Väestönsuojatilat tulee suunnitella siten, että ne voidaan hyödyntää huonetilaohjelmaan 
sisältyvinä tiloina. Hankkeessa on huomioitava, että väestönsuojatilat toteutetaan 
tarvittaessa/tilan toiminnan vaatiessa VSS tilojen vaatimuksia korkeampina tiloina. 
Väestönsuojatilojen tarvittava suojatilojen alustava yhteenlaskettu pinta-ala hankkeen 
laskennallisen kerrosalan ja ohjelmallisten varastotilojen mukaisesti esitetään tilaohjelmassa. 
Lopullinen VSS-suojatilojen koko määräytyy hankkeen toteutuvan kerrosalan mukaan. 

6.18. Turvallisuusnäkökohtia 

Rakennuksen käyttöturvallisuuteen sekä rakennuksessa oleskelevien henkilöiden 
turvallisuuteen toiminnan aikana on hankkeen toteutussuunnitteluratkaisuissa kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Käyttöturvallisuutta sekä palo- ja pelastautumisturvallisuutta ohjaavat 
palo- sekä rakennuslainsäädäntö.   
 
Jotta tilat olisivat turvalliset käyttää, tulee huomioida myös seuraavat asiat käyttäjän 
näkökulmasta: 

  

• riittävä määrä sisäänkäyntejä eri puolella rakennusta (oppilaat, opettajat, iltakäyttö, 
huolto)  

• riittävä määrä uloskäyntejä eri puolilla rakennusta (poistumisturvallisuus vaaratilanteessa)  

• sähkölukitut ulko-ovet (ulkovaipan suojaus ja kulkuoikeuksien hallitseminen)  

• kulunvalvontaratkaisulla tulee pystyä hallitsemaan tilojen käyttöoikeutta koko 
rakennuksen sisätiloissa  

• yleisten sisätilojen valvottavuus (selkeät tilakokonaisuudet)  

• ahtaita käytäväratkaisuja tulee välttää  

• vaaratilanteen kokoontumispaikasta informoidaan koulun sisäisesti - koulun sisäinen 
kuulutusjärjestelmä on tähän olennaisin toimintatapa  

• jokaisessa opetustilassa tulee olla kaksi uloskäyntisuuntaa (avattavissa painikkein)  

• jokaisessa toimisto- /vastaanottotilassa, jossa on asiakaskäyntejä, tulee olla kaksi 
uloskäyntiä (avattavissa painikkein)  

• kaikki opetustilat ovat suljettavia tiloja välitunneilla, soluaulat voivat toimia välituntialueina 
sekä oppilaiden itseopiskelualueina   

• riittävästi jako- ja eriyttämistiloja rauhoittumiseen ja rauhallisen työn tiloiksi. Osaan 
jakotiloista tulee olla käynti myös soluaulojen kautta  

• muuntojoustaviin opetustiloihin sekä niihin liittyviin opintoauloihin toteutettavat osittaiset 
lasiseinäjärjestelmät tulee toteuttaa turvallisuusvaatimukset täyttävinä ja huomioiden 
opiskelurauhan säilyminen opetustiloissa. Lasiseinäratkaisujen käytettävyys yleisopetus- ja 
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erityisvarustelluissa tiloissa tarkastellaan toteutussuunnittelun yhteydessä 
opetussolukohtaisesti. Lasiseinäjärjestelmien käyttö nykyaikaisissa muuntojoustavissa 
opetustiloissa on kuitenkin suotavaa, kunhan kaikki turvallisuusnäkökohdat otetaan 
huomioon.   

• erityisopetustilojen (solun/tilojen) sijainti perusopetussolujen yhteydessä/läheisyydessä 
huomioiden selkeät ja turvalliset kulkuyhteydet uloskäyntien pääreiteille sekä 
perusopetustiloihin  

• erityisopetustilat lähekkäin (tiimi-/yhteisopettajuus sekä ryhmien välinen yhteistyö)  

• oppilaille toimivat säilytysratkaisut siten että oppilas saa varattua itselleen vapaan lokeron 
mistä tahansa opetussolusta. Lokeroita tulee sijaita kaikkien opetussolujen yhteydessä 
sekä yleisillä oleskelu- ja liikennealueilla.  

• kaikki rakennuksen wc-tilat tulee toteuttaa yksilöllisinä wc-tiloina. Wc tiloja tulee sijaita 
myös hajautettuna opetussolujen alueella.  

• riittävä varastointitila ja tarvittavat varastointiratkaisut myös opetustiloihin  

• kestävät ja helposti siivottavat pinnat  

• tarvittava ja muunneltava valaistus (valaistuksen sekä valaistustason ohjaus tiloittain 
opetustiloissa)  

• välituntialueen tulee olla hyvin valvottavissa (sekä sisällä että ulkona)  

• valvontakamerat ulos ja sisälle (yksityisyydensuoja huomioiden). Selkeät valvottavat alueet 
piha-alueilla, ei ns. kuolleita kulmia  

• katseluoikeuksissa huomioitava henkilöiden yksityisyyden suoja lakien mukaan  
 

7. RAKENNUSPAIKKA 

Minna Canthin koulun rakennuspaikaksi on suunniteltu Mölymäen puiston viereistä aluetta, 
joka asemakaavamuutoksen jälkeen muodostetaan kiinteistöksi uuden koulurakennuksen 
rakentamista varten. Rakennuspaikan osoite on Kaartokatu, katunumero tarkentuu 
tontinmuodostuksen yhteydessä. Maa-alueen omistaa Kuopion kaupunki. 
Rakennuspaikka sijaitsee Haapaniemen kaupunginosassa Mölymäellä, jalkapallostadionin ja 
Mölymäen puiston vieressä. Koulun tontin muodostamiseksi tarvitaan asemakaavamuutos. 
Kaavamuutoksen myötä kaksi asuin, liike-, toimisto- ja palveluasuinrakennusten 
korttelialuetta sekä niiden välinen, kyseisten tonttien autopaikoitukseen osoitettu 
pysäköintialue on tarkoitus yhdistää yhdeksi tontiksi uuden koulurakennuksen toteuttamisen 
mahdollistamiseksi.  
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Kuva 2 Minna Canthin koulun rakennuspaikka ja lähialueet, taustailmakuva: Ortokuva UAV. Kuopion kaupungin 
paikkatietojärjestelmä 2023. 
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7.1. Kaavallinen tilanne  

 
Kuva 3 Alueen voimassa oleva asemakaava. Kuopion kaupungin paikkatietojärjestelmä 2023. 

Tontilla on voimassa oleva asemakaava vuodelta 2017. Koulun tontiksi suunnitellulla alueella 
kaavamerkinnät ovat ALP-2 ja ALP-6 (asuin, liike-, toimisto- ja palveluasuinrakennusten 
korttelialue) ja niille asemakaavassa osoitettu LP (yleinen pysäköinti). Suurin sallittu kerrosluku 
VII u 1/2 kaavamerkinnällä.  
 
Koulun tontin muodostamiseksi tarvitaan asemakaavamuutos. Hankesuunnittelun yhteydessä 
on käyty kaavamuutoshanketta valmistelevia keskusteluja asemakaavoituksen kanssa ja 
sovitettu kaavamuutoksen ja rakennushankkeen aikatauluja yhteen. 
 
Asemakaavamuutoksen lähtökohtana on mahdollistaa koululle sopiva tontti.  
 
Hankesuunnittelun yhteydessä on tarkasteltu koulun velvoiteautopaikkojen sijoittuminen 
nykyisen asemakaavan ALP-2 tontin pohjoispuoleiselle LP-alueelle. Kaavamuutoshankkeen 
valmistelun yhteydessä on alustavasti tutkittu myös mahdollisen päiväkodin tontin 
järjestämistä Kaartokadun toiselle puolelle koulun kaavamuutostyön yhteydessä. 
 
Keskustan osayleiskaavan päivitystyö on parhaillaan käynnissä ja koskee myös Mölymäen 
aluetta. Keskustan osayleiskaavan päivitys on valmistumassa arviolta vuoden 2023 lopussa. 
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Kuva 4 Alustava asemakaavamuutosalueen rajaus. Ortokuva 2022. Kuopion kaupungin paikkatietojärjestelmä 2023. 

7.2. Melu 

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-
painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB (Melutason yleiset 
ohjearvot Vnp 993/1992). Sisätilojen osalta melutason ohjearvo on 35 dB.  
 
Kaartokadun puolella melu on suunnitellun rakennuksen seinälinjalla enimmillään (v. 2021) 55-
60 dB (keltainen kartassa) ja melualueiden ennakoidaan hieman kasvavan (ennuste 2035-
2050). Kuopion kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2018-2023 on linjattu, että 
uusien oppilaitosten pihojen oleskelualueilla ja sisätiloissa ympäristömelutasot eivät saa ylittää 
ohjearvoja. 
 
Koulurakennuksen massa on alustavasti suunniteltu niin, että koulun piha-alueet jäävät 
oheisten karttojen vihreille alueille (vaalea 45-50 dB, tumma 50-55 dB) koulurakennuksen 
reunustaessa Kaartokatua. Kyseisellä koulurakennuksen sijoittelulla rajataan Kaartokadun 
melun kantautumista välituntialueelle. Erityisesti Kaartokadun puolisilla ulkoseinillä käyteään 
rakennetyyppejä ja rakennusosia, jotka rakennuskokonaisuudessa mahdollistavat koulun 
sisätiloihin melutason ohjearvon mukaiset olosuhteet (alle 35 dB). 
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Kuva 5 Melukartta 2021. Kuopion kaupungin paikkatietojärjestelmä 2023. 

 
Kuva 6 Melukartta 2035-2050 ennuste. Kuopion kaupungin paikkatietojärjestelmä 2023. 
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7.3. Ilmanlaatu 

Kuopion alueellisen ympäristönsuojelun mukaan alueen hengitettävien hiukkasten, 
pienhiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet alittavat nykytilanteessa kansalliset ohjearvot ja 
raja-arvot. Hengitettävien hiukkasten pitoisuushuippujen arvioidaan kasvavan alueella 
vuoteen 2035 tieliikenteen katupölyn vaikutuksesta. Muutoin alueen ilmanlaatu pysyy pääosin 
nykyisellään. Arvot perustuvat Kuopion ja Siilinjärven ilmanlaatuselvitykseen 2020. Tuloksissa 
ei ole otettu täysimääräisesti huomioon mahdollisten tehostuvien ilmansuojelutoimien 
vaikutuksia.  

7.4. Rakennuspaikan ominaisuudet 

Koulun rakennuspaikalla tehdään tarvittavat pohjatutkimukset loka-marraskuussa 2023. 
Jatkosuunnittelu perustuu osaltaan näistä pohjatutkimuksista saatuihin tuloksiin. Aiemmin eri 
yhteyksissä lähialueelta tehdyissä tutkimuksissa on havaittu kivi, lohkare tai kallio n. 0,65-4,6 
metrin syvyydessä joiden perusteella voidaan olettaa hankeen sisältävän myös maaperän 
louhintatöitä. Koulurakennukseen ei lähtökohtaisesti suunnitella kellaritiloja, jolloin 
louhintatöiden osuus ei ole hankkeessa kovin merkittävä. 

7.5. Talotekniset liittymät 

Rakennus liitetään Kuopion Energian sähköverkkoon ja kaukolämpöverkkoon sekä Kuopion 
veden vesijohto-, jätevesi- sekä Kuopion kaupungin hulevesiviemäriverkostoihin.   

7.5.1. Muuntamo 

Kuopion Sähköverkko Oy rakentaa alueelle uuden muuntamon koulun sähköliittymää varten 
esimerkiksi nykyisen kaavan mukaiselle LP-tontin et-alueelle (et: alueen osa, jolle saa sijoittaa 
yhdyskuntateknisiä laitteita ja rakenteita). Kuopion Sähköverkko Oy vastaa uuden 
muuntamon hankintakustannuksista.  

7.5.2. Kaukolämpö 

Parhaillaan Kaartokadun alueella rakennetaan uutta kaukolämpölinjaa ja sen rakentamisessa 
huomioidaan koulun tarpeet myös liittymän osalta.  

7.6. Rakennuspaikan toiminnallisuus 

Koulun piha-alueita hyödynnetään opetus- ja oppimisympäristöinä siten, että rakennuksen 
yhteydessä piha-alueella huomioidaan tilavaraukset myös erilaisia oppimistilanteita ja -hetkiä 
varten. Piha-alueella tulee huomioida koulun yhteys viereiseen Mölymäenpuistoon.  
 
Rakennushankkeen toteutussuunnittelussa tontinkäyttö suunnitellaan siten, että 
oppilasliikenne ja huoltoliikenne eivät risteä oppilaiden käytössä olevilla piha-alueilla. 
Turvalliset liikennejärjestelyt sekä hankkeen myötä muutettavan asemakaavan ja 
rakennusjärjestyksen mukaiset pysäköinti- ja polkupyöräpaikat toteutetaan kiinteistön piha-
alueilla ja viereisellä LP-alueella (yleinen pysäköinti) huomioiden myös rakennusten tarvitsema 
huoltoliikenne osana kiinteistön logistista järjestelyä. 
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7.7. Autopaikoitus ja pyöräpysäköinti 

Autopaikkojen tarve ja autopaikkalaskelma: 

Asemakaavamuutoksella muodostettavan koulun tontin autopaikkavelvoite määräytyy 
asemakaavoituksen myötä. Asemakaavoituksen lähtökohdaksi kouluhankkeen yhteydessä 
toteutettavien velvoiteautopaikkojen määräksi on esitetty lukumäärällisesti 20 autopaikkaa, 
jolloin velvoiteautopaikat eivät määrittyisi rakennettavan kerrosalan mukaan. Kaikkien 
koulukiinteistön velvoiteautopaikkojen sijoitus on esitetty toteutettavaksi tulevan koulun 
tontin viereiselle LP-alueelle (297-8-9906-8), jolle tällä hetkellä on osoitettu määräaikaisella 
poikkeamisella kiinteistöllä (297-8-108-1) sijaitsevan määräaikaisen päiväkotirakennuksen 
velvoiteautopaikoista 10 kpl. Määräaikaisuus poikkeamiselle päätyy 30.06.2031. 

 
Rakennettavat autopaikat: 
Koulun tulevan tontin viereiselle LP-alueelle toteutetaan kouluhankkeen yhteydessä uusia 
pysäköintipaikkoja n.22 ap, ja 1 le ap olevien toteutettujen 9 ap ja 1 le ap lisäksi. 
Kokonaisautopaikkamääräksi LP alueelle muodostuu yhteensä n. 33 autopaikkaa, joista 2 on 
liikuntaesteisten autopaikkoja. Määräaikaisen päiväkotirakennuksen poistuttua viereiseltä 
tontilta toteutuu LP alueen autopaikkojen kokonaismääräksi n. 36 ap. 
Henkilökunnan pysäköintiin asianmukaisella pysäköintiluvalla voidaan LP paikoitusalueelta 
osoittaa arkipäivisin käytettäväksi yhteensä n.24 ap, joista lämpöpistokkein varustettuna 16 
ap. Muilta osin henkilökunnan pysäköintiin on käytettävissä lähialueen yleisiä ja kaupungin 
henkilökunnan asianmukaisella pysäköintitunnuksella varustettuja paikoitusalueita.  

 
Sähköautojen latauspisteissä huomioidaan ”Laki rakennusten varustamisesta 
sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja 
ohjausjärjestelmillä 733/2020”. 
 
Lain 733/2020 5§ mukaisesti: 
Sellaisen uuden muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli 10 
pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vaihtoehtoisesti: 
1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50; 
2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100; 
3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100. 
 
Sen lisäksi, mitä 3 momentissa säädetään, sellaisen uuden muun rakennuksen kuin 
asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava 
latauspistevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 30, 
latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin niin, 
että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan asennetaan 
latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan vaatimuksen. 
  
Rakennettavat latauspaikat: 
Kouluhankkeen yhteydessä toteutettavien latauspisteiden määrä lain 733/2020 5§ mukaisesti 
sekä hankinta- ja operointimalli sekä hankintarajat määritellään tarkemmin toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. Latauspisteiden hankinta liittymineen sisältyy hankkeen kustannusarvioon.  
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Pyörä- ja mopopysäköinnin tarve ja laskelma 

Kuopion kaupungin rakennusjärjestys edellyttää riittävästi tilaa polkupyörien säilytystä varten. 
Keskeisellä kaupunkialueella kouluissa polkupyöräpaikkoja tulee olla 1pp/2 oppilasta, lisäksi 
työntekijöille tulee olla 1pp/3 työntekijää. Näistä vähintään 50 % tulee olla katetussa tilassa. 
Henkilökunnan pyöräpysäköintipaikkojen tulee olla säältä suojattuja ja runkolukituksen 
mahdollistavilla telineillä varustettuja. 

Pyöräpysäköintipaikat: 
Minna Canthin koulun tontti 
oppilaat  720 / 2  360 pp joista 180 katetussa tilassa 
henkilökunta 70 / 3 24 pp joista 24 katetussa tilassa 
Yhteensä   384 pp  joista 204 katospaikkaa ja 180 avopaikkaa. 
 
Kaikki polkupyöräpaikat katoksissa ja pihalla toteutetaan runkolukituksen mahdollistavilla 
telineillä.  
 
Mopopysäköintipaikat: 
Minna Canthin koulun tontti 
Mopopysäköintipaikat   n. 30–40 mp pihapaikoituksena 

 

8. RAKENNUSHANKE 

8.1. Yleistä 

Hankkeen laadulliset perusvaatimukset noudattelevat sisäilmastoluokitusta ja Terve Talo- 
kriteerejä. Hankkeessa kiinnitetään erityisesti huomiota ratkaisuihin, jotka ylittävät 
lainsäädännön edellyttämät perusvaatimukset, mutta joita noudattamalla voidaan varmentaa 
rakennuksen terveellisyys, turvallisuus sekä hallitut elinkaarikustannukset. 
 
Kaikessa hankkeen eri vaiheissa tehtävässä suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota 
tilojen ja materiaalien kestävyyteen, terveellisyyteen ja käyttäjäturvallisuuteen sekä 
rakentamisen aikaiseen työturvallisuuteen. 
 
Myös itse rakennus ja sen tekniset järjestelmät voivat toimia pedagogisena välineenä: esim. 
talotekniikan mittaritietoa voidaan tuoda oppilaiden nähtäville ja liittää osaksi ilmiöpohjaisia 
oppimiskokonaisuuksia. 

8.2. Arkkitehtuuri 

Kuopiolla on kaupunginvaltuuston 23.10.2017 hyväksymä arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 
APOLI. Ohjelman tavoitteena on mm. edistää ja vahvistaa Kuopion kaupunkiympäristön 
laatua. Laatu syntyy määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllä; ekologisesti, sosiaalisesti ja 
toiminnallisesti kestävällä suunnittelulla ja rakentamisella.  
Kaupungin toteuttamilta ympäristö-, rakennus- ja korjaushankkeilta edellytetään suunnittelun 
ja rakentamisen kestävyyttä ja hyvää laatua sekä kokonaistaloudellisuutta. Se luo pohjan 
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kestävälle kehitykselle. Kaupungin oman suunnittelun ja rakennustoiminnan tulee olla 
esimerkkinä muulle rakentamiselle. 

8.3. Muuntojoustavuus 

Tilatehokas toimitila on muuntojoustava, monikäyttöinen, kustannustehokas sekä käyttäjien 
toimintaa tukeva. Tilojen korkeaa käyttöastetta päivä- ja vuositasolla tuetaan tilojen 
yhteiskäytöllä, ja yhteiskäyttöisyyttä on tavoitteena lisätä hankkeen yhteydessä 
täydennettävällä koulutilojen konseptointiohjeella, jolla tullaan ohjaamaan myös 
toteutussuunnittelua hankkeessa.  
 
Rakennuksen kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmien tulee olla joustavia siten, että 
kulkuoikeuksia voidaan helposti muokata erityisesti ilta- ja viikonloppukäyttäjien tarpeiden 
mukaisesti. Myös ilmanvaihdon osalla on huomioitava, että tilojen käyttöajat eivät ole 
kokonaan ennakoitavissa, erityisesti opetustilojen osalta.  
 
Uuden rakennuksen muunneltavuus toteutuu rakennuksen rungon ollessa mahdollisimman 
avoin. Tilaratkaisuja sitovat rakenneosat, kuten portaat ja märkätilat sijoitetaan keskitetysti 
tilaryhmiksi. Myös rakennuksen tekniset järjestelmät suunnitellaan mahdollisimman 
muuntojoustaviksi. Tavoitteena on tilojen, rakenteiden ja tekniikan ”modulaarisuus”, joka 
mahdollistaa tilarakenteen muuttamisen avoimesta tilasta suljetumpaan, kiinteäseinäiseen 
ratkaisuun tai tilojen avaamisen toisiinsa nähden. Rakenneosissa, kuten julkisivuissa ja 
teknisissä järjestelmissä, varaudutaan elinkaariajatteluun ja esim. huollettavuuteen sekä 
vaihdettavuuteen. 

8.4. Tilatehokkuus 

Minna Canthin koulun tilatehokkuutta pyritään nostamaan merkittävästi nykyisen koulun 
tilatehokkuuteen verrattuna toteuttamalla uudet opetustilat ja kalustettavat oppimisaulat 
tilaryhmäkokonaisuuksina, jossa pelkästään liikennetiloina toimivia käytävätiloja syntyisi 
mahdollisimman vähän.  
 
Erityisvarusteltujen tilojen osalla pyritään hankkeen yhteydessä kehitettävällä 
tilakonseptoinnilla tilojen käyttöasteen nostamiseen ja toiminnallisuuden selkeyttämiseen. 
Tilatehokkuuteen pyritään myös aula- ja liikennetilojen toteuttamisella mahdollisimman 
paljon toiminnallisiksi tiloiksi.  

8.5. Prosenttitaide 

Kuopion kaupungin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman mukaisesti kaupungin hankkeissa 
noudetaan ”prosentti taiteelle” -periaatetta.  Kuopion kaupunginhallitus on päättänyt 2004, 
että julkisten rakennusten kuvataidehankintoihin käytetään 0,5–1,5 % peruskorjaus- ja 
uudisrakennuksen hankinta-arvosta. 
 
Prosenttitaidetta pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan muun rakentamisen aikataulussa. 
Prosenttitaiteen kustannukset on huomioitu hankekustannuksissa sisältäen taiteen 
toteuttamisen kokonaiskustannukset. Kustannusarviossa on huomioitu n. 0,5 % (n. 160 000 €) 
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hankekustannuksista taidehankintoihin käytettäväksi. Prosenttitaiteen toteutusta koordinoi 
kaupungin prosenttitaidetyöryhmä.  

8.6. Esteettömyys 

Hankkeessa on huolehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunnitellaan ja 
rakennetaan niiden käyttötarkoituksen ja käyttäjämäärän edellyttämällä tavalla siten, että 
esteettömyys ja käytettävyys toteutuu kaikissa opetustoimintaa palvelevissa tiloissa 
rakennuksessa sekä piha-alueilla. Tilojen esteetön käytettävyys tulee huomioida erityisesti 
liikuntaesteisten henkilöiden kannalta Ympäristöministeriön asetuksen 241/2017 sekä 
Ympäristöministeriön ohjeen ”Esteettömyys, ohje rakennuksen esteettömyydestä, 2018” 
olennaisten vaatimusten mukaisesti. 
 
Suomen Rakentamismääräyskokoelma ja Esteetön rakennus -standardi (SFS-EN 60118-4) 

määrittelevät ja velvoittavat induktiosilmukoiden tai vastaavien äänensiirtojärjestelmien 
käytön kokoontumistiloissa, joissa on äänentoisto. Tällaisia tiloja ovat esim. katsomot, 
auditoriot, juhla- ja kokoustilat, opetustilat sekä vastaavat kokoontumistilat. 

8.7. Turvallisuus 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman koulurakennusten rakenteellisen turvallisuuden 
työryhmä on laatinut raportin oppilaitosrakennusten turvallisuudesta. 1 Raportin ohjeet on 
huomioitava osana toteutussuunnittelua. Koulurakennuksiin suositellaan tallentavaa 
kameravalvontaa, kulunvalvontajärjestelmää ja kuulutusjärjestelmää. Lisäksi 
turvallisuusnäkökohta on huomioitava tilasuunnittelussa huomioiden erityisesti myös 
henkilöiden poistumisturvallisuus vaaratilanteissa.  

Koulurakennuksen kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmään tulee kiinnittää erityistä huomioita ja 
simuloida erilaisia käyttötilanteita, joissa toisaalta tulee mahdollistaa esim. tilojen ilta- ja loma-
aikainen käyttö ja toisaalta estää asiattomien pääsy kiinteistöön ja asiaton liikkuminen 
kiinteistössä.  

Kuulutusjärjestelmä on suunniteltava siten, että turvallisuutta koskevat kuulutukset kuuluvat 
aina kaikkiin tiloihin ja käyttäjät eivät voi omalla toiminnallaan estää kuuluvuutta. Koulun 
turvallisuuteen liittyvä kuulutusvalmius tulee olla useassa paikassa. 

Hankkeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 
tehdään hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa. Poistumisturvallisuuden osalta keskeistä on 
hyvin laadittu poistumisturvallisuussuunnitelma ja poistumisreittien selkeys ja hyvä 
havainnoitavuus. Paloturvallisuusjärjestelmät, kuten palo-osastoihin jakaminen sekä niihin 
liittyvät palo-ovet tulee suunnitella siten, etteivät ne hankaloita arjen toimintaa. 
Koulurakennus on varustettava hätäkeskukseen kytketyllä automaattisella 
paloilmoitinjärjestelmällä (ympäristöministeriön asetus 848/2017 §38, yli 500 oppilaan koulu).  

Hankkeen toteutussuunnittelun yhteydessä tulee myös arvioida rakennuksen varustamista 
hätäkeskukseen kytketyllä automaattisella sammutuslaitteistolla, jolla saavutetaan 
merkittävät edut rakennuksen käytettävyydelle rakennuksen paloteknisten osastointien 
vähenemisellä ja samalla lisätään poistumis- ja henkilöturvallisuutta.  
 
1 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Oppilaitosten turvallisuus, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita 
ja selvityksiä 2015:2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-326-2 

 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-326-2
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8.8. Tekniset tavoitteet  

8.8.1. Sisäilmasto-olosuhteet 

Suunnitteluratkaisujen tulee olla sellaisia, että ne takaavat käyttäjälle puhtaan ja terveellisen 
sisäilmaston kaikissa käyttötilanteissa asetetut olosuhdevaatimukset huomioiden. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää puhtaiden materiaalien käyttöä, puhdasta rakentamista yleensä ja 
myös ilmanvaihtolaitteiden osalta sekä riittävää, erilaisiin käyttötilanteisiin ja olosuhteisiin 
mukautuvaa ilmanvaihtoa.  
 
Rakennus suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista koskevien säännösten, asetusten ja 
määräysten mukaisesti. Erityishuomio kiinnitetään voimassa oleviin YM asetuksiin ja 
täydentäviin ohjeisiin rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta, rakennuksen 
sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, rakennuksen ääniympäristöstä ja rakennuksen 
energiatehokkuudesta. 
 
Ilmanvaihdon, lämmityksen ja sähköenergian suhteen pyritään taloteknisin järjestelmin sekä 
rakennusteknisin keinoin energiankulutuksen optimointiin toiminnan suhteessa. 
Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan siten, että rakennuksen käyttötarkoituksen lisäksi 
asetettujen olosuhdevaatimusten toteutus voidaan tehdä energiataloudellisesti. Käytettävät 
järjestelmät tulee valita niin, että myös Kuopion kaupungin asettamat 
energiansäästötavoitteet kohteessa täyttyvät. Automaatio- ja ohjausjärjestelmät 
suunnitellaan ja mitoitetaan toimimaan yhdessä rakennuksen teknisten järjestelmien kanssa. 
Ilmanvaihtojärjestelmät ryhmitellään tarkoituksenmukaisesti niiden käyttötavan ja teknisten 
ratkaisujen optimoinnin mukaisesti ja järjestelmiä ohjataan rakennusautomaation avulla 
käyttöaikojen ja tarpeenmukaisuuden mukaan energiatehokkaasti sisäilmaolosuhteet 
huomioiden. 
 
Sisäilman laadun osalta rakennushankkeen toteutuksessa noudatetaan lähtökohtaisesti 
Ympäristöministeriön asetusta (1009/2017) rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.  

8.8.2. Ääniolosuhteet 

Rakennus suunnitellaan siten, että se käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää kaikki 
Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 sekä Ympäristöministeriön ohjeen rakennuksen 
ääniympäristöstä 2018 ääniympäristölle sekä akustiselle suunnittelulle ja laatuluokitukselle 
asetetut olennaiset vaatimukset standardin SFS 5907:2022 mukaisesti. Äänitekniset 
vaatimukset määritellään tarkemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Muuntojoustavat oppimisympäristöt, tiimiopettajuus ja opetuksen monimuotoisuus 
edellyttävät tiloilta laadukkaita ääniolosuhteita. Rakennuksen ääneneristys, melun- ja 
tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja toteutetaan tilan käyttötarkoitus 
huomioon ottaen. Ääniolosuhteiden hallinta edellyttää lainsäädännön edellyttämän tason 
vaatimaa äänenvaimennusta sekä -eristystä. Rakennuksen huoneakustiikan osalta tulee 
kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustisten materiaalien valintaan. 
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Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on 
suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä 
saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.  
 
Hankekustannuksissa varaudutaan lisäksi myös mahdolliseen peiteäänijärjestelmän käyttöön 
useamman opetusryhmän yhdistettävissä opetusalueissa. Peiteäänijärjestelmä liittyy 
oleellisesti kohteen akustisiin ratkaisuihin, joten sen käyttö ratkaistaan hankkeen toteutuksen 
akustisessa suunnittelussa. 
 
Musiikkitilojen suunnittelussa on huomioitava monialaiset akustiset vaatimukset; absorptio, 
vaimentaminen /runkoäänien hallinta, erityyppisten äänien kuuleminen ja vahvistaminen. 
Musiikkiluokan korkeus vaikuttaa siihen, miten tilassa saadaan akustisesti tuotettu ääni myös 
toimimaan. Akustisessa suunnittelussa tuleekin huomioida musiikkitilojen korkeus. 
Elektroakustiseen vahvistamisen perustuva ääni saadaan toimimaan matalissakin tiloissa, 
mutta tilan on toimittava myös ilman vahvistamista.  Toteutussuunnittelun yhteydessä 
käytetään akustiikkasuunnittelijaa varmentamaan tilojen akustinen toimivuus erilaisissa 
tilanteissa. 
 
Rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksessä tulee huomioida rakennusmääräysten ja 
asemakaavan edellyttämät yleiset vaatimukset sekä ulkoa tulevat meluhaitat. Mahdollinen 
tarve ulkovaipan erityisrakenteille selvitetään hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa. 

8.8.3. Rakennustekniikka 

Hankkeen toteutuksessa on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että sen käyttö ja huolto ovat pysyvästi 
turvallista. Rakennuksen tulee käyttötarkoituksensa mukaisesti täyttää Ympäristöministeriön 
asetuksen 1007/2017 käyttöturvallisuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset, 
Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimukset rakennuksen paloturvallisuudesta sekä 
tilaajan asettamat täydentävät sisäilmasto-olosuhteiden vaatimukset. 

8.8.4. Elinkaari ja energiatehokkuus 

Kuopion kaupunki on solminut kuntien energiatehokkuussopimuksen työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa vuosille 2017–2025. Sopimuksessa kaupunki on sitoutunut 
kuluvalla kaudella saavuttamaan 9 %:n energiansäästön eri toimenpiteillä. (kh:n päätös 
18.7.2016 § 213). Kuopion kaupunginvaltuuston hyväksymässä ilmastopoliittisessa ohjelmassa 
vuosille 2020–2030 (kv 7.9.2020 § 55) on asetettu tavoitteeksi uudisrakentamisessa edistää 
matalaenergiaratkaisujen käyttöä. Lisäksi rakentamisessa on varauduttava rakennusten 
lämmönsäätelyn muutoksiin ja kosteusvaurioiden ehkäisyyn. 
 
Hankkeen toteutuksessa on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu 
säästeliäästi. Energiatehokkuuden vaatimusten täyttyminen on osoitettava suunnitteluaikana 
aina laskelmilla. Uudisrakentamisessa tavoitellaan A-energialuokan rakennusta, jossa E-luku 
on korkeintaan 90vkWhE / (m² a). Energiatehokkuutta voidaan parantaa teknisin ratkaisuin, 
jotka vähentävät ostoenergian tarvetta, kuten esimerkiksi kohteeseen rakennettavalla 
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aurinkoenergiajärjestelmällä. E-luvun saavuttaminen on todennettava kohteen toteutuksessa 
tiiveysmittauksin 2-vaiheisena. 
 
Kohteen talotekniset säädöt, ohjaukset, hälytysvalvonta ja raportointi toteutetaan 
kokonaisuudessaan rakennusautomaatiojärjestelmällä.  

8.8.5. Resurssiviisaus ja hiilijalanjälkitarkastelu  

Kaupunginvaltuuston hyväksymän resurssiviisausohjelman mukaan kaupunki on sitoutunut 
tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki on lisäksi sitoutunut 
”Circwaste – Kiertotalouden edelläkävijäkunnat” edelläkävijäkuntaverkostossa oleviin 
tavoitteisiin. Resurssiviisausohjelman päivitystyö on parhaillaan käynnissä alueellisen 
ympäristönsuojelun johdolla. 
 
Vihreä liikkuminen 
Rakennushankkeessa huomioidaan sähköautojen latausmahdollisuus sekä rakennetaan 
riittävät polkupyöräkatokset Kuopion rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennuksen 
tonttijärjestelyt suunnitellaan siten, että kevyenliikenteen kulkureitit yleisiltä kulkuväyliltä on 
huomioitu turvallisesti ja toimivasti. 
 
Kiertotalous 
Uudisrakennuksen toteutusvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan materiaalien 
valintojen osalta myös niiden uusiokäytön mahdollisuudet rakennuksen elinkaaren ajalla. 
 
Hankkeelle lasketaan hiilijalanjälki suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä. Laskennalla 
halutaan saada selville ns. tyypillisen koulurakennuksen vertailuluku.  Hankkeen 
elinkaaritarkastelun ja hiilijalanjälkilaskennan tarkempi määrittely tehdään toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 

8.8.6. LVIAK-järjestelmät  

LVIAK-järjestelmien (lämpö, vesi, ilmanvaihto, automaatio, kylmä) laatuvaatimukset 
määritellään yksityiskohtaisemmin hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Hankkeen taloteknisessä suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan Terve Talo 
-toteutuksen kriteerit; ”Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle” (RT 07-10805) sekä lisäksi 
Sisäilmastoluokitus 2018 ja suunnitteluohjeet. 
 
LVIAK-järjestelmien yleisenä tavoitteena on taata rakennuksiin hyvä sisäilmasto (lämpötila, 
ilman puhtaus ja vedottomuus), huonetilojen painesuhteiden ja äänitasojen hallinta sekä hyvä 
energiataloudellinen toiminta ja turvallisuus.  
 
Teknisten ratkaisujen tulee olla energiatehokkaita, kestäviä ja muuntojoustavia, joilla saadaan 
käyttäjille turvallinen, viihtyisä ja toimiva työskentely-ympäristö.  
 



 
  Minna Canthin koulu    54 

               Hankesuunnitelma 31.10.2023 
 
Kestävän kehityksen huomioiminen rakennushankkeissa kohdistuu pääosin ekologiseen 
kestävyyteen, jolloin tärkeimpiä osa-alueita ovat terveellisyys, pitkäaikaiskestävyys, 
energiankäyttö ja materiaalitehokkuus.  
 
Yleisenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa elinkaarikustannuksiltaan edulliset, terveelliset 
ja turvalliset sekä elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin mukautuvat tasokkaat ja 
luotettavat tilakokonaisuudet, jotka mahdollisimman tehokkaasti palvelevat erilaisten 
käyttäjäryhmien tarpeita. Elinkaaritavoitteiden määrityksessä voidaan käyttää esimerkiksi 
rakennusten ympäristöluokitusta, jonka käsittelemiä asioita voidaan huomioida suunnittelussa 
ja rakentamisessa, vaikka sertifiointia ei toteutettaisikaan.  
 
Pääkohdat:  
A) Energiatehokkuus  
B) Käyttöikä ja muunneltavuus  
C) Terveellisyys, turvallisuus ja viihtyisyys  
D) Ympäristövaikutukset 
 
Toteutussuunnittelun yhteydessä tulee laskea myös todellinen tavoite-energiankulutus 
dynaamisella simulointiohjelmistolla, joka täyttää energiatodistusasetusten vaatimukset.  
 
Toteutettavat järjestelmät tulee suunnitella ja valita elinkaariajattelun mukaisesti, jolloin 
investointikustannusten lisäksi tulee huomioida myös käytön aikaiset kustannukset ja 
hiilijalanjälki. Hiilijalanjälki lasketaan Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmän 
mukaisesti. 
 
Sisäilmaston laatutason valinnan lähtökohtana on, että tiloissa on työskentelyn kannalta 
miellyttävät olosuhteet ja että laitetiloissa vallitsevat koneiden sekä laitteiden toiminnan 
kannalta sopivat olosuhteet.  
 
Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa tekniset järjestelmät tilavarauksineen niin, että ne 
mahdollistavat tilojen myöhemmän muunneltavuuden. Järjestelmävalinnoissa ja mitoituksissa 
huomioidaan muunto- ja käyttöjouston edellyttämät vaatimukset.  
 
Oppilaitosrakennusten talotekniikkajärjestelmien suunnittelukäyttöikä on 15–50 vuotta. 
Rakennusten käyttökelpoisuus ei pääty suunnittelukäyttöiän päätyttyä, vaan käyttöä on 
voitava jatkaa korjaamalla tai vaihtamalla käyttöikänsä päähän tulleita laitteita ja järjestelmiä. 
Kyseessä olevan oppilaitosrakennuksen osalta toimintojen muuntautuminen ja siitä johtuvat 
muutokset ja peruskorjaaminen on jatkuva prosessi, jonka tulee olla mahdollista siten että 
ympäröivälle toiminnalle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä.  
 
Lämmitysjärjestelmä: 
Hankkeen edetessä eri vaiheissa määritellään toteutussuunnittelun yhteydessä energian 
tehokas ja järkevä käyttö. Kiinteistön tarvitseman lämmitysenergian hankinta-/tuottamistapaa 
tarkastellaan toteutussuunnittelun yhteydessä. Tätä varten toteutussuunnittelun yhteydessä 
tehdään lämmityskäytön järjestelmäselvitys, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtojen 
elinkaarikustannuksia lopullista valintaa varten.  Lämmitysenergia voidaan hankkia/tuottaa 
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esimerkiksi kaukolämmöllä, lämpöpumpulla tai näiden hybridiratkaisulla. Lämmönjako 
toteutetaan vesikiertoista patteri-/lattialämmitysratkaisua käyttäen. 
 
Lämmitysjärjestelmään asennetaan siirrettävän lämpökontin liitäntäyhteydet mahdollisia 
pitkäaikaisia, normaaliolojen lämmönjakelun häiriötilanteita varten. 
 
Jäähdytysjärjestelmä: 
Kiinteistön tarvitseman jäähdytysenergian hankinta-/tuottamistapaa tarkastellaan 
toteutussuunnittelun yhteydessä.  Tätä varten toteutussuunnittelun yhteydessä tehdään 
jäähdytyskäytön järjestelmäselvitys, jossa tarkastellaan eri vaihtoehtojen 
elinkaarikustannuksia lopullista valintaa varten.  Jäähdytysenergia voidaan hankkia/tuottaa 
esimerkiksi maalämpöjärjestelmällä, vedenjäähdytyskoneella tai Kuopion Energian 
Kiertokylmä-kiinteistöjäähdytyksellä. Jäähdytystä tarvitaan huonetilojen jäähdytykseen ja 
tiloihin, joissa olevat laitteet tuottavat suuren lämpökuorman. Tilojen jäähdytys toteutetaan 
pääsääntöisesti jäähdytetyllä tuloilmalla. Tuloilmalla jäähdytetään keittiö- / ruokalatilat, 
opiskeluhuollon työtilat sekä tarvittaessa myös muut hallinnon tilat. Muiden tilojen 
jäähdytystarve ratkaistaan toteutussuunnittelun yhteydessä tehtävällä simuloinnilla 
huomioiden ilmastonmuutos, laaditut laskelmat ja jäädytystarpeet. 
 
Vesi- ja viemärijärjestelmät: 
Rakennuksen käyttövesi- ja viemärijärjestelmät toteutetaan ko. rakennustyypin edellyttämillä 
kylmän-, lämpimän- ja lämpimän kiertoveden verkostoilla sekä jäte- ja sadevesiviemäreillä. 
Rakennus liitetään alueen kunnallisiin käyttövesi- ja viemäriverkostoihin.  
 
Rakennukseen ruokahuollon keittiötiloihin asennetaan vesikontin liitäntäyhdet mahdollisia 
normaaliolojen vedenjakelun häiriötilanteita varten. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmät: 
Ilmanvaihtojärjestelmä toteutetaan lämmöntalteenotolla varustetulla, tarpeenmukaisella 
ilmanvaihdolla säästäen energiaa. 
 
Teknisen työn tiloissa, kuvataidetiloissa sekä luonnontieteiden opetustiloissa toteutetaan 
kohdepoistot vetokaapeista, hitsauspisteestä, maalaamosta, ahjosta, keramiikan uunitilasta, 
luonnontieteiden tilojen työpisteiltä jne. Teknisen työn tilat (esim. kuumakäsittelytila) 
varustetaan tarvittaessa erillisillä ylilämmönpoistojärjestelmillä.   
 
Kaasujärjestelmät: 
Teknisen työn tilat varustetaan omalla ATEX-vaatimukset täyttävä kaasukeskustilalla siten, 
että kaasupullot voidaan varastoida suoraan ulkoa. Kaasukeskukseen sijoitetaan happi-, 
asetyleeni-, argon- ja nestekaasupullot varapulloineen. Järjestelmät tarkennetaan toteutuksen 
hankeasiakirjoissa. 
 
Purun ja tekstiilipölynpoistojärjestelmät: 
Teknisen työn tilat varustetaan keskitetyllä LTO:lla varustetulla purunpoistolaitteistolla, jota 
voidaan käyttää myös tilojen siivouksessa (järjestelmään liitetty siivousjärjestelmä kaikkiin 
teknisen työn tiloihin).  
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Tekstiilityönluokat varustetaan tekstiilipölynpoistolla työpistekohtaisesti. Pölynpoisto 
suodattaa opetustilassa syntyvän tekstiilipölyn ja vastaavan. Pölynpoistojärjestelmä tulee 
suunnitella siten, että sitä voidaan käyttää myös tilojen siivouksessa.  
 
Rakennusautomaatiojärjestelmät: 
Rakennus varustetaan vapaasti ohjelmoitavalla rakennusautomaatiojärjestelmällä, joka 
koostuu alakeskuksista, huonesäätimistä, kenttälaitteista ja niitä yhdistävästä 
tiedonsiirtoverkosta. Kohteen talotekniset säädöt, ohjaukset, hälytysvalvonta ja raportointi 
toteutetaan kokonaisuudessaan rakennusautomaatiojärjestelmällä. Automaatiojärjestelmä 
liitetään keskusvalvomoon Kuopion kaupungin oman, suljetun tietoliikenneverkon kautta. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa Kuopion 
Tilapalveluiden ohjetta ”Kuopion kaupunki, rakennusautomaatiojärjestelmän suunnitteluohje 
2023”. 
 
Palontorjunta- ja savunpoistojärjestelmät 
Palontorjunta- ja savunpoistojärjestelmien toteutus tehdään toteutuksen paloteknisen 
suunnittelun edellyttämällä tavalla. Mahdollinen automaattisen sammutuslaitteiston tarve 
selviää paloteknisen selvityksen perusteella. Yleisesti noudatetaan Ympäristöministeriön 
asetusta rakennusten paloturvallisuudesta 848/2017. 
 
Rakennuksen käytön mukainen suurin sallittu henkilömäärä (>500 hlö) ohjaa asetuksen 
mukaan käyttämään kolmikerroksisena toteutettavan rakennuksen paloluokkana P1 luokkaa, 
mikäli paloteknisessä selvityksessä ja toteutuksessa ei käytetä oletettuun palonkehityksen 
perustuvaa menettelytapaa, jolloin palotekninen luokitus olisi P0. 

8.8.7. Sähkö- ja telejärjestelmät 

Sähkö- ja telejärjestelmien tavoitteena on taata rakennukseen hyvät valaistusolosuhteet, 
toiminnan kannalta riittävä pistorasiamäärä ja tarpeelliset sekä toimintaa tukevat 
telejärjestelmät. Lisäksi hankkeessa huomioidaan ilkivaltaa vähentävät ja valvonnan 
mahdollistavat turvallisuusjärjestelmät sekä energiataloudellisuus ja varautuminen uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämiseen (esim. aurinkoenergia) 
Tavoitteena on toteuttaa sähkö- ja telejärjestelmiltään selväpiirteinen, toimintavarma,  
huoltoystävällinen ja käyttäjälle edullinen rakennus. Langattomien järjestelmien tuomat 
vaihtoehtoiset ratkaisut arvioidaan hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa.  
 
Kohteeseen toteutetaan aurinkovoimala aurinkoenergian hyödyntämistä varten. Laajuus 
tarkennetaan hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa sekä toteutussuunnitteluvaiheessa, 
aurinkovoimalan alustava suuruusluokka-arvio on 40–60 kWp. 
 
Liittymät: 
Kiinteistö liitetään tele- ja tietoliikenneverkkoihin sekä pienjännitesähköverkkoon. Liittymät 
ulkopuolisiin verkostoihin rajapintoineen määritellään hankkeen toteutuksen hankinta-
asiakirjoissa. 
 
 



 
  Minna Canthin koulu    57 

               Hankesuunnitelma 31.10.2023 
 
Varavoiman liityntävaraus: 
Varavoimajärjestelmällä edellytetään varauduttavaksi rakennuksen kriittisille toiminnoille (ei 
huipputeholle). Varavoimakone on kohteeseen tarvittaessa tuotava aggregaatti, jonka 
kiinteistöhuolto voi mahdollisten pitkäaikaisten sähkökatkosten aikana ottaa käyttöön, millä 
varmistetaan rakennuksen kriittisten toimintojen, kuten ilmanvaihdon toiminta. Tilaaja tuo 
tarvittaessa kohteeseen omistamansa varavoimakoneen. Varavoimakoneen liitäntäkeskus 
sijoitetaan rakennuksen teknisen tilan ulkoseinään. Varavoimajärjestelmän mitoitus 
määritellään yksityiskohtaisemmin toteutuksen hankeasiakirjoissa. Myös väestönsuojatilojen 
sähkökeskukset varustetaan ulkoisen varavoimakoneen liitäntämahdollisuudella.  
 
Johtotiet ja varustelutaso: 
Johdotusreittien suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan toteutuksen selkeys ja 
myöhemmät lisäys- ja muutostarpeet. Johtotiet ja varustelutaso rajapintoineen määritellään 
yksityiskohtaisesti hankkeen toteutuksen hankinta-asiakirjoissa. 
 
Johtoteissä ja varustelutasossa huomioidaan, että opetustilat ja muut oppimisympäristöt 
varustetaan Kuopion kaupungin ”Sähköisten oppimisympäristöjen konsepti” mukaisella AV- ja 
ICT-tekniikalla (tieto- ja viestintätekniikka sekä esitystekniikka).   
 
Erityisvarustelluissa opetustiloissa huomioidaan tilojen käyttötarkoitusten mukaiset varustelut 
sekä laitteiden ja koneiden asennusten ja käytön edellyttämät varusteet. Musiikkitiloissa tulee 
huomioida lattiarasioinnit tai asennuslattian käyttäminen. 
Hallinto- ja toimistotilojen varustelu tehdään tilojen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla, 
huomioiden tilojen käyttötarkoituksen erityispiirteet ja -tarpeet. 
 
Piha-alueiden sähköistys: 
Piha- ja liikennealueiden sekä kentän ja pelialueiden valaistus, autolämmitys- ja latauspisteet 
sekä tarvittavat syöksytorvien saattolämmitykset määritellään yksityiskohtaisemmin 
toteutuksen hankeasiakirjoissa.  
 
Rakennuksen piha-alueet ja kulkuväylät sekä piha- ja huoltotiet sekä paikoitusalueet 
varustetaan riittävällä määrällä ulkovalaisimia turvallisen liikkumisen varmistamiseksi. Piha-
alueella sijaitsevat varastorakennukset sekä katokset tulee myös valaista riittävällä tavalla.  

 

Autopaikkojen varustus: 
Autolämmityspistorasioita sekä sähköautojen latauspisteitä asennetaan pysäköintipaikoille 
kohdassa 7.7 esitetysti.  

8.8.8. Turvajärjestelmät ja tiedonsiirto 

Sähköteknisten tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien asennuksissa noudatetaan kulloinkin 
voimassa olevia SFS ja EN standardeja sekä laitevalmistajien erillisohjeita. 
Hankkeen palotekninen suunnittelu Ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 mukaisesti 
tehdään hankkeen toteutussuunnitteluvaiheessa. 
Koulurakennuksen kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmään tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Toisaalta tulee mahdollistaa tilojen ilta- ja loma-aikainen käyttö ja toisaalta estää asiattomien 
pääsy kiinteistöön ja asiaton liikkuminen kiinteistössä.  
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Tieto-, turva ja valvontajärjestelmät: 
Tieto-, turva ja valvontajärjestelmien sekä telejärjestelmien suunnittelu ja toteutus 
määritellään yksityiskohtaisesti hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. 
 
Toteutettavat järjestelmät alustavasti: 

• turva‐ ja poistumistievalaistus SFS-EN 1838 mukaisesti 

• osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä (ympäristöministeriön asetus 848/2017 §38) 
hätäkeskusyhteydellä sekä palokellot 

• savunpoistojärjestelmä savunpoistoluukuin /-ikkunoin sekä palo-ovien ohjausjärjestelmä 

• ulko-ovien sähkölukitusjärjestelmä (ulkovaipan suojaus, kulkuoikeudet)  

• elektromekaaninen lukitusjärjestelmä (sisäovet, kulkuoikeudet) 

• yleisäänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 

• induktiosilmukat kokoontumistiloihin 

• WLAN‐verkon valmiusjärjestelmä (tukiasema‐asennuksen mahdollistava kiinteä asennus)  

• rikosilmoitinjärjestelmä 

• avunpyyntöjärjestelmä (liikuntaesteisten wc-tilat) 

• video-/kameravalvontajärjestelmä (rakennuksen ulkopuoli) 

• rakennusautomaatio- ja kiinteistönvalvontajärjestelmä  

• videoprojektorit (lähiprojisointi) sekä info‐TV‐järjestelmävalmius (laitteet ovat käyttäjän 
hankinta) 

• näyttämövalaistuksen ohjausjärjestelmä 

• monioperaattoriverkko (3 operaattoria) 
 

Lisäksi merkinantojärjestelmät: 

• aikakellojärjestelmä sisätiloihin ja piha-alueille 

• sisäänpyyntökojeet opiskeluhuollon vastaanottotiloihin ja hallinnon toimistotiloihin 

• varattuvalot kaikkiin neuvottelutiloihin  

• varattuvalo- / sisäänpyyntöjärjestelmä (toimistot ja opiskeluhuollon tilat) 

• ovipuhelinjärjestelmä keittiö- ja hallintotiloihin (myös opiskeluhuolto huomioiden) 
 
Telejärjestelmät: 

• puhelin- / yleiskaapelointijärjestelmä 

• antennijärjestelmä 

• yleisäänentoistojärjestelmä 

• saliäänentoistojärjestelmä 

• mahdollinen peittoäänijärjestelmä 

8.9.  Suunnittelu ja rakennuttaminen 

Hankkeen suunnittelussa, rakennuttamisessa ja toteutuksessa on huolehdittava siitä, että 
rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä 
kohteelle hankittavan rakennusluvan mukaisesti. Toteutuksessa on huolehdittava myös siitä, 
että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat, rakennuttajat ja 
työnjohtajat. Lisäksi muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus 
huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.  
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Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan sekä muiden suunnittelijoiden valinnassa on 
huomioitava valtioneuvoston asetus 214/2015 rakentamisen suunnittelutehtävien 
vaativuusluokkien määräytymisessä rakennusluvan edellyttämän suunnittelutehtävän 
vaativuusluokassa. Lisäksi tulee huomioida mitä Valtioneuvoston asetuksessa on 
pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan osalta säädetty. 
 
Hankkeen suunnittelussa tulee käyttää erillistä akustiikkasuunnittelijaa, paloteknistä 
suunnittelijaa sekä energiateknistä asiantuntijaa. 

 

9. VÄISTÖTILAT 

Mölymäelle valmistuva uusi Minna Canthin koulu toimii valmistuttuaan Hatsalan klassillisen 
koulun väistötilana Hatsalan uuden koulun valmistumiseen saakka. Minna Canthin koulu toimii 
nykyisissä tiloissaan, kunnes pääsee muuttamaan uuteen koulurakennukseen Hatsalan koulun 
muutettua Mölymäeltä uuteen Hatsalan kouluun. Näin ollen kumpikaan koulu ei tarvitse 
erillisiä väistötiloja hankkeiden toteutuksen mahdollistamiseksi. Koulun rakentaminen 
Mölymäelle edellyttää asemakaavan muutosta, joka on huomioitava hankkeiden toteutuksen 
aikataulutuksessa. 
 

 
Kuva 7 Minna Canthin ja Hatsalan koulujen uudisrakennushankkeiden ketjutus/aikatauluhahmotelma. Ote keskeisen 
kaupunkialueen yläkouluselvityksestä 2023. 

 

10. HANKKEEN RAHOITUS JA ORGANISOINTI 

10.1. Vaihtoehtoiset hankintamuodot 

Minna Canthin yläkouluhanketta on tarkasteltu tilakustannusten osalta kahdella eri tavalla 
(kuva alla). Vaihtoehto Taseinvestointi on kaupungin omaan taseeseen rakennettu kiinteistö, 
jonka pääoman laskennallinen kuoletusaika on 30 vuotta. Vaihtoehto Vuokrahanke on 
vuokramallilla toteutettava hanke, jossa hinta-arviona on käytetty saatua indikatiivista 
tarjousta. Vuokrasopimuksen pituus ko. tarjouksessa on saatu 25 vuodelle. Tarjous on suuntaa 
antava, mutta ei sitova. Hinta on kuitenkin linjassa peilattuna muihin vastaaviin vuokramallilla 
toteutettuihin hankkeisiin huomioiden ajankohdan rakentamisen kustannusnousu.   
   
Varsinaisen hankkeen eri vaihtoehtoja on verrattu myös Kuopion viimeisen suuren, Minna 
Canthin Mölymäen koulun hankkeeseen verrattavissa olevan kouluhankkeen Taidelukio 
Lumitin kustannuksiin. Taseinvestoinnin kustannukset asettuvat verrokkikohteen 
kustannusten yläpuolelle rakennuskustannusten merkittävän nousun vuoksi. Huomioitava 
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kuitenkin on, että kustannusten muodostuminen näyttää kustannuskäyrällä saman 
suuntaiselta.   
  
Vuokramallin ja taseinvestoinnin kustannusvertailussa nähdään, että vuokramalli tulee n. 19,5 
vuoden jälkeen arvokkaammaksi, mutta siihen saakka vuokramalli on taseinvestointia 
edullisempi. Tämä voisi olla varsinkin epävarmassa väestöennustetilanteessa ja pienemmässä 
rakennusinvestoinnissa harkittava vaihtoehto.  
  
Minna Canthin yläkoulun voidaan kuitenkin todeta olevan yksi kaupungin yläkouluverkon 
pysyviä toimipisteitä ja sijaitsevan rakennettavalla paikallaan koko rakennuksen elinkaaren 
ajan, jolloin omaan taseeseen rakennettava rakennus on pitkällä aikajänteellä tarkasteltuna 
kaupungin talouden näkökulmasta katsottuna kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto. 
 

 
Kuva 8 Vaihtoehtoiset hankintamuodot, tilakustannusten vertailu. Kuopion Tilapalvelut 2023. 

Kustannusarvion mukainen pääomakustannus on 3.000,00 €/m2, lisäksi arvioitu 
käyttäjähankintojen kustannus on 277,00 eur/m2.  
  
Sisäänvuokraushintana on käytetty arviohintaa 20,00 €/m2/kk, joka on samaa tasoa, kuin 
Hatsalan koulun hankesuunnitelmaa varten saatu indikatiivinen vuokratarjous. 
  
Kokonaisylläpitokustannuksena molemmissa vaihtoehdoissa on käytetty arviohintana noin 6,3 
€/m2/kk, joka kuvaa hyvin saman kokoluokan kustannustasoa Tilapalveluiden hallinnoimissa 
kiinteistöissä.  
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 Taseinvestoinnissa hankkeen kustannukset jakaantuvat seuraavasti:   
  
• Rakennusinvestointi 31.500.000,00 euroa,  
• käyttäjähankinnat 2.900.000,00 euroa  
• vanhan rakennuksen tasearvon alaskirjaus vuonna 2029 n. 750.000,00 euroa.  
  
  
Vuokramallissa hankkeen kustannukset jakautuvat seuraavasti:   
  
• Liittymät ja muut tilaajan investoinnit vuokrakohdetta varten 200.000,00 euroa  
• käyttäjähankinnat 2.900.000,00 euroa 
• vanhan rakennuksen tasearvon alaskirjaus vuonna 2029 n. 750.000,00 euroa. 

10.2. Hankkeen toteutusmuoto 

Hankkeen toteutusmuotona on yhteistoiminnallinen, kehitysvaiheellinen toteutusmuoto, 
jossa urakoitsija vastaa hankkeen suunnittelusta, lupien hankkimisesta ja rakentamisesta. 
Yhteistoiminnallisessa hankemuodossa suunnitelmia kehitetään yhteistyössä tilaajan ja 
käyttäjien kanssa erillisessä kehitysvaiheessa ennen lopullisen urakkasopimuksen laatimista. 
Toteutusmuodon valinnan tavoitteena on, että urakoitsijat voidaan integroida hankkeeseen 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta varmistetaan kohteen rakennettavuus ja 
tavoitehintaan sitoutuminen hyvissä ajoin ennen toteutussuunnittelun käynnistämistä. 
Hankkeen keskeiset sidosryhmät tilaaja, käyttäjät, urakoitsijat sekä suunnittelijat vastaavat 
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla. Suunnittelutehtävien ja 
urakan sisältö sekä ehdot esitetään tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
 
Tässä hankkeessa valittu toteutusmuoto mahdollistaa kaavoituksen huomioimisen 
suunnitteluvaiheessa ja käyttäjälle hyvät vaikutusmahdollisuudet suunnitteluratkaisuihin. 
Tässä maailmantilanteessa hankkeen toteutusmuoto mahdollistaa optimaalisen riskien 
hallinnan siten että tilaaja maksaa riskeistä ainoastaan niiden konkretisoituessa. Hankkeen 
hankintamenetelmänä käytettävä kilpailullinen neuvottelumenettely mahdollistaa hanketta 
kehittävän markkinavuoropuhelun neuvottelutyöpajoissa. Arvoa rahalle -ajattelu ohjaa 
suunnitteluratkaisuja, joiden tukena on laaja-alainen asiantuntemus.    
  

11. KUSTANNUKSET 

11.1. Investointi- ja rakennuskustannukset 

Hankkeen laajuustiedot on esitetty hankkeen tilaohjelmassa ja alustavat investointi- ja 
rakennuskustannukset hankkeesta laaditussa tavoitehinta-arviossa. Tavoitehintalaskelma on 
hankesuunnitelman viiteasiakirja. 
 
Tavoitehinta-arvio hankkeelle on 31 500 000,00 € alv 0 %. Tavoitehintalaskelma perustuu 
laadittuun hankesuunnitelmaan ja tilaohjelmaan sekä alustavaan tontinkäyttöluonnokseen, 
jossa on esitetty mm. ulkoalueiden tontinkäyttöalueet sekä alustavat liikennejärjestelyt.  
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Tavoitehinta-arvio sisältää rakennuttajan kustannukset, rakennustekniset työt, talotekniset 
työt ja erillishankinnat. Laskelmassa on huomioitu, rakentaminen sääsuojan alla sekä 
prosenttitaideosuus 0,5 %. Laskelman lähtökohtana on, että rakennusosien kustannustaso 
vastaa normaaleja julkisen rakentamisen vaatimuksia.  

 
Kustannusarvion kustannustasona on käytetty Haahtela-tarjousindeksiä (muuttuvapainoinen 
ja -hintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi) 105,5, joka on kustannussuunnittelijan arvio 
kevään 2025 tarjoushintaindeksistä. Toteutushintojen kehityksessä on merkittävää 
epävarmuutta, eikä pidemmälle meneviä ennusteita talouden kehitykselle ja sen vaikutuksia 
investointikustannuksiin pystytä arvioimaan. 

11.1.1. Tasearvot 

Minna Canthin nykyisen koulun tasearvo on n. 5 170 400 eur. Jos koulun varsinainen tiedetty 

käyttö päättyy, eli kun Minna Canth muuttaa uusiin tiloihin 2029, on tasearvoa tuolloin jäljellä 

noin 750 000,00 euroa, tulee se vuoden 2029 vuoden kirjanpidossa alaskirjata. Menojäännöstä 

750 000,00 eur on käytetty laskennassa vertailulukuna. Mikäli koulurakennuksen käyttö jatkuu 

(esimerkiksi väistötilakäytössä) yli vuoden 2029, tasearvon alaskirjaus kerralla ei ole 

välttämätön. 

11.2. Käyttökustannukset  

Koulun arvioidut tilakustannukset kasvun ja oppimisen palvelualueelle ovat 
pääomakustannusten osalta 194 843,00 eur/kk. 
Vuosikustannus pääoman osalta on näin ollen 2 338 122,00  eur. 
 
Ylläpitokustannukset on arvioitu olevan 59 289,00 eur/kk. 
Vuosikustannuksena tämä tarkoittaa 711 468,00 eur. 
 
Yhteensä kustannukset ovat: 
 

Pääomakustannus 
€/vuosi alv. 0% 

Pääomakustannus €/kk 
alv. 0% 

Pääomakustannus 
€/m2/kk alv. 0% 

2 338 122,00 194 843,00 20,76 

Ylläpitokustannus 
€/vuosi alv. 0% 

Ylläpitokustannus €/kk 
alv. 0% 

Ylläpitokustannus 
€/m2/kk alv. 0% 

711 468,00 59 289,00 6,32 

Tilakustannus yht. 
€/vuosi alv. 0% 

Tilakustannus yht. €/kk 
alv. 0% 

Tilakustannus yht. 
€/m2/kk alv. 0% 

3 049 590,00 254 132,00 27,08 
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11.3. Käyttäjähankinnat  

Koulun irtokalustuksen sekä toiminnan edellyttämät koneet, laitteet ja varusteet hankkii 
käyttäjä. Koulu varustetaan uusilla oppilas- ja toimistokalusteilla, av-laitteistolla ja varusteilla, 
jotka tukevat kyseistä käyttötarkoitusta ja edistävät uudenlaista oppimista sekä pedagogisia 
tavoitteita. 
 
Kasvun ja oppimisen palvelualueelle talousarviovalmistelussa vuosittain myönnettävä Koneet 
ja kalusto -investointimääräraha perustuu tulevan toimintakauden käyttäjähankintatarpeisiin. 
Käyttäjähankinnat tulevat ajankohtaiseksi kohteen toteutus- ja käyttöönottovaiheessa, jolloin 
tiedetään lopulliset tarpeet. Alustava arvio käyttäjähankinnoista on noin 2 900 000,00 € (alv 
0%).  
 
Hankintarajapinnat käyttäjien hankintojen osalta määritellään yksityiskohtaisemmin 
hankkeen toteutuksen hankeasiakirjoissa. Pääsääntönä on, että kiinteästi asennettavat 
kalusteet ja varusteet kuuluvat hankkeen kustannuksiin, irtokalusteet ja –varusteet kuuluvat 
käyttäjähankintoihin. 

11.4. Muut toiminnan järjestämisen kustannukset 

Minna Canthin koulun tämänhetkiset henkilöstökustannukset 11-sarjaisena ovat noin 
4 000 000 €/ vuosi. Materiaalit, ateriat ja ostopalvelut ovat noin 524 000 €/ vuosi. 10-sarjaisessa 
koulussa vuonna 2029 nuo kulut ovat arviolta noin 9 % pienemmät, jolloin henkilöstökulut ovat 
noin 3 640 000 € / vuosi. Materiaalit, ateriat ja ostopalvelut ovat silloin arviolta noin 476 000 € / 
vuosi. 
 

12. HANKKEEN TAVOITTEELLINEN AIKATAULU JA ETENEMINEN 

12.1. Aikataulu 

Keskeisen kaupunkialueen yläkouluselvityksessä uuden Hatsalan koulun valmistuminen on 
aikataulutettu syksylle 2029. Tämä edellyttää Mölymäelle toteutettavan uuden yläkoulun 
(Minna Canthin koulu) valmistumista syksyksi 2027. 
Jotta hankkeiden ketjutus toimii ja aikataulu pitää, Mölymäelle tulevan Minna Canthin 
kouluhankkeen hankinta on käynnistettävä välittömästi siitä tehtävän hankesuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen, viimeistään vuoden 2024 alussa. 

 
Aikataulullisesti hanke kytkeytyy asemakaavan muutosprosessiin. Kaavoitustyö etenee 
yhtäaikaisesti rakentamisen hankinta- ja kehitysvaiheen kanssa vuoden 2024 aikana siten, että 
asemakaavamuutos on saanut lainvoiman viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.  
Hankkeen alustavan hankeaikataulun mukaisesti rakentaminen alkaa huhti-/toukokuussa 2025 
ja uusi koulurakennus on valmis ja vastaanotettu kesäkuussa 2027. 

12.2. Hankkeen etenemiseen liittyvät häiriötekijät 

Tällä hetkellä yleinen riskitekijä on maailmantilanteesta johtuva kustannusten epävarma 
kehittyminen ja hintojen nousu, joka on huonosti ennustettavissa. Myös yleinen taloustilanne, 
erityisesti toteuttajilla, tuo riskejä toteuttajien valintaan. Toteuttajalle asetetaan soveltuvuutta 
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koskevat vaatimukset yrityksen ja henkilöresurssien osalta hankkeen vaativuustaso 
huomioiden. Rakennushankkeelle laaditaan riskienhallintasuunnitelma ja eri hankevaiheissa 
suoritetaan riskitarkastelu suunnitelman mukaisesti.  
 
Toteutuakseen hanke tarvitsee asemakaavamuutoksen, joka tuo omat riskinsä. Lisäksi 
rakennushankkeen ja sen kilpailutuksen aikataulun sovittaminen 
asemakaavamuutosprosessiin luo haasteista, joita ennakoimalla pyritään ratkaisemaan 
mahdollisimman paljon. 
 
Hankeaikataulun viivästyminen vaikeuttaisi sisäilmaan liittyvää tilannetta Hatsalan koululla 
rakennuksen rakenteellisten moniongelmien vuoksi. Tämän seurauksena luotu hyvin tiivis 
hankeaikataulu kilpailutuksineen ja asemakaavamuutoksineen vaatii jatkuvaa ennakointia ja 
erityisen tarkkaa suunnitelmallisuutta. 

12.2.1. Kaavoitus 

Asemakaavamuutokseen liittyy hankkeen kannalta osittain ennakoimattomia riskejä 
kaavoitusprosessin luonteen vuoksi. Suunniteltu asemakaavamuutosalue voidaan jakaa 
tarvittaessa osiin, jos se kaavoitusprosessissa koetaan riskien hallinnan kannalta perusteltuna, 
esim. mahdolliset valitukset osaan alueesta liittyen. Hankesuunnitteluvaiheessa on käyty 
useita keskusteluja Kuopion asemakaavoituksen kanssa ratkaisuista ja prosessien 
yhteensovittamisesta.  

12.2.2. Sisäilmaan liittyvät riskit nykyisellä Hatsalan koululla 

Hatsalan yläkoululla on tehty vuosien varrella sisäilman laatua parantavia korjauksia laajoihin 
kuntotutkimuksiin perustuen. Kuntotutkimuksiin pohjautuvat korjaustyöt ovat olleet pääosin 
osakorjauksia ja toimintaa turvaavia rakenteiden ja ilmanvaihdon korjaustöitä, 
siirtymävaiheeseen kunnes uusi koulurakennus on käytettävissä. Korjausten toteutuksen ja 
jälkiseurannan yhteydessä koululle on perustettu vuonna 2017 Kuopion kaupungin 
toimintamallin mukainen sisäilman tarkastusryhmä, jonka toiminta jatkuu edelleen 
säännöllisenä. Yleisesti haasteellinen ja pitkittynyt sisäilmatilanne kuormittaa ajoittain tilojen 
käyttäjiä.  
 
Kohteen rakennetekninen kunto, mahdolliset altistavat tekijät sekä rakenteiden, materiaalien 
ja taloteknisten järjestelmien teknisen käyttöiän täyttyminen lisäävät painetta hankkeen 
toteuttamiselle nopealla aikataululla. Hankkeen viivästyminen voi vaikeuttaa 
kokonaistilannetta Hatsalan koulun päärakennuksen ja lisärakennuksen rakenteellisten 
moniongelmien vuoksi ja lisätä sisäilmaoireilujen määrää, jos uuden koulun toteutus viivästyy. 

12.2.3. Palvelualueen toimintaan liittyvät riskit 

Mikäli hanke siirtyy, sillä on vaikutuksia palvelualueen toimintaan. Hankesuunnittelussa 
tarkennettuja toiminnallisia tavoitteita on vaikea toteuttaa nykyisissä tiloissa. Uudentyyppiset 
oppimisympäristöt tukevat ilmiöpohjaista oppimista ja Kuopion koulutuspoliittisen ohjelman 
toteuttamista mahdollistamalla mm. yhteisopettajuuden. 
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13. HANKETYÖRYHMÄN ESITYS 

Hanketyöryhmä esittää, että Minna Canthin koulu toteutetaan uudisrakennuksena laaditun 
hankesuunnitelman mukaisesti Mölymäelle siten, että opetus uudessa koulurakennuksessa voi 
alkaa syyslukukauden 2027 alussa. Ensin tiloissa toimii Hatsalan klassillinen koulu oman uuden 
koulunsa valmistumiseen asti, jonka jälkeen Minna Canthin koulu voi muuttaa uuteen 
koulurakennukseensa Mölymäelle. Hankesuunnittelutyöryhmän näkemyksen mukaan 
koulurakennus tulee hankkia kaupungin omaan taseeseen ja toteuttaa yhteistoiminnallisella 
kehitysvaiheellisella toteutusmuodolla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. LIITTEET 

LIITE 01  Tilaohjelma    13.10.2023 
LIITE 02 Tontinkäyttöluonnos   13.10.2023 

 

15. VIITTEET 

Viite 01 Kustannusarvio / tavoitehintalaskelma  13.10.2023 
 

 


