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Päätösehdotus 
 
apulaiskaupunginjohtaja KYP Jari Kyllönen 
 
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi kaupunkitekniikan palveluissa valmistellun 
katujen peruskorjausohjelman vuosille 2027–2035. 

 
Päätös 

 
  
 

Selostus 
 
Yleistä  

 
Kaupunkitekniikan palvelut on kartoittanut katujen peruskorjaustarvetta ja laatinut kaduille 
peruskorjausohjelman vuosille 2027–2035. Ohjelman pohjaksi on selvitetty katuverkoston 
kunto, korjausvelan määrä ja määritetty, mitä toimenpiteitä ja miten paljon määrärahaa 
saneeraustoimet vaativat. Peruskorjausohjelmakokonaisuuden avulla voidaan kohdentaa 
toimenpiteet ja resurssit tehokkaasti ja hallita niiden kustannuksia. Lisäksi ohjelman 
toimenpiteitä noudattaen voidaan vähentää katuverkoston korjausvelkaa, mikäli vuosittain 
käytettävä määräraha korjauksiin on riittävä. Työ on tehty omana työnä talouden tasapainotus 
huomioiden. 

 
Työn kuvaus 
 
Peruskorjausohjelma pohjautuu katujen kuntokartoitukseen, jossa katuverkosto on pisteytetty 
kunnon mukaisesti arvosanoilla 2 (huono) – 10 (uusi tai uutta vastaava) vertailemalla kadun 
hulevesiverkoston, valaistuksen, katurakenteen (routivuus ja kantavuus) ja päällysteen kuntoa. 
Ohjelman laadinnassa on hyödynnetty myös aiempia korjausvelka- ja prioriteettilaskelmia, 
rännikatujen saneerausohjelmaa, liikennemäärätietoja ja hulevesiverkoston toiminnallista 
analyysiä.  
 
Ohjelman kustannustarkastelu perustuu metrihinnoitteluun katutyypeittäin. 
Suunnittelupalvelut on määrittänyt ohjelmassa käytetyt metrihinnat 
kustannuslaskentaohjelman laskelmaa käyttäen. Kaikissa katutyypeissä on käytetty 
vakioparametrejä, esim. pohjaolosuhde on ollut routiva ja rakennekerrosten sekä 
leikkausmateriaalien kuljetusmatkat 10–15 km. Reunakivimateriaalina metrihinnoittelussa on 



käytetty tonttikaduilla betonia ja muilla kaduilla graniittia. Valaistuksen hinnoittelu muodostuu 
joko pelkän valaisimen vaihdosta tai kokonaissaneerauksesta, riippuen kadun valaistuksen 
nykykunnosta. 
 
Ohjelma on laadittu kaupunkitekniikan palveluiden toimesta. Kartoitus ja analysointi tehtiin 
infrarakennuttamisen yksikössä. Aineistoa ja tuloksia on käsitelty ja aikataulutettu yhdessä 
suunnittelu- ja kunnossapitopalveluiden kanssa. Kesän aikana 2025 toteutettiin työpajat, joissa 
kuultiin kaupunkiympäristön palveluiden muita vastuualueita sekä mm. Kuopion Vesi Oy:tä, 
Kuopion Energia Oy:tä, Kuopion Sähköverkko Oy:tä ja Savon Voima Oy:tä. 
 
Tulokset  
 
Kuntokartoitus ja tulosten analysointi on antanut kattavan kuvan katuverkoston nykykunnosta 
ja korjausvelasta. Keskeistä kaupunkialuetta tarkasteltaessa akuuteinta katujen korjaustarvetta 
on mm. Haapaniemen, Särkiniemen ja Leväsen kaupunginosissa. Lisäksi heikommissa 
kuntopisteissä esiin on noussut katuja keskeiseltä kaupunkialueelta mm. Puijonlaakson, 
Itkonniemen, Männistön, Kelloniemen, Neulamäen ja Jynkän alueilta. Muissa taajamissa 
Juankoskella, Karttulassa, Maaningalla ja Nilsiässä on keskeistä kaupunkialuetta enemmän 
korjaustarvetta. Tämä johtuu mm. vanhasta tai puuttuvasta valaistuksesta sekä 
heikkokuntoisesta katurakenteesta ja katujen sorapinnasta. Maaseutualueiden katuverkostoa 
parannetaan usein verkostosaneerausten yhteydessä. 
 
Tarkastelun perusteella katuverkostolle on kertynyt korjausvelkaa noin 200 milj. euroa, joka 
jakautuu ajoratojen korjausvelkaan (kuntoluokista tyydyttävä, heikko ja huono) noin 168 milj. 
euroa ja jalankulku- ja pyöräilyväylien korjausvelkaan noin 15 milj. euroa. Lisäksi valaistuksen 
korjausvelkaa on noin 7 milj. euroa ja hulevesirakenteiden korjausvelkaa (kuntoluokista heikko 
ja huono) noin 12 milj. euroa. 
 
Yhteensovitus 
 
Katujen kuntokartoituksen pohjalta peruskorjausohjelmaan on valikoitu katujen 
liikennemäärät huomioiden kunnoltaan heikoimmat kadut. Synergiaa on haettu huomioimalla 
myös sidosryhmien, mm. Kuopion Vesi Oy:n, Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Sähköverkko 
Oy:n saneeraustarpeet. Peruskorjausohjelmaa on yhteensovitettu investointiohjelman kanssa, 
nostamalla investointiohjelmaan ensimmäiset kohteet vuosille 2027–2030. Kohteita nostetaan 
jatkossakin investointiohjelmaan vähintään vuosittain em. menettelytavan mukaisesti. 
Investointiohjelmassa huomioidaan myös liikenteellisen saneerauksen tarpeet, mm. kaupungin 
strategian mukaiset joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn toimet sekä ajoneuvoliikenteen 
kaistajärjestelyt. 
 
Määrärahan käyttö 
 
Peruskorjausohjelmassa mukana olevien katujen korjauskustannukset ovat yhteensä noin 90 
milj. euroa kymmenen vuoden aikana. Kadun rakenteen lasketaan suunnitteluvaiheessa 
kestävän noin 30 vuotta. Peruskorjaukseen käytettävää määrärahaa pitäisi olla vuosittain 
käytettävissä noin 7 milj. euroa, jotta päästäisiin 30-vuoden uusimiskiertoon, eikä korjausvelka 
kasvaisi. Tässä laskelmassa on huomioitu vuosittainen uudelleenpäällystysraha, jota on 
käytetty noin 2 miljoonaa euroa / vuosi. 



 
Em. uusimiskiertoon vaadittavat määrärahat eivät tällä hetkellä kuitenkaan täyty, viime 
vuosina varsinaiseen peruskorjaukseen on ollut vuosittain käytettävissä määrärahaa 4–6 milj. 
euroa. 
 
Jatkotoimet 
 
Katujen peruskorjausohjelman aineistoa päivitetään tulevaisuudessa vuosittain. 
Kehitysnäkymänä on, että ohjelman ylläpito ja esim. urien ja rakenteen mittausmenetelmät 
automatisoituvat jatkossa mm. konenäön, tekoälypohjaisen kuvantunnistuksen ja 
videoseurannan sekä maatutkatekniikan avulla.  
 
Tällä hetkellä kaupunkitekniikan palveluissa ollaan laatimassa katuomaisuutta koskevan 
ohjelman rinnalle yleisten alueiden peruskorjausohjelmaa, jotta infraomaisuuden 
kokonaisvaltainen hallinta ja kunnossapito voidaan varmistaa sekä resurssit kohdentaa 
tehokkaasti. 
 

Toimivallan peruste 
 
Kuopion kaupungin hallintosääntö 33 § 
 

Vaikutusten arviointi 
 
Peruskorjausohjelmalla ja ohjelman uudella käsittelytavalla on positiivisia strategiavaikutuksia. 
Perusparantamisen yhteydessä voidaan parantaa myös muuta infraa kustannustehokkaasti. 
Väyläverkoston perusparannuksella on positiivisia vaikutuksia kaikkiin väylillä liikkuviin 
ihmisiin. 
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