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Viranhaltijapäätös 
28.11.2025 
Asianro 2948/02.08.00/2025 

  
  

rakennuttajapäällikkö KYP 
Hankinta- ym. sopimukset 
§ 40/2025 

 
 

Niuva – Puijo alueen rakennussuunnittelutöiden hankinta / lisätyö 3 
 
Päätös 

 
 Destia Oy:ltä tilataan lisätyö 3 hintaan 16 035,24 € (alv. 0 %). Kattohintaa ei saa ylittää eikä lisä- 
ja muutostöitä hyväksytä ilman tilaajalta etukäteen saatua kirjallista tilausta. Suunnittelutyön 
kustannukset maksetaan vuosien 2025 kunnallistekniikan investointien määrärahasta. Tämä 
päätös toimii tilauspäätöksenä.   
 

Selostus ja perustelu 
 
Destia Oy laatii Niuva – Puijo alueen rakennussuunnitelmia, jotka valmistuvat vuoden 2025 
loppuun mennessä. Suunnittelutyö on tilattu kaupungininsinöörin hankintapäätöksellä 
hankinta- ja ym. sopimuksista § 29 / 2025. Suunnittelutyöhön sisältyy tarvittavien 
maastomittausten ja pohjatutkimusten tekeminen erikseen sovittavana lisätyönä. 

 
Suunnittelutyön aikana on todettu tarpeelliseksi laajentaa suunniteltavan 
lumetusvesijärjestelmän toiminnallisuutta, hankkia Rypysuontien uusittavan alikulkusillan 
taitorakennesuunnitelmalle 3. 0sapuolen tarkistus sekä laatia lumetusvesijohdosta 
verkostomallinnus. 

 
Liitteenä on Destia Oy:n tarjous, jossa on esitetty tehtäväkohtaisesti arvioidut kattohinnat. 
Tilaaja on käynyt konsultin edustajan kanssa keskustelua tarjouksessa esitetyistä lisätöistä ja 
keskustelun tuloksena on sovittu lisätyöt hankittavaksi seuraavasti. 
 
A) Lumetusvesijärjestelmän sähkö- ja automaatiosuunnittelun laajentuminen 
Lisätyöstä hyväksytään 50 % (2971,05 €). 

B) Siltasuunnitelman tarkastus 
Lisätyöstä Hyväksytään 100 % (5491,15 €). 

C) Niuvantien muutokset 
Lisätyöesitys vedetään pois, lisätyötä ei hyväksytä. 

D) Pumppaamon sähkölaitetila 
Lisätyöstä hyväksytään 80 % (2737,10 €). 

E) Lumetusvesijohdon verkostomallinnus 
Lisätyöstä hyväksytään 100 % (4835,94 €). 

 
Tarkemmin tehtävien sisällöt on kuvattu liitteenä olevassa tarjouksessa. 
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Toimivallan peruste 

 
Kaupunkiympäristön toimialan toimintasääntö 5 §. 
 
 
Asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
 

 Jari Eskelinen 
 rakennuttajapäällikkö KYP 

 
 Valmistelija 
 Ville-Veikko Pääkkönen, puh. +358 44 718 5312 
 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi 
 
 
Liitteet 

 
Lisätyötarjous 3 Niuva-Puijo rakennussuunnitelma 

 
 
Tiedoksianto ja tiedoksi 

 
 Päätös on lähetetty sähköpostitse tiedoksi 28.11.2025 
 
 

Destia Oy  

Kommentilla kaupunkitekniikan palvelut 

Nähtävänäolo 
 
Päätös on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 
28.11.2025. 

 

Kuopion kaupunki 
PL 228 (Tulliportinkatu 31) 
70101 Kuopio 
Puhelin: 017 182 111 
www.kuopio.fi  
Y-tunnus: 0171450-7 
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje 
 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus  
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä  
  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä  
  kunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään määräajan 
viimeisenä päivänä ennen valtuustotalon asiakaspalvelun aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla 
www.kuopio.fi/paatoksenteko.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Kuopion kaupunki 
Kaupunkirakennelautakunta 
Kirjaamo 
Suokatu 42, Valtuustotalo 
PL 1097 
70111 KUOPIO 
kirjaamo(at)kuopio.fi 
Puhelin 017 18 2111 

 

http://www.kuopio.fi/paatoksenteko
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Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 
  
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 

  päätös, johon haetaan oikaisua 
  miten päätöstä halutaan oikaistavaksi ja 
  millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. 
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.  

 


